



Onderwerp Stand van zaken project herinrichting Prins Bernhardlaan		
Nummer	2019/808050	Datum college 8 oktober 2019
Portefeuillehouder	Snoek M	
Programma/beleidsveld	Openbare ruimte	
Afdeling	BBOR	
Auteur	D.J. Sagius	
Telefoonnummer	023-5113828	
Email	dsagius@haarlem.nl	
Bestemd voor:	Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie Beheer.	
Bijlagen	Amendement 4 juli 2019.	

Inleiding

Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot het project herinrichting Prins Bernhardlaan. De Prins Bernhardlaan moet worden heringericht. Daartoe zijn studies en onderzoeken gedaan in 2018. De ambitie die hierbij geformuleerd was, maakte dat er een budget nodig was van afgerond €5,5 miljoen. Bij de besluitvorming over de Wandelpromenade Molenwijk is besloten de Prins Bernhardlaan te versoberen ten gunste van de Wandelpromenade. Hierdoor is het budget van €5,5 miljoen niet meer beschikbaar. In het voorjaar van 2019 werd het budget voor de herinrichting vastgesteld op €3,5 miljoen. Bij de kadernota is het amendement “Prins Bernhardlaan wijkt voor de wandelpromenade” aangenomen waarin onder andere gevraagd wordt naar alternatieve dekking te zoeken. Tevens is toegezegd te onderzoeken welke consequenties er zijn voor de Prins Bernhardlaan als gevolg van het verlenen van het extra krediet voor de Wandelpromenade.

Financiën

Bij de behandeling van de Kadernota is bij amendement “Prins Bernhardlaan wijkt voor de wandelpromenade” besloten om:

De benodigde € 2,2 mln. beschikbaar te stellen voor de Wandelpromenade door, te onderzoeken welke delen van het project kunnen worden aangemerkt als Levensduur verlengend Onderhoud, zodat deze kunnen worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte, en evt. niet uit deze reserve te dekken delen, of indien nodig het gehele bedrag voorlopig beschikbaar te stellen bij de Kadernota door het afkomen van de aanpak Prins Bernhardlaan en bij de Programmabegroting 2020-2024, met voorstellen te komen voor een passend budget voor de aanpak Prins Bernhardlaan”

en

“De investering voor de Wandelpromenade te verhogen met € 2,2 miljoen en deze voorlopig te dekken door het afkomen van de aanpak Prins Bernhardlaan, totdat inzichtelijk is welke delen (of het geheel) van de € 2,2 mln., kan worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de

Openbare Ruimte, en met voorstellen te komen voor een passend budget voor de aanpak Prins Bernhardlaan bij de Programmabegroting 2020-2024.”

In lijn met dit amendement is onderzocht of er onderdelen zijn van het project Wandelpromenade die niet geactiveerd hoeven te worden en kunnen worden gedekt uit de Reserve Beheer & Onderhoud. Uit dit onderzoek blijkt dat 100% van het project Wandelpromenade moet worden geactiveerd. Dit project kan dus niet (deels) gedekt worden uit de Reserve beheer en Onderhoud.

Varianten Prins Bernhardlaan

In het investeringsplan is nu een budget opgenomen van afgerond € 3,5 miljoen voor de herinrichting van de Prins Bernhardlaan. Het college heeft u toegezegd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor versobering van de Prins Bernhardlaan. Besloten is om een nieuwe Proces Opdracht ‘Onderzoek herinrichting Prins Bernhardlaan’ op te starten waarin de voorstellen voor een passend budget worden onderzocht en verder uitgewerkt. Het opstarten van het nieuwe project is nodig om te onderzoeken welke variant(en) er mogelijk zijn voor de Prins Bernhardlaan binnen het gestelde budget en welke alternatieve dekking mogelijk is. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om delen van de herinrichting van de Prins Bernhardlaan te dekken uit ontwikkelprojecten die opgestart worden bij de Prins Bernhardlaan en of er provinciale subsidie te verkrijgen is. In lijn met het amendement kan ook hier gekeken worden naar elementen die mogelijk niet geactiveerd hoeven te worden en daarom gedekt kunnen worden uit de Reserve Beheer & Onderhoud. De tijd die nodig is voor het onderzoek is 4 tot 6 maanden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt het project verder vormgegeven en komen wij bij u terug met een of meerdere varianten en voorstellen voor een passend budget.

Vervolg

De Prins Bernhardlaan is een belangrijke verkeersader door Haarlem. Technisch is de inrichting afgeschreven en versleten. Een deel van de rijbaan van de Prins Bernhardlaan is op dit moment slecht. Om te voorkomen dat de Prins Bernhardlaan (gedeeltelijk) moet worden afgesloten, worden er voor de winter asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Hiermee blijft de Prins Bernhardlaan de komende 2 a 3 jaar, functioneel.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt het project verder vormgegeven en wordt een Proces Opdracht-herinrichting Prins Bernhardlaan opgesteld. De doorlooptijd hiervan met voorbereiding, informeren van de commissie, het opstellen van VO en DO en participatie is ongeveer 1 jaar. Dit betekent dat de start uitvoering verwacht mag worden rond de zomer van 2021.

Uiteraard zal het college de gemeenteraad over dit dossier verder informeren zodra daar aanleiding toe is.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris de (loco)burgemeester

Amendement: Prins Bernhardlaan kijkt niet voor wandelpromenade Molenwijk

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019

Constateerende dat:

- Het onderhoud aan de Wandelpromenade Molenwijk al jaren nodig is en is uitgebleven;
- Er onvoldoende middelen in het projectbudget beschikbaar zijn voor uitvoering van het groot onderhoud en dus extra middelen ad € 2.2 mln. nodig zijn en verder uitstel van het herstel niet meer mogelijk is;
- Het college voorstelt om de benodigde middelen te activeren uit het Investeringsplan en te dekken door de investeringen aan de Prins Bernhardlaan taakstellend te versoberen door het geraamde budget voor dit project met € 2,2 mln. te verlagen;

Overwegende dat:

- Vervangingsinvestering kunnen worden geactiveerd, waardoor deze over meerdere jaren kunnen worden afgeschreven;
- Levensduur verlengend onderhoud uit de exploitatie moet worden betaald;
- In bijna elk project er delen van de opdracht zijn aan te merken als levensduur verlengend onderhoud omdat het niet om vervanging van het kapitaalgoed gaat, maar opknappen, zodat het kapitaalgoed behoudt wordt voor onnodige degradatie.
- Haarlem-Oost een kwalitatief goede herprofilering verdient van de Prins Bernhardlaan en het benodigde budget voor dit project nog niet kan worden vastgesteld, dus de raad nog niet kan overzien wat het effect is op versobering van de aanpak voor de Prins Bernhardlaan.
- Er toegezegd is dat er nog in 2019 een nota verschijnt over de besteding van de onderhoudsmiddelen.

Besluit

De tekst in de alinea die start onder tabel 5 op bladzijde 49:

“Om ruimte te maken binnen het financieel kader voor de ophoging voor de Wandelpromenade is het voorstel om de investering in de Prins Bernhardlaan te versoberen. Hierdoor kan de benodigde verhoging van de investering in de Wandelpromenade binnen het financieel kader worden opgenomen. Er wordt in de voorbereiding van de Programmabegroting 2020 bekeken of de SOR gelden kunnen worden gebruikt om de versobering van de plannen voor de Prins Bernhardlaan, een geoormerkt SOR project, zo veel mogelijk ongedaan te maken.”

Te wijzigen in:

*“De benodigde € 2,2 mln. beschikbaar te stellen voor de Wandelpromenade door, te onderzoeken welke delen van het project kunnen worden aangemerkt als Levensduur verlengend Onderhoud, zodat deze kunnen worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte, en evt. niet uit deze reserve te dekken delen, of indien nodig het gehele bedrag **voorlopig** beschikbaar te stellen bij de Kadernota door het afkomen van de aanpak Prins Bernhardlaan en bij de Programmabegroting 2020-2024, met voorstellen te komen voor een passend budget voor de aanpak Prins Bernhardlaan”*

En

Besluitpunt 8b:

“De investering voor de Wandelpromenade te verhogen met € 2,2 miljoen en daarvoor de investering in de Prins Bernhardlaan met € 2,2 miljoen te versoberen bij de Programmabegroting 2020-2024”.

Te wijzigen in:

*“De investering voor de Wandelpromenade te verhogen met € 2,2 miljoen en deze **voorlopig** te dekken door het afkomen van de aanpak Prins Bernhardlaan, totdat inzichtelijk is welke delen (of het geheel) van de € 2,2 mln., kan worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte, en met voorstellen te komen voor een passend budget voor de aanpak Prins Bernhardlaan bij de Programmabegroting 2020-2024.”*

Besluitpunt 3 van het raadsbesluit Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk zoals te bespreken in de raadsvergadering 11 juli as, in lijn met dit amendement aan te passen en gaat over tot de orde van de dag.

Ienke Verhoeff
PvdA