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1. Inleiding 

 

De Buitenrustbruggen zijn in 1935 en 1964 aangelegd. De bruggen zijn volgens het Haarlems 

Verkeer en Vervoerplan (HVVP) een belangrijke schakel in de oost-west verbinding, zowel 

op lokaal als regionaal niveau. Het Spaarne is een doorgaande vaarweg voor de beroepsvaart 

en onderdeel van de staande mast route. 

 

Met de vaststelling van de programmabegroting 2012-2016 is de motie ‘Waakt Maria over 

onze Buitenrustbruggen’ aangenomen. De strekking hiervan is dat het college de raad om 

advies zal vragen om te bepalen welke  afwegingen een rol spelen bij de aanpak van de 

Buitenrustbruggen in het kader van de regionale bereikbaarheidsvisie. Bij de kadernota in 

2012 is voor vervanging geld opgenomen in het IP 2012 – 2017. Bij de bespreking van de 

kadernota is de motie ‘beheren en reserveren’ aangenomen. Volgens deze motie krijgt het 

college de ruimte om voor grote onderhoudsinvesteringen, zoals bij bruggen veelal het geval 

is, de kosten gemotiveerd teactiveren.   

 

Op 19 december 2013 heeft de raad het voorbereidingskrediet Buitenrustbruggen 

2013/429350 vastgesteld. In dit besluit is de aankondiging voor de principevraag opgenomen 

om de keuze tussen renovatie of vervanging voor te leggen. In de afgelopen periode is het 

onderzoek hiervoor uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de herstelvariant met volledig 

nieuwe ophaalbruggen de meest passende keuze is.    

 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

1. De keuze te maken voor variant 2, herstelvariant met volledig nieuwe ophaalbruggen 

bij het herstel van de Buitenrustbruggen. 

2. Een krediet van €4.000.000,- beschikbaar te stellen uit IP WZ.05 vervangen 

ophaalbrug Buitenrustbruggen.  

3. Op grond van financiële belangen van de gemeente wordt bijlage 1 behorende bij dit 

besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 

gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de financiële 

ramingen van deze bijlage. Na een aanbesteding van de werkzaamheden kan de 

bijlage openbaar worden gemaakt.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Na het besluit kan worden gestart met de voorbereidingen voor het herstel van de 

Buitenrustbruggen. De restlevensduur van de bruggen wordt hiermee voldoende verlengd.     

 

 

 

 

4. Argumenten 
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De brug bestaat uit verschillende onderdelen. Per onderdeel is gekeken wat de staat van 

onderhoud en restlevensduur is. De pijlers en fundering zijn constructief nog in een goede 

staat en hebben een theoretische restlevensduur van 30 jaar. De betonconstructie van de vaste 

brugdekken is aangetast. Herstel van aangetaste zones is nodig en de hemelwaterafvoer dient 

aangepast te worden. De stalen ophaalbrug bestaat uit een val (beweegbare deel), 

hameitorens, balansen en aandrijvingen. Deze onderdelen zijn aan het einde van hun 

restlevensduur. Om een keuze te kunnen maken zijn drie varianten onderzocht. 

 

Bij alle varianten worden de mogelijkheden voor een Mariatunnel niet onmogelijk gemaakt.  

 

Vergelijking varianten 

Bij variant 1 is de eerste investering lager dan de andere twee varianten. Echter binnen 10 

jaar zal een extra investering van €2.330.000,- nodig zijn. Daarnaast heeft variant 1 meer 

onderhoudskosten aan de te handhaven componenten met hogere risico’s op falende 

componenten of storingen met hinder tot gevolg. Variant 3 heeft twee nadelen. De 

investering is het hoogst en alle nieuwe onderdelen boven de bestaande pijlers en fundering 

gaan veel langer mee dan de theoretische levensduur van de fundering zelf. Dit geldt ook 

voor variant 2. 

Alles overwegende is voor de aankomende 30 jaar variant 2 de meest voor de hand liggende 

keuze.   

 

 Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Rijdekken (vaste 

deel) 

herstelt herstelt Nieuwe rijdekken 

Ophaalbrug Nieuw val Nieuwe ophaalbrug Nieuwe ophaalbrug 

Jaarlijkse 

onderhoudskosten 

Hoog Laag Laag 

Restlevensduur Fundering min. 30 jr   

Rijdek min.30 jaar 

Val 50 jaar 

Torens/ balans 10-20 jr 

Aandrijving 5-10 jaar 

Fundering min. 30 jr  

Rijdek min. 30 jaar 

Ophaalbrug 100 jaar 

Aandrijving 50 jaar 

Fundering min. 30 jr  

Rijdek 100 jaar 

Ophaalbrug 100 jaar 

Aandrijving 50 jaar 

Geraamde 

projectkosten 

€2.583.400,- €4.648.300,- €6.105.200,- 

 

 

Variant 1, herstel variant met nieuwe vallen  

De vaste rijdekken worden hersteld, de aangetaste zones worden aangepakt. De 

hemelwaterafvoer wordt aangepast zodat de rijdekken niet meer worden aangetast. Alleen de  

beweegbare brugdekken (vallen) worden vervangen. Met deze variant zullen binnen 5 tot 10 

jaar alsnog de aandrijving, de torens en balansen moeten worden vervangen. Het metselwerk 

van de pijlers wordt gerenoveerd. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn bij deze variant hoog.   
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Figuur 1, Variant 1 

 

Variant 2, herstelvariant met volledig nieuwe ophaalbruggen  

Variant 2 is voor wat betreft de aanpak van de vaste rijdekken identiek aan variant 1.De 

ophaalbruggen worden compleet vervangen (stalen vallen, hameitorens, balansen en 

aandrijvingen). Het metselwerk van de pijlers wordt gerenoveerd. 

  

 
 

Figuur 2, Variant 2 

 

Variant 3, vervanging variant  

Bij deze variant worden de betonnen dekken vervangen. De beweegbare ophaalbruggen 

worden compleet vervangen. Het metselwerk van de pijlers wordt gerenoveerd. 
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Figuur 3, Variant 3 

 

5. Kanttekeningen 

 

De bruggen verkeren in een slechte staat. De bruggen worden vanaf 2004 met verschillende 

noodherstelwerkzaamheden in werking gehouden. Door het ongunstige ontwerp van het 

stalen brugdek, in combinatie met de toegenomen verkeersintensiteit en zwaarder 

(vracht)verkeer, vertoont het staal vermoeiingsverschijnselen. De theoretische restlevensduur 

bedraagt nog 10 jaar. De praktijk toont echter aan dat het einde van de levensduur al is 

bereikt. Ingrijpen is onvermijdelijk. De slechte technische staat van de Buitenrustbruggen is 

niet uniek. Vergelijkbare bruggen in andere gemeenten kampen met soortgelijke 

schadebeelden. Een herstel van de Buitenrustbruggen is nodig om de veiligheid en 

doorstroming op het land en op het water te waarborgen. 

 

Mariatunnel 

Indien binnen 10 jaar de Mariatunnel wordt gerealiseerd heeft variant 1 de voorkeur. Bij de 

komst van de Mariatunnel bestaat de mogelijkheid om een volledige nieuwe brug aan te 

leggen, die maximaal  ingericht is op de verkeerskundige eisen t.g.v. de Mariatunnel. Wel 

zullen de investeringskosten van een nieuwe brug hoger zijn dan de voorgesteld varianten 

aangezien dan ook de overige onderdelen van de brug, zoals landhoofden en aanliggende 

kruisingsvlakken aangepast moeten worden. Een goede inschatting van deze kosten is 

momenteel niet te maken, maar de verwachting is dat dit enkele miljoenen hoger zal zijn dan 

variant 3.     

 

De realisatie van een mogelijke ‘Mariatunnel’ wordt niet binnen 10 jaar verwacht. Het 

ontbreken van financiële middelen en het benodigde besluitvormingsproces spelen hierbij een 

belangrijke rol. Dit is ook in de regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 

aangegeven. Tot die tijd, maar ook daarna, blijven de Buitenrustbruggen een belangrijke 

schakel in de verkeersafwikkeling waardoor het noodzakelijk onderhoud niet uitgesteld kan 

worden.  
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Planning 

Na de besluitvorming wordt de voorbereiding van de technische uitwerking opgestart. In 

2015 zal het werk op de markt worden aanbesteed. De herstelwerkzaamheden vinden in 

2015-2016 plaats.    

 

 

6. Financiële paragraaf 

In IP (WZ.05) is €4.000.000,- beschikbaar voor renovatie van de brug (vervangen bewegende 

delen), verdeeld over de periode 2014 – 2016 (respectievelijk 700.000, 2.800.000 en 500.000 

euro). 

De ramingen in de bijlage I zijn hoger dan het beschikbare IP budget. Het resterend deel zal 

worden betaald uit de jaarlijkse budgetten voor groot onderhoud. Het geraamde bedrag is 

ruim geraamd, de post onvoorzien ligt aan de hoge kant. Indien er tijdens de voorbereidingen 

onvoorziene zaken naar boven komen zal dit tijdig worden gemeld.   

 

 

7. Communicatie 

Na het besluit, afhankelijk van de gemaakte keuze, wordt er een communicatieplan opgesteld 

en zal het reguliere communicatietraject worden doorlopen. Voor de start van de uitvoering 

zal de gemeente breed communiceren (Haarlem en de omgeving) in verband met de 

belangrijke functie van de bruggen.      

 

 

8. Uitvoering 

Na het besluit wordt gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. De daadwerkelijk 

realisatie van de gekozen variant vindt in 2016 plaats.   

 

Tot de geplande werkzaamheden wordt de brug intensief geïnspecteerd. Verdere degeneratie 

en bezwijken van onderdelen kan echter niet voorkomen worden. De verwachting is dat 

noodreparaties de komende periode frequenter zullen plaats vinden. Dit zal onvermijdelijk tot 

overlast leiden. Een structureel bedrag voor noodherstel wordt in de jaarlijkse budgetten voor 

groot onderhoud opgenomen tot dat de brug definitief is hersteld. 

 

 

9. Bijlagen 

 

Bijlage I: Rapport IV Infra 14 februari 2014 ter inzage bij griffie 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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10. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

Het college stelt de raad voor: 

1. De keuze te maken voor variant 2, herstelvariant met volledig nieuwe ophaalbruggen 

bij het herstel van de Buitenrustbruggen. 

2. Een krediet van €4.000.000,- beschikbaar te stellen uit IP WZ.05 vervangen 

ophaalbrug Buitenrustbruggen.  

3. Op grond van financiële belangen van de gemeente wordt bijlage 1 behorende bij dit 

besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 

gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de financiële 

ramingen van deze bijlage. Na een aanbesteding van de werkzaamheden kan de 

bijlage openbaar worden gemaakt.  

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

 

 

 
 

 


