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1. Inleiding 

De projectmaatschappij Schalkstad rapporteert in de bijgevoegde brief over de stand van 

zaken van het project Schalkstad.  

Op 19 april 2012 (2012 113099) besloot de gemeenteraad in te stemmen met de oprichting 

van de CV/BV constructie als invulling van de publiek private samenwerking met de 

vereniging van eigenaren van het winkelcentrum Schalkwijk. Inmiddels is de oprichting van 

de CV/BV constructie voorbereid en staat de Projectmaatschappij Schalkstad aan het begin 

van een nieuwe fase door het vastleggen van een groot aantal partijen. Deze stand van zaken 

wordt gerapporteerd in bijgevoegde brief. In deze brief zijn de antwoorden verwerkt op 

vragen die gesteld zijn in de vertrouwelijke Commissie Ontwikkeling van 10 oktober 2013.  

 

2. Kernboodschap 

Als gevolg van de crisis is de financiële armslag van de partijen en opbrengstpotentie onder 

druk komen te staan. De projectmaatschappij is het gelukt om afspraken met belangrijke 

investeerders vast te leggen. Het resultaat is dat nu zicht is op de realisatie van een plan dat 

een impuls geeft aan het winkelcentrum Schalkwijk.  

 

3. Consequenties 

Deze brief geeft de huidige stand van zaken weer. Onder druk van de crisis zijn er 

aanpassingen gemaakt op het oorspronkelijke programma en zijn er verschuivingen in het 

financiële kader. De uitwerking hiervan en de besluitvorming over de gevolgen zal op een 

later moment  aan de gemeente ter besluitvorming worden voorgelegd. 

 

4. Vervolg 

De komende maanden wordt door de Projectmaatschappij Schalkstad in overleg met de 

gemeente gewerkt aan de voorbereiding van de besluitvorming over de grond- en 

parkeerexploitatie, het  ruimtelijke kader en het concept bestemmingsplan. In het eerste 

kwartaal 2014 worden de gevolgen van de nieuwe opzet en een voorstel voor de 

grondoverdracht bestuurlijk voorgelegd. Ook de mogelijkheden rondom de parkeerexploitatie 

Schalkstad worden dan voorgelegd. Dat leidt tot een eerste start bouw medio 2015.  

 

5. Bijlagen 

1 bijlage; brief stand van zaken van de Projectmaatschappij Schalkstad van 8 januari 2014 
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