zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2015 Motie 13.4 Gaan met die ;;; College wordt Moties Gemeentera 4.1 Duurzame JVS  26-11- Commis 18-02- Op 25 februari is de 25-02-
4978 banaan, en vooruit met opgedragen z.s.m. met St. ad stedelijke 2015 sielfraad 2016 samenwerkingsovere 2016
75 de geit Haarlemmer Kweektuin te ontwikkeling enkomst in de
kilken  welke  stappen commissie.
ondernomen kunnen Daarnaast loopt het
worden t.b.v. voortgang vergunningen traject
project en behoud van voor de start van de
energie belanghebbenden. activiteiten van de
Geselecteerde horeca.

ondernemers z.s.m. te
laten starten met hun
commerciéle activiteiten op
de  Kweektuin; andere
geinteresseerde

ondernemers, binnen de

gestelde kaders, in
gesprek te laten gaan met
de St. Haarlemmer

Kweektuin voor mogelijke
samenwerking.

2014 Convenant Collegebesluit + zienswijze Jaaragen Commissie 4.2 Economie, JL 18-12- Commis 18-06- Vertraging agv 07-03-
4578 Waarderpolder commissie da ontwikkeling toerisme en cultuur 2014  sie/fraad 2015  uitkomst 2016
30 marktconsultatie

Oostpoort. Nieuwe
afstemming nodig
met STZ/RB.



zaak
num
mer

onderwerp

2015
5506
43

Nota
huurders de Egelantier

2015 Drijfriemenfabriek
5587
97

2015 Nota grondprijzen 2016-
5588 2017
01

omschrijving

juli 2016. Aan een deel van
de huurders wordt een
alternatief geboden in Klein
Heiligland 84. Vanwege de
kosten die hier aan
verbonden zijn, is het een
bespreekpunt in de raad.

Eisen mbt

vaststellen

Vaststellen
grondprijzen

van

soort

herhuisvesting De Egelantier sluit per 1 Jaaragen

da

verkoop Jaaragen

da

de Jaaragen

da

bestuursorg programma pfh

ontstaa standva oorspr

aan code nsdatu nzaken onkelij
m kePlan
ning
Commissie 4.2 Economie, JB 17-12- Inroute 18-02-
ontwikkeling toerisme en cultuur 2015 2016
Commissie 4.3 JVS 17-12- Overig 01-12-
ontwikkeling Grondexploitaties 2015 2016
Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-12- Commis 17-03-
ontwikkeling stedelijke 2015  siefraad 2016
ontwikkeling

reden afwijking huidig

planning e
planni
ng

De huurders hebben 14-04-
allemaal een ander 2016
onderkomen

gevonden. Een deel

van huurders  (A-
huurders) hebben
vervangende ruimte
aangeboden

gekregen (Klein
Heiligland 84) en zijn
inmiddels  verhuisd.

De laatste huurder
(peuterspeelzaal) zal

in oktober verhuizen.

De vergunning is in
week 38 afgegeven.

Stedenbouwkundige 07-06-
kaders sneller gereed 2016
dan verwacht

Vertraging
ambtelijke
bestuurlijke
afstemming

a.g.v. 09-06-
en 2016



zaak
num
mer

onderwerp

2015
5506
42

Herziening
subsidieverordening
Amateurkunst

2015 Gonnetstraat 22 en 26
2446
63

2016 Industriehavenbrug
3964
85

omschrijving soort bestuursorg programma pfh

aan code nsdatu nzaken onkelij
m kePlan
ning
De € 100.000 is al een Jaaragen Commissie 4.2 Economie, JB 17-12- Overig  30-06-
paar jaren niet meer da ontwikkeling toerisme en cultuur 2015 2016
toereikend om de
Subsidieverordening
Amateurkunst ten volle uit
te voeren. Een
vereenvoudiging van deze
methodiek wordt samen
met de verenigingen
bezien. Het betreft een
raadsbevoegdheid.
twee anterieure Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-06- Commis 08-10-
overeenkomsten da ontwikkeling stedelijke 2015  siefraad 2015
ontwikkeling
Aanvullend krediet Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JL 23-08- Commis 13-09-
aanvragen da ontwikkeling stedelijke 2016  sie/raad 2016

ontwikkeling

ontstaa standva oorspr reden

afwijking
planning
Het betreft een
particuliere
ontwikkeling.
Ontwikkelaar is in the
lead. Intentie
Overeenkomst is
afgesloten.  Nadere
uitwerking incl.
Anterieure

Overeenkomst is in
de maak.

huidig
e
planni
ng
30-06-
2016

07-07-
2016

13-09-
2016



zaak onderwerp
num
mer

2015
2446
71

Jansstraat 42-46

2015
2448
66

Oostpoort

2015
2141
7

Boerhaavewijk Noord

2015
5586
44

Koningstein

omschrijving

Verkoop  door
RijksVastgoedBedrijf
herontwikkeling.

Grex / PvA masterplan

soort

het Jaaragen
en da

Jaaragen
da

Vaststellen Jaaragen

stedenbouwkundige
randvoorwaarden

da

Herontwikkeling gebied tot Jaaragen

wonen

da

bestuursorg programma

aan

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

pfh
code
4.1 Duurzame JVS
stedelijke
ontwikkeling
4.3 JVS

Grondexploitaties

4.1
stedelijke
ontwikkeling

Duurzame JVS

4.1
stedelijke
ontwikkeling

Duurzame JVS

ontstaa standva oorspr
nsdatu nzaken onkelij

m

17-06-
2015

17-06-
2015

21-05-
2015

17-12-
2015

In route

Overig

Overig

Overig

kePlan
ning
08-10-
2015

15-10-
2015

17-09-
2015

02-06-
2016

reden afwijking huidig
planning e
planni
ng
Het betreft een 13-09-
particuliere  verkoop 2016

en herontwikkeling.
RVB is in the lead.
Gemeente is volgend.
Er is een
Samenwerkings
Overeenkomst
afgesloten.
Gesprekken met
Rijksvastgoedbedrijf
lopen.

15-09-
2016

het opstellen van de 29-09-
stedenbouwkundige 2016
visie kost meer tijd

Het vaststellen van 29-09-
het 2016
beeldkwaliteitsplan is
gekoppeld aan het
vaststellen van het
bestemmingsplan
Rozenprieel.



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni

ning ng
2015 Woonvisie: De vigerende Woonvisie Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JL 17-12- Overig 30-09- . 29-09-
5500 uitgangspunten heeft een looptijd tot en da ontwikkeling stedelijke 2015 2016 2016
36 met 2016. Er is een ontwikkeling

nieuwe Woningwet van
kracht die het belang van
het vastleggen van
gemeentelijk beleid
versterkt. In 2016 wordt
daarom een actuele
woonvisie opgesteld. De
uitgangspunten worden
vooraf  vastgesteld en

besproken met de

commissie.
2015 Europawijk Zuid grex en Vaststellen  voorlopig Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-12- Overig 12-05- In verband met de 29-09-
5585 blok Italielaan ontwerp openbare ruimte  da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  zomervakantie heeft 2016
56 ontwikkeling het VO 8 weken ter

inzage gelegen voor
zienswijzen in plaats
van 6 weken zodat
een ieder kennis
heeft kunnen nemen
van het VO. Door
deze twee extra
weken is de datum
van afdoening
verschoven van 13
september naar 29
september 2016



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2016 Europawijk Zuid, Vaststellen DO Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 14-06- Commis 08-09- Ivm zomerperiode is 06-10-
2933 Italiélaan herinrichten openbare da ontwikkeling stedelijke 2016  sielfraad 2016 hier een verlendge 2016
10 ruimte ontwikkeling zienswijze termijn
aangehouden en

verschuift de datum

2014 Detailhandelvisie ;; Na duidelijkheid over de Jaaragen Commissie 4.2 Economie, JL 18-12- Overig 19-03- Actualisering cijfers 11-10-
4505 ontwikkeling van de da ontwikkeling toerisme en cultuur 2014 2015 meer op de 2016
77 Oostpoort  (verwacht in toekomstige

januari) kan de ontwikkeling

detailhandelsvisie worden
vastgesteld.

2015 Fietsznfabriek Eisen mbt verkoop Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JB 17-12- Overig 02-06- Ten behoeve van de 27-10-
5520 vaststellen da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  verkoop en 2016
80 ontwikkeling herontwikkeling  van

de Fietsznfabriek

wordt een nota van
uitgangspunten
opgesteld, die als

brief wordt
voorgelegd aan de
Commissie

Ontwikkeling.  Deze
staat in de planning
voor eind juni. Voor
de verkoop moeten
ook
stedenbouwkundige
randvoorwaarden
worden  vastgesteld
door de raad. Dat
wordt oktober.



zaak
num
mer

2016
2933
27

2014
4499
76

2015
2448
34

2016
3964
88

onderwerp

Zwemmerslaan [

Bestemmingsplan
Vijfhoek/Heiligkamp

Slachthuisbuurt
Zuidstrook

Industriehavenbrug

omschrijving

soort

Nota van uitgangspunten Jaaragen

verkoop kavel

da

Vrijgeven voor inspraak Jaaragen

bestemmingsplan

Informatiebrief Blok V

Vaststellen
ontwerp

da

Jaaragen
da

definitief Jaaragen
da

bestuursorg programma
aan

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

pfh
code

Duurzame JVS

Duurzame JVS

Duurzame JVS

Duurzame JL

ontstaa standva oorspr

nsdatu nzaken onkelij
m kePlan
ning
14-06- Overig 27-10-
2016 2016
18-12- Overig 27-08-
2014 2015
17-06- Overig 17-09-
2015 2015
23-08- Overig 27-10-
2016 2016

reden afwijking
planning
Vanwege het

cultuurhistorisch
belang van dit deel
van het beschermd
stadsgezicht is een
uitgebreid cultuur- en
bouwhistorisch
onderzoek nodig wat
door
capaciteitsproblemen
niet tijdig mogelijk
was bij de afdeling
die dit voor haar
rekening neemt.

Elan is zich aan het
herbezinnen op uit te
voeren  programma.
Als daar meer
duidelijkheid over is,
wordt de commissie
per brief
geinformeerd.

huidig
e
planni
ng
27-10-
2016

27-10-
2016

27-10-
2016

27-10-
2016



zaak
num
mer

2014
4294
97

onderwerp

Motie 10 Van leeg
kantoor naar betaalbare
woning

omschrijving

;; Draagt het college op De Moties

raad begin 2015 een
inventarisatie te sturen van
de leegstaande
kantoorpanden in Haarlem
De bestemmingswijziging
van bedrijfsruimte  naar
woonruimte te
vereenvoudigen In overleg
te treden met de
corporaties om hen te

verleiden tot het
ombouwen van kantoren
tot woningen
Bovenstaande te
verwerken in een
startnotitie ombouw
kantoren

soort

bestuursorg programma
aan

Gemeentera 4.1
ad stedelijke
ontwikkeling

Duurzame JL

ontstaa standva oorspr reden
code nsdatu nzaken onkelij

kePlan
ning
19-02-
2015

afwijking huidig

planning e
planni
ng

Transformatie van 03-11-

leegstaande kantoren 2016

gaat goed in

Haarlem. Het

leegstandpercentage

is afgenomen en de
gemeente is met
nagenoeg alle
eigenaren in gesprek
die meer dan 1000m2

kantoorleegstand
hebben. Met  de
wethouder wordt

binnenkort besproken
in hoeverre aanjagen
nog nodig is en
daarmee hoe de
motie afgehandeld
kan worden. Deze
motie bestaat uit 4

onderdelen. Twee
onderdelen zijn reeds
afgedaan

(2014/429479 en
2014/262298). De
twee overige
onderdelen  worden
overgenomen worden
overgenomen bij de
integrale
leegstandsaanpak die
toegezegd is op 26
november 2015 nav
onderzoeksrapport
van de

Dalzanlzamarcammice



zaak
num
mer

2016
2933
02

2015
5586
57

2015
5587
a7

2015
5587
71

onderwerp

De Entree

Zijlsingel 1 shortstay

Lombardsteeg
Begijnesteeg - verkoop

Paul Krugerkader 8
Amvest

/

omschrijving

Vaststellen
herinrichten
ruimte

openbare da

Anterieure overeenkomst Jaaragen

tbv herontwikkeling da
Zijlsingel 1.

verkoop vastgoed
da

Jaaragen

anterieure\~overeenkomst\ da
~tbv  woningbouw  en
herontwikkeling

soort

DO Jaaragen

Jaaragen

bestuursorg programma
aan

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

pfh
code

Duurzame JVS

Duurzame JVS

Duurzame JB

Duurzame JVS

ontstaa standva oorspr

nsdatu nzaken onkelij
m kePlan
ning
14-06- Overig 29-09-
2016 2016

17-12- Overig 17-03-
2015 2016
17-12- Overig 07-04-
2015 2016
17-12- Overig 23-06-
2015 2016

reden afwijking huidig
planning e
planni
ng
VO is in inspraak 03-11-
geweest gedurende 2016
de zomer. De nota

van  antwoord is
gereed, echter de DO
tekening en
achterliggende

documenten moeten
op punten verder
worden aangepast
door de ontwikkelaar.

AO in concept 24-11-
gereed, ligt bij de 2016
ontwikkelaar voor
commentaar. We
wachten op
kadastrale informatie

van de ontwikkelaar.

Geen capaciteit bij 24-11-
GOB om dit op te 2016
pakken

De AO wordt omgezet 24-11-
in een startnotitie. Het 2016
traject om in overleg

met ontwikkelaar
Amest tot een
startnotitie te komen

kost meer tijd.



zaak
num
mer

2016
2933
23

2016
2933
14

onderwerp

Poort Boerhaavewijk 0

Groenstroken
Meijer

mevr. ;;

omschrijving

soort

Vaststellen Jaaragen
stedenbouwkundige da

randvoorwaarden
openen GREX

stedebouwkundige
voor inspraak

en

Vrijgave Jaaragen
visie da

bestuursorg programma pfh
aan code
Commissie 4.3 JVSs
ontwikkeling Grondexploitaties

Commissie
ontwikkeling

4.1 Duurzame JVS
stedelijke
ontwikkeling

ontstaa standva oorspr reden

nsdatu
m

14-06-
2016

14-06-
2016

nzaken onkelij
kePlan
ning

Overig 24-11-
2016

Overig 24-11-
2016

planning

afwijking huidig
e
planni
ng
24-11-
2016

24-11-
2016



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2015 Bestemmingsplan Herziening volgens Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-12- Overig 17-03- Reden voor 24-11-
5523 Rozenprieel programma da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  vertraging is dat er 2016
73 bestemmingsplannen 2014 ontwikkeling voor een  aantal
-2018. panden in het
plangebied nader

dient te  worden
onderzocht of er t.o.v.
het
ontwerpbestemmings
plan (alsnog) een
aanvullende regeling
nodig is in de
planregels/
verbeelding omwille
van (de bescherming
van)
cultuurhistorische
waarde(n). Dit kost
(onderzoeks)tijd,
waardoor het helaas
niet meer gaat lukken
het bestemmingsplan
voor vaststelling aan
de gemeenteraad
aan te bieden véor
het zomerreces.

2015 Jansstraat 50-52 Verkoop en Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-06- Overig 08-10- Te weinig ambtelijke 24-11-
2446 herontwikkeling da ontwikkeling stedelijke 2015 2015 capciteit 2016
74 ontwikkeling



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e

mer m kePlan planni
ning ng

2016 Europawijk Zuid grex Nota van uitgangspunten Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS  14-06- Overig 29-09- Er is nog overleg met 24-11-

2933 blok 6 Engelandlaant] verkoop kavel da ontwikkeling stedelijke 2016 2016  derden partijen 2016

37 ontwikkeling noodzakelijk mbt

grondeigendom en de
exact uit te geven

kavels.

2015 Evaluatie In 2015 is een nieuwe Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JL 17-12- Overig 30-09- Afstemming met de 24-11-
5501 Huisvestingsverordening huisvestingsverordening da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  regio duurt langer 2016
29 vastgesteld en in werking ontwikkeling i.v.m. vorming

getreden. Afgesproken is woningmarktregio

om na een jaar terug te e.d.

komen en aan de hand van

evaluatie al of niet tot

aanpassing over te gaan.
2016 Meerwijk centrum locatie Vaststellen DO Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 14-06- Overig 29-09- Het afronden van het 24-11-
2933 10 herinrichten openbare da ontwikkeling stedelijke 2016 2016 DO duuurt langer dan 2016
15 ruimte ontwikkeling voorzien.
2015 Stationsplein / Beresteyn ruimtelijke Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-12- Overig 08-09- RB doet een 24-11-
5587 randvoorwaarden da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  onderzoek naar 2016
36 vaststellen, startnotitie ontwikkeling randvoorwaarden

herontwikkeling voor herontwikkeling.

Resulaten worden
half oktober 16
verwacht daarna
afstemming met
initiatiefnemer. +



zaak
num
mer

2016
2932
67

2015
5523
84

onderwerp

DSK I

Bestemmingsplan
Zuidstrook Blok 1

omschrijving

Verkoop kavel met zware Jaaragen
bouw da

voorhang t.b.v.
appartementen

Ontwikkelplan Jaaragen

Tervisielegging ontwerp

soort

da

bestuursorg programma pfh

aan

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

code
4.1 Duurzame JVS
stedelijke
ontwikkeling
4.1 Duurzame JVS
stedelijke
ontwikkeling

ontstaa standva oorspr reden

nsdatu
m

01-06-
2016

17-12-
2015

nzaken onkelij
kePlan
ning
Overig 24-11-
2016
Overig 07-04-

2016

afwijking
planning

Het aannemen van
en uitvoering geven
aan het amendement

'Partiéle  herziening
partieel herzien' bij
vaststelling van de
partiiéle  herziening
Visie Slachthuisbuurt
Zuid leidt to
vertraging  bij  het
opstellen van het

bestemmingsplan.

huidig
e
planni
ng
24-11-
2016

25-11-
2016



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2015 Bestemmingsplan Herziening volgens Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-12- Overig 23-06- De  werkwijze  bij 27-11-
5523 Binnenduinrand programma da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  bestemmingsplannen 2016
91 bestemmingsplannen 2014 ontwikkeling is gewijzigd. Voortaan
-2018. Tervisielegging gaat ook hier een
ontwerp startnotitie naar B&W

(juni 2016) en ter
kennisname naar de
cie. Om alle
dilemma's in beeld te
krijgen wordt overleg
gevoerd met alle
betrokkenen in het
gebied. Dit vergt
meer
voorbereidingstijd.

2015 Vaststellen Met de partners in de stad Jaaragen Commissie 4.2 Economie, JL 17-12- Overig 17-03- overleg met 30-11-
5505 actieprogramma wordt een actieprogramma da ontwikkeling toerisme en cultuur 2015 2016  stadspartners over 2016
47 leegstand vastgesteld om de actieplan leegstand in
leegstand te verminderen september. in juli
verplaatst van
oktober naar

november in verband
met de ruimte in de
agenda  van de
commissie



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2014 Bestemmingsplan Vrijgeven voor inspraak Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 18-12- Overig 17-09- De planning van het 01-12-
4506 Penningsveer bestemmingsplan da ontwikkeling stedelijke 2014 2015 bestemmingsplan 2016
80 ontwikkeling 'Penningsveer' schuift
op doordat de
ingediende

vooroverlegreacties

aanleiding geven tot
het voeren van breed
overleg met partijen
met belangen in het
plangebied. Dit draagt
bij aan de
totstandkoming  van
een zoveel mogelijk

breed gedragen
actueel ruimtelijk
plan. Daardoor,
alsmede door
personele

wisselingen bij de
opstellers van dit
bestemmingsplan, is
de verwachte datum
voor vrijgave voor
inspraak 01-12-2016.



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng

2015 Lidl, Floris van Verkoop grond (project Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-12- Overig 07-07- Planvorming is 01-12-
5585 Adrichemlaan, 2 fases  bestaat uit twee fasen: da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  initiatief van  Lidl. 2016
64 interne  verbouwing en ontwikkeling Tijdens

uitbreiding, openbare bewonersaviond

ruimte en aansluiten bleek er geen

gescheiden stelsel) draagvlak in de buurt

voor de

aanpassingen in de
openbare ruimte. Er
moet een
omgevingsvergunning
worden aangevraagd
door Lidl. Hiertoe is
een aanbieding
gedaan voor de
aankoop van de

grond. Naar
aanleiding hiervan is
geen reactie

gekomen van Lidl.
Fase 2 van de Lidl,
uitbereiding van het
pand, is nog onzeker,
waardoor
besluitvorming
omtrent vrijgave
voorlopig ontwerp
voor inspraak en
verkoop grond naar
achteren schuift.



zaak
num
mer

2014
4619
99

2015
5587
98

2015
2143
08

2015
2141
85

onderwerp omschrijving

soort

Uitvoeringsstrategie Visie in 2013 vastgesteld, Jaaragen
Bufferzone - le uitwerken in da
deelgebied Oud - uitvoeringsstrategie per
Spaarnwoude deelgebied

Slachthuisterrein aanbestedingsstrategie tbv Jaaragen

verkoop en ontwikkeling da
van het Slachthuisterrein

Tjaden Vaststellen
overeenkomst
Boerhaavewijk Noord Vaststellen
overeenkomst

anterieure Jaaragen
da

anterieure Jaaragen
da

bestuursorg programma

aan

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

pfh

code

4.1
stedelijke
ontwikkeling

Duurzame JVS

4.1
stedelijke
ontwikkeling

Duurzame JVS

4.1
stedelijke
ontwikkeling

Duurzame JVS

4.1
stedelijke
ontwikkeling

Duurzame JVS

ontstaa standva oorspr reden

nsdatu
m

03-12-
2015

17-12-
2015

21-05-
2015

21-05-
2015

nzaken

In route

Overig

Overig

Overig

onkelij
kePlan
ning
03-12-
2015

01-12-
2016

17-09-
2015

27-08-
2015

afwijking huidig

planning e
planni
ng

De bufferzone is tot 01-12-

nader order 2016

uitgesteld.  Provincie

is trekker van dit

proces.

01-12-

2016

De initiatiefnemers 08-12-
zijn in onderhandeling 2016
met potentiéle
ontwikkelaars, de
planning is hiervan
afhankelijk. De
gemeente heeft
weinig invioed op het
particuliere initiatief.

het opstellen van de 08-12-
overeenkomst  kost 2016
meer tijd en zal na
vaststellen
stedebouwkundige

visie ter
besluitvorming gaan.



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2015 Tjaden Vaststellen Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-12- Overig 12-05- De initiatiefnemers 08-12-
5586 beeldkwaliteitsplan da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  zijn in onderhandeling 2016
24 ontwikkeling met potentiéle
ontwikkelaars, de
planning is hiervan
afhankelijk. De
gemeente heeft

weinig invioed op het
particuliere initiatief.



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng

2015 Uitbreiding riviercruise Marktpartij wil investeren  Jaaragen Commissie 4.2 Economie, JL 17-12- Overig 07-04- Marktpartij heeft in 15-12-
5504 da ontwikkeling toerisme en cultuur 2015 2016 2015 een subsidie 2016
94 aanvraag gedaan bij

de Provincie. Er is

WED subsidie

toegekend per

februari  2016. Nu
wordt onderzocht of
medewerking van de
VRK gerealiseerd kan
worden tb.. het
schutten van 135 m
schepen. Dit proces

van afstemming
vraagt meer tijd.
Investering door

marktpartij hangt af
van de uitkomst.

Onderwerp zal
worden  opgenomen
in de update

watertoerisme.



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng

2015 Update watertoerisme evaluatie met Jaaragen Commissie 4.2 Economie, JL 17-12- Overig 12-05- Door langdurige 15-12-

5505 ondernemers da ontwikkeling toerisme en cultuur 2015 2016  ziekte van 2016

05 medewerker en
recente  vervanging,
alsmede de

mogelijkheid om het
nieuwe Plan van
Aanpak

Watertoerisme af te
stemmen op de

nieuwe nota
aanwijzing oevers is
de planning

opgeschoven..  Ook
worden de resultaten
Klanttevredenheidson
derzoek Pleziervaart
2016 meegenomen in
het nieuwe Plan van
Aanpak.



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2014 3D printing 3DMakersZone in de Jaaragen Commissie 4.2 Economie, JL 18-12- Overig 17-09- 02/09/2015 De 15-12-
4499 Waarderpolder wil graag da ontwikkeling toerisme en cultuur 2014 2015 startdatum van de 2016
68 verder ontwikkelen tot een EFRO-
kenniscentrum. Hiertoe subsidiemogellijkheid
worden de , o0a voor 3dprint

financieringsmogelijkheden
bij provincie, Rijk en
Europa verkend.
Gemeente heeft de intentie

om bij een aanvraag als co:

financier op te treden.
Informatievoorziening  en
besluitvorming hierover is
afhankelijk van
openstellingsdata van de

projecten, is wederom
uitgesteld.  Volgens
de huidige informatie
vanuit provincie
Noord-Holland is in
november 2015 meer
duidelijkheid te geven
over de kansen die
EFRO zou kunnen
bieden tbv projecten

verschillende in 2016. De geplande

subsidieregelingen. afdoening verschuift
daarom naar
november 2015,
19/11 Er wordt met
diverse partners,
waaronder provincie,
ondernemers en
kennisinstellingen,
gewerkt aan een
projectvoorstel, de
afstemming vraagt
meer tijd. Volgens de
huidige planning
wordt in het eerste
kwartaal van 2016
een plan om EFRO-
subsidie te verkrijgen
ingediend. 08/03
Begin maart is samen

mnt hatrallzan



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e

mer m kePlan planni
ning ng

2015 Parklaan bouw gymzaal Opstellen voorlopig Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-12- Overig 07-04- Gymzaal en 23-12-

5587 ontwerp da ontwikkeling stedelijke 2015 2016  rioolgemaal zijn 2016

54 ontwikkeling losgekoppeld.  Voor

de gymzaal wordt een
nieuw traject ingezet.
Als eerst het PVE
opstellen en de
wensen van de
omgeving  ophalen,
waarna de  markt
wordt benaderd voor
uitwerking van het

ontwerp.
2015 Plaza West Anterieure overeenkomst Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 17-06- Overig 17-10- De locatie is verkocht 25-12-
2444 da ontwikkeling stedelijke 2015 2015 aan een nieuwe 2016
87 ontwikkeling eigenaar. Streven is

om begin 2016 een
intentieovereenkomst
over  kostenverhaal
met deze
ontwikkelaar te
sluiten. Discussie
met eigenaar over
grond verkoop,
ontwikkelaar wil deze
meenemen in de
overeenkomst



zaak
num
mer

2015
5501
20

2015
5500
24

2015
5506
35

2015
5500
89

2015
5505
01

onderwerp

Prestatieafspraken

corporaties/gemeente
huurders

Woonvisie

Actualisatie
kantoren(leegstand)
uitvoeringstrategie 2010-
2040 (Plabeka)
vaststellen

Rapportage woningbouw

Haarlem 2016

Klanttevredenheidsonder
zoek Pleziervaart

omschrijving soort

De nieuwe Woningwet Jaaragen
stelt nieuwe eisen aan da
corporaties. Op basis van
de nieuwe  woonvisie
worden er nieuwe
prestatieafspraken
gemaakt.

Definitieve
Woonvisie 2016-2020

vaststelling Jaaragen
da

In MRA verband wordt de Jaaragen
uitvoeringstrategie da
geactualiseerd op basis

van actuele
vraagprognoses.

De woningbouwgegevens Jaaragen
over 2016 worden da
gepresenteerd.

ledere 3 jaar wordt een Jaaragen
meting gehouden da

bestuursorg
aan

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie

ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

programma pfh
code

4.1 Duurzame JL

stedelijke

ontwikkeling

4.1 Duurzame JL

stedelijke

ontwikkeling

4.2 Economie, JL

toerisme en cultuur

4.1
stedelijke
ontwikkeling

Duurzame JL

4.2 Economie, JL
toerisme en cultuur

ontstaa standva oorspr

nsdatu nzaken

m

17-12-
2015

17-12-
2015

17-12-

2015

17-12-
2015

17-12-
2015

Overig

Overig

Overig

Overig

Overig

onkelij
kePlan
ning
31-12-
2016

31-12-
2016

31-12-

2016

31-12-
2016

31-12-
2016

reden
planning

afwijking huidig
e
planni
ng
31-12-
2016

31-12-
2016

31-12-

2016

31-12-
2016

31-12-
2016



zaak
num
mer

2014
4499
56

2014
2622
98

onderwerp
Alternatief voor de
Beijneshal
Nota over kantoormeters

i.r.t. Plabeka en MRA

omschrijving

Er komt een nota over
kantoormeters in Haarlem
in relatie tot Plabeka en

MRA. Deze nota
agenderen 0.V.V. de
commissie (D66) zodra

beschikbaar.

soort
aan

Jaaragen Commissie
da ontwikkeling

Toezeggin Commissie
gen ontwikkeling

bestuursorg programma

pfh
code
4.1 Duurzame JVS
stedelijke
ontwikkeling
4.1 Duurzame JL
stedelijke
ontwikkeling

ontstaa standva oorspr reden

nsdatu
m

18-12-
2014

22-05-
2014

nzaken onkelij

Overig

Overig

kePlan
ning
19-02-
2015

31-03-
2015

afwijking huidig

planning e
planni
ng

Locatie Sportweg 9 is 31-12-

kansrijk.Vervolg is 2016

projectdefinitie en

inkoopstrategie.
Wanneer dit gereed

is wordt startnotitie
opgesteld en
voorgelegd.

In de antwoordbrief 31-12-
die op 18 juni door de 2016
cie. ontw. is
ontvangen en voor
kennisgeving

aangenomen is de
toezegging over een
nota over
kantoormeters  i.r.t.
Plabeka afgedaan. Is

nog wel gekoppeld
aan planning 31-12-
2016 van actualisatie
kantoren(leegstand)
uitvoeringstrategie
2010-2040 (Plabeka)



zaak
num
mer

2015
5529
06

2015
5506
37

onderwerp

Bestemmingsplan
Molenwijk

Versterking
klimaat
creatieve industrie)

omschrijving

Herziening
programma

soort

volgens Jaaragen
da

bestemmingsplannen 2014

-2018.
ontwerp

betrokken partners

Tervisielegging

start-up Het start-up klimaat wordt Jaaragen
(broedplaatsen- versterkt in overleg met de da

bestuursorg programma
aan

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.2
ontwikkeling

pfh
code

Duurzame JVS

Economie, JL
toerisme en cultuur

ontstaa standva oorspr

nsdatu nzaken onkelij
m kePlan
ning
17-12- Overig 08-09-
2015 2016
17-12- Overig 30-09-
2015 2016

reden afwijking huidig
planning e
planni
ng
lvm gewijzigde 08-01-
werkwijze is de 2017
planning  bij alle
bestemmingsplannen
die worden herzien
conform het
programma 2014-
2018 aangepast.

veel 19-01-
plaats, 2017

er vinden
activiteiten
binnen bestaande
budgettten. Geen
raadsbesluit nu nodig



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2015 Jaarlijkse evaluatie Wethouder Langenacker Toezeggin Commissie 4.2 Economie, JL 16-04- Overig 29-09- De nota Actualisatie 01-07-
1628 Uitstallingenbeleid zegt toe het gen ontwikkeling toerisme en cultuur 2015 2015  Uitstallingenbeleid 2017
00 Uitstallingenbeleid jaarlijks (nr. 2015/35140) is 3
te evalueren. maart 2015 door het

college vastgesteld.
Met raadsleden SP

en D66 is
afgesproken dat met
de ondernemers

Zijlstraat onderzocht
wordt of een pilot van
1 jaar gestart kan
worden in afwijking
van de gestelde
regels. Ondernemers
moeten nog met een
plan van aanpak
komen. Tijdens de
afgesproken
bijeenkomst (9 maart
2016) van de
ondernemers en de
wethouder was het
gewenste plan van
aanpak niet gereed.
Later na afloop van
de pilot is een
evaluatie van de pilot
en mogelijk de
effecten voor het
uitstallingenbeleid
aan de orde. Dit is
medio 2017.
Handhaving van de
vastgestelde regels

vinar nitetallinann in



zaak
num
mer

2015
5524
33

2014
4506
97

2015
5620
46

onderwerp

Bestemmingsplan
Europawijk

Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand

Azieweg, locatie 2

omschrijving

Herziening
programma
bestemmingsplannen 2014
-2018. Tervisielegging
ontwerp

volgens

Vrijgeven voor inspraak

verkoop kavels met

vastgestelde eisen

soort

Jaaragen
da

Jaaragen
da

Jaaragen
da

bestuursorg programma
aan

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling

pfh
code

Duurzame JVS

Duurzame JVS

Duurzame JVS

ontstaa standva oorspr
nsdatu nzaken onkelij
kePlan

m

17-12-
2015

18-12-
2014

17-12-
2015

Overig

Overig

Overig

ning
08-09-
2016

19-03-
2015

27-10-
2016

reden afwijking huidig
planning e
planni

ng
De werkzaamheden 26-01-

worden  gedeeltelijk 2017
gelijktijdig opgepakt
met andere

bestemmingsplannen,
zoals Molenwijk en
Boerhaavewijk. Zo is
er minder capaciteit

nodig. Als gevolg
hiervan wijzigt wel de
planning.

Raadsconferentie 26-01-
schuift naar achteren 2017

Planning 02-02-
opgeschoven omdat 2017
vooruitlopend op de
aanbesteding een
startnotitie aan de cie

wordt voorgelegd met
betrekking tot
uitgangpunten

kavelverkoop.



zaak
num
mer

2015
5576
86

2015
5576
95

2015
5588
24

2014
4602
69

2016
2932
78

onderwerp

Aziéweg waterverbinding

Aziéweg
Park

voorbereiding

Oostpoort

Bestemmingsplan
Tempelierstraat

DSK I

omschrijving

Vaststellen

ontwerp

soort

voorlopig Jaaragen
en da

Uitvoeringskrediet

Vaststellen

voorlopig Jaaragen

ontwerp Park da

Ontwikkelstrategie gericht Jaaragen
op verkoop van 1 of 2da

kavels

Vrijgeven voor inspraak Jaaragen
bestemmingsplan da

Bestemmingsplan Jaaragen

Veegplan Haarlem 2017 da

bestuursorg programma
aan

Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling
Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling
Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling
Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke
ontwikkeling
Commissie 4.1
ontwikkeling stedelijke

ontwikkeling

pfh
code

Duurzame JVS

Duurzame JVS

Duurzame JVS

Duurzame JVS

Duurzame JVS

ontstaa standva oorspr

nsdatu nzaken onkelij
m kePlan
ning
17-12- Overig 01-12-
2015 2016
17-12- Overig 08-09-
2015 2016
17-12- Overig 23-06-
2015 2016
18-12- Overig 08-10-
2014 2015
21-06- Overig 27-04-
2016 2017

reden afwijking huidig

planning e
planni
ng

Deze BAZ kan feitelijk 24-02-
vervallen want de 2017
waterverbinding wordt

- naar verwachting -

meegenomen in het
VO Azieweg (BAZ
201557695)

Het VO wordt naar 24-02-

verwachting in 2017
februari 2017
bestuurlijk

vastgesteld

Volgende stap is een 24-03-
nieuw 2017
verkavelingsplan.

Eind 2016 gereed.
Eerste kwartaal van

2017 zal dit
resulteren in nieuwe
ontwikkelstrategie.

De 13-04-
bestemmingsplanproc 2017
edure is nog niet
gestart ivm de
privaatrechtelijke
afhandeling van het
servituut.

27-04-

2017



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng

2014 Bestemmingsplan Vrijgeven voor inspraak Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 18-12- Overig 08-10- Binnen het 25-05-

4602 Papentorenvest bestemmingsplan da ontwikkeling stedelijke 2014 2015 plangebied doen zich 2017

62 ontwikkeling een aantal
ontwikkelingen  voor
(Koepel,

Drijfriemenfabriek,Fiet
sznfabriek) waar een
ruimtelijk kader voor
wordt opgesteld. Om
die reden wordt in juni
pas gestart met het
bp. Er wordt in het 3e
kwartaal een
startnotitie voor B&W
opgesteld die ter
informatie naar de
cie. wordt gestuurd.
Het
ontwerpbestemmings
plan  wordt naar
verwachting in het 1e
kwartaal 2017 ter
bespreking aan de
cie. voorgelegd. De
vertraging leidt niet
tot overschrijding van
de 10-jaarstermijn
(april 2018)



zaak
num
mer

onderwerp

2016
0190

Digitaal
uitwisseling

38 duurzaamheidsmaatrege
len woningen in

beschermd stadsgezicht

2015 Europawijk Zuid grex

5585 blok 6 Engelandlaan
40

2015 Pr. Beatrixplein
2448
78

platform  voor

omschrijving

soort

bestuursorg

aan

;; De gemeente wil zoveel Toezeggin Commissie

mogelijk meedenken hoe gen

die duurzaamheidsambitie
kan worden gecombineerd
met  de status  van
beschermd stadsgezicht.
De gemeente wil de
bedrijven, de architecten
en ingenieurs met elkaar in
contact brengen, via een
digitaal medium platform.
Wethouder Van Spijk komt
voor de Kadernota
schriftelijk met deze
plannen naar de raad.

verkoop  kavel
vastgestelde eisen da

Herontwikkeling
vaststellen VO da

met Jaaragen

- Jaaragen

ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

Commissie
ontwikkeling

programma pfh  ontstaa standva oorspr
code nsdatu nzaken onkelij
m kePlan
ning
4.1 Duurzame JVS 07-01- Overig 02-06-
stedelijke 2016 2016
ontwikkeling
4.1 Duurzame JVS 17-12- Overig 24-11-
stedelijke 2015 2016
ontwikkeling
4.1 Duurzame JVS 17-06- Overig 03-12-
stedelijke 2015 2015
ontwikkeling

reden afwijking huidig

planning e
planni
ng
02-06-
2016

de 25-05-
2017

eerst  moeten
uitgangspunten
worden  vastgesteld
en de
verkoopprocedure
worden doorlopen

Inmiddels is er 14-06-
duidelijk  over het 2017
standpunt van Dreef.
Proces wordt nu
herstart met extra
vertraging.



zaak onderwerp
num
mer

2015 Toekomstvisie Haarlem
5529
16

omschrijving soort

Toekomstperspectief Jaaragen
Haarlem. Reikwijdte nu met da
name ruimtelijk domein.

bestuursorg
aan

Commissie
ontwikkeling

programma pfh
code

4.1 Duurzame JVS

stedelijke

ontwikkeling

ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig
nsdatu nzaken onkelij

m

17-12- Overig
2015

kePlan
ning
30-09-
2016

planning e
planni
ng

Vanuit het college is 15-06-

nadere uitwerking en 2017

een extra

terugkoppeling

(participatie) in de

stad gewenst.



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni
ning ng
2014 Bestemmingsplan Vaststellen Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS 18-12- Overig 17-09- De planning van het 22-06-
4591 Penningsveer bestemmingsplan da ontwikkeling stedelijke 2014 2015 bestemmingsplan 2017
00 ontwikkeling 'Penningsveer' schuift
op doordat de
ingediende

vooroverlegreacties

aanleiding geven tot
het voeren van breed
overleg met partijen
met belangen in het
plangebied. Dit draagt
bij aan de
totstandkoming  van
een zoveel mogelijk

breed gedragen
actueel ruimtelijk
plan. Daardoor,
alsmede door
personele

wisselingen bij de
opstellers van dit
bestemmingsplan, is
het voorstel om dit
bestemmingsplan
uiteindelijk voor
vaststelling aan de
gemeenteraad voor te
leggen op 22 juni
2017. Daarmee is het
ruimtelijke plan nog
steeds tijdig herzien
gelet op de hiervoor
vigerende  wettelijke
termijnen.



zaak onderwerp omschrijving soort bestuursorg programma pfh  ontstaa standva oorspr reden afwijking huidig

num aan code nsdatu nzaken onkelij planning e
mer m kePlan planni

ning ng
2014 Ontwikkelperspectief Vaststellen Jaaragen Commissie 4.1 Duurzame JVS  18-12- Overig 27-08- Per ongeluk is een 30-06-
4741 Binnenduinrand da ontwikkeling stedelijke 2014 2015  verkeerd jaaratal 2017
61 ontwikkeling ingevoerd (2016 i.p.v.

2017). Het verwerken
van de reacties op
het eerste concept
ontwikkelperspectief
van stakeholders,
deskundigen en
projectgroep heeft
meer tijd gekost dan
van tevoren was
ingeschat. Nieuwe
planning is dat de
inspraak op  het
herziene concept na
de zomer start en het
Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand eind

2015 voor
vaststelling aan de
diverse

gemeenteraden  en
gedeputeerde staten
kan worden
aangeboden.



zaak
num
mer

2015
5529
22

onderwerp

Nota
Kwaliteit

Ruimtelijke

omschrijving

Actualisatie
digitalisering.
Tervisielegging ontwerp

soort

en Jaaragen
da

bestuursorg
aan

Commissie
ontwikkeling

programma pfh
code

4.1 Duurzame JVS

stedelijke

ontwikkeling

ontstaa standva oorspr reden

nsdatu nzaken onkelij

m

17-12-
2015

Overig

kePlan
ning
27-10-
2016

afwijking huidig

planning e
planni
ng

Project ligt stil. 22-09-

Vooralsnog geen 2017

nieuwe planning

beschikbaar.In

afwachting van

rolinvulling

stadsbouwmeester en
ARK.



