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Onderwerp Voortgang Zuidstrook Schalkstad 

Geachte leden van de raad, 

In deze brief informeer ik u over de voortgang en het proces van de 
planontwikkeling van de Zuidstrook bij Schalkstad. In de bijlage vindt u de brief 
van de Projectmaatschappij Schalkstad over de voortgang. 

In de Zuidstrook wordt gesproken met de verschillende eigenaren om te komen tot 
een integraal plan dat past in de totale planontwikkeling van het stadsdeelhart. De 
eigenaren hebben, vertegenwoordigd door de heer Kwint, een plan opgesteld. Dit 
plan is nu voorgelegd aan de supervisor de heer Coenen voor een integrale 
afweging. De supervisor zal een advies opstellen. 

De gebruikelijke procedure is dan als volgt: 
Het plan zal tezamen met het advies van de supervisor de komende twee weken 
worden voorgelegd aan de gemeente voor een QuickScan. De QuickScan duurt drie 
tot vier weken en zal in november gereed zijn. 
De uitkomst van de QuickScan leidt tot een afweging of meegewerkt kan worden 
aan dit plan, of dat deze aanpassing behoeft. Dit besluit kan binnen twee weken na 
de QuickScan worden genomen. 
De uitkomst van deze afweging zal gecommuniceerd worden met de eigenaren van 
de Zuidstrook. Ik zal u hierover in december kunnen informeren. Ook zal ik u -
zoals ik dat heb toegezegd- tegelijkertijd dan verder informeren over de 
verschillende ontwikkelingen van de verschillende panden binnen de Zuidstrook. 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen van Spijk 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023 



S C H A L K S T A D 

Haarlem, 8 september 2015 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, 

In deze brief informeren wij u graag over de voortgang van het project Schalkstad Op korte 
termijn vindt besluitvorming plaats over een aantal belangrijke zaken die de uitvoering van 
het project mogelijk moeten maken. Het belangrijkste is de vaststelling van het 
bestemmingsplan Bij de eerdere bespreking van het concept-bestemmingsplan in de 
raadscommissie is afgesproken dat de gemeente in overleg met de eigenaren in de 
zuidstrook van het plangebied verkent hoe dit deel integraal is op te starten. 

In de zuidstrook is sprake van versnipperd eigendom. Onderzocht wordt of een integrale en 
haalbare business case kan worden ontwikkeld op deze strook, in overleg met de diverse 
eigenaren. Alle eigenaren zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen en hebben hiervan ook 
gebruik gemaakt In de loop van dit proces heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan 

de sporthal (voorheen Jordan Sporthal) is gevuld met een nieuwe gebruiker, 
- de vm, Rabobank is ook opnieuw ingevuld. 

Daarmee maken deze objecten geen deel meer uit van een eventuele (her)ontwikkeling. 

De eigenaar van het vm TNT-pand, de eigenaar van Jordan Carwash, de gemeente 
(grondeigenaar) en vertegenwoordigers van de eigenaren van het winkelcentrum hebben de 
gesprekken voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een massastudie van de eigenaar van het 
TNT-pand dat voor advies ligt bij de supervisor, bureau Coenen, Verder dient het initiatief te 
worden getoetst op de haalbaarheid in relatie tot de binnen het DPO en het bestaande beleid 
beschikbare ruimte voor detailhandel, aangevuld met wonen en parkeren. Wij verwachten u 
hierover in oktober te kunnen informeren 

Namens de directie van de Projectmaatschappij Schalkstad 
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