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Vaststelling bestemmingsplan DSKIII

Geachte leden.

Gisterenavond heb ik u toegezegd het alternatief van de heer Visser nog 
te beoordelen. Het zou dan gaan om het plan waarbij de woningen en de weg naar 
achteren schuiven om de carports aan de voorzijde mogelijk te maken samen met 
parkeren aan de overzijde van de straat zonder verlies van groen of speeltuinterrein.

Allereerst wil ik opmerken dat ik sympathie heb voor de betrokkenheid van uw 
fractie. Maar helaas kan ik u niet verder tegemoet komen dan het nu voorliggende 
plan, waarin het voorstel van een meerderheid van de bewoners van de 
aangrenzende Van Zeggelenstraat is verwerkt.
De variant van de heer Visser komt overeen met alternatief 4 uit mijn brief van 
gisteren waarbij alleen ook de weg nog wordt verlegd. Er zijn naast de in mijn brief 
genoemde bezwaren op deze variant nog de volgende aspecten die hier spelen.
Gelet op de tijd zal ik deze kort puntsgewijs opsommen:

- stedenbouwkundig wordt deze variant als rommelig beoordeeld en gaat de 
vloeiende aansluiting met de bestaande woningen aan de Anna Kaulbachstraat 
verloren;
- onderzocht moet worden wat de consequentie is van verleggen van de weg op de 
parkeermogelijkheden; door extra bochten gaan mogelijk parkeerplaatsen verloren;
- de grond die aan de ontwikkelaar is verkocht loopt tot het trottoir. De 
overeenkomst zal moeten worden aangepast; doordat er minder grond wordt 
uitgegeven is de grondopbrengst minder;
- het vastgestelde Definitieve ontwerp openbare ruimte en het bestemmingplan 
moeten opnieuw in procedure gebracht worden. De woningen komen immers een 
stuk dichter bij de bestaande woningen aan de Van Zeggelenstraat te liggen en de 
weg wordt verlegd. Dit zijn omvangrijke planologische aanpassingen die niet tussen 
ontwerp en vaststelling van het bestemmingsplan doorgevoerd kunnen worden. De 
ontwikkelaar moet de tekeningen aanpassen en het verkoopproces opnieuw 
opstarten. Dit levert een vertraging op van zeker 6 maanden en een claim richting

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023



Haarlem
2

gemeente. Deze vertraging heeft ook directe gevolgen voor de bouw van het 
speeltuingebouw.

Gelet op deze argumenten, samen met die opgenomen zijn in mijn brief van 
gisteren, verzoek ik u af te zien van nieuwe voorstellen en akkoord te gaan met het 
vaststellen van het voorleggende bestemmingsplan DSKIII in de raasvergadering 
van donderdag 21 april as.

Met vriendelijke groet,

J. van Spijk


