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Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaartoe aan vernieuwing. Het 
plein en de voorzieningen zijn belangrijk voor de buurt en moeten dat in de 
toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer en gemeente 
Haarlem hebben onderzocht hoe het Prinses Beatrixplein als hart van Parkwijk op 
buurtniveau kan blijven opereren en tegelijkertijd met de omgeving kan 
meegroeien. De gebiedsontwikkeling levert daarbij niet alleen een bijdrage aan 
de woningbouwbehoefte van Haarlem, maar biedt tegelijk kansen om de 
algehele leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de omgeving op te 
waarderen. Het ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen heeft tot en 
met 11 juli 2022 ter inzage gelegen. Er zijn zeven inspraakreacties ontvangen. De 
reacties zijn beoordeeld en verwerkt in een reactienota. Het vaststellen van een 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen is een bevoegdheid van de raad.______
De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college, de wijze van agendering van het raadsstuk in de 
raadsvergadering en de bekrachtiging van de door het college opgelegde 
geheimhouding._______________________________________________________

Vaststellen startnotitie gebiedsontwikkeling Prinses Beatrixplein e.o. 
(2020/120897) in raadsvergadering van 23 april 2020.
Vrijgave voor inspraak ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
Prinses Beatrixplein (2022/564931) in collegevergadering van 24 mei 2022. 
Besluit is ter kennis name gestuurd aan de cie. Ontwikkeling van 9 juni 2022. 
Het college stelt het voorstel aan de raad vast;
Op bijlage 3, op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, 
geheimhouding op te leggen aan de raad vanwege de bescherming van 
de economische en/of financiële belangen van de gemeente als bedoeld in 
artikel 5.1, tweede lid onder b van de Wet open overheid. De geheimhouding 
moet worden bekrachtigd door de raad in zijn eerstvolgende vergadering op 
grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet;
De voorgenoemde geheimhouding te laten gelden tot het moment van het 
afsluiten van de grondexploitatie Prinses Beatrixplein.
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Besluit Raad 
d.d

1. Inleiding
Het Prinses Beatrixplein in Haarlem Oost is na 60 jaartoe aarn/ernieuwing. Het plein en de voorzieningen zijn 
belangrijk voor de buurt en moeten dat in de toekomst ook blijven. Grondeigenaren Pré Wonen, Dreef Beheer 
en gemeente Haarlem hebben onderzocht hoe het Prinses Beatrixplein als hart van Parkwijk op buurtniveau kan 
blijven opereren en tegelijkertijd met de omgeving kan meegroeien. De gebiedsontwikkeling levert daarbij in 
lijn met het coalitieakkoord niet alleen een bijdrage aan de woningbouwbehoefte en verduurzaming van 
Haarlem, maar biedt tegelijk kansen om de algehele leefbaarheid en het (sociale) voorzieningenniveau in de 
omgeving op te waarderen en de openbare ruimte toekomstbestendiger te maken.

Besluit:
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Prinses Beatrixplein vast te 
stellen (bijlage 1);
Een aanvullend krediet te verlenen van €80.000 t.l.v. IP Post GRX.02; 
Bij het openen van de grondexploitatie zowel de kosten van het 
oorspronkelijke krediet a €185.000 als de kosten vanuit het aanvullend 
krediet a €80.000 ten laste van de grondexploitatie te brengen; 
De Grondexploitatie Prinses Beatrixplein, zoals in bijlage 3 GEHEIM 
opgenomen, vast te stellen en openen;
Op bijlage 3, op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, 
geheimhouding op te leggen aan de raad vanwege de bescherming van 
de economische en/of financiële belangen van de gemeente als bedoeld in 
artikel 5.1, tweede lid onder b van de Wet open overheid. De geheimhouding 
moet worden bekrachtigd door de raad in zijn eerstvolgende vergadering op 
grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet;
De voorgenoemde geheimhouding te laten gelden tot het moment van het 
afsluiten van de grondexploitatie Prinses Beatrixplein;
Voor de ontwikkeling en realisatie van de Sportzaal Beatrixplein €4,75 mln. 
ten laste van Investeringsbegroting Jeugd Onderwijs en Sport 
(sportaccommodaties) te brengen en als aanvullend voorstel mee te nemen 
Programmabegroting 2023;
Voor de ontwikkeling en realisatie van de Internationale Talenklas 
Beatrixplein €3,65 mln. ten laste van Investeringsbegroting Jeugd Onderwijs 
en Sport (onderwijshuisvesting) te brengen en als aanvullend voorstel mee te 
nemen Programmabegroting 2023;
Voor de ontwikkeling en realisatie van het Huis van de Wijk Beatrixplein 
€3,55 mln. ten laste van Investeringsbegroting Maatschappelijke 
Ondersteuning te brengen en te betrekken bij de actualisatie 
Programmabegroting-2-p23-2027.
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Figuur 1: het plangebied rood omlijnd
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De ontwikkeling van het Beatrixplein moet resulteren in het hart van Parkwijk: een gemengd gebied met circa 
570 nieuwe woningen, een nieuwe supermarkt en vernieuwd winkelcentrum met een levendig plein en dreef 
richting het Reinaldapark. Het Huis van de Wijk biedt sociale voorzieningen voor de hele buurt. Bovenop het 
Huis van de Wijk komt een sportzaal. Er is daarnaast ruimte voor werkfuncties, commerciële functies en sociale 
ondernemingen. In samenwerking met het Reinaldahuis komt er extra plek voor ouderenzorg. De Internationale 
Taalklas krijgt een nieuw onderkomen. Parkeren kan straks in de ondergrondse parkeergarage onder het 
winkelcentrum en de (tijdelijke)mobiliteitshub. Zo blijft de buurt veilig, bereikbaar en groen.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is in samenspraak met Pré Wonen, Dreef Beheer en diverse 
belanghebbende stakeholders opgesteld. Het plan bevat een ontwikkelvisie met een integraal toetsingskader 
(spelregelkaart), waaraan toekomstige initiatieven moeten voldoen met het oog op een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Er worden ambities en randvoorwaarden gesteld aan 
identiteit van de wijk, het programma, de bebouwingsschaal, de openbare ruimte, de bereikbaarheid en 
omgevingsaspecten (milieu).

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Prinses Beatrixplein vast te stellen (bijlage 1);
2. Een aanvullend krediet te verlenen van €80.000 t.l.v. tlv IP Post GRX.02;
3. Bij het openen van de grondexploitatie zowel de kosten van het oorspronkelijke krediet a €185.000 als 

de kosten vanuit het aanvullend krediet a €80.000 ten laste van de grondexploitatie te brengen;
4. De Grondexploitatie Prinses Beatrixplein, zoals in bijlage 3 GEHEIM opgenomen, vast te stellen en 

openen;
5. Op bijlage 3, op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, geheimhouding op te leggen 

aan de raad vanwege de bescherming van de economische en/of financiële belangen van de gemeente 
als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid onder b van de Wet open overheid. De geheimhouding moet 
worden bekrachtigd door de raad in zijn eerstvolgende vergadering op grond van artikel 25, derde lid 
van de Gemeentewet;

6. De voorgenoemde geheimhouding te laten gelden tot het moment van het afsluiten van de 
grondexploitatie Prinses Beatrixplein;

7. Voor de ontwikkeling en realisatie van de Sportzaal Beatrixplein €4,75 mln. ten laste van 
Investeringsbegroting Jeugd Onderwijs en Sport (sportaccommodaties) te brengen en als aanvullend 
voorstel mee te nemen Programmabegroting 2023;
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3. Beoogd resultaat
Met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen kan de volgende stap worden gezet naar 
de herontwikkeling van het Prinses Beatrixplein tot een nieuw stedelijk gebied met een mix aan functies dat 
aansluit bij de ambities en uitgangspunten van de Omgevingsvisie Haarlem 2045. Het dient als kader voor de 
planuitwerking in een Stedenbouwkundig Plan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan openbare ruimte en later 
een nieuw bestemming/omgevingsplan.

8. Voor de ontwikkeling en realisatie van de Internationale Talenklas Beatrixplein €3,65 mln. ten laste 
van Investeringsbegroting Jeugd Onderwijs en Sport (onderwijshuisvesting) te brengen en als 
aanvullend voorstel mee te nemen Programmabegroting 2023;

9. Voor de ontwikkeling en realisatie van het Huis van de Wijk Beatrixplein €3,55 mln. ten laste van 
Investeringsbegroting Maatschappelijke Ondersteuning te brengen en te betrekken bij de actualisatie 
Programmabegroting 2023-2027.

2. De ontwikkeling draagt bij aan het versterken van duurzame mobiliteit: basis op orde én toekomst-proof 
Het mobiliteitsprincipe focust zich voornamelijk op de fietser en voetganger. Deze krijgen in het gebied ruim 
baan en worden zo goed mogelijk gefaciliteerd. Er ontstaan prettige en sociaal veilige fiets-, voetpaden en 
ontmoetingsplekken. Deze ambities sluiten aan bij de uitgangspunten van de SOR. De oversteekbaarheid van de 
Prins Bernhardlaan en verbinding naar OV-haltes en het Reinaldapark wordt verbeterd. Wat betreft de auto 
wordt de parkeervraag opgelost op centrale locaties in het plangebied. Het programma is doorgerekend op basis 
van het vigerende parkeernormen beleid. Het parkeeraanbod is met de beoogde ondergrondse parkeergarage 
en (tijdelijke)mobiliteitshub voldoende om de parkeervraag op te vangen. In de volgende fase wordt in lijn met 
het vastgestelde mobiliteitsplan gewerkt aan een duurzaam mobiliteitsplan waarbij voorgesorteerd wordt op 
toekomstige mobiliteitsoplossingen. Zo blijft het gebied groen, veilig en leefbaar.

3. Groenparagraaf: de ambities voor een groene en klimaatadapatieve stedelijke openbare ruimte zijn hoog 
Het plan streeft het 'groen, tenzij' principe na. De openbare ruimte wordt zo groen mogelijk ingericht, tenzij er 
zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Het plan zet significant in op een kwalitatieve vergroeningsslag 
van de openbare ruimte en voegt een substantieel aantal nieuwe bomen (circa 100) toe. Het plan levert daarbij 
een verbetering van de hitte-eiland situatie. De toekomstige situatie is met Rijnland besproken. Grote 
knelpunten worden op basis van het voorlopig verkavelingsplan niet voorzien. Rijnland wordt betrokken bij de 
verdere uitwerking van het inrichtingsplan openbare ruimte en het klimaatadaptatieplan.

1. HetSPvE sluit aan bij de ambities voor dit gebied die zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie
Het Beatrixplein is een belangrijke schakel in het sociale weefsel van Haarlem Oost. Door de centrale ligging in 
de wijk is het gebied zeer kansrijk om te ontwikkelen als hart van de wijk. Een nieuw vitaal wijkwinkelcentrum, 
de bijdrage aan het sociaal weefsel in de wijk en het bouwen aan een vitale en zorgzame buurt staat daarom 
centraal. Het Beatrixplein moet een ontmoetingsplek worden waar wonen en werken worden aangevuld met 
een sterk sociaalmaatschappelijk voorzieningenaanbod en waarin de publieke ruimte een belangrijke rol vervult 
als levensader in de wijk. Daarnaast biedt de ontwikkeling van het plein, in combinatie met de Prinses 
Beatrixdreef, de groene omgeving van het Reinaldapark en de nabijheid van Station Haarlem-Spaarnwoude 
kansen met betrekking tot gezondheid, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om het 
versterken van het tien-minuten-netwerk, het versterken van het ecologische netwerk en het zetten van 
stappen in de mobiliteitstransitie door fiets- en parkeergelegenheden te concentreren in wijkhubs. Het 
Beatrixplein is één van de icoonprojecten uit de Omgevingsvisie van Haarlem.
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5. Duurzaamheidsparagraaf: de ontwikkeling sluit aan bij de Haarlemse duurzaamheidsambities
Partijen hebben de ambitie om het warmte- en energieverbruik zo veel mogelijk te reduceren en de resterende 
vraag zo duurzaam mogelijk in te vullen. Beatrixplein wordt aardgasvrij (Bijna Energie Neutrale gebouwen). De 
BENG-eisen gaan niet uit van volledige energieneutraliteit. Verkent wordt in hoeverre deze ambitie haalbaar is. 
In de ontwikkeling wordt daarnaast rekening gehouden met functionele veranderingen van de gebouwen op de 
langere termijn. Denk aan maatregelen als een hogere plint, extra dragend vermogen en flexibel indeelbare 
plattegronden.

6. Afhankelijkheid met herinrichting Prins Bernhardlaan biedt kansen om opgaven en ambities te verzilveren 
De ontwikkeling Prinses Beatrixplein loopt parallel aan de herinrichting van de Prins Bernhardlaan. Die 
wederzijdse afhankelijkheid biedt mogelijkheden om onder andere opgaven en ambities op het gebied van 
waterberging, veilige oversteekbaarheid en vergroening te verzilveren. Daarnaast betekent het toevoegen van 
programma op het Beatrixplein dat aansluitingen van het Prinses Beatrixplein en Leonard Springerlaan op de 
Prins Bernhardlaan aangepast moeten worden. De ingrepen, het ontwerp en planning wordt afgestemd en 
uitgewerkt.

4. Het SPvE houdt rekening met ecologie en natuurinclusief bouwen
Ten behoeve van het opstellen van dit plan is een quickscan ecologie uitgevoerd. De uitkomsten zijn 
meegenomen in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Voor de vervolgfase is het de ambitie om de 
natuur een volwaardige plaats te geven bij het ontwerpen van gebouwen en de (openbare) ruimte daar omheen. 
Behoud en aansluiten op de bestaande ecologische waarden is het uitgangspunt. De aandacht voor biodiversiteit 
wordt vertaalt in een plan voor natuurinclusief bouwen, zoals groene daken en gevels, voorzieningen voor 
insecten en nest- verblijfgelegenheid. In de vervolgfase wordt in samenspraak met Platform Groen aanvullend 
ecologisch onderzoek uitgevoerd en het bomen(compensatie)plan en in later stadium een Bomen Effect Analyse 
opgesteld.

Met de spelregelkaart zijn de belangrijkste ruimtelijke eisen in een oogopslag duidelijk. Er worden eisen gesteld 
aan de rooilijnen, aantrekkelijke plinten, bouwhoogtes en er is een voorlopige proefverkaveling uitgewerkt. Bij 
het bepalen van de bouwvolumes en hoogtes is meegewogen dat het herontwikkeling van het gebied aansluit 
bij de bestaande omgeving. De variërende bouwhoogtes van zes tot acht lagen aan de Prins Bernhardlaan sluit 
aan op de hoogtes van de bebouwing aan de noord- en zuidzijde van de Prins Bernhardlaan (het 
Reinaldacomplex, de Flank en het Huis van Hendriks). De bebouwing langs dreef sluit met maximaal vier tot vijf 
lagen aan op de omgeving en bestaande portiekflats. In de noordoostelijke hoek is ruimte voor een bouwhoogte 
van vijf tot acht bouwlagen om een visuele relatie te leggen met Parkwijk. Verder is bij het bepalen van de 

7. In het SPvE en de spelregelkaart is nadrukkelijk rekening gehouden met effecten op de bestaande omgeving 
en het verbeteren van de woon- en leefbaarheid van het Prinses Beatrixplein
Zoals hiervoor omschreven vindt een noodzakelijke herontwikkeling van het gebied plaats, waarmee ook de 
algehele leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de omgeving worden opgewaardeerd. Zo worden 
voorzieningen vervangen en wordt er geïnvesteerd in een nieuwe sportzaal, de onderwijshuisvesting 
(Internationale Taalklas) en het Huis van de Wijk. Ook wordt helgroen in de omgeving kwalitatief en kwantitatief 
vergroot door onder andere het toevoegen van een substantieel aantal nieuwe bomen. Alle nieuwe woningen 
(een deel betreft sloop-nieuwbouw) worden aardgasvrij gebouwd en voldoen aan de BENG-norm, zodat er ook 
een duurzamere wijk ontstaat. Ten slotte legt het gebied de focus op de fietser en voetganger en het versterken 
van goede OV-verbindingen via de bus naar het centrum en andere belangrijke bestemmingen zoals het 
treinstation Haarlem-Spaarnwoude om het gebied veilig en leefbaar te houden.
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1 Volgens de lichte TNO-norm is er sprake van een voldoende bezonning van een woning bij tenminste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 
van 19 februari en 21 oktober.

Grondexploitatie
De gemeente opent voor het gemeentelijk grondeigendom de grondexploitatie Prinses Beatrixplein, complex
168 (bijlage 3). De kosten en opbrengsten in de grondexploitatie hebben alleen betrekking op gemeentelijke

De gebouwen zijn alzijdig georiënteerd met aantrekkelijke plinten. De (tijdelijke) mobiliteitshub en supermarkt 
verdienen bijzondere aandacht en dienen zorgvuldig ontworpen te worden om aantrekkelijke plinten en sociaal 
veilige ruimten te waarborgen.

Afsprakenbrief: 'gelijkelijk verdelen van zoet en zuur'
Voor het project zijn Dreef Beheer, Pré Wonen en de gemeente de initiatiefnemers. Zij zijn bereid voor eigen 
rekening en risico de investeringen te verrichten. Partijen hebben de uitgangspunten en (financiële) 
basisafspraken over het programma, kostenverhaal, (eenmalige) bijdragen, samenwerking en realisatie van de 
ontwikkeling vastgelegd in een Afsprakenbrief. Partijen hebben daarbij overeenstemming bereikt over de 
verdeling van opbrengsten ('zoet') van het programma als mede het onrendabele sociaal-maatschappelijk 
programma ('zuur') dat verdeeld is over de verschillende kavels binnen het plangebied. Het 'zuur' wordt 
gelijkelijk over partijen verdeeld (eenmalige bijdragen), waarbij iedere partij ook nog een acceptabel en haalbaar 
plan krijgt.

volumes en hoogtes rekening gehouden met de mogelijke nadelige effecten op het vlak van bezonning 
(schaduwwerking). Om dit zorgvuldig te kunnen beoordelen is een bezonningsstudie opgesteld op basis van de 
TNO-normen, waaruit geconcludeerd wordt dat voor het merendeel van de omliggende bebouwing wordt 
voldaan aan de lichte TNO-norml (zie ook paragraaf 7).

8. Het SPvE is milieutechnisch haalbaar
In dit stadium van het planproces is al een aantal belangrijke onderzoeken uitgevoerd, te weten: flora en fauna, 
mobiliteit, stikstof en externe veiligheid. Voor de overige omgevingsaspecten is bureauonderzoek uitgevoerd. 
Algemene conclusie is dat er geen grote knelpunten worden voorzien. In het vervolgtraject worden alle 
benodigde (vervolg)onderzoeken voor het op te stellen bestemming/omgevingsplan uitgevoerd.

10. Er is een participatie en inspraaktraject doorlopen
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is in samenspraak met Pré Wonen, Dreef Beheer en diverse 
belanghebbende stakeholders opgesteld. Hiervoor hebben in de afgelopen periode verschillende sessies en 
bijeenkomsten plaatsgevonden (zie onder paragraaf 6). Het ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
heeft zes weken ter inzage gelegen tot en met 11 juli 2022. De ontvangen inspraakreacties hierop zijn verzameld 
in bijlage 2. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen.

9. Het SPvE is economisch uitvoerbaar
Om de financiële haalbaarheid aan te tonen is een gebiedsexploitatie opgesteld. De gemeente verhaalt haar 
kosten via de grondexploitatie, kostenverhaal, eenmalige bijdragen en een separate grondverkoop. De 
maatschappelijke voorzieningen worden gedekt uit de Investeringsbegrotingen. De financiële verkenning laat 
zien dat er een positief exploitatieresultaat is waarmee het plan economisch uitvoerbaar is (zie bijlage 3, 
inclusief kaart en samenvattend overzicht). Voor de financiële toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5.
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Bijdrage aan (tijdelijke) mobiliteitshub
De (tijdelijke) mobiliteitshub is een gezamenlijke investering door de betrokken partijen (naar rato van 
parkeervraag) en wordt deels gefinancierd uit de grondexploitatie (afdracht gemeentelijk bijdrage) en deels via 
een bijdrage van Dreef Beheer en Pré Wonen.

investeringen in het exploitatiegebied conform regelgeving vanuit BBV (Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten). Hierin is ook een marktconforme uitgifteprijs opgenomen. De gemeente is tevens 
verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van het maatschappelijk programma. Deze investeringen lopen 
niet via de grondexploitatie en worden geregeld via de Investeringsbegrotingen (zie hieronder onder 
maatschappelijke voorzieningen). Na het openen van de grondexploitatie wordt deze meegenomen in het 
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG).

Uitgangspunt is dat de aanvragen voor de investeringen ten laste van de Investeringsbegroting Jeugd Onderwijs 
en Sport (sportaccommodaties en onderwijshuisvesting) en Maatschappelijke Ondersteuning worden gebracht 
en als aanvullend voorstel mee te nemen Programmabegroting 2023. De investeringen van de Sportzaal en van 
ITK maken deel uit van de aanvullende voorstellen in de Programmabegroting 2023. ITK wordt ten laste van de 
stelpost onderwijshuisvesting gebracht. Wat betreft de sportaccommodaties is de steltpost ontoereikend en als 
investering opgenomen in 2026/2027 waarna bij de Kadernota 2024 de bijbehorende kapitaallasten worden 
verwerkt.

Kostenverhaal
Dreef Beheer en Pré Wonen dragen via het wettelijke kostenverhaal bij aan de plankosten, bovenwijkse 
netwerkvoorzieningen, herinrichting van de openbare ruimte en overige benodigde bovenwijkse investeringen 
(waaronder de gebiedsontsluiting). Daarnaast is voor de ontwikkeling van het noordelijk kavel (ondergrondse 
parkeergarage, winkelcentrum en woningen) nog een separate grondverkoop nodig. De gemeente sluit met 
Dreef Beheer en Pré Wonen de benodigde overeenkomsten, welke op een later moment ter besluitvorming aan 
de raad worden voorgelegd.

Maatschappelijke voorzieningen
De gemeente is als grondeigenaar medeontwikkelaar en tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
realisatie van de maatschappelijke voorzieningen, te weten de sportzaal, onderwijshuisvesting (Internationale 
Taalklas) en het Huis van de Wijk. Deze vervangingsinvesteringen zijn onlosmakelijk verbonden met de 
uitvoeringsmogelijkheden van het plan Prinses Beatrixplein, maar zijn geen onderdeel van de grondexploitatie.

Voor de sportzaal en onderwijshuisvesting is in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs al een voorlopige 
investeringsreservering van circa €4,8 mln. opgenomen. Door het vergroten van de gymzaal tot sportzaal in 
verband met de toenemende behoefte van sportaccommodaties in de stad, de toegenomen bouwkosten en 
ambities omtrent duurzaamheid en de bouw bovenop het Huis van de Wijk moet dit bedrag worden verhoogd 
naar circa €8,4 mln. Voor het Huis van de Wijk is nog geen reservering getroffen in het Investeringsprogramma. 
De wijk kent een sterk zorg- en welzijnsnetwerk, alleen is die teveel gescheiden van het alledaagse en sociale 
leven (stigma van 'problematiek en het loket'). Een nieuwetijds Huis van de Wijk die deze werelden verbindt 
speelt een sleutelrol in het slagen van de gebiedsontwikkeling. De investering wordt geraamd op circa €3,55 
mln.
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Informatiebijeenkomst, maart 2022.
Om betrokkenen de kans te bieden kennis te nemen van en zich uit te spreken over de beoogde richting van de 
ontwikkeling van Prinses Beatrixplein, hebben de samenwerkende partners vooruitlopend op het vrijgeven van 
het ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor inspraak een drukbezochte informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Hierbij is het ontwerp Stedenbouwkundig Programma van Eisen gepresenteerd en getoond hoe 
de onderwerpen en aandachtspunten van de informatiebijeenkomst in november 2019 en de ambities uit het 
Ambitiesdocument en maatschappelijke scenariostudie in dit plan zijn meegenomen. Belanghebbenden en 
geïnteresseerden konden zich middels rondleiding, gesprekken en reactiekaarten uitspreken over de plannen 
en verschillende thema's (wonen en verkeer, ontmoeten en zorgen, winkelen en werken en bewegen en groen). 
De plannen zijn goed ontvangen en de reacties zijn overwegend positief. Bewoners zijn blij dat het verouderde 
Prinses Beatrixplein wordt aangepakt en er een flink aandeel betaalbare woningen aan de wijk worden 
toegevoegd. Dat er wordt geïnvesteerd in groen en vernieuwing van de maatschappelijke en sociale 

6. Communicatie en participatie
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen is in samenspraak met Pré Wonen, Dreef Beheer en diverse 
belanghebbende stakeholders opgesteld. Hiervoor hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden.

Ambitiedocument en maatschappelijke scenariostudie, maart-juni 2021.
Middels (digitale)werk- en bainstormsessies, social talks en ontwerpend onderzoek hebben grondeigenaren, 
gebruikers uit het gebied en welzijnsorganisaties meegedacht en gepraat over de toekomstige ontwikkeling van 
het Prinses Beatrixplein. Dit proces heeft geresulteerd in een gezamenlijk Ambitiedocument en 
voorkeursscenario maatschappelijke voorzieningen. Beide zijn het uitgangspunt geweest voor de verdere 
ruimtelijke uitwerking in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen.

Aanvullend krediet
In verband met een langere doorlooptijd (o.a. corona en onderhandeling tussen partijen) en de scopewijziging 
door het betrekken van kavel 4 (locatie Internationale Talenklas in combinatie met wonen) en kavel 5 
(tijdelijke)mobiliteitshub) is het voorbereidingskrediet met circa €45.000 overschreden. Daarnaast is de 
zomerperiode gebruikt om tijdsbepalende activiteiten in de ontwerpfase (o.a. plan van aanpak, jaarrond 
ecologisch onderzoek, selectieprocedure stedenbouwkundig bureau, analyse/uitvragen onderzoeken en 
ruimtelijke procedures/vergunningen, circa €35.000) al voor te bereiden en op te starten om de snelheid in de 
ontwikkeling te houden. De totale voorbereidingskosten zijn verwerkt in de grondexploitatie die ter vaststelling 
voorligt.

Informatiebijeenkomst, november 2019.
De uitkomsten van de inloopavond zijn nadrukkelijk betrokken bij het opstellen van het Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen.

De geheimhouding op grondexploitatie is van belang
De bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet is 
noodzakelijk om de financiële en economische belangen van de gemeente te waarborgen op grond van artikel 
5.1, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet open overheid. Het college is van mening dat openbaarmaking 
van de grondexploitatie de financiële en economische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt 
aangezien hierin vertrouwelijke financiële gegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking kan de 
onderhandelingspositie van de gemeente schaden indien bijvoorbeeld bekend wordt welke grondprijzen de 
gemeente rekent. Externe partijen zouden eventuele aanbiedingen hierop kunnen afstemmen.
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Jaarlijkse Zomermarkt Parkwijk, 4 juni 2022.
Het projectteam is tijdens de jaarlijkse Zomermarkt Parkwijk ook aanwezig geweest op het Prinses Beatrixplein 
om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
De commissie spreekt haar waardering uit voor de grote opkomst bij de 'social talks' en de input die daarmee is 
opgehaald voor het plan. Zij heeft de volgende opmerkingen en aandachtspunten:
- De commissie waardeert het vergroten van de projectscope. Zij is wel benieuwd naar hoe het plan zich 

verhoudt tot een nog groter schaalniveau, zoals het Reinaldapark en de Prins Bernhardlaan en 
mogelijkheden om bepaalde ruimtelijke vraagstukken buiten het plangebied op te lossen en tegelijkertijd 
in te zetten als ontwerpmiddel.

- Naar aanleiding van de kernwaarde 'open' vraagt de commissie in de volgende fase een overzicht te 
maken van de ruimten en voorzieningen die daadwerkelijk open zijn of alleen openbaar toegankelijk om 
de kernwaarde in het gebruik te preciseren.

- De commissie vraagt om een zeer zorgvuldige aanpak met betrekking tot de dichtheid van de 
bouwblokken aan de noordkant en het effect daarvan op de kwaliteit van de openbare ruimte. Verwezen 
wordt naar de huidige plannen en oplossingen in Schalkwijk Midden.

Vooroverleg Rijnland en nutseigenaren.
In het kader van collegiaal vooroverleg zijn de uitgangspunten met betrekking tot klimaatadaptatie en 
energietransitie (vervangings- en investeringsbehoefte) besproken met Rijnland en nutseigenaren.

voorzieningen. Dat er ontmoetingsplekken in de wijk komen en ruimte voor kinderen om te spelen in een 
autoluwe wijk.

Er zijn ook bedenkingen en zorgen geuit. Daarbij gaat het met name om:
- De hoogte van de appartementen langs de Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixplein in relatie tot haar 

omgeving. Dit blijkt ook uit de ontvangen inspraakreacties (zie paragraaf 7 risico's en kanttekeningen);
- De positionering van de mobiliteitshub in relatie tot de achterliggende portiekflat. In de spelregels is 

opgenomen dat hier voldoende afstand moet worden gehouden. In de vervolgfase worden de bewoners 
nadrukkelijk betrokken bij de uitwerking van de (tijdelijke)mobiliteitshub.

- Het noodgedwongen slopen van het winkelcentrum en bestaande woningen (boven de supermarkt, het 
winkelcentrum en de zuidelijke portiekflat aan de Leonard Springerlaan). Een deel van de bewoners en 
winkeliers zien graag de mogelijkheid om in de wijk terug te keren. In hoeverre dat mogelijk en wenselijk is 
voor individuele bewoners, is onderwerp van lopende gesprekken tussen Pré Wonen en haar huurders in 
kader van Sociaal Plan dat voorbereidt wordt, de onderlinge afspraken tussen winkeliers en de nieuwe 
eigenaar van het winkelcentrum (Dreef Beheer) en de (on)mogelijkheden in tijd dat samenhangt met de 
bouwfasering. In de komende fase gaan partijen aan de slag met een faserings- en uitvoeringsplan. Ook 
hiervoor geldt dat dit in nauwe samenspraak met winkeliers en bewoners wordt opgepakt. Uitgangspunt 
van partijen daarbij is zoveel mogelijk te doen om terugkeer te faciliteren. Voor de sociaal maatschappelijke 
voorzieningen geldt dat deze terugkomen in het gebied, maar op een nieuwe locatie.

- Een zorgvuldige communicatie- en participatieproces gedurende de verdere planvorming en tijdens de 
uitvoering. Voor de komende planfase wordt wederom een communicatie en participatietraject opgezet 
waarin omwonende, ondernemers en andere belanghebbende in een vroeg stadium kunnen meepraten en 
denken over de verdere ontwikkeling van Prinses Beatrixplein en omgeving.
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Bovenstaande opmerkingen worden nadrukkelijk meegegeven aan het stedenbouwkundig bureau voor de 
uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan openbare ruimte.

De commissie is positief over de hoeveelheid groenvoorzieningen in het plan en vraagt om in een vroeg 
stadium een beheerplan uit te werken om de ambitie ook waar te maken.
De mobiliteitshub is nog te mager geprogrammeerd. De commissie ziet kansen om met het programma 
een bijdrage te leveren, onder andere aan de energietransitie (bijv, als accu voor energieopslag). 
Het spreiden van commerciële functies en sociaal-maatschappelijke voorzieningen brengt ook risico's met 
zich mee. De commissie vraagt aandacht voor voldoende levendigheid in het hele plangebied.

De precieze hoogte en vormgeving is nog uit te werken in de vervolgfase. De bezonningsstudie geeft enkele 
aanbevelingen (variatie in bouwhoogte, getapte vormgeving of slankere gebouwen) om bij de uitwerking van 
het stedenbouwkundig ontwerp de schaduwwerking te optimaliseren. Dit is een nadrukkelijke opgave voor het 
stedenbouwkundig bureau en hierover wordt in overleg getreden met betreffende bewoners. Meer details 
hierover zijn terug te lezen in de bijbehorende bezonningsstudie in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
en het wijzigingsoverzicht.

2. Vervangingsinvesteringen maatschappelijk vastgoed onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling
Uitgangspunt is dat de aanvragen voor de investeringen worden gedekt binnen het investeringsprogramma 
2023-2027 van Jeugd Onderwijs en Sport (onderwijshuisvesting en sportaccommodaties) en Maatschappelijke 
Ondersteuning (Huis van de Wijk). Mocht er onvoldoende extra investeringsruimte zijn, dan kan de gemeente 
er voor kiezen een deel van de afgesproken bijdrage van ontwikkelaars aan de gebiedsontwikkeling en het 
geraamde surplus van de grondexploitatie en of grondverkoop in te zetten. Voor de verduurzamingsopgave kan 
eventueel een beroep worden gedaan op de reserve energiebesparing, waaruit de afschrijvingslast van 
renderende duurzaamheidsinvesteringen kan worden betaald. Als de investeringsruimte niet beschikbaar komt, 
is de gebiedsontwikkeling in de vorm waarin dit nu wordt voorgesteld niet mogelijk.

1. De herontwikkeling van het Prinses Beatrixplein heeft gevolgen voor de omliggende woonbebouwing

Vanwege de gekozen volumes en hoogtes, zijn er negatieve gevolgen voor de bezonning op de omliggende 
woonbebouwing. Tijdens de terinzagelegging is door enkele bewoners uit de omgeving een zienswijze 
ingediend, onder ander met betrekking tot het ondervinden van schaduwwerking (minder zonlicht). Op deze 
inspraakreacties is een reactie gegeven in het wijzigingsoverzicht (bijlage 2). Voor de betreffende bewoners 
wordt voldaan aan de lichte TNO-norm. Zij behouden tenminste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de 
periode van 19 februari en 21 oktober. De lichte TNO-norm wordt op 21 oktober niet gehaald ter hoogte van 
het appartementencomplex aan de Vincent van Goghlaan 65-127 en het voormalige kerkgebouw aan de Prinses 
Beatrixplein 2-6.

3. Dldam-arrest
In navolging van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778, Didam) zijn 
betrokken partijen zich bewust van de verplichtingen die dit arrest met zich meebrengt voor de gemeente bij 
het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten. Partijen zijn bij de gebiedsontwikkeling onlosmakelijk aan 
elkaarverbonden, waarbij partijen de medewerking overen weer noodzakelijkerwijs nodig hebben. In dat kader 
hebben zij vastgesteld dat zij onder de uitzonderingssituatie als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad vallen. 
De gemeente zal de uit het arrest voortvloeiende plicht om het voornemen tot verkoop van de gronden tijdig 
voorafgaand aan de verkopen op zodanige wijze bekend maken zodat een ieder daarvan kennis kan nemen, 
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Product
Startnotitie.
Stedenbouwkundig Programma van Eisen en GREX

5. Afstemming met project "Herinrichting Prins Bernardlaan"
Dit project loopt gelijk op met herinrichting Prins Bernhardlaan, in de uitvoering moet worden gezorgd voor zo 
min mogelijk overlast.

nakomen. De Gemeente betrekt bij de kennisgeving de motivering waarom partijen van oordeel zijn dat op 
grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat slechts twee gegadigden in aanmerking komen voor de aankoop van in deze 
gebiedsontwikkeling betrekking hebbende gronden.

4. Verhoging beheer- en onderhoudsniveau
Openbare ruimte dient conform HIOR Oost en Waarderpolder te worden ingericht. Hierbij geldt volgens huidig 
beleid onderhoudsniveau kwaliteit B. Het is de ambitie om hiervan af te wijken en een hogere kwaliteit openbare 
ruimte na te streven. Beatrixplein typeert zich als een rustige en groene plek. Aanwezige functies staan in het 
gebied eerder los van elkaar dan dat ze met elkaar een geheel vormen. De groene Beatrixdreef heeft absoluut 
de potentie om als identiteitsdrager van het gebied te gaan functioneren en een sterkere verbinding met het 
Reinaldapark te maken. De openbare ruimte wordt een belangrijke schakel in het organiseren van de 
voorzieningen en het leven van Beatrixplein. Het onderhoudsniveau gaat daarmee naar kwaliteit A in plaats van 
B. Daarmee wijkt het plan af van het HIOR Oost en Waarderpolder en stijgen de toekomstige beheer- en 
onderhoudslasten voor de gemeente. Er wordt een beheerplan- en kostenraming opgesteld op basis van 
voorlopig ontwerp openbare ruimte om de financiële consequenties hiervan in beeld te brengen.

8. Vervolgproces
Met het vaststellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt een belangrijke stap in de 
ontwikkeling van het Prinses Beatrixplein gezet. In de ontwerpfase gaan de betrokken partijen gezamenlijk 
toewerken naar een breed gedragen Stedenbouwkundig Plan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte. De partijen zijn gezamenlijk aan zet voor de communicatie en participatie met de omgeving. 
Het Stedenbouwkundig Plan wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Tevens worden in deze fase 
de benodigde overeenkomsten tussen partijen voorbereid en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Stedenbouwkundig-, beeldkwaliteit- en inrichtingsplan 
openbare ruimte en benodigde overeenkomsten*

Voorbereidingsfase Ontwerp- Bestemmingsplan/Omgevingsplan en overige 
benodigde vergunningen.
Start sloop-nieuwbouw.

Bevoegdheid
Raad
Raad

College
Raad*
Raad

Q2 2023
03 2023 
012024

Fase
Initiatieffase
Definitiefase

Planning
23 april 2020
03 2022

VOORBEREIDINGSFASE REALISATIEFASE
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9. Bijlagen
Stedenbouwkundig Programma van Eisen Prinses Beatrixplein, d.d. 19 augustus 2022.
Wijzigingsoverzicht inspraakreacties Stedenbouwkundige Programma van Eisen Prinses Beatrixplein, 19 
augustus 2022.
Grondexploitatie complex 168 Prinses Beatrixplein, d.d. 30 augustus 2022 GEHEIM.


