
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de gewijzigde plannen en kosten voor het verleggen van de van der
Aartsportweg.

2. Het college stelt de raad voor een krediet van€ 190.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de
reserve grondexploitatie cq de reservering/voorziening die ten laste van de grondreserve wordt
gebracht.

3. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit
besluit.

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie SO hierover een advies
heeft uitgebracht.
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Onderwerp
Kredietaanvraag voor afronding ziekenhuis noord

B & W-vergadering van 3 januari 2006

Bestuurlijke context
Bij het vrijmaken van de grond voor het nieuwe ziekenhuis in Haarlem noord moet de van der Aart
sportweg verlegd worden om de sportvereniging Onze Gezellen bereikbaar te houden. Door nieuwe
eisen ten aanzien van vervangend wateropslag ter plaatse van toegenomen verharding moest het
Kennemer Gasthuis de plannen bijstellen waardoor de gehele van der Aartsportweg verlegd moet
worden. Bij de verkoop van de grond aan het KG is reeds rekening gehouden met de gedeeltelijke
verlegging van de van der Aartsportweg. Het Kennemer Gasthuis is bereid een bijdrage van 40% in de
verleggingkosten te financieren wat redelijk overeenkomt met de kosten van het stuk extra te verleggen
weg.
De kosten voor het verleggen van de gehele van der Aartsportweg bedragen€ 315.000,- waarvan
€ 190.000,- voor rekening van de gemeente Haarlem komen.
Voor deze uitgave is geen krediet meer aanwezig; dekking voor genoemd bedrag moet komen uit de
reserve grondexploitatie cq de reservering/voorziening die ten laste van de grondreserve wordt gebracht.
Per 1-1-2006 wordt de grondexploitatie ziekenhuis noord geliquideerd, omdat de
ziekenhuisontwikkeling is voltooid (bijna alle kosten gemaakt en opbrengsten verkregen).
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Aan de raad van de gemeente Haarlem

Tijdens de ontwikkeling van het plannen voor de locatie van het ziekenhuis Kennemer Gasthuis locatie
noord bleek dat de toegangsweg naar het van der Aart sportpark met name naar het sportcomplex van
Onze Gezellen gedeeltelijk over het terrein van het KG kon lopen maar ter plaatse van het ziekenhuis
verlegd moest worden.Bij de verkoop van de grond aan het Kennemer Gasthuis is reeds geld
opgenomen voor deze verlegging van de van der Aartsportweg

Toen het KG zijn bouwplannen indiende was net de wettelijke verplichting van de waterparagraaf in
werking getreden waardoor het KG in zijn aanvraag compenserend water moest opnemen om haar
bouwvergunning te verkrijgen. In overleg met de gemeente met name de waterbeheerders van BOR is
toen voorgesteld om de bestaande waterpartij langs de van der Aart sportweg te verbreden, op het
terrein van het ziekenhuis zodat deze voldeed aan de norm van Rijnland en aangesloten kon blijven op
de bestaande stroomgang van het water.
In de compensatie is al rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van het ziekenhuis in de
toekomst.
Daardoor was het niet meer mogelijk om het te handhaven gedeelte van, de van der Aartweg te
behouden. Er is toen voorgesteld om de gehele van der Aartweg te verleggen waarbij het Kennemer
Gasthuis 40% van deze verlegging voor haar rekening neemt en de gemeente 60% wat overeenkomt met
de reeds geplande gedeeltelijke verlegging.

gewijzigd plan verlegging vd Aartweg



Voor het plan moeten een aantal bomen gekapt worden maar in het nieuwe plan komen bijna tweemaal
zoveel bomen terug. Na overleg met de betrokken sportverenigingen en de wijkraad Vondelkwartier
bleek dit plan voor hen acceptabel.

De planvorming van de wegverlegging is meegenomen in de totale herinrichtingsplannen van de
buitenruimte van het Kennemer Gasthuis en de uitvoering zal even eens worden meegenomen bij de
uitvoering door het Kennemer Gasthuis van deze plannen om op die manier de kosten zo laag mogelijk
te houden.

In samenwerking met het Kennemer Gasthuis is een begroting opgesteld waarin alle partijen zich
kunnen vinden.
De kosten zijn geraamd op€ 315.000,- inclusief voorbereidings- en uitvoeringskosten en het verleggen
van kabels en leidingen. Het Kennemer gasthuis betaalt daarvan 40% zijnde€ 125.000,- daarmee
resteert voor de gemeente 60% zijnde€ 190.000.,-.
In de grondexploitatie voor het vrijmaken van grond voor het ziekenhuis noord uit 1996 is rekening
gehouden met de aanleg van de gedeeltelijke verplaatsing van de weg, het geraamde bedrag wijkt af van
het toen geraamde bedrag in de grond exploitatie welke hoofdzakelijk is te wijten aan het verlate tijdstip
van uitvoering en destijds niet onderkennen van het noodzakelijke verleggen van kabels en leidingen.
De huidige grondexploitatie biedt dekking hiervoor.
Voor deze uitgave is geen krediet meer aanwezig; dekking voor genoemd bedrag moet komen uit de
reserve grondexploitatie cq de reservering/voorziening die ten laste van de grondreserve wordt gebracht.
Per 1-1-2006 wordt de grondexploitatie ziekenhuis noord geliquideerd, omdat de
ziekenhuisontwikkeling is voltooid (bijna alle kosten gemaakt en opbrengsten verkregen).Hierbij is
rekening gehouden met een reservering van€ 250.000,- voor afrondende werkzaamheden zoals de
verlegging van de weg en eventuele opknappen van het parkeerterrein bij de ingang naar het
sportcomplex aan de Vondelweg. Hiervan is maar€ 190.000,- benodigd voor deze afrondende
werkzaamheden.

Wij stellen voor de raad een krediet van€ 190.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve
grondexploitatie cq de reservering/voorziening die ten laste van de grondreserve wordt gebracht voor de
uitvoering van de verlegging van de van der Aartweg. Dit bedrag met aftrek van door de gemeente
gemaakte voorbereidingskosten en door gemeente te leveren onderdelen (€ 40.500,-)zal als een bijdrage
ineens naar het Kennemer Gasthuis worden overgemaakt.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. W.J. Sleddering Mr. J.J.H. Pop



Raadsbesluit

De Raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van Burgemeester & Wethouders,

Besluit:
1. Akkoord met een krediet van€ 190.000,- voor de uitvoerings van de verlegging van de van der

Aartsportweg;
2. Dit krediet te dekken ten laste van de (reserve de grondexploitatie) ziekenhuis noord. cq de

reservering/voorziening die ten laste van de grondreserve.

Gedaan in de vergadering van

De griffier, De voorzitter,
B. Nijman Mr. J.J.H. Pop


