
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Voor de voorbereiding van deze parkeergarage is op 9 april 2003 door de Raad een 

aanloopkrediet (voorschot) verstrekt van € 1.350.000,00 miljoen euro inclusief 

BTW. Dit aanloopkrediet is benut voor het gereed maken van het definitief 

ontwerp. De turn-key opdracht voor deze garage wordt verstrekt op basis van het 

definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp en de turnkey overeenkomst zijn in 

concept gereed. Het huidige definitief ontwerp gaat uit van een tunnel in de Raaks 

in plaats van in de Zijlvest en houdt nog geen rekening met de komst van het 

Holland Casino. Ten behoeve van de besluitvorming voor Holland Casino is de 

uitvoeringsvolgorde gewijzigd om meer tijd te creëren voor de afronding van de 

onderhandelingen. 

Daar definitieve contract, prijsstelling voor met name de aanvullende 

werkzaamheden (tunnel, ed) nog niet bekend is kan op dit moment nog geen totaal 

opdracht voor de parkeergarage worden verstrekt. Anderzijds is het noodzakelijk 

dat vanwege de voortgang van de uitvoering (ondergrondse sloop en sanering) de 

opdracht voor de start van de damwanden nu wordt. Deze damwanden maken deel 

uit van de parkeergarage. Voor de damwanden is een onherroepelijke 

bouwvergunning aanwezig. Het aanbrengen van de damwanden is door de 

aannemer op eigen risico gestart  per 14 augustus. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

In december 2001 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie-overeenkomst 

met Bouwfonds- MAB voor het realiseren van het gehele Raaksproject.  Onderdeel 

van deze realisatie-overeenkomst is de aankoop van een openbare parkeergarage 

voor 1000 auto’s tegen een prijs van ca. 30 miljoen euro prijspeil 2001. Tevens is 

toen akkoord gegeven voor aanleg van een entree-tunnel in de Zijlvest en 

aanpassing van de Raaksbruggen ten behoeve van de verkeersafwikkeling. In totaal 

was in 2001 voor de garage inclusief inritten een bedrag van ca. 30 miljoen (excl 

btw) en een bedrag van ca 1,8 miljoen euro voor de werkzaamheden buiten het 

exploitatiegebied gereserveerd. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Beoogd resultaat: realisatie parkeergarage 

 Voor- en nadelen en eventuele risico’s: stagnatie uitvoering voorkomen; onder 

voorwaarde vervolgkrediet tijdig verstrekken. 

 Eventuele gevolgen: mogelijke claims 
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Voorschot krediet Openbare parkeergarage Raaks 
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Financiële paragraaf 

Thans is in het Investeringsplan 2005 – 2010 een totaal bedrag van ca 34,6 miljoen 

euro(ex btw) gereserveerd. Vooruitlopend op de totale opdracht voor de 

parkeergarage wordt voor voorgesteld een voorschot te verstrekken voor het 

aanbrengen van het eerste gedeelte van de damwanden  van 8 miljoen euro zodat er 

geen vertraging ontstaat in de uitvoering. De bevoegdheid voor het benutten van dit 

voorschot wordt voorbehouden aan het college van B&W .Met dit voorschot 

kunnen de werkzaamheden tot begin 2007 zeker gesteld worden. Betreffend 

voorschot maakt deel uit van het op korte termijn aan te vragen totaal krediet voor 

de parkeergarage. Evenals het aanloopkrediet zal dit voorschot gedekt moeten 

worden vanuit de parkeerexploitatie met een mogelijke aanvulling voor de 

onrendabele top; in de definitieve kredietaanvraag voor de gehele garage zal dit 

nader worden onderbouwd. 

 

Participatie / communicatie 

N.v.t. 

 

Planning 

Definitieve kredietaanvraag parkeergarage in oktober 2006. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. voor het aanbrengen van de eerste damwanden ten behoeve van de openbare 

parkeergarage Raaks een aanloopkrediet ad. 8 miljoen euro te verlenen. 

 

2. Dit krediet te dekken ten laste van: 

 de investeringspost bereikbaarheid en mobiliteit IP 2005 – 2010 art. 12.11. en 

de toekomstige exploitatie van het parkeren inclusief een aanvulling vanuit de 

algemene middelen (voorheen het parkeerfonds). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. voor het aanbrengen van de eerste damwanden ten behoeve van de openbare 

parkeergarage Raaks een aanloopkrediet ad. 8 miljoen euro te verlenen. 

 

2. dit krediet te dekken ten laste van: 

 de investeringspost bereikbaarheid en mobiliteit IP 2005 – 2010 art. 12.11. en 

de toekomstige exploitatie van het parkeren inclusief een aanvulling vanuit de 

algemene middelen (voorheen het parkeerfonds). 

 

Gedaan in de vergadering van 19 oktober 2006. 

 

 

De griffier,      De voorzitter, 

 

 

 

 


