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Verkeerslichten kruising Spaarndamseweg- Paul Kriigerkade: uitstel van de
werkzaamheden

Geachte leden van de Commissie Beheer,

In het najaar van 2006 heeft de Raad de middelen beschikbaar gesteld om de
kruising Spaarndamseweg-Paul Kriigerkade te beveiligen met een
verkeerslichteninstallatie en de kruising daartoe aan te passen. Plaatsing zou naar
verwachting in de 1° helft van 2007 geschieden.

De werkzaamheden aan de Spaarndamseweg zijn echter naar voren geschoven. De
kademuren en het riool worden vervangen en er wordt er een persleiding van
Rijnlanden aangelegd. Omdat vooral de persleiding haast heeft zijn deze
werkzaamheden naar voren geschoven. Volgens de huidige planning zal in januari
2008 gestart worden met het leggen van de leiding. Het vervangen van de
kademuur, het plaatsen van een bergbezinkbassin en het vervangen van de riolering
wordt in dit werk meegenomen.

Uitgaande van de planning voor de rioolwerkzaamheden zou dat betekenen dat de
verkeerslichten (inclusief de civieltechnische aanpassingen) er hooguit 6 maanden
zou kunnen staan, voordat deze weer deels verwijderd en/of verplaatst zouden
moeten worden. Voorkomen moet worden dat er in het beeld naar de burger toe,
sprake zou zijn van kapitaalvernietiging. De hiermee gemoeide kosten bedragen
ca. € 120.000,-

Daarom is besloten de aanleg van de verkeerslichten uit te stellen tot de start van de
werkzaamheden aan het riool en de persleiding.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

m\rﬁe delijke groet,

aarten Divendal
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