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Onderwerp  stand van zaken Westelijk Tuinbouwgebied

Geachte leden van de Commissie Beheer en Ontwikkeling,

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken bij de ontwikkeling van het
Westelijk Tuinbouwgebied.

Besluitvorming

De gemeenteraad stelde op 6 februari 2002 het Landschapsbeheerplan voor het
Westelijk Tuinbouwgebied vast. Hierin staat als doelstelling geformuleerd:

¢  Het handhaven en versterken van het open karakter van het gebied. Het
landschapsbeeld wordt bepaald door openheid, een groen karakter en een
heldere verkaveling en waterstructuur.

+  Het mogelijk maken van recreatief medegebruik door de bewoners van
aangrenzende, groenarme woonwijken.

*  De ontwikkeling van de in aanleg aanwezige natmirwaarden, die worden
bepaald door de binnenduinrand, het schone kwelwater, de hoogteverschillen
en de bodemsamensteling.

Op 4 november 2002 diende Groen Links bij de begrotingsbehandeling een motie in
met het voorstel om een projectgroep in te stelien voor het realiseren van het
Landschapsbeheerplan. Het college heeft deze motie overgenomen. Om de
uitvoering van het Landschapsbeheerplan mogelijk te maken heeft het college op 3
Jjuni 2003 de Startnotitie bestemmingsplan Binnenduinrand vastgesteld. Vervolgens
ging B&W op 9 september 2003 akkoord met de projectopdracht voor het WTG.

Op 12 juli 2005 deed B&W een uitspraak over de gewenste financiéle
ontwikkelingsstrategie voor het gebied. Op basis van de genomen besluiten is de
planvorming voor het meest noordelijke deel van het WTG ter hand genomen.
Tenslotte stelde de gemeenteraad op 5 juli van dit jaar het bestemmingsplan
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Binnenduinrand vast, de planologische drager om de ontwikkeling van het WTG
mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan ligt nu voor goedkeuring bij de provincie.

Deelgebieden en fasering

Volgens het landschapsbeheerplan bestaat het WTG uit drie deelgebieden die ieder
hun eigen karakter bezitten:

¢ Zuid met primair natuurontwikkeling.
Midden met handhaving van de tuinbouw.
Noord met een stuk onder en een stuk boven de Brouwersvaart. Het noordelijk
deel is aangewezen als stadsnatuurpark. Het zuidelijk deel als multifunctioneel
gebied met een recreatieve verbinding en een reservering voor de te
verplaatsen volkstuinen.

De projectopdracht gaf de opzet aan van de eerste fase van de uitvoering van het
Landschapsbeheerplan. Deze fase richt zich op het deelgebied Brouwersvaart -
Zijlweg, waarvan in het landschapsbeheerplan bepaald werd: “inrichten als een
toegankelijke stadsnatuurpark met daarin verspreid enkele volks- en/ of doetuinen
en een natuurstrook langs de Brouwersvaart’. De projectopdracht preciseert dat:

- “‘Als uitgangspunt is gekozen voor een kleinschalig groengebied met tuinbouw,

volkstuinen en stadsparkachtige kenmerken, ingepast in de historische, fijnmazige
verkaveling. De recreatie is gericht op een cost-west verbinding tussen stadsrand en
duinrand en op activiteiten als wandelen en vissen. Ook het groen-blauwe netwerk
komt in deze fase al aan bod.’

Inmiddels is het voorlopig ontwerp voor het stadsnatuurpark met de klankbordgroep
en met omwonenden besproken en kan het binnenkort bestuurlijk vastgesteld
worden.

Financién

In opdracht van de gemeente heeft de Dienst Landelijk Gebied de mogelijke
financig€le ontwikkelingsstrategicén voor het WT'G uitgewerkt. B&W heeft op 12
juli 2005 gekozen voor een gecombineerde strategie: inzet van subsidies en een
zogenaamde oranje-voor-groen constructie: volkstuinen zonder bebouwing, die
elders moeten verdwijnen, naar het WTG verplaatsen. DLG zag als belangrijkste
subsidiemogelijkheden het project Haarlemmermeer Groen (vanwege de recreatieve
oost-west verbinding vanuit de polder), subsidie van het Rijk voor de verwerving
van natuurgronden in het zuidelijk deel en, met ingang van 2007, het
Investeringsbudget Landelijk Gebied. Ook werd rekening gehouden met subsidies
van de provincie voor fiets- en voetverbindingen en van Rijnland voor
natuurvriendelijke oevers. Het totaalbedrag aan benodigde subsidie werd geraamd
op 3.718.000 euro. Daarnaast is er binnen het investeringsplan budget aanwezig
voor het gemeentelijk aandeel in de kosten.
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Nu, twee jaar later, ligt er een kostenraming voor het stadsnatuurpark, inclusief
fietspad en tunnel. De totale kosten bedragen 2,6 miljoen euro, waarvan binnen het
investeringsplan en het OPH 1,9 miljoen euro gedekt is. Door middel van exterme
financiering moet dus nog zo’n 700.000 euro beschikbaar komen.

De rol van de provincie

In paragraaf 4.4 van de toelichting op het bestemmingsplan wordt nader ingegaan
op de economische uitvoerbaarheid. Bij deelgebied Zuid staat: ‘door het positief
bestemmen van de grond als ‘Natuur’ komen op rijksniveau middelen beschikbaar
voor de verwerving en inrichting van de grond als natuur’. In deelgebied Noord
zouden er, door de gronden positief te bestemmen voor recreatie, provinciale
middelen beschikbaar komen, met name uit het [LG-budget.

In het streekplan Noord-Holland-Zuid is de binnenduinrand aangewezen als
provinciale ecologische hoofdstructuur en belegd met diverse natuurbestemmingen
(blz. 30 toelichting bestemmingsplan). In een brief van 7 juni 2007 heeft het college
van Gedeputeerde Staten evenwel aangegeven dat er wijzigingen zullen worden
aangebracht in deze EHS. Dit heeft gevolgen voor de realisatie van de
natuurbestemming in het WTG, omdat het college voornemens is om zeven in
plaats van twintig hectare te verwerven. In een brief van 16 augustus aan GS heeft
wethouder Nieuwenburg hierover zijn verbazing uitgesproken en verzocht om een
overgangsregeling, zodat de realisering van het bestemmingsplan geen gevaar loopt.

Daarnaast heeft de gemeente voor het WTG een aanvraag ingediend bij de
gebiedscommissie ILG, evenals voor het Reinaldapark en de Verenigde Polders. In
eerste instantie is de provincic van mening dat er geen subsidie vanuit het ILG voor
het WTG beschikbaar moet komen en wordt verwezen naar andere
subsidiemogelijkheden.

De gebiedscommissie ILG, die de provincie hierover adviseert, geeft een positief
oordeel over de uitvoerbaarheid van het WTG, maar wil het project niet in haar
verdelingsvoorstel opnemen, want ‘het bestemmingsplan is nog niet geaccordeerd
en de grond is nog niet beschikbaar’. Hier dreigt een klassieke kip-of-ei patstelling
te ontstaan. Daarom ben ik in overleg met de gebiedscommissie in een poging om
voor het WTG toch subsidie vanuit het ILG-budget te verkrijgen. Zodra zich een
nieuwe ontwikkeling voordoet, zal ik u hierover informeren.
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