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Onderwerp B & W-vergadering van 28 oktober 2008

Kredietaanvraag aanpassing infrastructuur en afsluiten
overeenkomsten ter voorbereiding van de aanbesteding van de
Fly-over

DOEL:

Beduiten

Het beschikbaar stellen van een krediet is een bevoegdheid van de raad (budgetrecht).

Financiéle par agr aaf.
Met de raadsstukken 001/2007 en 018/2008 is d respectievelijk € 200.000,00 voor de initiatief- en
definitiefase en € 400.000,00 voor de ontwerpfase van de Fly-over beschikbaar gesteld.

B&W

Raad:
Beduit

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de kredietaanvraag voor het aanpassen van de
infrastructuur en het afsluiten van overeenkomsten ter voorbereiding van de aanbesteding van
de te bouwen Fly-over.

De kosten van het besluit bedragen € 4.500.000,00. Het besluit wordt gedekt uit
investeringspost 67.40e (1P 2008-2013). Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt
aangevraagd bij de Raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel.

De betrokkenen ontvangen daags na bedl uitvorming informatie over dit beduit.

Het voorstel van het college wordt voorgel egd aan de gemeenteraad nadat de commissie Beheer
hierover een advies heeft uitgebracht.

Geheimhouding: op grond van economische en/of financié e belangen van de gemeente wordt
bijlage A niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet
omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de geheime bijlage A. De
geheimhoudingsplicht geldt totdat de werkzaamheden voor het verleggen van de wegen voor en
ter plaatse van de Fly-over zijn aanbesteed en gegund (naar verwachting medio 2009).
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RAADSSTUK

Onderwer p: Kredietaanvraag aanpassing infrastructuur en afuiten
overeenkomsten ter voorbereiding van de aanbesteding van de fly-over

Inleiding

Om de nieuwe Fly-over tussen de Amsterdamsevaart en de Camera Obscuraweg te
kunnen aanleggen, moet eerst ter plaatse de bestaande bovengrondse en
ondergrondse infrastructuur worden verlegd en dienen er overeenkomsten te
worden gesloten met onder andere Prorail.

De beoogde werkwijze, om eerst de infrastructuur te verleggen en in gebruik te
nemen om ruimte te creéren om vervolgens de Fly-over te bouwen, is gekozen om
te voorkomen dat we voor de werkzaamheden de Amsterdamsevaart moeten
afdluiten.

Voor stel aan deraad

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een krediet ad € 4.500.000,00
beschikbaar te stellen om overeenkomsten te duiten en de infrastructuur ter plaatse
van de te bouwen Fly-over te verleggen. En deze kosten te dekken uit de IP-post
67.40e ‘Waarderpolder, Fly-over’

Tot nu toe heeft de raad € 200.000,00 in januari 2007 en € 400.000,00 in februari
2008 beschikbaar gesteld voor respectievelijk deinitiatief/definitiefase en de
ontwerpfase van het project Fly-over. Begin 2009 zal het college een
kredietaanvraag voor de daadwerkelijke bouw van de Fly-over (het viaduct) aan de
raad voorleggen.

Beoogd resultaat
Met het beschikbare krediet worden alle overeenkomsten en voorbereidende
werkzaamheden tot aan de aanbesteding van de Fly-over gefinancierd.

Argumenten

De Fly-over moet voor 2012 in gebruik worden genomen. Onder deze voorwaarde
is door de provincie Noord-Holland een bijdrage verleend i.k.v. de Extra
Investeringsimpuls. Dit is alleen realiseerbaar al's begin 2010 wordt begonnen met
de bouw van de Fly-over. Er kan pas worden begonnen met de bouw van de Fly-
over, zonder langdurige afsluiting van de Amsterdamsevaart, als de infrastructuur is
omgelegd.

Dit najaar moet met de voorbereidende werkzaamheden worden begonnen om
vanaf medio 2009 de infrastructuur daadwerkelijk te kunnen verleggen.

Financiéle par agr aaf

Beschikbaar IP € 22.000.000.-

Krediet Initiatief/definitiefase €  200.000,- [001/2007 25 januari 2007]
Krediet Ontwerp fase € 400.000,- [018/2008 07 februari 2008]
Krediet Huidige aanvraag € 4.500.000,-

Nog beschikbaar budget € 16.900.000,-

Kanttekeningen
De bouw van de Fly-over en het daarvoor verleggen van de infrastructuur staat 10s
van het a dan niet doorgaan van het Stadion.




Uitvoering

De overeenkomsten en werkzaamheden betreft met name het opstellen van het
D& C contract en de daarbij behorende begel eiding door ProRail en het aanpassen
van deinfrastructuur zoals het verleggen van de Amsterdamsevaart en de ventweg
(R.Nurksweg en fietspad) tussen het Keggeviaduct en het Liewegje . Ook worden
de kabels en leidingen verlegd en overkluisd. Deze werkzaamheden vinden zoveel
mogelijk plaats zonder het doorgaande verkeer te belemmeren.

Bestuurlijke mijlpalen zijn:
- Projectopdracht en kredietaanvraag Initiatief/Definitiefase, raadsbed uit
001/2007 SB/VV/2006/1327, 25-01-2007.
- Kredietaanvraag ontwerpfase Fly-over, raadsbes|uit 018/2008
SB/VV/2007/235211, 7 februari 2008.
- Vrijgeven voorlopig ontwerp Fly-over voor inspraak, B& W-bedl uit
WZ/OGV/2008/56538, 22-04-2008.

Inmiddels zijn de volgende procedures in gang gezet: aanlegvergunning,
kapvergunning, bouwvergunning, vrijstelling ex art. 19 WRO en projectbed uit.
In het ngjaar van 2008 moet worden gestart met het aanbrengen van ophoogzand
om de ondergrond te kunnen voorbelasten. Hiervoor moeten de bomen langs de
ventweg worden verplaatst. Bomencompensatieplicht is van toepassing.

Medio 2009 wordt de voorbel asting weer verwijderd en kan de wegverharding
worden aangebracht. De nieuwe verlegde infrastructuur kan dan begin 2010in
gebruik worden genomen, waarna de bouw van de Fly-over kan worden gestart.

Bijlagen

Raadsbed uit
De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Bedluit:

1. Stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet ad € 4.500.000,00 om
overeenkomsten te sluiten en de infrastructuur ter plaatse van de te bouwen Fly-over
te verleggen. De te maken kosten te dekken uit de IP-post 67.40e ‘Waarderpolder,
Fly-over’.

Gedaan in de vergadering van ... ... ...... (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter




