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Onderwerp: Proef met OV-fiets bij twee busknooppunten

Inleiding
De zwakte van het openbaar vervoer is dat er vrijwel altijd voor- en natransport bij
nodig is. Bij de grotere NS-stations wordt, om aan dit nadeel tegemoet te komen, de
OV-fiets aangeboden. Het Haarlemse projectbureau Ecosol, heeft samen met een
aantal bedrijven een systeem ontwikkeld om de OV-fiets ook kleinschalig te
verhuren bij kleinere OV-knooppunten zoals bushaltes. Voor het uitvoeren van een
proef met dit systeem hebben ze subsidie verkregen van de overheid. Ecosol heeft
de gemeente Haarlem benaderd met het verzoek de proef met het systeem te mogen
uitvoeren bij twee bushaltes in de Haarlemse binnenstad (Verwulft en Houtplein).

Besluitpunten college
Het college besluit akkoord te gaan met het uitvoeren van een proef met
kleinschalig verhuur van OV-fietsen bij twee busknooppunten (Verwulft en
Houtplein) in de binnenstad.

Beoogd resultaat
Een positieve bijdrage aan het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets, ten
koste van het autogebruik.

Argumenten
Het project past uitstekend in het fietsbeleid van de gemeente Haarlem dat is
vastgelegd in het Haarlems Verkeers- en VervoersPlan (HVVP). Het stimuleren van
het fietsgebruik en het OV-gebruik is tevens een speerpunt in het streven om van
Haarlem een klimaatneutrale gemeente te maken.

Uitvoering
De proef zal worden uitgevoerd in de periode augustus 2009 tot maart 2010.

Bijlagen
In de bijlage is een meer uitgebreide beschrijving van het project weergegeven.

Het college van burgemeester en wethouders
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Bijlage A:

Beschrijving Proef met OV-fiets bij twee busknooppunten

1. De aanleiding tot de proef.

In de concurrentie met andere vormen van vervoer heeft het openbaar busvervoer
als belangrijk nadeel dat de afstand van de halte tot de eindbestemming vaak net te
ver is. Voor reizigers is het verlies in tijd en comfort dan te groot.

Dit project beoogt de vraag naar betaalbaar voor- en natransport bij het openbaar
busvervoer in te vullen. Gezien de beperkte ruimte die beschikbaar is in
binnensteden zal de oplossing van het probleem een beperkt beslag op de openbare
ruimte mogen nemen. Dit wordt gedaan door de OV-fiets als huurfiets kleinschalig op
een aantal busstations aan te bieden. In Nederland bestaat de OV-fiets reeds als
laagdrempelige, snelle en goedkope huurfiets formule. Vooralsnog is deze formule
vooral te vinden op treinstations. Er is nog geen eenvoudige en goedkope
infrastructuur beschikbaar om de fiets ook kleinschalig op een veel groter aantal
locaties aan te bieden. Dit project maakt door de samenwerking met LocknGo en
Ecosol deze optie wel mogelijk.

2. De doelstelling van de proef.

De doelstelling van de proef is: Het realiseren op twee lokaties van de mogelijkheid
om bij op openbaar vervoerknooppunten in de binnenstad, met een beperkt beslag
op de openbare ruimte, een snelle huurfietsformule aan te bieden aan reizigers. De
mogelijkheid wordt gecreëerd door de OV-fietsformule kleinschalig, met ter plaatse
minimale voorzieningen, aan te bieden. Dit project combineert daarvoor de OV-fiets
met de LocknGo stallingklemmen (zie Figuur 1), een innovatieve oplossing voor
sleutelopslag en een beheer- en onderhoudsservice.

Figuur 1: LocknGo stallingsklem met paslezer voor twee fietsen

Door de slimme combinatie van deels bestaande en deels nieuw te ontwikkelen
onderdelen en koppelingen van techniek en software kan de OV-fiets tot in de
haarvaten van het openbaar vervoer worden aangeboden. Hiermee kan een relatief
zwak onderdeel van het openbaar busvervoer - de laatste schakel in de keten; de
afstand van de halte tot de eindbestemming - worden opgelost. 100.000 OV-fiets



gebruikers en binnenkort iedere aangemelde OV-chipkaarthouder kunnen van de
voorziening gebruik maken.

Dezelfde techniek kan ook toegepast worden in grote steden met ruimtegebrek en
beperkte budgetten voor fietsstallingen. Op deze plaatsen kan het resultaat van het
project worden toegepast als stadshuurfiets.

Als proeflocatie voor het project worden twee haltes van busknooppunten in de
Haarlemse binnenstad (Verwulft en Houtplein) gedurende een periode van 6
maanden voorzien van stallingsklemmen met elk acht OV-fietsen. Bestaande OV-
fietsgebruikers worden geinformeerd over de proef en worden uitgenodigd om de
oplossing op deze locaties uit te proberen. De gebruikerservaringen worden
gemeten, geëvalueerd en gerapporteerd.

3. Verbeteringen door de proef

Ten opzichte van de huidige situatie levert de proef de volgende verbeteringen op:
 Uitbreiding van de keten van het openbaar vervoer per bus
 Uitbreiding van het bereik van het openbaar vervoer per bus, via bushaltes en

de OV-fiets naar de eindbestemming
 Door verbeterde dekking tot de eindbestemming een stimulans voor het

gebruik van het openbaar vervoer per bus
 Verlaging van de kosten voor het aanbieden van kleinschalige, snelle

huurfietsformule op buslocaties
 Verlaging van de drempel om de stalling op een locatie te realiseren: er is een

minimaal ruimtebeslag en er zijn geen speciale voorzieningen nodig
 Meer locaties en een zeer fijnmazig net waar reizigers fietsen kunnen huren
 Een veilige stalling van de huurfiets met een nieuw innovatief fietsslot,

gecombineerd met een nieuw innovatief mechanisch systeem om de sleutel
op te bergen

 Een systeem dat volledig gebaseerd is op de technologie van de OV-chipkaart
 De mogelijkheid om het systeem op drukke stadslocaties met een beperkt

beslag op de openbare ruimte toe te passen
 Positieve effecten zoals lagere milieubelasting en verbetering leefklimaat door

een verschuiving van mobiliteit van de auto naar openbaar vervoer per bus en
vervoer per fiets

4. Aanpak (inclusief een tijdspad en de projectorganisatie)

Voor de uitvoering van de proef is subsidie verkregen van SenterNovem, in het kader
van stimulering van innovaties voor mobiliteitsmanagement.
Om de beoogde resultaten te bereiken hebben de deelnemende organisaties een
projectplan opgesteld en een projectorganisatie gevormd. Om de bijdrage van de
deelnemende organisaties te waarborgen hebben zij een
samenwerkingsovereenkomst gesloten.



In onderstaand schema zijn de deelnemers en hun te leveren bijdrage opgenomen.

Deelnemende
organisatie

Bijdrage hoofd of mede
aanvrager

Ecosol Service en organisatie, stallingstechniek / sleutel opberg
innovatie

hoofdaanvrager

OV-fiets OV-fietsen, OV-fietsformule, OV-fietsgebruikers,
automatisering formule, projectleiding, rapportage

mede
aanvrager

LocknGo / Fietsklamp
BV

Stallingstechniek, automatisering, prototypeontwerp en
realisatie, installatie

mede
aanvrager

Connexxion Locatieselectie, reizigersproef aanbod
Fietsersbond Klankbordfunctie, monitoren en rapportage

gebruikerservaringen
Gemeente Haarlem Locatieselectie

De projectactiviteiten zijn volgens onderstaand schema ingedeeld en in de tijd
gefaseerd.

Fase Activiteiten Tijdspad
sleutelopbergsysteem integratie met stalling
software aanpassingen / koppelingen
service en onderhouds organisatie

Ontwerp

Realisatie ontwerpen tot een prototype

Oktober –
November 2008

Prototype Onderdelen en Integratietesten, testrapportage November 2008
– Maart 2009

Testen prototype Evaluatie testrapportage, doorvoeren pre productiewijzigingen
in ontwerpen

April 2009

Pre productie
wijzigingen

produceren van 2 x 8 stallingen met sleutelopbergsysteem en
gekoppelde software

Mei 2009

installeren op twee locaties
16 OV-fietsen leveren
locatietesten, service en onderhoudsorganisatie inrichting
Communicatie over nieuwe dienst richting OV-fietsers en
busreizigers

Realiseren en
installeren

Gedurende 6 maanden reizigers uitnodigen om van de locaties
gebruik te maken. Uitvoeren service en onderhoud.

Augustus 2009 –
September 2009

Gebruikersproef
en
Gebruikerstest

Meten gebruik (rittenregistratie). Enquêteren gebruikers September 2009
- Maart 2010

Monitoring en
rapportage

Evaluatie projectresultaten en projectuitvoering. Aanbevelingen
voor het starten van nieuwe locaties.

September 2009
– Maart 2010

Evaluatie en
eindrapportage

April 2010

5. De proef en het Haarlemse fiets- en klimaatbeleid

Het fietsbeleid van Haarlem is vastgelegd in het HVVP. In het HVVP wordt
geconcludeerd dat de ontwikkeling van alternatieven voor de automobiliteit bittere



noodzaak zijn voor Haarlem. Enerzijds is dat ingegeven door het feit dat Haarlem
een historische stad is waar uitbreiding van (verkeers-)capaciteit voor de auto stuit op
een fysieke beperking van de ruimte en anderzijds neemt de verkeersdrukte door
bouwopgave die Haarlem ook nog heeft verder toe.
Samen met de autonome groei is het de verwachting dat het wegennet in spitstijden
ook na upgrading onvoldoende capaciteit kan bieden voor de verwachte vraag aan
verkeersruimte.

Haarlem heeft zich dan ook voorgenomen in stedenbouwkundige ontwikkeling van
de stad openbaar vervoer en langzaamverkeer voorrang te geven, opdat deze
vervoersmodaliteiten een steeds groter aandeel van de modal-split uit kunnen gaan
maken om daarmee Haarlem voor de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden

Naast het realiseren van nieuwe verbindingen, verbeteren van verkeersveiligheid,
comfort, wachttijden bij verkeerslichten en verlichting is ook het onderwerp stallingen
een speerpunt.

De gedachte is dat met het verbeteren en uitbreiden van stallingsvoorzieningen,
fietsers veiliger en beter hun fiets op locatie kwijt kunnen, het daarmee
aantrekkelijker wordt om bestemmingen op de fiets te bereiken. Wanneer het
voorzieningenniveau verbetert zal dit bijdragen aan een hoger gebruik van de fiets op
de korte afstand. Met name op de korte afstand wordt de auto nog veel gebruikt en
valt er binnen Haarlem veel winst te behalen.
Als doelstelling is geformuleerd het fietsgebruik op de korte afstand te laten stijgen
van 39% naar 45%. Het stimuleren van fietsgebruik is tevens een speerpunt in het
streven om van Haarlem een klimaatneutrale gemeente te maken.

De zwakte van het openbaar vervoer is dat er vrijwel altijd voor- en natransport bij
nodig is. Bij NS-stations wordt, om aan dit nadeel tegemoet te komen, de OV-fiets
aangeboden. Dit systeem kent een succesvolle groei en voorziet in een groeiende
behoefte. Voor Haarlem is het interessant om medewerking te verlenen aan het
experiment om te bezien in hoeverre fietsuitleensystemen bijdragen aan een hoger
gebruik van openbaar vervoer (HOV en regiobussen) en daarmee automobiliteit
terugdringt. De stallingen dienen daarvoor bij/langs belangrijk openbaar
vervoersknooppunten gesitueerd te zijn. De vraag is of dergelijke systemen ook
zonder fysiek toezicht functioneel en levensvatbaar zijn. Daar hoopt het experiment
eveneens een antwoord op te geven. Onderstaande locaties zijn in overleg met de
fietscoordinator en de beleidsmedewerker Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld.
Voor de locatie Houtplein zullen de bestaande (Tulip)fietsenrekken tijdelijke worden
opgeslagen.



Locaties:

Voor het experiment zijn twee locaties uitgekozen:
1. Houtplein
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Ter plaatse van de gestalde fietsen, pal te noorden van de boom voor huisnummer 37
Aantal stallingsplekken: 8

2. Verwulft
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Op het Verwulft, ter hoogte van Grote Houtstraat 64 achter de bloemenkiosk
Aantal stallingsplekken: 8


