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1. Het college stelt de raad voor de stichtingskosten van de parkeergarage Raaks bij te stellen tot
€ 41.743.000 excl. BTW; IP nummer 12.11.

2. De kosten van het besluit bedragen € 1.250.000. Deze kosten worden gedekt door de
opbrengsten parkeerexploitatie. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij de
raad d.m.v. bijgevoegd raadsbesluit.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een

advies heeft uitgebracht
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De nota wordt aan de raad voorgelegd omdat het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet de
bevoegdheid is van de raad.



Onderwerp: Raaksproject kredietaanvraag openbare parkeergarage
Reg.nr.: 2009/133984

Inleiding
Met de nieuwe reeds in verregaande uitvoering zijnde ondergrondse parkeergarage
komen er op korte termijn aan de westkant van de stad 1000 parkeerplaatsen
beschikbaar waardoor de bereikbaarheid van de Haarlemse binnenstad aanzienlijk
zal verbeteren. In het kader van de inmiddels afgesloten turnkey-overeenkomst
heeft u op 5 juli 2007, nr. 99/2007 ingestemd met de stichtingskosten voor de Raaks
parkeergarage te bepalen op € 40.493.000,00 IP 12.11 en voor het totaal hiervan
heeft u een drietal kredieten beschikbaar gesteld. Het totale krediet is nu volledig
bestemd.

Voorstel aan de raad
1. de stichtingskosten van de parkeergarage Raaks bij te stellen tot €

41.743.000,00 excl. BTW.
2. Een extra krediet ter beschikking te stellen van € 1.250.000,00 excl. BTW ten

behoeve van de tijdelijke ingebruikname, afbouw en ontsluiting van de
parkeergarage Raaks, te dekken uit de opbrengsten parkeerexploitatie.

Beoogd resultaat en mogelijke risico’s
a. Realisatie parkeergarage met gedeeltelijke ingebruikname medio november

2009 (200 pp) en definitieve ingebruikname per april 2010 (ca. 1000 pp).
b. Voor- en nadelen en eventuele risico’s: deze zijn in de afgesloten realisatie-

overeenkomst en turnkey-overeenkomst zo goed mogelijk uitgesloten; gelet op
de bereikte voortgang van de bouw lijkt de opleveringstermijn haalbaar te zijn.

c. De semi-permanente voorzieningen ten behoeve van een goede ontsluiting c.q.
bereikbaarheid moeten zijn getroffen voor opening van de parkeergarage.

Argumenten
In december 2001 heeft uw Raad ingestemd met de realisatie-overeenkomst met
MAB voor het realiseren van het gehele Raaksproject. De bouw van de
parkeergarage is op dit moment in volle gang. Ontwikkelaar en gemeente spannen
zich gezamenlijk in om de parkeergarage medio november 2009 gedeeltelijk in
gebruik te kunnen nemen met 200 plaatsen. Dit doen we om de ondernemers in de
stad met name in de koopperiode maand december tegemoet te komen.
Voor deze gedeeltelijke in gebruikname moeten een aantal (veiligheids)maatregelen
worden getroffen. Een aantal van deze ‘tijdelijke’ maatregelen dient tot einde bouw
omdat op het dak van de garage de kantoor/woongebouwen Raakspoort, Raakshof
en Zuiderstraatblok nog gebouwd gaan worden. Hierdoor blijft het bouwterrein op
en rondom de parkeergarage Raaks gehandhaafd tot de bouwwerkzaamheden zijn
afgerond. Voor deze maatregelen is een bedrag benodigd van naar schatting
€ 200.000,00.

Voor de afwerking op basis van het gewenste niveau conform Appelaar- en
Cronjegarage is een extra bedrag benodigd van naar schatting € 550.000,00.
Dit bedrag is het eindresultaat van verrekeningen van meer- en minderwerk posten,
aanvullende werken in eigen beheer en het verhogen van de levensduur van de
damwanden ten opzichte van de wettelijke termijn van 50 jaar.
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In april 2010 wordt de parkeergarage officieel met ca.1000 plaatsen voor het
publiek geopend. Voor een goede ontsluiting van de parkeergarage zullen op zeer
korte termijn ook een aantal verkeersmaatregelen moeten worden genomen.
Zoals aanpassing van het kruispunt op de Raaksbruggen, de VRI installaties en
aansluitingen op de fietspaden e.o.. Deze maatregelen dienen ter bevordering van de
verkeersdoorstroming, een goede bereikbaarheid en in relatie hiermee het goed
functioneren van de parkeergarage Raaks. Een onderzoek naar de verschillende
varianten is afgerond zodat de voorzieningen kunnen worden getroffen vóór de
openstelling van de parkeergarage. Hiervoor is een bedrag benodigd van naar
schatting € 400.000,00.

Door verrekening van de oorspronkelijk opgenomen post voor bouwrente met de
toegenomen indexering is nog een aanvulling nodig van € 100.000,00 voor de
hogere indexeringskosten.

Kanttekening
Gelet op de huidige financiele ontwikkelingen in de markt is het van groot belang
dat er voortgang in het project wordt gehouden. Gemeente en ontwikkelaar spannen
zich hier gezamenlijk voor in.

Uitvoering
De uitvoering van het Raaksproject is in volle gang en verloopt volgens planning.
Na realisatie van de parkeergarage worden aansluitend de (woon)blokken Raakshof
en Zuiderstraatblok, de Raakspoort en de bioscoop gebouwd. Aansluitend zullen de
overige bovengrondse functies in het gebied worden gerealiseerd, waarmee de
ruimtelijke kwaliteit in het Raaksgebied in de toekomst sterk verbeterd zal zijn.

1 Financiële paragraaf
Het college stelt voor een extra krediet ter beschikking te stellen van € 1.250.000,00
voor de te nemen maatregelen, extra werkzaamheden én de als onvermijdelijk te
beschouwen indexeringskosten.
- tijdelijke (veiligheids)maatregelen € 200.000
- de afwerking op niveau Appelaar- Cronjegarage € 550.000
- de verkeersmaatregelen tbv een goede ontsluitng € 400.000
- de indexeringskosten € 100.000

Samenvattend verzoeken wij u een extra krediet van € 1.250.000,00 ter beschikking
te willen stellen en akkoord te gaan met de stichtingskosten van de garage nader te
bepalen op € 41.743.000,00. Dekking voor dit extra krediet kan worden gevonden
in de - ten opzichte van 2007 - gunstiger exploitatie prognose van de parkeergarage
ten gevolge van verhoging van de parkeertarieven. In het IP 2009-2014 is de hogere
investering al opgenomen. Op basis van de huidige tarieven is een bezettingsgraad
van ca. 40% voldoende om de kosten te kunnen dekken. De oude parkeergarage
Raaks had een bezettingsgraad van 65%.

2 Participatie / communicatie
N.v.t.

3 Planning
Gedeeltelijke in gebruikname van 200 plaatsen medio november 2009.
Oplevering van de parkeergarage Raaks aan de gemeente januari 2010.
Januari tot april 2010 inbouw pakket voorzieningen in eigen beheer gemeente.
Definitieve ingebruikname met ca. 1000 parkeerplaatsen april 2010.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,



de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. de stichtingskosten van de parkeergarage Raaks bij te stellen tot € 41.743.000,00
excl. BTW.

2. Een extra krediet ter beschikking te stellen van € 1.250.000,00 excl. BTW ten
behoeve van de tijdelijke ingebruikname, afbouw en ontsluiting van de
parkeergarage Raaks, te dekken uit de opbrengsten parkeerexploitatie.

Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


