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Onderwerp B & W-vergadering van 22 september

Vaststellen definitief ontwerp (DO) herinrichting Oranjeplein 2009

DOEL

- Het college is bevoegd het definitief ontwerp vast te stellen.

- Het beschikbaar stellen van het krediet is de bevoegdheid van de Raad.

- Het college stuurt het bedluit ter behandeling naar de commissie Beheer ter advisering aan de raad,
omdat het recht van budget aan de raad is toebedeeld (protocol actieve informatieplicht, artikel 2 lid
3).

B&W

1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp voor de
herinrichting Oranjeplein vast.

2. De kosten van het besluit bedragen € 3.162.000,-. Het besluit wordt gedekt uit diverse posten uit
het investeringsplan en de begroting, zoals aangegeven in de financiéle paragraaf van het
bijgevoegde raadstuk. Van het totaal benodigde krediet van € 3.162.000,- is reeds € 1.069.000,-
in 2009 beschikbaar gesteld.

3. Voor de dekking van de aanbesteding besluit de Raad het geld van 2010, zijnde € 2.093.000,-
nu ter beschikking te stellen.

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer een advies

heeft uitgebracht.
5. De buurtbewoners en de Wijkraad ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit
besluit.
Raad:
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Raadsstuk

Onderwerp: Vadstelen definitief ontwerp (DO) herinrichting Oranjeplein
Reg.nr.: 2009/138333

Inleiding

In het M eerjarenprogramma 2009-2012: Uitvoering 2009-2010 is het vervangen en
verruimen van deriolering in het Bosch- en Vaartkwartier opgenomen. Ook is de
verruiming van het rioolstelsel in de Prinsessekade noodzakelijk, zodat water op
straat in de wijk tot een minimum wordt beperkt. Door “werk met werk” te maken
heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een project, waarbij de strook van gevel
(erfgrens) tot gevel (erfgrens) wordt heringericht (riolering, openbare verlichting,
bomen en de beschoeiing aan de Prinsessekade).

Voor het Bosch- en Vaartkwartier is een vioerkaart (VK) gemaakt. Het definitief
ontwerp van deze vloerkaart wordt binnenkort bestuurlijk vastgesteld. Op basis van
de Concept-Vloerkaart is het voorlopig ontwerp (V O) vrijgegeven voor inspraak. In
de bijlage B, is een overzicht opgenomen van de binnengekomen inspraakreacties
en de verwerking hiervan isin het definitief ontwerp (DO) bijlage A verwerkt. Het
(concept-)definitief ontwerp (DO) is na de ambtelijke afronding nog voorgelegd aan
de wijkraad Bosch- en Vaartkwartier en positief ontvangen.

Van het totaal benodigde krediet van € 3.162.000,- isreeds € 1.069.000,- in 2009
beschikbaar gesteld.

Voorstel aan de raad
1. Een aanvullend krediet van € 2.093.000,- beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van de geplande werkzaamheden.

Beoogd resultaat

De integrale aanpak bij de herinrichting van het Oranjeplein draagt bij aan het
inlopen van achterstallig onderhoud. De openbare ruimte krijgt weer een
hoogwaardige uitstraling.

Argumenten

Het definitief ontwerp voor de herinrichting van het Oranjeplein wordt vastgesteld
om daarmee de ontwerpfase af te ronden. Op basis van dit onderwerp kan het werk
aanbesteed en vervolgens uitgevoerd worden.

Ontwerp uitgangspunten:

Om de ruimtelijke kwaliteiten van de wijk Bosch en Vaart te waarborgen loopt er
een procedure om de wijk als “ beschermd stadsgezicht” aan te merken. De
openbare ruimte met zijn kenmerkende straatprofielen en groene pleintjesin de
verharding behoort tot deze beschermende kwaliteiten. Bij het opstellen van het
ontwerp is het behoud van de oorspronkelijke profielen uitgangspunt geweest. Ook
het hergebruiken van authentieke bestratingsmateriaen sl uit hierop aan.

V erkeersremmende maatregel en zijn in de bestrating opgenomen. Het
oorspronkelijke beeld wordt hierbij zoveel mogelijk in tact gehouden. Op het
Oranjeplein wordt de verblijfsfunctie versterkt door het aanbrengen van zitbanken
en het plein te omarmen met een hekwerk. Door de bestaande struiklagen te
verwijderen wordt een gazon aangelegd voor de spelende kinderen.
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Ved aandacht is besteed aan de grondslag veen. Dit vanwege de door de wijkraad
en bewoners uitgesproken zorg voor schade aan woningen bij grondwater-
onttrekking en/of de aanleg van de riolering. Twee onafhankelijk bureaus hebben in
opdracht van de gemeente Haarlem een onderzoek ingesteld naar de bestaande
grondwaterstand en grondstructuren. De risico’s van mogelijke schade aan
woningen, bij het tijdelijk instand houden van de retourbemaling en/of de aanleg
van deriolering, zijn onderzocht. Op basis van dit onderzoek worden
risicobeheermaatregel en genomen tijdens de uitvoeringsfase. Ook heeft een
onafhankelijk expertisebureau opdracht gekregen een vooropname te maken van
allewoningen in het projectgebied. Dit om eventuel e geclaimde schade te kunnen
toetsen aan de vastgelegde O-situatie.

Tot dlot vormt de vervanging van de beschoeiing langs de Prinsessekade onderdee!
van het project Oranjeplein. In totaal wordt ongeveer 400 meter beschoeiing
vervangen.

Groenparagraaf
Er zullen in de uitvoering uitgebrei de maatregelen genomen worden om de

(monumentale) bomen te beschermen. Het gras wordt na de werkzaamheden
opnieuw ingezaaid. De verwijderde bomen in de straten worden door nieuwe
bomen vervangen. Op het Oranjeplein worden de te kappen sierkersen vervangen
door nieuwe sierkersen.

Resultaten van participatie en inspraak:
Het definitief ontwerp is gebaseerd op het voor inspraak vrijgegeven voorlopig
ontwerp (VO), welke gebaseerd was op de volgende met de Wijkraad vastgel egde
uitgangspunten:

- Het openbare groen en aantal bomen blijven gehandhaafd.

- Intact houden van de karakteristieke wijk met weinig drempels.

- Versoberde aanleg verkeersdrempelsin de gehele wijk alleen bij de entree

en de Prinsessekade.

Na het vrijgeven van het voorlopig ontwerp voor het Oranjepleinisop 6 mei 2009
een inspraakhbijeenkomst gehouden voor de bewoners. In het kader van de
vervanging van deriolering is gekeken naar de verkeersveiligheid en parkeren in de
straten. Deinspraak heeft niet geleid tot wijzigingen behoudens de
verkeersdrempels in de Prinsessekade. Een samenvatting van de reacties en
antwoorden is opgenomen in bijlage B.

Communicatie:

V oorafgaand aan de uitvoeringsfase zal communicatie plaatsvinden. Het accent ligt
daarbij op de informatieverstrekking. Ook wordt extra aandacht besteed aan de
bereikbaarheid van en naar de woningen, omleiding route en de tijdsduur van de
werkzaamheden.



Financié e paragraaf
- De kosten van uitvoering bedragen naar verwachting € 3.162.000,-.
- Het besluit wordt gedekt uit de volgende posten:

DEKKING 2009 2010
IP 63.19a Rioleringen, verruimen riolering € 259.500,00 € 70.000,00
|P 63.19b Rioleringen, vervanging riolering € 459.500,00| € 270.000,00
IP 65.07 Openbare groenvoorziening € 120.000,00

Groot Onderhoud Gedloten Verhardingen (deze € 350.000,00| € 950.000,00
mutatie wordt opgenomen in het MJP 2010-

2013)

Oevers op normniveau brengen (deze mutatie € 400.000,00
wordt opgenomen in het MJP 2010-2013)

Openbare verlichting op normniveau brengen € 218.000,00
Product: Straatmeubilair € 65.000,00
Totaal € 1.069.000,00 | € 2.093.000,00
Kanttekeningen

Bij de wijkraad en veel bewonersis grote weerstand tegen drempels. Dit heeft
geleid tot een versoberde aanpak duurzaam veilig. Alleen bij de entree van de wijk
Wageweg- Schouwtjedaan is de aanduiding 30 km-gebied aangegeven. Bij de inrit
constructies Wageweg en Prinsessekade worden verkeersdrempel s aangel egd.

Het eindresultaat voldoet echter niet aan de richtlijn V85 van 30 knmv/h inrichting. In
overleg met de politie is besloten, als het vermoeden bestaat dat er hard wordt
gereden, dat dan de snelheid wordt gemeten. Indien dan niet aan de norm (85% van
de voertuigen rijdt minder hard dan 30 km/h) wordt voldaan, kunnen er extra

snel heidsremmende maatregel en genomen worden.

Er issinds het vrijgeven van het VO voor inspraak nog geen nieuw beleid
vastgesteld over de verantwoorddijkheid voor de kosten van het vervangen van
huisaand uitingen. Bij de uitvoering wordt het huidige beleid aangehouden. De
bewoners dragen derhal ve de kosten voor de vervanging van de huisaand uiting.

Uitvoering

Volgens planning zal het werk in november 2009 gegund worden en van start gaan

in maart 2010. De werkzaamheden duren ongeveer 12 maanden. De tussenliggende
periode is nodig om de voor de uitvoering benodigde vergunningen te verkrijgen en
een technische omschrijving op te stellen, e.d..

Bijlagen

- Definitieve Ontwerp tekening d.d. 11-08-2009 (tekening nummer: 5150-DO)
(bijlage A);

- Inspraakreacties en antwoorden d.d. 9 juni 2009 (bijlage B).

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,




Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Bedluit:

Een aanvullend krediet van € 2.093.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering
van de geplande werkzaamheden.

Gedaanin devergaderingvan .............

De griffier, De voorzitter,
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Haarlem

Inspraakbijeenkomst:
Datum: 09 juni 2009
Locatie: Eerste Christelijke Lyceum, Haarlem

Inspraaknotitie Oranjeplein

Vraag

Antwoord gemeente

Inspreker

Verkeer

1 | Er wordt veel te hard gereden in de Zomerluststraat. Laatst nog ongeval - Eenrichtingsverkeer verhoogt de potentiéle snelheid van 2

met kind. Voorstel voor 30 km in de hele buurt (geen drempels).
Eenrichtingsverkeer in aantal in- en uitgaande straten waar noodzakelijk, gehouden met tegenliggers.
m.n. de Spruitenbosstraat en Boekenrodestraat.

inrichting genoemd.

politie mogelijk gemaakt.

het verkeer, doordat er geen rekening hoeft te worden

- Door de smalle straten en beperkte lengte van de rechte
stukken is de snelheid van 30 km reeds aannemelijk.
Volgens de richtlijnen van het beleid “duurzaam veilig”
voor 30 km-zones zijn snelheidsremmende maatregelen
(o.a. drempels) nodig om de wegen in overeenstemming
te brengen met de snelheidslimiet. Door het weglaten
van de drempels voldoet de wijk niet (geheel) aan deze
richtlijnen. Dit wordt ook wel een “sobere” 30 km

- In de wijk worden in eerste instantie alleen drempels
aangebracht op de Prinsessenkade, vanwege de lengte
van het wegvak. Als er na uitvoering van het project
constateerd wordt dat er toch te hard word gereden in de
wijk, dienen aanvullende snelheidsremmers te worden
toegepast. Hiermee wordt tevens handhaving door de

2 | Wij zijn voér drempels, veiligheid op de kade is een must. Er zijn echter - Gebroken rijrichting; zie punt 1.

- Parkeren zijde vaart: bestaande situatie blijft
gehandhaafd. De beschoeiing en talud zijn constructief
minder geschikt voor parkeerplaatsen.

- In het beeldkwaliteitsplan is opgenomen dat zicht op het
water moet worden vrijgehouden.

- De beschoeiing langs de Prinsessekade wordt in dit

ook alternatieven zoals:

- gebroken rijrichting (ontsluiting via Prinsessestraat en dan
links/rechtsom éénrichtingsverkeer) dit lost ook probleem hoek
Schouwtjesbrug op

- parkeren zijde vaart en niet langs stoeprand (geen overstekende
kinderen tussen auto’s)

- flexibele drempels (voorkomt trillingen zwaar verkeer) project vervangen.

20090714
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Inspraaknotitie Oranjeplein

Haarlem
Flexibele drempels worden alleen op calamiteitenroutes
en hoofdroutes voor bus-/vrachtverkeer toegepast. Deze
drempel heeft een vaste vorm-/constructie en kan niet
worden aangepast aan het straatbeeld van de wijk.
3 |Maak een voorrangsregeling hoek Schouwtjeslaan / Uit den Bosstraat Deze reactie wordt onderzocht in het project 6
Schouwtjeslaan.
4 | Fietspad Schouwtjeslaan en Uit den Bosstraat Deze reactie wordt onderzocht in het project 6
Schouwtjeslaan.
5 | Alternatief voor drempels in de Prinsessekade, maak de rijpbaan smaller Er wordt veel geparkeerd op de rijpaan aan de zijde van 7,8
de woningen. Hierdoor blijft nu al een smalle rijbaan over
voor verkeer in twee richtingen.
Het straatprofiel blijft gehandhaafd.
6 | Tegen verkeersdrempels maar wel maatregelen nemen, graag andere Zie punt 1. 11
oplossing; de kade gedeeltelijk éénrichtingsverkeer van de Prinsessestraat
tot Schouwtjesplein — alleen de wijk uit, van Prinsessestraat tot
Vredenhofstraat alleen naar zuiden mogen rijden.
Groen/Bomen
7 | Gaarne informatie over bomen/beplanting. Zelfde boomsoorten als er in de De bomen in de straten worden vervangen/aangevuld 13
verschillende straten staan? Gaarne inlichtingen daarover. met dezelfde soort als de bomen die in de straten
aanwezig zijn.
Op het Oranjeplein wordt de huidige Japanse sierkers
vervangen door nieuwe. Uit nadere informatie blijkt dat
alle bestaande lindebomen op de hoeken van het
Oranjeplein gehandhaafd kunnen blijven, dus ook de
lindes tegenover huisnummers 1 en 4.
8 | Alle bomen, die vanuit jullie optiek ziek zijn, die omgaan, zijn deze nu ook De bomen zijn door een onafhankelijk bureau 19
echt ziek. onderzocht.
Op het Oranjeplein is in overleg met de wijkraad besloten
om alle Japanse sierkersen te verwijderen en nieuwe
bomen te plaatsen, stamomtrek 30 cm. Dit om een
eenduidig beeldkwaliteit te creéren.
57 | Graag verkeersplan Vredenhofstraat en Bosch en Hovenstraat Zie punt 1 25
(eenrichtingsverkeer) en vrijliggende fietspaden (zoals Vlaamseweg) zijn
20090714 Pagina 2/8
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Inspraaknotitie Oranjeplein

Haarlem
gewenst.
58 | De huidige karakteristieke begroeiing met de bosschages en fraaie bomen De bomen worden niet gekapt voor de werkzaamheden. 29
op de vier hoeken van het plantsoen op het Oranjeplein, moeten Zie punt 7 en 8.
gehandhaafd blijven. Betreuren dat het als de mooie bomen t.o. huis nrs 1
en 4 gekapt en vervangen worden, alleen om de werkzaamheden te
vergemakkelijken. Het gebeurt vaker dat om die reden als ziek worden
aangemerkt.
Inrichting/straatmeubilair
9 |Betreur dat alleen het laatste deel van de Prinsessekade wordt vervangen. De riolering is in 1983 vervangen. 1
Ik woon op het eerste stuk en heb vaak stankoverlast van de riolering en Het laatste gedeelte van de riolering wordt vergroot om
weet van mijn buren dat zij zelfs meer dan alleen stankoverlast hebben, de afvoercapaciteit te vergroten en daarmee water
maar zelfs blubber die omhoog komt. Blijkbaar is onze riolering pas 50 jaar opstraat te beperken.
oud maar wel degelijk aan vervanging toe. De melding over stankoverlast en blubber is
doorgegeven aan de afdeling Beheer.
10 | Hek Oranjeplein maakt het oversteken naar het plein zeer problematisch. Er komt geen afgesloten hek wat open en dicht gedaan 19
Met klein kind op fietsje oversteken, eerst hekje openen dan naar binnen, moet worden, maar een fietssluis (zigzag hek).
onverantwoord
11 | Geen drempels. Trillingsgevaar, straatbeeld. Sluipverkeer anders Zie punt 1. 2,12,13,
aanpakken Alleen op de Prinsessekade worden, vanwege de lange 15
rechte straat, drempels geplaatst. Deze maatregelen zijn
niet gerelateerd aan het weren van sluipverkeer, maar
zijn bedoeld om de snelheid te verminderen en de
veiligheid te verhogen.
Drempels worden volgens landelijke richtlijnen
aangelegd en worden passend in het straatbeeld
aangelegd.
12 | Drempels is onzin en heel slecht voor de auto’s. Nergens ligt een drempel Zie punt 11. 19
fatsoenlijk en ze zijn zeer fietsonvriendelijk. Een goed uitgevoerde drempel geeft enigszins hinder
voor de fiets, doordat er geleidelijke krommingen worden
toegepast. Alleen bij snelheden boven 30 km/uur
vermindert het comfort van de automobilist.
20090714 Pagina 3/8
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Inspraaknotitie Oranjeplein

Haarlem
13| Graag detailinformatie over het ontwerp vooraf aan de Op de inspraakavond is toelichting gegeven op het 4
inspraakbijeenkomst. Het is nu onduidelijk wat er gaat gebeuren. ontwerp. De detaillering wordt uitgewerkt na de
inspraakavond. Voordat de uitvoering van start gaat,
worden de bewoners tijdig geinformeerd door een
informatieavond. Hiervoor zal een uitnodiging worden
verstuurd.
14 | Constructo 70 (vuilnisbak) ontbreekt op kruising Prinsessekade/straat De afvalbakken worden geplaatst conform de Banken- 5
en Afvalbakkenkaart van de gemeente Haarlem. Volgens
deze kaart staat er een type Capitol vermeld en
geen Constructo 70 afvalbak langs de Prinsessekade.
15 | Breng een (gedeeltelijk) hek om het kleine plantsoen op de kruising Bos Bekeken wordt of het plaatsen van een laag hekwerk 6
en Vaartstraat — Spruitenbosstraat, hier ruineren de auto’s het gras. binnen het budget past.
16 | Maak aan de Prinsessekade vooral ook een stoep/trottoirband naar de Om het kapot rijden van het gras tegen te gaan worden 7
berm. Nu wordt er veel over de berm gereden en het gras kapot gemaakt. grastegels aangebracht.
17 | Stoep Prinsessekade verbreden. Het streven is het authentiek profiel te handhaven. Geen 8
aanleiding om de stoep te verbreden.
18 | Prima oude stenen hergebruiken. Of de nieuw stenen goed bij de oude De detaillering wordt uitgewerkt na de inspraakavond en 9
passen kan ik niet goed beoordelen, zowel kleur als formaat. wordt op het bestaande materiaal afgestemd. Zie punt
13.
19 | Lantaarnpalen prima Onze dank hiervoor. 9
20 | Meer poortjes op Oranjeplein, event. Het oude pad, ook vanaf Het pad vanuit de Prinsessestraat vervalt, hierdoor is 9
Prinsessestraat een ingang. (zie tek.) geen poort nodig.
21| Om het perkje rechts van Oranjeplein 66k een hekje met poortje plaatsen, Zie punt 15 9
voor kinderen én eenheid met grote plein
22 | Voetpad binnen hek Oranjeplein, eventueel glad asfalt, zodat er veilig kan Het streven is het authentiek straatbeeld/plein te 9
worden gespeeld, driewieler, rollerskate etc. (zie tek.) handhaven. Hierin past geen asfalt.
23 | Waarom nu niet gelijk de ondergrondse afvalcontainers meenemen. Dan Is voor de wijk Bosch en Vaartkwartier niet actueel. 9
over tijdje weer open, nieuwe discussies.
24 | Graskant van de Prinsessekade afvalbakken plaatsen. Er worden veel Verzoek is doorgegeven aan Spaarnelanden. 9
honden uitgelaten, eigenaren kunnen de zakjes erin doen.
25 | Lantaarnpalen op kaart intekenen. Wordt ingetekend op detailtekening na de 0
inspraakavond. Zie punt 13.
26 | 3 jaar geleden melden wij al de groen- en parkeerproblemen op de De bestaande situatie wordt teruggebracht. Het 10, 15

Prinsessekade. Gaarne een passende afscherming van groen, bijv. met
een hekje. Er worden veelvuldig auto’s geparkeerd. Indruk lange baan is
geschoven en wachten wij tevergeefs op maatregelen. S.v.p. zo snel
mogelijk met oplossing komen. Waarom prioriteit Oranjeplein?

authentiek profiel blijft gehandhaafd. Het aanbrengen van
een hekje zal parkeren langs de waterkant onmogelijk
maken. Gelet op de parkeerdruk in de wijk is dit niet
wenselijk. Om het gras te beschermen worden
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Haarlem
grastegels aangebracht.
27 | Tegen het plaatsen van hek om het Oranjeplein, direct aan de straat, dit - Het hek wordt zo geplaatst dat parkeren mogelijk blijft. 11,19
vermindert aantal parkeerplekken sterk. Laatste jaren sterke toename door
overloop parkeerders uit zijstraten. Graag een rand trottoir overlaten
waarlangs geparkeerd kan worden.
28 | Graag een laaghekje o.i.d. rond het grasveldje hoek - Zie punt 15. 11,16
Oranjeplein/Boekerodestraat/ Spruitenboschstraat/Bos en Vaartstraat. Om
te voorkomen dat hier wordt geparkeerd. Praktische oplossing voor
maaien, zie tek. 16.
29 | Kan het klim/speelbosjes op het Oranjeplein (achter infobord) blijven - Het bosje/struikgewas wordt niet gehandhaafd, wordt 14
bestaan? Leuk voor kinderen grasspeelveld.
30 | Oude klinkertjes terug in de stoep Prinsessekade (toezegging in verleden - Het proefvak wordt verwijderd 15
geweest, experiment nr. 11)
31 | Rondom Oranjeplein; asfalt vervangen door getrommelde klinkers, - Asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. 15
voorkom parkeren, hou het plein mooi, moet buurt toch zelf kunnen.
32 | Waarom wordt noordelijk deel Prinsessekade gerooid? De riolering wordt - Noodzaak voor herstraten trottoir Prinsessekade (deel 15
niet vervangen, er komen slechts nieuwe lantaarnpalen, waarvoor hulde. Prinsessestraat — Schouwtjesplein) wordt bij de nadere
Hiervoor hoeft trottoir niet gerooid te worden. Wat kost oprooien en op uitwerking nogmaals bekeken. In elk geval wordt het
nieuw bestraten eigenlijk? huidig proefvak (zie punt 30) wel verwijderd.
33 | Hek Oranjeplein, a.u.b. de ruimte openbare weg tot hek iets groter i.v.m. - Rabatstrook wordt teruggeplaatst. Zie punt 27. 16
fietserveiligheid.
34 | Oude bakstenen weer ten behoeve van de buurt gebruiken. Proefstuk - Oude onbeschadigde materialen worden hergebruikt. 17
Prinsessekade 11,12,13 weer in oude staat terugbrengen. - Het proefvak wordt verwijderd (zie punt 30).
35 | Geen drempels op Prinsessekade, alleen bij toegang van de buurt; - Ziepuntlen11. 17
Prinsessekade wordt al rustig gereden.
36 | Horizontale planken langs walkant laten gedeeltelijk los en zijn gevaarlijk. - De beschoeiing wordt vervangen. 17
Zijn niet in plan opgenomen, graag opnemen.
37 | Stoepje rond het hek op het Oranjeplein is onmisbaar - Zie punt 33.
38 | Een enkele oneffenheid in het straatprofiel voorkomt juist het harde rijden - In beginsel verlaagt een oneffen wegverharding de 15
(was lang het standpunt) snelheid. Vanuit beheersoogpunt en
aansprakelijkheidsaspecten is dit geen structurele
oplossing voor verblijffsgebieden. De inrichting van 30
km/uur gebieden wordt conform de landelijke richtlijnen
uitgevoerd Zie punt 1.
39 | Tegen drempels, ontsierend, vrees voor hard remmen en optrekken. - Gebied wordt conform de richtlijnen voor 30 km gebied 18

Liever maatregelen zoals inhammen of versmalling

ingericht. Zie punt 1.
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Inhammen of versmallingen doen afbreuk aan het
authentiek straatprofiel.
40 | Waarom krijgt niet de hele buurt tegelijkertijd nieuwe straatlantaarns. In de verlichtingsnota is het type lantaarnpalen, 19
Bepaalde lantaarns op de Wagenweg (foeilelijk), nieuwe in sommige Patrimonium, vastgesteld. Indien de riolering of
straten en oude in anderen. Wat een rotzooi. Hier op begroten en niet bestrating wordt vervangen, dan wordt ook bekeken of
besparen. tegelijkertijd de lichtmasten vervangen kunnen worden.
Alle lichtmasten binnen de projectgrens worden
vervangen.
41 | De straten herbestraten is geen gek idee, maar hoe voorzichtig gaat de In de uitwerking van het contract met de aannemer 19
aannemer om met de oude steentjes, hoeveel zullen er breken en met wat worden de eisen voor het werk vastgesteld.
voor steentjes gaat de aannemer bestraten. Hier niet op bezuinigen, Tijdens de uitvoering wordt toezicht gehouden door de
goedkoop is duurkoop, zie gaten in de weg Wagenweg en langs gemeente op het werk van de aannemer.
Florapark.
50 | Zeer content over 30 km zone maar niet met de drempels. Uit enquéte met Zie punt 11. 20
bewoners is het bezwaar dat deze trillingen veroorzaken, de huizen
hebben over het algemeen een zwakke fundering waardoor elke trilling te
voelen is. Tevens is de gemeente van plan onze wijk de status
‘beschermd stadsgezicht’ te geven. De drempels vinden wij uit het
oogpunt voor het behoud van het straatbeeld daarom geen passende
oplossing.
51 | Bewoners Prinsessekade vinden het wel belangrijk om de snelheid op de Zie punt 1. 20
kade te verminderen. 30 km zone zal niet afdoende zijn. Na bespreking op
jaarvergadering tot conclusie gekomen dat eenrichtingsverkeer de mooiste
en minst schadelijke oplossing zou zijn.
52 | De gemeente heeft in de huidige herinrichtingsplannen voor het Onze dank hiervoor. 20
Oranjeplein in grote mate rekening gehouden met de wensen en eisen van
de bewoners. Wijkraad is hier zeer content over.
53 | Het voetpad rond het Oranjeplein niet laten vervallen, de bewoners In de concept-vloerkaart worden geen uitspraken gedaan 20

hebben hier bezwaar tegen vanwege een onveilige situatie, het hek komt
vrij dicht naast de rijbaan te staan (25 cm). Tevens kan men niet meer
rond het plein lopen behalve aan de overzijde van de weg, mensen gaan
het toch proberen, dat wordt onveilig. Daarnaast is het niet in
overeenstemming met de vioerkaart. Het Wilhelminaplein heeft ook een
voetpad en voor de eenheid in verharding pleit de vloerkaart voor een
vergelijkbaar voetpad rond het Oranjeplein. De bewoners ervaren dit als
een zeer belangrijk detail.

over de concrete inrichting van het Oranjeplein. De
rabatstrook wordt teruggeplaatst. Zie punt 27.
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55 | We missen de herbestrating van enkele straten in de wijk, zoals onze In deze straat wordt niet de riolering vervangen en 21, 28
Bosch en Hovenstraat. Zowel straat als trottoir dienen nodig te worden daardoor de bestrating niet opnieuw bestraat. De staat
geegaliseerd. De lantarens zijn ook zeer verouderd. Graag dit in renovatie van de bestrating wordt doorgegeven aan de afdeling
van de wijk meenemen. Beheer. Deze zal het meenemen in de inspectie van de

wegen voor het onderhoudsplan.
Lichtmasten worden vervangen.

56 | Bezwaar tegen het voornemen om Bosch en Hovenstraat en Zie punt 55. 22, 23,
Vredenhofstraat niet mee te nemen in het herbestratingsplan. De 24, 25,
bestrating is in buitengewoon slechte toestand (zie foto’s), het is in 26, 27
vergelijkbaar, zo niet slechtere, toestand dan de rest van de wijk. Het is
verkeersgevaarlijk, risicovol voor de ouderen en spelende kinderen en
ontsierend. Er worden ook andere straten herbestraat met nieuwe
boomvakken, maar waar niet het riool vervangen wordt. Wij vinden het
onbegrijpelijk dat deze twee straten niet worden meegenomen. Graag
motivatie om in de huidige plannen deze straten niet mee te nemen. Ons
verzoek is zeer wezenlijk en bovendien breed gedragen. Indien niet
voldoende overtuigd nodigen wij u van harte uit.

59 | Plaatsing hek juichen we toe, alleen als het weer omsloten wordt door Het hek wordt zo geplaatst dat parkeren mogelijk blijft, dit 29
stoep. Verkeersveiligheid voor fietsers, als vluchtstrook, en om langs het biedt ook een uitwijk mogelijkheid voor fietsers.
plantsoen te kunnen lopen. Rabatstrook blijft gehandhaafd. Zie punt 27.

60 | Niet verstandig om twee zitbanken naast elkaar te plaatsen, gezien de Doelstelling is het Oranjeplein als verblijfsruimte in te 29
regelmatige nachtelijke geluidsoverlast, waartoe de huidige enkele bank al richten. De plaatsing van twee banken draagt hier aan
in de weekeinden uitnodigt. bij.

Diversen

42 | Indien er toch, ondanks maatregelen om schade te voorkomen, schade Voor de start van de werkzaamheden worden 3
ontstaat moet het voor de benadeelden duidelijk zijn dat schade direct vooropnamens van de huizen gemaakt, zowel in- als
betaald wordt. Ik verwacht van de gemeente Haarlem een toezegging dat exterieur (gevels, muren, plafonds).
schade direct wordt vergoed ongeacht de schuldvraag. Wellicht is een De gemeente is verzekerd tegen schade en per
verzekering mogelijk. bouwproject wordt er afzonderlijk een Constructie All-

Risk verzekering afgesloten.
43 | Uitlopen van de werkzaamheden. Bosch en Vaart buurt heeft ervaring met In het contract (bestek) naar de aannemer wordt de 3

de Wagenweg, welke schandalig een jaar te lang geduurd heeft. Ik
verwacht een overeenkomst met de gemeente met een dwangsom hij
meer dan 10% uitloop van de oorspronkelijke doorlooptijd.

uitvoeringsduur vastgesteld. Een dwangsom wordt niet
uitgekeerd aan derden.
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44 | Wat gebeurt er met de huisaansluiting op het hoofdriool? Worden deze De huisaansluitingen van hoofdriool tot aan erfgrens 3
ook vervangen? worden vervangen.
De kosten zijn voor de huiseigenaar.
45 | In het algemeen mooi Onze dank hiervoor 6
46 | Niet te beoordelen zonder beschrijving. Gaarne meer informatie op schrift Zie punt 13. 3
en inspraakavond.
47 | S.v.p. algemene info-avond in een zaal, zoals het hoort. En op tijdstip dat Bewoners kunnen gedurende 2 uur binnen lopen en wij 0, 16
de werkende mens aanwezig kan zijn. Er waren nu veel 65-plussers. staan ze persoonlijk te woord. De gemeente zal bij de
volgende bijeenkomst dit tijdsbestek tot 19.30 uur
verlengen.
48 | Er zijn veel mensen die graag aanwezig wilde zijn maar niet kunnen, Zie punt 47. 9
hierdoor geen goed beeld van de mening van een grote groep. Deze Met de huidige werkwijze kunnen wij iedereen persoonlijk
vorm van bijeenkomst dekt niet als inspraakavond. Graag een avond in te woord staan en vragen beantwoorden. Vergadervorm
vergadervorm. is niet van toepassing.
49 | Fijn dat de buurt een opknapbeurt krijgt. Onze dank hiervoor 17
53 | Prima om straten, trottoirs en riolering aan te pakken. Ook herinrichting Onze dank hiervoor. 21,25

v.h. Oranjeplein is goed omschreven.

20090714

Pagina 8/8




