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Het college stelt de raad voor:
1. Akkoord te gaan met het afsluiten van krediet 176/2004 per 1-1-2010.
2. Akkoord te gaan met het verlenen van een krediet ten behoeve van de investeringen 2010 – 2012

voor project “023 Haarlem”, ten bedrage van € 2.006.311,-- excl. BTW. Deze kosten te activeren
ten laste van de grondexploitatie complex 037.

3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een
advies heeft uitgebracht.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
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Onderwerp: Uitvoeringskrediet 2010-2012 project 023 Haarlem
Reg.nummer: 2010/380596

1. Inleiding
Voor de uitvoering van het Schalkwijkse project “023 Haarlem” heeft de raad de
volgende besluiten genomen:
- In 2004 krediet ter voorbereiding en uitvoering van het project (RB 176/2004).
- In 2005 vaststelling van een Masterplan voor dat gebied (RB 196/2005).
- In 2007 instemming met koopovereenkomst voor de grond met de Ontwikkel-

Combinatie 023 (OC023) (RB 242/2007).
- In 2009 vaststelling bestemmingsplan “023 Haarlem” (2009/186957).

Een groot deel van de werkzaamheden (m.n. bouw- en woonrijp maken) waar het
krediet uit 2004 voor is verstrekt, zal echter niet in opdracht van de gemeente en
niet ten laste van dit krediet worden uitgevoerd. Dit zal plaatsvinden door en voor
rekening van de OC023. Dat is zo vastgelegd in de koopovereenkomst uit 2007 en
die kosten zijn verdisconteerd in de koopprijs van de grond.

Hierdoor is het krediet dat in 2004 door de Raad is verstrekt voor een deel niet
nodig. Daarnaast zal er in de komende periode een aantal uitgaven zijn waar ten
tijde van het oorspronkelijke krediet nog geen kennis van was. Per saldo is er
minder krediet nodig en voor een deel een andere ‘labeling’ van kosten.

In voorliggend raadstuk stelt het college daarom de raad voor om het krediet dat bij
Raadsbesluit 176/2004 is verstrekt per 1/1/2010 op te heffen. Daarvoor in de plaats
stelt het college de raad voor het benodigde krediet te verstrekken dat aansluit op de
werkzaamheden voor de gemeente in de periode 2010-2012, als gevolg van de
gesloten overeenkomst met de OC023.

2. Voorstel aan de raad
Het College stelt de Raad voor:
1. Akkoord te gaan met het afsluiten van krediet 176/2004 per 1-1-2010.
2. Akkoord te gaan met het verlenen van een krediet ten behoeve van de

investeringen 2010 – 2012 voor project “023 Haarlem”, ten bedrage van
€ 2.006.311,-- excl. BTW. Deze kosten te activeren ten laste van de
grondexploitatie complex 037.

3. Het College stuurt dit voorstel naar de Gemeenteraad, nadat de commissie
Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
Het krediet dient de begeleiding van de ruimtelijke ontwikkeling conform het
vastgestelde Masterplan en bestemmingsplan voor 023 Haarlem. Door het opheffen
van het huidige krediet en het verstrekken van nieuw krediet ontstaat een zuivere en
heldere administratie van dit project. Het te verstrekken krediet sluit aan op de
werkelijk door de gemeente te maken kosten voor de periode 2010 t/m 2012.
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4. Argumenten
Door de gesloten overeenkomst met de OC023 sluit het verstrekte krediet middels
raadsbesluit 176/2004 niet meer aan op de werkelijkheid. De kosten voor de
uitvoering van het (restant) bouwrijpmaken, woonrijpmaken en VTU komen nu
grotendeels voor rekening en risico van de OC023.

5. Kanttekeningen
Dit project ondervindt problemen ten gevolge van de huidige slechte woningmarkt.
Het westelijk deel is conform de verkoopovereenkomst getransporteerd in 2008, het
oostelijk deel is sinds 2009 gereed voor afname maar is nog niet afgenomen door de
OC023. Het college en de OC023 werken aan een aanvullende overeenkomst,
waarin uitstel van afname tot 1 juli 2011 en een rentevergoeding wordt
overeengekomen voor de gederfde inkomsten van de gemeente. Inmiddels wordt
door de OC023 de rentevergoeding betaald.

Project “023 Haarlem” is een van de grondexploitaties van Programma Schalkwijk
2000+ en is als zodanig onderdeel van de geconsolideerde grondexploitatie
Schalkwijk.

Overige informatie betreffende het project wordt gegeven in het jaarlijks
geactualiseerde Meerjaren Perspectief Grondexploitaties. In het MPG 2010:
paragraven 3.9.1 en 3.9.4.

Het door de Raad te vertrekken krediet heeft geen negatieve invloed op het
geprognosticeerde financiële eindresultaat van het project, aangezien alle te maken
kosten voorzien zijn in de grondexploitatie.

6. Uitvoering
Het voorgaande krediet RB176/2004 bedraagt € 6,3 M en is ultimo 2009 besteed
voor een bedrag van circa € 2,4 M. Hiervan is ongeveer de helft conform de
verkoopovereenkomst gedeclareerd bij en betaald door de OC023.

Onderstaande tabel geeft de bestedingen weer. Een aantal kostenposten wordt niet
doorgefactureerd, deze zijn voorzien en gedekt door de grondexploitatie.

Raadsbesluit 176/2004

besteed ultimo 2009 Begroot Werkelijk

Bouwrijp maken € 3.676.381 € 1.194.198

Hoofdinfrasctructuur € 711.580 € 24.631

Milieuonderzoek € 115.680 € 55.770

Ontruimen, blinderen, slopen € 439.038 € 11.228

Doorberekend € -1.126.977

VTU kosten € 1.357.321 € 1.088.194

Totalen € 6.300.000 € 1.247.045
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De activiteiten die in het nieuwe krediet begroot zijn, bestaan uit:
 civiele werkzaamheden die door de gemeente dienen te worden uitgevoerd;
 personeelskosten voor de diverse ambtelijke disciplines: projectmanagement,

milieu, stedenbouw, vastgoed, bestemmingplannen, juridische zaken, financiën,
beheer, verkeer en dergelijke;

 bijdrage aan het project Reinaldapark. Hier wordt compensatie voor demping
van oppervlaktewater in “023 Haarlem” gerealiseerd (in de Grondexploitatie
genoemd: “bijdrage aan derden”).
In de tabel is een maximum bijdrage opgenomen. Dit is geen lump sum
bijdrage. Bezien wordt of bij de aanbesteding en uitvoering nog optimalisatie cq
besparing mogelijk is.

 kosten bestemmingsplan en kosten verkeersonderzoek (conform amendement
62 (11 juni 2009));

 posten onvoorzien voor milieu en hoofdinfrastructuur.

Zoals vermeld zijn deze investeringen voorzien in de grondexploitatie. Een deel van
VTU-kosten wordt, conform de overeenkomst met de OC023, per kwartaal
gefactureerd aan de OC023.

Het nieuwe krediet bedraagt in totaal € 2.006.311,-- en is opgebouwd volgens
onderstaande tabel. Deze tabel volgt uit de geactualiseerde grondexploitatie “023
Haarlem”.

Krediet 023 Haarlem periode 2010 - 2012 Prognose Prognose Prognose

2010 2011 2012

INVESTERINGSUITGAVEN subtotaal

6 Bouwrijpmaken / civiele werkz. 186.812 125.000 30.600 31.212

8 VTU, Planontwikkeling 764.499 306.019 245.174 213.306

13 Bijdrage aan derden 1.055.000 1.055.000 0 0

totale investeringen 2010 - 2012: 2.006.311 1.486.019 275.774 244.518

Bijlage A geeft een geactualiseerde grondexploitatie weer (per 1-1-2010). Deze
loopt vooruit op de exploitatie die met de jaarafronding vastgesteld zal gaan
worden.

7. Bijlagen
Bijlage A Grondexploitatie geactualiseerd per 1-1-2010

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester



4

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. Akkoord te gaan met het afsluiten van krediet 176/2004 per 1-1-2010.
2. Akkoord te gaan met het verlenen van een krediet ten behoeve van de

investeringen 2010 –2012 voor project “023 Haarlem”, ten bedrage van
€ 2.006.311,-- excl. BTW. Deze kosten te activeren ten laste van de
grondexploitatie complex 037.

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter
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Bijlage A Grondexploitatie geactualiseerd per 1-1-2010

Grondexploitatie complex 037 "023 Haarlem" per 2015 per 31/12/2009 Prognose

Bijgestelde versie per 01-01-2010 Totaal Boekwaarde 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bedragen x € 1.000
INVESTERINGSUITGAVEN

1 Verwerving 6000 1.980 1.980
2 Slopen, ontruimen, blinderen 6200 323 323
3 Milieu onderzoek 6310 36 36
5 Hoofdinfrastructuur 6530 33 33
6 Bouwrijpmaken 6400 3.675 1.545 125 31 31 1.524 199 221
8 VTU, Planontwikkeling 1001 4.572 3.098 306 245 213 228 233 249
9 Dotatie Omslagfonds 8500 630 309 321

13 Bijdrage aan derden 6510 1.055 1.055
14 Overige uitgaven 6540 6.640 6.640

Subtotaal 1 t/m 14 18.945 13.655 1.795 276 566 1.753 432 469

OPBRENGSTEN

24 Uitgifte voorzieningen 8140 -1.345 -1.345

29 Bijdrage derden 8900 -1.010 -1.010

30 Overige opbrengsten 8200 -33.249 -11.726 -1.100 -12.884 -128 -131 -133 -7.147
Subtotaal 21 t/m 30 -35.604 -14.081 -1.100 -12.884 -128 -131 -133 -7.147

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Subtotaal 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN -16.660 -427 695 -12.608 438 1.622 298 -6.678

EXPLOITATIE

40 Rente vreemd vermogen 6600 -858 1.716 24 -206 -585 -569 -543 -695
41 Tijdelijk beheer 6100 -1.078 -1.078

Subtotaal 40 t/m 41 -1.936 637 24 -206 -585 -569 -543 -695

Saldo uitgaven en opbrengsten -18.596 211 719 -12.814 -147 1.053 -245 -7.372

Cumulatieve BoekWaarde Cashflow 930 -11.884 -12.032 -10.979 -11.223 -18.596

Resultaat in Contante Waarde 01-01-2010 -13.876 opbrengst




