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Onderwerp: Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2012
Reg.nummer: 2012/130442

1. Inleiding
Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) is door de Raad vastgesteld om
op planmatige wijze te komen tot een adequaat niveau van
huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs.
In de raadsvergadering van 5 november 2009 is het SHO vastgesteld
(STZ/ JOS/2009/147405).

Het SHO wordt geactualiseerd met als doel in te kunnen spelen op de
ontwikkelingen binnen de onderwijshuisvesting en prioriteiten vast te stellen. De
actualisatie vindt plaats op grond van:

- de actuele leerlingaantallen,
- de prognoses over deze aantallen voor de latere jaren,
- de actuele ontwikkelingen in de reeds geplande investeringen/aanpassingen.

In het afgelopen jaar is met de schoolbesturen gewerkt aan de actualisering van het
SHO zoals het in 2009 is vastgesteld. In het bestuurlijk overleg met de
schoolbesturen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs van
6 december 2011 hebben de schoolbesturen ingestemd met de actualisatie van het
SHO.

Op grond van de onderwijswetgeving (Wet op het Primair onderwijs, Wet op de
Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs) heeft de gemeente de
zorgplicht voor de voorzieningen onderwijshuisvesting. De zorgplicht betekent dat
de gemeente verantwoordelijk is voor het bekostigen van een voorziening
onderwijshuisvesting. Dit kan variëren van het beschikbaar stellen van een krediet
voor het onderhouden van het dak, het opnieuw bestraten van het schoolplein tot het
uitbreiden van een school of het in zijn geheel vervangen van een schoolgebouw.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2012 vast te stellen (onder
verwijzing naar BBP 442).

2. In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs investeringen ad
€ 7.780.175,- af te ramen.

3. In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs nieuwe investering ad
€ 3.738.942,- op te nemen.

4. In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs gewijzigde investeringen ad
€ 4.041.233,- op te nemen.

5. Het geactualiseerde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs op te nemen in
het IP.

6. Het besluit heeft geen financiële consequenties aangezien de investeringen
passen binnen de beschikbare middelen van het Strategisch
Huisvestingsplan Onderwijs.

7. Het college te machtigen binnen het totaal krediet de deelkredieten voor
afzonderlijke voorzieningen onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen,
waarbij het college wordt opgedragen bij de bestuursrapportages aan de
commissie Samenleving verantwoording af te leggen van de besteding van
het totaalkrediet.

Raadsstuk
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8. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit, de
media krijgen een persbericht.

9. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie
hierover een advies heeft uitgebracht.

3. Beoogd resultaat
Met het vaststellen van het SHO wordt aan de schoolbesturen voor primair
onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs voor de
middenlange termijn zekerheid geboden voor de noodzakelijke uitbreidingen of
vervangende nieuwbouw of verplaatsingen van de scholen ressorterend onder hun
bestuur.
Met het vaststellen van het SHO wordt het geactualiseerde plan door de Raad
vrijgegeven en de nieuwe investeringen opgenomen in het IP.

4. Argumenten
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
Het SHO biedt het beleidsmatige en programmatisch kader voor het op peil houden
en/of brengen van de onderwijshuisvesting in Haarlem met als belangrijke
(neven)doelstellingen:

- goede spreiding van de onderwijsvoorzieningen over de buurt, wijk en
gemeente,

- goede functionaliteit van de schoolgebouwen,
- goede functionaliteit van de lokalen bewegingsonderwijs,
- verbreden van een onderwijsvoorziening tot een ‘multifunctionele

accommodatie’.

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009
Zoals in de inleiding reeds aangegeven heeft de gemeente de zorgplicht voor de
voorziening onderwijshuisvesting. Om de zorgplicht goed uit te kunnen oefenen is
de gemeente verplicht tot het vaststellen van een verordening voor het bekostigen
van de voorziening onderwijshuisvesting. In zijn vergadering van 12 februari 2009
heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Haarlem 2009 (verordening) vastgesteld.

De uitvoering van het SHO past binnen het gestelde van de verordening. Ook de
bedragen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het SHO zijn gestoeld op de
verordening.

Actualisering Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
De actualisering van de uitvoering van het SHO geeft inzicht in:

- de belangrijkste maatschappelijke en beleidsontwikkelingen die van invloed
zijn op de omvang van vraag en aanbod van de onderwijshuisvesting.

- de prognoses van de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen in de
(verschillende delen van de) stad voor de komende twaalf jaar en de
invloed van daarvan op de vraag naar onderwijshuisvesting.

- de realisatie van reeds vastgestelde SHO’s.

Algemene richtlijnen / ontwikkelingen actualisering
De actualisering van SHO heeft plaatsgevonden binnen de reikwijdte van de
verordening én een tweetal kaders. Het eerste kader betreft de leerlingenprognoses
voor het primair onderwijs. Leerlingenprognoses worden aan de hand van
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vastgestelde criteria opgesteld en geven een beeld van het aantal leerlingen dat een
school in de komende jaren bezoekt.
Het tweede kader betreft een financieel kader. Financieel ruimtevragende
voorstellen waarvan de noodzaak op grond van bijvoorbeeld het leerlingenaantal is
vastgesteld, alleen kunnen worden opgenomen indien de voorstellen binnen het
SHO kunnen worden gedekt.

Constateringen en wijzigingen voortkomend uit de actualisering
Sinds de start van het SHO zijn negentien projecten verspreid over het voortgezet-
en primair onderwijs gerealiseerd.

De beleidsnota ‘Schoolgebouwen medegebruik en verhuur’ is volledig geïntegreerd
in het SHO. De inkomsten uit de nota worden sinds 2011 ingezet als dekking van de
investeringen voortkomend uit de nota.

Binnen de programmalijnen hebben de volgende wijzigingen zich voorgedaan:
- Het schoolgebouw aan de Gedempte Oude Gracht wordt niet aangekocht.

De uitbreiding van de Veronicaschool wordt opnieuw, in een later stadium,
onderzocht.

- In Haarlem Noord is nog sprake van onvoldoende
onderwijshuisvestingscapaciteit. Om dit op te lossen wordt in de
programmalijn Haarlem Noord een school uitgebreid.

- De tweede en derde fase van de verbouwing van het flexibel inzetbare
schoolgebouw aan de Tetterodestraat / Wouwermanstraat is in het SHO
opgenomen.

- De gebiedsontwikkeling in Haarlem-Oost rondom de Prinses Beatrixdreef
wordt niet uitgevoerd. Dit heeft consequenties voor de Parkrijkschool. In
het SHO wordt in plaats van vervangende nieuwbouw opgenomen het
aanpassen van het bestaande gebouw. Door de wijziging is externe dekking
niet noodzakelijk. In het IP kan de externe dekking worden verwijderd.

- Gebiedsontwikkelingen brengen minder op dan oorspronkelijk gedacht. In
het SHO zijn de noodzakelijke middelen om wel tot uitvoering van de
onderwijshuisvestingsprogramma’s te komen, opgenomen.

- Bestaande gebouwen worden opnieuw ingezet voor de huisvesting van
scholen. Vervangende nieuwbouw is binnen een aantal projecten gewijzigd
in het uitvoeren van grootschalig onderhoud en het in gebruik nemen van
een bestaand pand.

- Doordat het leerlingenaantal van de speciale scholen voor basisonderwijs
terugloopt wordt in de programmalijn Haarlem noord de bestaande speciale
school voor basisonderwijs niet uitgebreid. Het daarvoor beoogde pand is
ondertussen verbouwd tot een multifunctioneel centrum.

- In de afgelopen periode werd duidelijk dat het onmogelijk was het
Teylercollege als zelfstandige school voort te zetten. De middelen bestemd
voor nieuwbouw van het Teylercollege worden ingezet voor huisvesting
van een toekomstige school voor algemeen vormend onderwijs. Onderzoek
moet de condities hiervoor aantonen.

- Een van de doelstellingen van de programmalijn bewegingsonderwijs is het
jaarlijks vervangen van een lokaal voor bewegingsonderwijs. In het SHO is
opgenomen de realisatie van een lokaal voor bewegingsonderwijs op de
Gonnetstraat.

- De actualisatie heeft plaatsgevonden binnen vastgestelde kaders. Door
gebruik te maken van bestaande budgetten konden wijzigingen in het SHO
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worden opgenomen. De consequentie hiervan is dat een aantal projecten is
opgenomen met een pm-post en de noodzaak van deze projecten opnieuw
moet worden vastgesteld.

Bestemmingsplannen
De ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting zijn onlosmakend verbonden met de
bestemmingsplannen. De relatie tussen het SHO en het bestemmingsplan is nu
opgenomen in het SHO. Met deze aanvulling is het SHO een beleidsdocument dat
beter aansluit op het ruimtelijke beleid van de gemeente. Tevens zijn met deze
aanvulling de ontwikkelingen in het SHO transparanter in beeld gebracht.

Financiële paragraaf
Algemeen
In het SHO is de programmering tot en met 2015 opgenomen. De programmering is
voorzien van ramingen (investeringen, geraamde dekkingsmiddelen en resterende
jaarlijkse kosten voor de lopende begroting). De ramingen zijn gebaseerd op de
normkosten opgenomen in de verordening.

De normkosten zijn opgebouwd uit bouwkosten, inclusief de fundering en de aanleg
en inrichting van het schoolterrein. Bij vervangende nieuwbouw kunnen toeslagen
worden gegeven voor de sloopkosten van het oude gebouw en verhuiskosten.

Aansluiting investeringsplan
De ramingen noodzakelijk voor de uitvoering van het SHO worden voor één of
meerdere jaren opgenomen in het gemeentelijke investeringsplan. Bij deze
actualisering betreft dit het totaal aan investeringen in de jaarsnedes 2012 tot en met
2015.

Binnen het door de Raad aan het college beschikbaar gestelde krediet stelt het
college de werkelijke kredietruimte vast op het moment van aanvraag door het
schoolbestuur. Het definitieve krediet wordt vastgesteld nadat het resultaat van de
aanbesteding bekend is.

Noodzakelijke investering
De actualisatie van het SHO heeft plaatsgevonden binnen het kader dat financieel
ruimtevragende voorstellen alleen kunnen worden opgenomen indien de voorstellen
binnen het SHO kunnen worden gedekt.

Om dit te realiseren zijn projecten kritisch beoordeeld en wordt in totaal
€ 7.780.175,- van de geplande investeringen afgeraamd. Binnen het SHO en het IP
ontstaat dan ruimte om nieuwe investeringen ad € 3.738.942,- en gewijzigde
planvorming ad € 4.041.233,- op te nemen.

Het SHO wordt kostenneutraal uitgevoerd.

5. Kanttekeningen
Externe financiering
Bij de uitvoering van het SHO zijn risico’s aanwezig. Naast de gangbare risico’s
rond investeringswerken en de daarvoor genomen maatregelen, is er momenteel
sprake van onder druk staande opbrengsten van voormalige onderwijslocaties. Deze
opbrengstlocaties vormen direct en indirect dekkingsmiddelen bij de te plegen
investeringen.
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De investeringen opgenomen in het IP zijn gebaseerd op de noodzakelijke
normbedragen voor uitbreidingen en/of vervangende huisvesting. Door het onder
druk staan van de opbrengstlocaties is het mogelijk dat bij een vijftal projecten met
een externe dekking, de noodzakelijke normkosten niet gedekt kunnen worden door
de opbrengstlocaties.
Om de risico’s te beperken zijn wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld
van vervangende nieuwbouw afgezien omdat de noodzakelijke normkosten niet
gefinancierd kunnen worden door de opbrengstlocatie.

School /
Project

Wijziging Normkosten /
noodzakelijk te behalen

dekking

Te verwachten
opbrengst

SHO 2009 SHO 2012
Parkrijkschool Vervangende

nieuwbouw wordt
aanpassingen aan
bestaande gebouw.

€ 1.128.355 € 0,- € 0,-

ML King /
Hildebrand

Geen wijziging € 3.304.191 € 3.304.191 € 3.272.300,-
SHO € 80.000,-
€ 3.352.300,-

Piramide /
Don Bosco /
J.J. Dumont

Onderzocht wordt of
de gebiedsvisie
kostendekkend
uitgevoerd kan
worden.

€ 5.482.739 € 5.482.739 Wordt
onderzocht.

Mgr. Huibers
/ Piramide

Gebiedsvisie toont aan
dat ontwikkeling niet
kostenneutraal kan
worden uitgevoerd.

€ 2.771.622 € 0,- € 0,-

De Wadden /
Mgr. Huibers
(locatie
Brandaris)

Geen vervangende
nieuwbouw voor de
Brandaris.
Vervangende
nieuwbouw voor De
Wadden wordt nog
onderzocht.

€ 2.771.622 € 1.389.811 Wordt op een
later tijdstip

bepaald.

AVO
Schalkwijk

Geen wijziging.
Totaal financiering
bedraagt € 6.3 milj.
Waarvan € 8 ton
middels externe
dekking.

€ 800.000 € 800.000 Wordt op een
later tijdstip

bepaald.

Totaal €
16.258.529

€
10.976.741

De totale investering van het SHO (exclusief de VMBO) bedraagt ruim
€ 94.000.000,-. Dit bedrag wordt voornamelijk gedekt voor structurele
dekkingsmiddelen als het gemeentefonds en de nota medegebruik en verhuur. Van
de totale investering is de verwachting dat € 10.976.741,- wordt gedekt door externe
financiering.
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Per project zal de financiële haalbaarheid onderzocht moeten worden. Indien de
opbrengstlocaties niet de gewenste dekking van de kosten oplevert zullen besluiten
genomen moeten worden over de haalbaarheid van de projecten.

Separaat advies opbrengstlocaties / externe financiering
Externe financiering wordt binnen de gemeente ingezet bij verschillende
gebiedsontwikkelingen of realisatie van gebouwen. Ook de twee VMBO gebouwen
zijn middels externe financiering / opbrengstlocaties gebouwd. De financiële
risico’s die hiermee gemoeid zijn worden momenteel in een nota uitgewerkt. Een
risico is bijvoorbeeld dat de opbrengstlocaties niet worden verkocht of dat de
verwachte opbrengst niet wordt gerealiseerd. In deze nota die separaat aan het
college wordt aangeboden worden ook oplossingen voor de risico’s aangedragen.
De externe financiering met mogelijke risico’s van het SHO wordt aan deze nota
toegevoegd.

Investeringsramingen
De opgenomen investeringsramingen zijn gebaseerd op de normbedragen en
prognosecijfers van 2007. De wijzigingen zijn gebaseerd op de normbedragen 2012,
de wettelijke teldatum van 1 oktober 2011 en de prognosecijfers van 2010. De
werkelijke investeringsbedragen kunnen afwijken van deze ramingen, zowel ten
nadele (niet opgenomen prijscompensatie, stijgend aantal leerlingen) als ten
voordele (voordelig aanbestedingsresultaat, dalend aantal leerlingen).

IP vanaf 2013
Bij het samenstellen van het Investeringsplan 2013 zullen de investeringen en
dekkingsmiddelen worden geactualiseerd en indien noodzakelijk aangepast in het
IP.

6. Uitvoering
Het SHO is op 6 december 2011 geagendeerd voor het bestuurlijk overleg primair
onderwijs en voortgezet onderwijs (BOPOH / BOVOH). Het bestuurlijk overleg
heeft met de wijzigingen en nieuwe investeringen in het SHO ingestemd. Na
besluitvorming zal het SHO aan de besturen worden toegezonden. De besturen zijn
op grond van de onderwijswetgeving verantwoordelijk voor de uitvoering van de
werkzaamheden voortkomend uit het SHO.

7. Bijlagen
- Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
 Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2012 vast te stellen.
 In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs investeringen ad

€ 7.780.175,- af te ramen.
 In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs nieuwe investeringen ad

€ 3.738.942,- op te nemen.
 In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs gewijzigde investeringen ad

€ 4.041.233,- op te nemen.
 Het geactualiseerde Strategisch Huisvestingsplan op te nemen in het IP.
 Het besluit heeft geen financiële consequenties aangezien de investeringen

passen binnen de beschikbare middelen van het Strategisch
Huisvestingsplan Onderwijs.

 Het college te machtigen binnen het totaal krediet de deelkredieten voor
afzonderlijke voorzieningen onderwijshuisvesting beschikbaar te stellen,
waarbij het college wordt opgedragen bij de bestuursrapportages aan de
commissie Samenleving verantwoording af te leggen van de besteding van
het totaalkrediet.

Gedaan in de vergadering van

De griffier De voorzitter
Het college stelt de raad voor:
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Voorwoord

Voor u ligt het vierde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) van de gemeente
Haarlem. Goed uitgeruste schoolgebouwen zijn essentieel voor het volgen van onderwijs door
leerlingen in onze stad. Het SHO is een goed voorbeeld van de succesvolle samenwerking
tussen de gemeente en de schoolbesturen. In dit SHO is te lezen dat de afgelopen vier jaar
negentien projecten (nieuwbouw, verbouwingen en uitbreidingen) reeds zijn uitgevoerd. Een
mooi resultaat, waarvoor ik alle betrokken partijen bedank. Tenslotte vraagt de uitvoering van
de projecten veel van onder meer de schoolbesturen, leerlingen, docenten, ouders en
omwonenden.

Het gemeentebestuur en de schoolbesturen stellen ons hetzelfde doel: een goed leeromgeving
voor de leerlingen. Daarbij zijn onze uitgangspunten een goede spreiding van de
onderwijsvoorzieningen over de wijk, buurt en gemeente, een goede functionaliteit van de
schoolgebouwen en de lokalen bewegingsonderwijs en het verbreden van een
onderwijsvoorziening tot een ‘multifunctionele accommodatie’. In het coalitieakkoord 2010-
2014 ‘Het oog op morgen’ staat daarbij ook de doelstelling dat we in Haarlem streven naar
goed onderhouden en goed uitgeruste schoolgebouwen. Ook het binnenklimaat van de
scholen is belangrijk voor goed onderwijs.

Bij de actualisatie van dit SHO lag de uitdaging om deze doelstellingen te realiseren binnen
de bestaande beschikbare financiële middelen. Natuurlijk hebben we samen met de
schoolbesturen kritisch gekeken naar de verschillende projecten die in het SHO zijn
opgenomen. We stelden onszelf tijdens verleggen steeds de vraag of de betreffende
ontwikkeling noodzakelijk was of dat het binnen de bestaande gebouwen kon worden
opgelost.

Binnen het SHO heb ik uitdrukkelijk prioriteit gegeven aan de onderwijsontwikkelingen in
Schalkwijk. Daarin liggen diverse vraagstukken die opgelost moeten worden. Te denken valt
aan de uitwerking van gebiedsvisies, de ruimtelijke component, maar ook aan het aantal
leerlingen dat voor een school noodzakelijk is om een financieel gezonde school te zijn. Zo
wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de wijk. Ook wordt versneld tegemoet
gekomen aan de uitdagingen waar de scholen in de wijk voor staan en aan de realisatie van
adequate onderwijshuisvesting.

Ik heb er vertrouwen in dat we door middel van dit SHO een zorgvuldige en goede uitvoering
geven aan het coalitieakkoord, waardoor in Haarlem onderwijs kan worden gegeven in
kwalitatief goede schoolgebouwen verspreid over de hele stad.

Jan Nieuwenburg
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I Inleiding

Op 22 december 2004 heeft de raad besloten dat het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
het vertrekpunt wordt voor de verbetering van de onderwijshuisvesting met het volgende doel:
goede voorzieningen op de juiste locaties.
Inbegrepen doelen zijn hierbij: verbreding van de functies van de gebouwen en functionele
flexibilisering van de gebouwen.

In 2007 is een meerjarenprogramma van start gegaan om te komen tot realisering van de
doelen van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Dit programma wordt geëvalueerd en
per onderwijssoort en/of stadsdeel worden de programma’s bijgesteld. Doel van de evaluatie
is adequaat in te kunnen spelen op ontwikkelingen om zo de onderwijshuisvestingscapaciteit
per wijk en buurt op peil te houden. Tevens is het doel van de evaluatie om
beleidsuitgangspunten bij te stellen en andere beleidsdocumenten en/of beleidsvelden te
integreren in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.

Voor u ligt het de evaluatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2010. Deze
evaluatie is gebaseerd op de bovengenoemde doelstellingen én op de volgende
beleidsuitgangspunten:

- goede spreiding van de onderwijsvoorzieningen over de wijk, buurt en gemeente;
- goede functionaliteit van de schoolgebouwen;
- goede functionaliteit van de lokalen bewegingsonderwijs;
- verbreden van een onderwijsvoorziening tot een ‘multifunctionele accommodatie’.

De evaluatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs is als volgt opgebouwd. Als
eerste wordt het wettelijk kader geschetst waarbinnen de gemeente zijn zorgplicht met
betrekking tot de onderwijshuisvesting uitvoert. Daarnaast worden de recente ontwikkelingen
weergegeven. Na de ontwikkelingen worden de verschillende programmalijnen uitgewerkt.
De opbouw van de programmalijnen is anders dan u van het Strategisch Huisvestingsplan
Onderwijs bent gewend.
Om goed aan te kunnen geven welke ontwikkelingen reeds hebben plaatsgevonden, welke
wijzigingen hebben plaatsgevonden en welke ontwikkelingen zijn opgenomen in het
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs is per programmalijn voor de volgende indeling
gekozen:

- In deze programmalijn is reeds gerealiseerd.
- In afwijking van eerdere SHO’s is besloten.
- Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen.

Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs wordt afgesloten met een weergave van de totale
investering.
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II Wettelijk kader

Op grond van de onderwijswetten (Wet op het Primair onderwijs, Wet op de Expertisecentra,
Wet op het Voortgezet onderwijs) heeft de gemeente de zorgplicht voor de voorzieningen
onderwijshuisvesting. De zorgplicht betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het
bekostigen van een voorziening onderwijshuisvesting. Dit kan variëren van het beschikbaar
stellen van een krediet voor het onderhouden van het dak, het opnieuw straten van het
schoolplein tot het uitbreiden van een school of het in zijn geheel vervangen van een
schoolgebouw.

Om de zorgplicht goed uit te kunnen voeren is de gemeenteraad verplicht tot het vaststellen
van een verordening voor het bekostigen van de voorzieningen onderwijshuisvesting. In zijn
vergadering van 12 februari 2009 heeft de raad de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Haarlem 2009 vastgesteld. Deze verordening is op 1 maart 2009 in
werking getreden.

Uitgangspunt van de wet is dat het schoolbestuur opdrachtgever (=bouwheer) is voor het
realiseren van een voorziening. De gemeente kan, in plaats van het bekostigen van een
voorziening, een bestaand (school)gebouw aanbieden. In dit bestaande (school)gebouw moet
op een verantwoorde wijze onderwijs kunnen worden gegeven. Daarnaast stelt de gemeente
een schoolterrein beschikbaar.

De gemeente is op grond van de onderwijswetgeving uitsluitend verantwoordelijk voor het
bekostigen van de voorzieningen onderwijshuisvesting voor de scholen van het primair,
(voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. De gemeente is dus niet verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud, oftewel het instandhouden, van de schoolgebouwen. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur als juridisch eigenaar van het schoolgebouw.
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III Visie op Ruimtelijke Kwaliteit

Onderwijshuisvesting, het realiseren en/of vergroten van schoolgebouwen is onlosmakelijk
verbonden met de ruimtelijke kwaliteit. De nota Ruimtelijke Kwaliteit bestaat een Visie op
ruimtelijke kwaliteit en uit Beoordelingskaders voor de ruimtelijke kwaliteit (college
8 november 2011). Met de visie wil de gemeente Haarlem zich uitspreken over de richting
waarin de stad zich ontwikkelt. De visie dient als ambitie- en referentiekader voor ruimtelijk
beleid. kwaliteit gaat niet over of iets mooi is, maar vooral om de synergie tussen de beste
ingepast kan worden en vooral waar..
Voor Haarlem is de ruimtelijke kwaliteit een belangrijke troef om bewoners, investeerders en
bezoekers aan zich te binden. De Visie op ruimtelijke kwaliteit is een instrument om als stad
het ruimtelijk beleid consistent te houden, het vizier op de langere termijn te richten, de
kwaliteiten te borgen en te versterken. Dit alles zonder overigens de ‘stad op slot te gooien’ en
niet meer open te staan voor initiatieven en veranderingen. Er wordt uitgegaan van bestaande
kwaliteiten van de stad, maar ook van gewenste ontwikkelingen. Het gaat er om de dynamiek
in te zetten om de kracht en de historisch gegroeide identiteit van de stad door te ontwikkelen
en te versterken. Bovendien heeft Haarlem gebieden en stadsdelen met een ontwikkelings- en
transformatieopgave, waarin het de uitdaging is om de ruimtelijke (en sociale) kwaliteit van
de stad te verbreden of te verdiepen1.

In de Visie op ruimtelijke kwaliteit wordt het Haarlemse stadslandschap getypeerd. De
essentie van het stadslandschap van Haarlem is het samengaan van groen, water, openbare
ruimte en bebouwing in één ruimtelijk verhaal. Het Haarlemse stadslandschap is in vieren te
delen. Elk met eigen bestaande ruimtelijke karakteristieken, maar ook specifieke ruimtelijke
opgaven: de beschermde stad, de geconsolideerde stad, de stad in transformatie en de lange
lijnen/structuren die gebiedsoverschrijdend zijn en alles verbinden, oriëntatie geven en de stad
als één geheel ervaarbaar maken. De scholen en de bouwprojecten die in het SHO staan
beschreven maken onderdeel uit van het stadslandschap. Zij geven het stadslandschap vorm
en drukken er een belangrijke stempel op.

De Visie op ruimtelijke kwaliteit richt zich op hoofdlijnen en op de samenhang tussen de
bebouwde en de onbebouwde ruimte. Hiervoor zijn tien gouden regels geformuleerd die de
prioriteit voor ruimtelijke ontwikkeling in Haarlem uitspreken. De gouden regels vormen het
uitgangspunt voor de manier waarop de stad omgaat met de kwaliteit van de leefomgeving en
geven aan welke prioriteiten worden gesteld. De gouden regels zijn van toepassing op alle
fysiek ruimtelijke afwegingen en zijn daarmee ook van toepassing op de
onderwijshuisvesting. Ze maken inzichtelijk welke uitgangspunten worden meegenomen en
wat daarbij de juiste afweging is.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een besluit van de gemeenteraad, waarbij voor het gemeentelijk
grondgebied onder meer wordt vastgesteld welke bestemming aan de gronden en opstallen
wordt gegeven. Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de gemeente als de burgers c.q.
de schoolbesturen.
De ontwikkelingen onderwijshuisvesting opgenomen in het SHO hebben te maken met het
bestemmingsplan. Bijvoorbeeld; het vergroten van het bouwvolume moet passen binnen de
geldende bestemmingsplannen of bestemmingsplannen moeten worden herzien.

1 Visie op Ruimtelijke Kwaliteit
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In de bijlage bij het SHO is opgenomen of een bestemmingsplan gewijzigd moet worden om
scholenbouw of uitbreiding van scholen mogelijk te maken.

Door de afdeling Ruimtelijk Beleid zijn alle uitbreidingsplannen en de daarbij behorende
bestemmingsplannen getoetst. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de uitbreidingen die nu
opgenomen zijn in het SHO passen binnen de geldende bestemmingsplannen. Een aantal
bestemmingsplannen wordt herzien. Deze bestemmingsplannen worden in overeenstemming
gebracht met het SHO.
Een wijziging van het bestemmingsplan is naar alle waarschijnlijkheid wel nodig bij de
gebiedsontwikkelingen in Schalkwijk. Nadat de gebiedsvisies zijn vastgesteld, kan onderzocht
worden of een wijziging van een bestemmingsplan noodzakelijk is.
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IV Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen beschreven die van invloed kunnen zijn op het
SHO.

- Coalitieakkoord
- Binnenklimaat
- Mede gebruik en verhuur
- Multifunctionele accommodaties
- Financiering anders dan het gemeentefonds
- Spreiding onderwijsvoorzieningen
- Groot onderhoud

Coalitieakkoord Haarlem 2010-2014
In april 2010 is de nieuwe coalitie bestaande uit D66, PvdA, Groenlinks en VVD beëdigd. In
het coalitieakkoord, ‘Het oog op morgen’ is opgetekend dat het gaat om de toekomst, van ons
en onze kinderen. Het gaat om een groene, duurzame, ondernemende, sociaal betrokken en
goed bestuurde stad, waarin de motor voor het stedelijke leven blijft functioneren en nog jaren
mee kan.

Het akkoord bestaat uit vier hoofdthema’s waarbij het thema ‘vitaal en ondernemend’ van
belang is voor het SHO. Het thema betekent onder andere werken aan werk voor iedereen,
goed onderwijs en aandacht voor cultuur, sport en recreatie. In het hoofdthema ‘vitaal en
ondernemend’ is het volgende over onderwijshuisvesting opgenomen:
“Wij streven naar goede, goed onderhouden en goed geoutilleerde schoolgebouwen en zullen
ons inzetten voor de verkeersveiligheid rond en een goed binnenklimaat van scholen. De
coalitie is tegen gedwongen spreiding van leerlingen. Het Strategisch Huisvestingsplan
Onderwijs wordt uitgevoerd. Ontwikkelingen als de Brede School worden gestimuleerd en de
mogelijkheid van een tweede zelfstandig gymnasium in Haarlem wordt onderzocht”.

Binnenklimaat
Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor
scholenbouw opgenomen. Uit dit crisispakket is op 11 september 2009 door het ministerie
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de regeling verbetering binnenklimaat huisvesting
primair onderwijs 2009 aangekondigd en is op grond van deze regeling een bedrag van 97,3
miljoen beschikbaar. Aan de gemeente Haarlem is € 758.469,-- beschikbaar gesteld voor het
verbeteren van het binnenklimaat in scholen in het primair onderwijs en het treffen van
energiebesparende maatregelen. Deze subsidie bedraagt 60% van de totale projectkosten. De
overige 40% van de totale projectkosten wordt bekostigd door middel van cofinanciering van
gemeente en schoolbesturen.

Op 22 december 2009 heeft de gemeente Haarlem in overleg met de schoolbesturen een
aanvraag ingediend in het kader van de regeling verbetering binnenklimaat huisvesting PO
2009 bij het ministerie van OCW. Op basis van de Energie & Binnenklimaat Adviezen
(EBA’s) zijn de energiebesparende maatregelen voor 20 scholen in het primair onderwijs in
kaart gebracht (o.a.vervangen enkelglas door HR glas, isoleren dak, het vervangen van
thermostaatkranen, HF armaturen, het aanbrengen van ventilatiesystemen en het zorg dragen
voor een goede dagregeling).
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De scholen die aan de subsidieaanvraag voldeden zijn in 2010 en 2011 verbouwd. Deze
scholen voldoen nu aan de eisen van een goed binnenklimaat en zijn door de
energiebesparende maatregelen energie zuiniger. Door het uitvoeren van deze regeling wordt
tegemoet gekomen aan de doelstellingen van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs en
het coalitieprogramma.

Medegebruik en Verhuur
Op 18 augustus 2009 heeft het college de nota ‘Schoolgebouwen medegebruik en verhuur’
vastgesteld (STZ/JOS/2009/153810). De nota heeft tot doel verhuur van onderwijsruimte op
grond van de Wet op het primair onderwijs mogelijk te maken. Ook zijn in de nota
beleidsuitgangspunten opgenomen die richting geven aan het in medegebruik geven of
verhuren van onderwijsruimtes.

De beleidsuitgangspunten die in het SHO zijn geïntegreerd:
- Inkomsten:
a. Medegebruik door een peuterspeelzaal € 594,-- per dagdeel als sprake is van

gemeenschappelijk gebruik en € 857,-- per dagdeel als alleen de peuterspeelzaal
gebruik maakt van de onderwijsruimte.

b. Verhuur door buitenschoolse opvang € 913,50 per dagdeel.
c. Verhuur aan kinderopvang € 13.300,- per jaar.
d. Het huurtarief wordt jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast.
- Huisvesting:
a. Bij medegebruik en verhuur wordt een meerjarig (10 jaar) contract aangegaan en telt

de ruimte die in medegebruik is gegeven of is verhuurd niet mee bij het vaststellen
van de capaciteit van het schoolgebouw.

b. De huurvergoedingen worden door de schoolbesturen aan de gemeente doorbetaald als
vergoeding in de investeringslasten van de investeringen onderwijshuisvesting.

c. In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt opgenomen dat een
ruimte voor peuterspeelzaalwerk die past binnen de uitgangspunten van de
Herijkingsnota Peuterspeelzalen in mindering wordt gebracht op de capaciteit van het
betreffende gebouw.

d. Bij vervangende nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw kan een
peuterspeelzaal worden opgenomen en vanuit huurvergoedingen die de gemeente als
vergoeding in de investeringslasten van de investeringen onderwijshuisvesting
ontvangt worden gefinancierd. Een peuterspeelzaal kan alleen maar vanuit de Nota
Schoolgebouwen medegebruik en verhuur worden gefinancierd als de peuterspeelzaal
voldoet aan de uitgangspunten van de Herijkingsnota Peuterspeelzalen. Kort
omschreven zijn de uitgangspunten dat de peuterspeelzaal een VVE-programma
uitvoert, de peuterspeelzaal is gehuisvest in een voorkeursgebied en in het gebied
onvoldoende capaciteit peuterspeelzaalwerk aanwezig is.

e. De gemeente stemt in met het realiseren van een aanvullende voorziening op het
schoolterrein als vooraf blijkt dat aan deze voorziening behoefte bestaat. De gemeente,
het schoolbestuur en de organisaties voor kinderopvang / buitenschoolse opvang
komen in onderling overleg overeen op welke wijze het eigendom wordt vastgelegd:

- door middel van een recht van opstal of
- door middel van aankoop van een gedeelte van het schoolterrein.

Het vaststellen van de nota ‘Schoolgebouwen medegebruik en verhuur’ is noodzakelijk omdat
het schoolgebouw en terrein op grond van de onderwijswetgeving niet mag worden
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‘bezwaard’. Door vooraf de afspraken vast te leggen wordt voorkomen dat op termijn
discussie ontstaat over de eigendomssituatie.
Bovenstaande richtlijnen laten onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de organisaties om
de noodzakelijke huisvesting te verwerven. Om verwevenheid in verantwoordelijkheden en
eigendom te voorkomen is het niet toegestaan dat het schoolbestuur zelfstandig een zodanige
voorziening realiseert.

Multifunctionele accommodaties
Op 23 december 2008 is de notitie Haarlemse brede school; school in de wijk vastgesteld. In
deze notitie is opgenomen dat brede schoolontwikkelingen primair zijn gericht op de
inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partners. Deze uitwerking van de
Haarlemse brede school komt overeen met de definitie van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Ook het ministerie geeft aan dat brede scholen per definitie een
netwerkorganisatie zijn. Multifunctionele huisvesting is dan ook geen vereiste, al plaatst het
ministerie wel de kanttekening dat in het primair onderwijs brede scholen gemakkelijker tot
stand komen in een gezamenlijke accommodatie.

Uitgangspunt van het SHO is het verbreden van een onderwijsvoorziening tot een
multifunctionele accommodatie.

Spreiding onderwijsvoorziening
Het beleidsuitgangspunt ‘goede spreiding van de onderwijsvoorzieningen over de wijk, buurt
en gemeente’ is door de schoolbesturen in de afgelopen jaren besproken. Daarbij is
onderzocht in hoeverre het mogelijk is gezamenlijke afspraken te maken over de relatie tussen
de capaciteit van de (na uitbreiding gerealiseerde) schoolgebouwen en het aantal leerlingen
dat op de scholen wordt ingeschreven.

Voor het primair onderwijs zijn op dit onderdeel de besprekingen nog niet afgerond. Dit
betekent dat er nog geen aannamebeleid is vastgesteld. Om leegstand binnen de
schoolgebouwen te voorkomen wordt op het moment dat een school wordt geconfronteerd
met ruimtebehoefte, verwezen naar leegstand bij een andere school:

- In de wijk (programmalijn) en/of
- In de aangrenzende wijk (programmalijn) voor zover de leegstand ligt binnen een

redelijke afstand van de hoofdvestiging.
Bij het verwijzen naar leegstand wordt geen uitzondering gemaakt voor de conceptscholen.
Het betrekken van het onderwijskundig profiel bij het bepalen van de mogelijke leegstand of
het verwijzen naar leegstand is geen criterium dat is opgenomen in de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009. Daarnaast leidt het creëren van
een uitzonderingspositie voor de conceptscholen tot extra investeringen in de voorziening
huisvesting onderwijs. Is binnen de aanwezige capaciteit op wijkniveau voldoende ruimte
beschikbaar dan wordt geen aanvullende investering in de onderwijshuisvesting toegekend.
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De schoolbesturen van het voortgezet onderwijs zijn in overleg over dat de bestaande
capaciteit van het schoolgebouw, vermeerderd met de in het SHO opgenomen
uitbreidingsplannen bepalend is voor het maximale aantal leerlingen dat op de afzonderlijke
scholen wordt ingeschreven2.
Naast deze regionaal vastgelegde afspraak geldt voor de scholen voor voortgezet onderwijs
het volgende: de gemeente kent geen uitbreiding van het schoolgebouw toe dan op het
moment dat is vastgesteld dat de gevraagde uitbreiding groter is dan tien procent van de
bestaande capaciteit. Dit gemeentelijke uitgangspunt is opgenomen in de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2009. Deze keuze betekent dat de
school voor voortgezet onderwijs een toename van het aantal leerlingen in eerste instantie
binnen het eigen gebouw moet opvangen. Achtergrond van dit gemeentelijke uitgangspunt is
dat hiermede, als gevolg van de fluctuaties van het aantal leerlingen in het voortgezet
onderwijs, desinvesteringen (bouwen voor leegstand op termijn) worden voorkomen.

SHO in relatie tot groot onderhoud
Met ingang van 1 januari 2008 is de overeenkomst Doordecentralisatie met de schoolbesturen
primair en (voortgezet) speciaal onderwijs opgezegd. Het gevolg is dat vanaf 1 januari 2008
voor het bekostigen van de voorziening ‘onderhoud’ met de desbetreffende schoolbesturen
nieuwe afspraken zijn gemaakt. De afspraken betekenen dat de bekostiging van de
voorziening onderhoud plaatsvindt op basis van de uitkomst van een meerjaren
onderhoudsplan dat door een extern bouwkundig adviesbureau is opgesteld. Het bedrag dat
noodzakelijk is voor de voorzieningen onderhoud is opgenomen in de gemeentebegroting
(exploitatiebudgetten). Deze investeringen maken geen onderdeel uit van het SHO.
In het voorjaar van 2012 is er opnieuw geschouwd. De uitkomst van deze schouw dient als
onderbouwing van de gemeentebegroting voor de aankomende jaren.

2 Het schoolbestuur van de Rudolf Steiner (VO) neemt deel aan het overleg over de maximale schoolgrootte
maar, kan gelet op de principiële keuze van ouders voor het pedagogisch uitgangspunt van de school, leerlingen
niet weigeren. Naast leerlingen uit regio Haarlem wordt de school ook bezocht door leerlingen die buiten de
regio wonen. De school verwacht een toename van het aantal leerlingen mede doordat het primair onderwijs met
hetzelfde pedagogisch uitgangspunt groeit.
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V Programmalijnen

De programmalijnen maken een ontwikkeling door. Vandaar dat het SHO ook wordt
geëvalueerd. De beschrijving van de programmalijnen sluit aan op de programmalijnen van de
al eerder vastgestelde SHO’s. De informatie uit de eerdere SHO’s wordt dan ook niet
vervangen door hetgeen hieronder wordt beschreven.

Algemeen
De ontwikkeling van de programmalijnen is besproken met de schoolbesturen. Deze
gesprekken hebben plaatsgevonden binnen de volgende kaders:

- De leerlingenprognose 2010 voor het primair onderwijs laat voor de meeste scholen en
wijken een dalende tendens zien.

- In het kader van de ombuigingen kunnen financieel ruimtevragende voorstellen
waarvan de noodzaak op grond van bijvoorbeeld leerlingenaantal is vastgesteld alleen
in de evaluatie worden opgenomen als deze binnen het SHO worden gedekt.

Tijdens de evaluatie van het SHO is ook rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen.
- De nieuwbouw ten behoeve van het VMBO is in dit lopende schooljaar gerealiseerd.
- De bevolkingsprognoses van de gemeente Haarlem geven een minimaal stijgend

inwoneraantal aan. Het algemene beeld is dat de Haarlemse bevolking vergrijst en
schoolgaande kinderen en jeugd afneemt. Een uitzondering hierop is Haarlem Oost en
Schalkwijk. In deze wijken vindt nog woningbouw plaats.

- Zowel de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs als de schoolbesturen van het
primair onderwijs zijn in gesprek over de gemiddelde schoolgrootte.

Leerlingenprognoses primair onderwijs
Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is een prognose opgesteld van
leerlingenaantallen voor de periode 2010 tot en met 20303. Voor het beoordelen of binnen
Haarlem voldoende capaciteit aanwezig is om het huisvestingsvraagstuk voor een langere
periode in beeld te brengen is een leerlingenprognose onontbeerlijk. Leerlingenprognose
geldt als één van de criteria die noodzakelijk zijn om de noodzaak van een aangevraagde
voorziening onderwijshuisvesting vast te stellen.

De economische situatie is veranderd. Zo worden er bijvoorbeeld minder huizen gebouwd.
Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de leerlingenprognose. In de leerlingenprognose 2010
is de economische situatie verdisconteerd. We spreken dan ook over een gematigd scenario.
De prognose die geen rekening houdt met de economische situatie komt meer overeen met de
leerlingenprognose uit 2009. Voor het SHO en het bepalen van het capaciteitsvraagstuk wordt
gebruik gemaakt van het gematigd scenario.

Prognose 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
2009 11.780 11.922 12.021 12.054 12.106 12.124 12.267
2010
gematigd
scenario 11.824* 11.840 11.909 11.900 11.864 11.778 11.484 11.478 11.637
* prognose 2010 is gebaseerd op de wettelijke teldatum 1 oktober 2009

3 Voor de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs wordt geen
leerlingenprognose opgesteld. De instroom van de leerlingen op deze scholen is afhankelijk van verwijzingen
door de permanente commissie leerlingenzorg (sbo) eb de regionale verwijzingscommissie (vso). Voor het
voortgezet onderwijs is geen prognose opgesteld.
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Conclusie
- Er werd rekening gehouden met in 2020 een toename van 487 leerlingen.
- De prognose 2011 geeft een stijging van 76 leerlingen aan tot 2013 waarnaar het totale

aantal leerlingen gaat afnemen tot 187 leerlingen minder dan in 2010.
- Sinds jaren van groei houden we nu voor het eerst rekening met een terugloop van het

aantal leerlingen in het primair onderwijs.
- Deze terugloop van het aantal leerlingen betreft de gehele gemeente Haarlem en kan

verschillen met de prognose per individuele school en wijk.

In het SHO zijn de volgende negen programmalijnen vastgesteld:
1. Haarlem-Zuidwest
2. Haarlem-Centrum
3. Haarlem-Noord
4. Haarlem-Oost
5. Haarlem-Schalkwijk
6. Speciaal basisonderwijs
7. (Voortgezet) speciaal onderwijs
8. Voortgezet onderwijs
9. Bewegingsonderwijs

Onderstaand wordt per programmalijn kort ingegaan op de eventuele afwijkingen van de in
het SHO verwachte ontwikkelingen en de gevolgen van deze afwijkingen voor de
ruimtebehoefte. Per programmalijn is de ontwikkeling van het aantal leerlingen weergegeven.

Programmalijn Haarlem-Zuidwest
Tot de programmalijn Haarlem-Zuidwest behoren de volgende basisscholen:

1. Openbare school De Zuidwester
2. Openbare school Beatrix
3. Bijzondere school De Dreef
4. Bijzondere school Haarlemse Montessori
5. Openbare school Bos en Vaart
6. Dislocatie met spreidingsnoodzaak Hannie Schaft (De Kring)

In eerdere SHO’s is aangegeven dat er rekening wordt gehouden met een structurele toename
van het aantal leerlingen. In het SHO 2009 is aangegeven dat het leerlingenaantal afvlakt en
vanaf 2014 afneemt. Doordat het leerlingenaantal stabiliseert is er geen extra ruimte behoefte
noodzakelijk ten opzichte van de investeringen reeds opgenomen in het SHO ten gunste van
deze programmalijn.

De leerlingenprognose opgesteld in 2010 laat voor deze programmalijn de volgende
ontwikkeling zien.
Prognose 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
2009 2.034 2.047 2.047 2.033 2.034 2.019 1.974
2010
gematigd
scenario *2.086 2.087 2.083 2.055 2.028 1.999 1.861 1.839 1.864
* prognose 2010 is gebaseerd op de wettelijke teldatum 1 oktober 2009

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- De uitbreiding van openbare school De Zuidwester
- De uitbreiding van openbare school Beatrix
- De investering inpandige aanpassingen Hannie Schaft
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In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- De tweede leslocatie van de Vrije School Kennemerland niet in deze programmalijn te

realiseren. De tweede leslocatie maakt onderdeel uit van de programmalijn Haarlem –
Noord.

- De capaciteit van de nog te realiseren unilocatie van de Bos en Vaartschool vast te
stellen op 19 lokalen in plaats van 20 lokalen.

- Geen school te huisvesten in het uitbreidingsplan Remise. Onderzoek heeft
aangetoond dat er niet voldoende leerlingen aanwezig zijn om een kwalitatief goede
school te exploiteren. Ook het starten van een dislocatie is vanuit financieel oogpunt
niet haalbaar.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Uitbreiding bijzondere school De Dreef.
- Realiseren unilocatie openbare school Bos en Vaart.

Programmalijn Haarlem-Centrum
Tot de programmalijn Haarlem-Centrum behoren de volgende basisscholen:

1. Openbare school De Kring (Parklaan)
2. Openbare school de Peppelaer
3. Bijzondere school Veronica en de dislocatie met spreidingsnoodzaak bijzondere

school Bavo (Westergracht)
4. Bijzondere school de Koorschool

In eerdere SHO’s is aangegeven dat de leerlingentoename, in tegenstelling tot de
leerlingenprognoses, niet heeft doorgezet. Ook is aangegeven dat vanaf 2018 een sterke
toename van het aantal leerlingen wordt verwacht.

De leerlingenprognose opgesteld in 2010 laat voor deze programmalijn de volgende
ontwikkeling zien.
Prognose 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
2009 1.383 1.383 1.386 1.391 1.388 1.374 1.428
2010
gematigd
scenario *1.318 1.325 1.336 1.332 1.329 1.324 1.299 1.296 1.320
* prognose 2010 is gebaseerd op de wettelijke teldatum 1 oktober 2009

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- De uitbreiding van de Peppelaer.

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- In het SHO is opgenomen een investering voor de uitbreiding van de Veronicaschool

in het pand aan de Gedempte Oude Gracht. De waarde van het pand aan de Gedempte
Oude Gracht bedraagt meer dan waar in het SHO rekening mee is gehouden. Het pand
kan niet worden aangekocht. De uitbreiding van de school zal opnieuw worden
onderzocht.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Geen
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Programmalijn Haarlem-Noord
Programmalijn Haarlem is onderverdeeld in programmalijn Haarlem-Noord-Noord (gebied
ten noorden van de Jan Gijzenkade) en de programmalijn Haarlem-Noord-Zuid (gebied ten
zuiden van de Jan Gijzenkade tot het Stationsgebied).

Deelgebied Haarlem-Noord-Noord
Tot het deelgebied Haarlem-Noord-Noord behoren de volgende basisscholen:

1. Openbare school Spaarne
2. Bijzondere school Koningin Emma
3. Openbare school De Dolfijn
4. Bijzondere school Sint Bavo

In eerdere SHO’s is reeds aangegeven dat in de aankomende jaren een toename van het aantal
leerlingen wordt verwacht. Deze ontwikkeling is mede het gevolg van de uitvoering van de
het herstructureringsplan ‘Delftwijk’.

De leerlingenprognose opgesteld in 2010 laat voor deze programmalijn de volgende
ontwikkeling zien.
Prognose 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
2009 1.314 1.339 1.374 1.344 1.313 1.333 1.409
2010
gematigd
scenario *1.315 1.315 1.337 1.341 1.304 1.286 1.270 1.276 1.304
* prognose 2010 is gebaseerd op de wettelijke teldatum 1 oktober 2009

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- De unilocatie van openbare school De Dolfijn.

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- De investering voor de uitbreiding van Sint Bavo door te schuiven naar 2014.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Realiseren unilocatie bijzondere school Koningin Emma.
- Uitbreiding bijzondere basisschool Sint Bavo.

Deelgebied Haarlem-Noord-Zuid
Tot het deelgebied Haarlem-Noord-Zuid behoren de volgende basisscholen:

1. Bijzondere school Willem van Oranje
2. Bijzondere school De Ark
3. Openbare school De Cirkel
4. Openbare school Ter Cleeff
5. Openbare school De Wilgenhoek
6. Openbare school De Zonnewijzer
7. Bijzondere school Dr. H. Bavinck
8. Bijzondere school St. Liduina
9. Bijzondere school Vrije School Kennemerland

In eerdere SHO’s is aangegeven dat vanaf 2006 een toename van het aantal leerlingen wordt
verwacht. De toename van het aantal leerlingen is mede het gevolg van de herontwikkeling
van een aantal woongebieden, ‘Deo’, ‘Ripperda’, ‘Droste’ en het gebied langs de
Spaarnedamseweg. Het betreft hier de gebieden ‘Mandelapark’, ‘Filippo’, ‘Deli’, ‘Sonnebron’
en ‘Jachthaven’.
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De leerlingenprognose opgesteld in 2010 laat voor deze programmalijn de volgende
ontwikkeling zien.
Prognose 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
2009 3.439 3.508 3.533 3.541 3.550 3.543 3.430
2010
gematigd
scenario *3.372 3.445 3.485 3.502 3.516 3.474 3.280 3.222 3.252
* prognose 2010 is gebaseerd op de wettelijke teldatum 1 oktober 2009

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- De uitbreiding van bijzondere school St. Liduina.
- De uitbreiding van bijzondere school Vrije School Kennemerland.
- De uitbreiding van openbare school Ter Cleeff.
- De uitbreiding van bijzondere school Dr. H. Bavinck.

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- Een investering op te nemen voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie

Tetterodestraat ten behoeve van Ter Cleeff en Vrije School Kennemerland.
- Een investering op te nemen voor de uitbreiding van de Zonnewijzer.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- De uitbreiding van openbare school De Cirkel.
- De uitbreiding van openbare school De Wilgenhoek.
- De uitbreiding van bijzondere school De Ark.
- De realisatie van de multifunctionele accommodatie Tetterodestraat.
- Uitbreiding van openbare school De Zonnewijzer.

Programmalijn Haarlem-Oost
Tot de programmalijn Haarlem-Oost behoren de volgende basisscholen:

1. Bijzondere school Parkrijk
2. Openbare school Maarten Luther King
3. Bijzondere school Franciscus Xaverius
4. Bijzondere school Bernardus
5. Bijzondere school De Talenten
6. Openbare school Zuiderpolder

In eerdere SHO’s is aangegeven dat het leerlingenaantal een sterke daling vertoont. Doordat
woningbouwprojecten zijn uitgesteld neemt het leerlingenaantal in de aankomende jaren nog
niet toe. Op het moment dat de woningbouwprojecten in de Slachthuisbuurt, Parkwijk en in
de Amsterdamsebuurt / Zomerzone zijn afgerond worden meer leerlingen verwacht.

De leerlingenprognose opgesteld in 2010 laat voor deze programmalijn de volgende
ontwikkeling zien.
Prognose 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
2009 1.234 1.217 1.249 1.290 1.318 1.339 1.411
2010
gematigd
scenario *1.167 1.163 1.156 1.153 1.151 1.160 1.181 1.213 1.242
* prognose 2010 is gebaseerd op de wettelijke teldatum 1 oktober 2009
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In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- De uitbreiding van bijzondere school Franciscus Xaverius.
- De realisatie van De Talenten.

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- De realisatie van de unilocatie van de openbare school Zuiderpolder uit te stellen

omdat de school geen capaciteitstekort heeft. Ook worden in de programmalijn de
komende jaren niet meer leerlingen verwacht. Als de woningen worden gerealiseerd
kan de capaciteit van de huisvesting in de programmalijn worden aangepast.

- Geen vervangende nieuwbouw te realiseren voor de Parkrijkschool. De vervangende
nieuwbouw voor de school zou plaatsvinden in combinatie met de bouw van huizen.
De woningbouwverenigingen hebben aangegeven dit project nu niet uit te voeren. De
geplande investering wordt ingezet voor aanpassingen en onderwijskundige
vernieuwingen aan het gebouw.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Uitbreiding van openbare school Maarten Luther King, gezamenlijk met de speciale

school voor basisonderwijs Hildebrand.
- Realiseren van unilocatie openbare school Zuiderpolder.
- Aanpassingen en onderwijskundige vernieuwingen bijzondere school Parkrijk.

Programmalijn Haarlem-Schalkwijk
Haarlem-Schalkwijk kent de wijken Europawijk, Boerhaavewijk, Meerwijk en Molenwijk.
Haarlem-Schalkwijk kent diverse herstructureringsgebieden. Momenteel worden de
gebiedsvisies voor de wijken Europawijk en Boerhaavewijk opgesteld. Gebiedsvisies hebben
tot doel de ruimtelijke, sociale en economische vraagstukken van een afgebakend gebied zo
goed mogelijk met elkaar te verbinden. Gebiedsvisies geven de mogelijkheid om op de juiste
locaties binnen het gebied dat de gebiedsvisie bestrijkt schoolgebouwen te realiseren.

In de toekomst zal het ‘Middengebied’, gelegen tussen Europawijk en Boerhaave worden
herontwikkeld tot onder andere een woonbestemming. Als gevolg van deze ontwikkelingen
zal de woningvoorraad toenemen met 2.000 woningen. Met de toename van de
woningvoorraad is rekening gehouden in de leerlingenprognose. De ontwikkeling van het
aantal leerlingen in dit gebied is daarbij afhankelijk van het type woningen dat in het gebied
wordt gerealiseerd.

De programmalijn Schalkwijk is onderverdeeld in de deelgebieden Boerhaavewijk –
Meerwijk en Molenwijk – Europawijk.

Deelgebied Boerhaavewijk - Meerwijk
Tot het deelgebied Boerhaavewijk – Meerwijk behoren de volgende basisscholen:

1. Openbare school De Piramide
2. Bijzondere school Don Bosco
3. Bijzondere school De Wadden (hoofdlocatie)
4. Bijzondere school Al Ikhlaas
5. Bijzondere school De Meer
6. Openbare school De Molenwiek (dislocatie)

In eerdere SHO’s is aangegeven dat door de herstructureringsplannen het leerlingenaantal in
het deelgebied zal toenemen. Dit is niet het geval. De scholen aan de Floris van Adrichemlaan
in Boerhaavewijk hebben te maken met een dalend aantal leerlingen. De scholen in Meerwijk
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hebben te maken met een groei van het aantal leerlingen. De bijzondere school Al Ikhlaas
neemt hierin een aparte positie. Het leerlingenaantal van deze school neemt toe.

De leerlingenprognose opgesteld in 2010 laat voor deze programmalijn de volgende
ontwikkeling zien.
Prognose 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
2009 1.264 1.291 1.295 1.307 1.331 1.336 1.380
2010
gematigd
scenario *1.027 1.028 1.026 1.034 1.042 1.042 960 1.089 1.098
* prognose 2010 is gebaseerd op de wettelijke teldatum 1 oktober 2009

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- Geen

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- De realisatie van vervangende nieuwbouw naar voren te schuiven. De

schoolgebouwen zijn niet toegerust op het onderwijs dat wordt gegeven. De sociale
ontwikkelingen in de wijk moeten ondersteund worden door goed onderwijs in veilige
en uitdagende gebouwen. Door kwalitatief goede schoolgebouwen op de juiste locatie
kan voorkomen worden dat leerlingen buiten het deelgebied naar school gaan.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Vervangende nieuwbouw van openbare school De Piramide en speciale school voor

basisonderwijs J.J. Dumont.
- Vervangende nieuwbouw voor bijzondere school Don Bosco.

De vervangende nieuwbouw van de openbare scholen De Piramide, J.J. Dumont en de
bijzondere school Don Bosco maken onderdeel uit van de gebiedsvisie Boerhaave.

- Vervangende nieuwbouw voor bijzondere school Al Ikhlaas.
- Uitbreiding van de bijzondere De Wadden (hoofdlocatie).

Deelgebied Molenwijk - Europawijk
Tot het deelgebied Molenwijk – Europawijk behoren de volgende basisscholen:

1. Openbare school De Molenwiek
2. Bijzondere school Monseigneur Huibers
3. Bijzondere school De Brandaris (dislocatie Mgr. Huibers)
4. Bijzondere school De Wadden (dislocatie)
5. Bijzondere school Rudolf Steiner
6. Openbare school De Piramide (dislocatie)

Behalve de bijzondere school Rudolf Steiner en de openbare school De Molenwiek hebben de
scholen te maken een dalend aantal leerlingen. Dit heeft zelfs geleid tot een voorgenomen
besluit om de bijzondere basisschool Monseigneur Huibers te sluiten.

De leerlingenprognose opgesteld in 2010 laat voor deze programmalijn de volgende
ontwikkeling zien.
Prognose 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030
2009 1.238 1.267 1.273 1.289 1.316 1.325 1.371
2010
gematigd
scenario *1.299 1.299 1.298 1.304 1.314 1.313 1.337 1.354 1.367
* prognose 2010 is gebaseerd op de wettelijke teldatum 1 oktober 2009
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In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- Geen

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- De realisatie en de uitwerking van de gebiedsvisie te bespoedigen. De

schoolgebouwen zijn niet toegerust op het onderwijs dat wordt gegeven. De sociale
ontwikkelingen in de wijk moeten ondersteund worden door goed onderwijs in veilige
en uitdagende gebouwen. Door kwalitatief goede schoolgebouwen op de juiste locatie
kan voorkomen worden dat leerlingen buiten het deelgebied naar school gaan.

- Af te zien van vervangende nieuwbouw voor De Brandaris.
- Te onderzoeken in het kader van de herstructurering van het ‘Middengebied’ of

vervangende nieuwbouw voor bijzondere school De Wadden noodzakelijk is of dat
gebruik gemaakt kan worden van de bestaande accommodatie.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Uitbreiding openbare school Molenwiek.
- Herhuisvesting / vervangende nieuwbouw van bijzondere school Monseigneur

Huibers.
- Handhaven en aanpassen van de huidige locatie openbare school De Piramide.

Handhaven en aanpassen van de huidige locatie van de openbare school De Piramide
en de bijzondere school Monseigneur Huibers maken onderdeel uit van de
gebiedsvisie Europawijk.

Programmalijn speciale scholen voor basisonderwijs
De speciale scholen voor basisonderwijs vervullen een regionale functie. De instroom van
leerlingen is afhankelijk van de verwijzing door de Permanente Commissie Leerlingenzorg
(PCL). Om deze reden wordt afgezien van het opstellen van een leerlingenprognose voor deze
scholen.
Voor de speciale scholen voor basisonderwijs is vastgesteld het ‘Vierwindstrekenmodel’. Dit
betekent dat binnen Haarlem gekozen is voor een spreiding van dit onderwijsaanbod,
waardoor de bereikbaarheid wordt verbeterd.

Tot de programmalijn speciale scholen voor basisonderwijs behoren:
1. Openbare speciale school Hildebrand
2. Bijzondere speciale school Trapeze
3. Bijzondere speciale school De Satelliet
4. Openbare speciale school J.J. Dumont
5. Openbare speciale school Focus

Het leerlingenaantal dat de speciale scholen voor basisonderwijs bezoekt, neemt af. Dit komt
door bijvoorbeeld Passend Onderwijs en het leerlinggebondenbudget (LGB / rugzakje).

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hildebrand
(Oost)

83 85 84 84 71 71 64 67 63 69 67 55

Trapeze
(Noord)

211 190 218 219 248 216 147 197 190 179 179 170

De Satelliet
(Schalkwijk)

154 151 161 182 181 165 154 141 150 121 120 99

J.J. Dumont
(Schalkwijk)

97 99 99 94 97 100 91 96 91 93 94 93



Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2012 19

Focus (Zuid) 250 249 239 232 220 215 215 215 199 184 159 138
795 774 801 811 817 767 671 716 716 646 619 555

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- Geen

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- In het SHO was opgenomen een uitbreiding voor De Trapeze. Deze uitbreiding was

voorzien in de openbare school De Dolfijn, nadat deze in verband met de realisatie van
de unilocatie, de locatie had verlaten. Doordat het leerlingenaantal afneemt, is
uitbreiding niet noodzakelijk. De school blijft gehuisvest op de twee huidige locaties.
De hoofdlocatie wordt aangepast om functies onder te brengen die voorzien waren in
de locatie van de Dolfijn.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Vervangende nieuwbouw Hildebrand (in combinatie met Maarten Luther King).
- Aanpassingen / onderwijskundige vernieuwingen De Trapeze.

Programmalijn (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vervullen een regionale functie. De instroom
van leerlingen is afhankelijk van de verwijzing door de Regionale Verwijzingscommissie
(RVC). Om deze reden wordt afgezien van het opstellen van een leerlingenprognose voor
deze scholen.

Tot de programmalijn (voortgezet) speciaal onderwijs behoren:
1. Openbaar speciaal onderwijs Albert Schweitzer
2. Openbaar speciaal onderwijs Prof. Van Gilse
3. Openbaar speciaal onderwijs De Regenboog
4. Openbaar speciaal onderwijs Prof. Gunning
5. Openbaar voortgezet speciaal onderwijs Van Voorthuyzen
6. Openbaar voortgezet speciaal onderwijs Prof. Gunning
7. Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs De Schelp

Schoolbesturen hebben in de regio nevenvestigingen gerealiseerd. Door het realiseren van
nevenvestigingen in andere gemeenten wordt het uitgangspunt van ‘thuis-nabij’ onderwijs
uitgevoerd. Door het realiseren van nevenvestigingen is de instroom van leerlingen in het
(voortgezet) speciaal onderwijs in Haarlem afgenomen. De verwachting is dat het
leerlingenaantal zich zal stabiliseren.

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Albert
Schweitzer

LZ 107 102 96 96 92 93 91 91 90 85 81 74

Prof. Van
Gilse

SH 215 211 214 * 180 184 216 207 192 163 149 139

De
Regenboog

Myth 121 124 128 129 134 129 125 119 123 115 120 116

Prof.
Gunning

Zmok 213 228 218 228 214 255 190 215 271 276 305 345

Van
Voorthuyzen

Zmlk 165 163 160 163 173 161 147 140 121 119 111 105
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De Schelp Zmlk 87 88 99 99 112 116 119 130 145 135 136 136
908 916 915 *615 905 938 888 902 942 893 902 915

* Geen gegevens opgenomen in G4net. Het totaal is exclusief Prof. Van Gilseschool.

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- Geen

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- De vervangende nieuwbouw van De Schelp te wijzigen in renovatie van het huidige

schoolgebouw en uitbreiding in bestaande bouw ter vervanging van de noodlokalen.
De locatie van de school wordt niet de Werfstraat maar blijft de Nieuwe Landstraat.
Door deze aanpassing hoeft het lokaal voor bewegingsonderwijs op de Werfstraat niet
te worden gesloopt.

- De Gunning (VSO) is gehuisvest op de Korte Verspronckweg. Deze locatie is
aangewezen als ontwikkellocatie nadat de VMBO-locaties zijn gerealiseerd. In het
SHO was opgenomen dat de Gunning (VSO) vervangende nieuwbouw krijgt op de
Verspronckweg nadat De Ark deze locatie heeft verlaten. Doordat de Schoter
Scholengemeenschap te maken heeft met een dalend leerlingenaantal, is Schoter II
samengevoegd met Schoter I.
De bovenbouw van het Teylercollege is samengevoegd met de
Schoterscholengemeenschap. Deze leerlingen krijgen onderwijs aan de Planetenlaan.
Nadat de leerlingen van het voortgezet onderwijs de locatie hebben verlaten kan het
schoolgebouw geschikt worden gemaakt voor de leerlingen van de Gunning (VSO).
Doordat de ontwikkellocatie aan de Korte Verspronckweg nog niet wordt verkocht
kan de Gunning gebruik blijven maken van hun bestaande huisvesting totdat het
schoolgebouw aan de Planetenlaan vrijkomt.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Vervangen van de noodlokalen en aanpassingen van het schoolgebouw De Schelp.
- Bestaand onderwijsgebouw geschikt maken voor Gunning (VSO).

Programmalijn Voortgezet Onderwijs
In de programmalijn Voortgezet Onderwijs wordt onderscheid gemaakt in Algemeen
Vormend Onderwijs, Voorbereidend Middelbaar Beroepsgericht Onderwijs en
Praktijkonderwijs.

Algemeen Vormend Onderwijs
Tot het Algemeen Vormend Onderwijs behoren de volgende scholen:

1. Openbare school Coornhert
2. Bijzondere school Eerste Christelijk Lyceum
3. Bijzondere school Mendelcollege
4. Bijzondere school Rudolf Steiner
5. Bijzondere school Sancta Maria
6. Openbare school Schoter Scholengemeenschap
7. Openbare school Stedelijk Gymnasium
8. Openbare school Spaarne (opgeheven in 2008)
9. Openbare school Teyler College
10. Openbare school Paulus (LWOO)
11. Openbare school Daaf Geluk
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In de meeste programmalijnen voor het primair onderwijs hebben we te maken met een
stabiliserend en zelfs een dalend leerlingenaantal. Dit betekent dat de scholen voor voortgezet
onderwijs, weliswaar volgtijdelijk, geconfronteerd worden met een stabiliserend tot dalend
aantal leerlingen.

De leerlingenaantallen laten de volgende ontwikkeling zien.
jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Coornhert Lyceum 1.367 1.478 1.602 1.694 1.783 1.656 1.655 1.617 1.606 1.662 1.666
Eerste Christelijk
Lyceum

828 864 875 872 877 936 968 966 988 1.044 1.151

Mendelcollege 1.439 1.452 1.397 1.377 1.508 1.607 1.738 1.793 1.807 1.808 1.779
Rudolf Steiner 317 305 344 385 415 439 470 485 476 465 475
Sancta Maria 1.119 1.142 1.101 1.117 1.223 1.305 1.313 1.380 1.344 1.331 1.419
Schoter
Scholengemeenschap

773 924 1.116 1.215 1.375 1.389 1.319 1.195 1.065 975 1.012

Stedelijk
Gymnasium

720 755 741 730 734 754 794 796 835 830 824

Spaarne (2008) 524 496 462 422 405 275 65 - - - -
Teyler College - - - - - 110 220 288 404 410 193
Paulus mavo 152 129 137 180 192 185 227 267 219 324 330
Daaf Geluk *195 171 175 171 162

7.236 7.545 7.775 8.002 8.512 8.656 8.964 8.958 8.919 9.020 9.011
*Het leerlingenaantal van Daaf Geluk stond voor 2007 genoteerd bij andere openbare scholen voor voortgezet
onderwijs. Vanaf 2007 zijn leerlingen ingeschreven bij Daaf Geluk en bij andere openbare scholen voor
voortgezet onderwijs. Deze leerlingen ontvangen wel onderwijs op Daaf Geluk.

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- De uitbreiding van het Eerste Christelijk Lyceum.
- De uitbreiding van het Mendelcollege.
- De uitbreiding van Rudolf Steiner.
- De uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium.
- De uitbreiding van Paulus mavo
- De uitbreiding en vervangende nieuwbouw Sancta Maria

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- In april 2011 werd duidelijk dat de groei van het Teylercollege niet aan de

verwachtingen voldeed en het onmogelijk was het Teylercollege als zelfstandige
school voort te zetten. De raad heeft zich uitgesproken voor voldoende Algemeen
Vormend onderwijs in Schalkwijk. De middelen bestemd voor nieuwbouw van het
Teylercollege worden ingezet voor huisvesting van een toekomstige school voor
algemeen vormend onderwijs.
Onderzoek (gericht op het verleden en de toekomst) moet de condities aantonen die
noodzakelijk zijn om, naast Rudolf Steiner (VO) nog een school voor voortgezet
onderwijs in Schalkwijk te exploiteren.

- Zoals reeds aangegeven bij de programmalijn (voortgezet) speciaal onderwijs heeft de
Schoter Scholengemeenschap het schoolgebouw aan de Planetenlaan verlaten. Het
Schoter aan de Planetenlaan is verhuisd naar de locatie Schoter I, aan de Sportweg.
Het gebouw aan de Planetenlaan is bestemd voor de Gunningschool, (V)so.
Het bruto-vloeroppervlak van Schoter II zou, indien deze leerlingen aanwezig zijn,
kunnen worden toegevoegd aan Schoter I. Uitbreiding kan alleen plaatsvinden tot
maximaal het bruto-vloeroppervlak van de locatie Planetenlaan, excl. de vaste voet.
Een uitbreiding kan ook dan pas plaatsvinden indien de groei van het aantal leerlingen
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ook voor 10 jaren wordt verwacht. Omdat de eerste jaren geen groei wordt verwacht,
wordt wat betreft de investeringen rekening gehouden met een pm-post.

- In het SHO is opgenomen het vervangen van een semi-permanent lokaal voor
permanente huisvesting ten behoeve van het Eerste Christelijke Lyceum.
Uit onderzoek blijkt dat de school over te weinig bruto-vloeroppervlak beschikt in
verhouding tot het leerlingenaantal afgesproken middels de Lokale Educatieve
Agenda. De ontbrekende vierkante meters kunnen worden gerealiseerd bovenop de te
vervangen semipermanente huisvesting.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Uitbreiding Rudolf Steiner met Leerweg Ondersteunend Onderwijs.
- Uitbreiding Schoter Scholengemeenschap (Pm-post).
- Uitbreiding Coornhert Lyceum.
- Uitbreiding Eerste Christelijk Lyceum.
- Uitbreiding Daaf Geluk.

Voorbereidend Middelbaar Beroepsgericht Onderwijs
Tot het Voorbereidend Middelbaar Beroepsgericht Onderwijs behoren de volgende scholen:

1. Sterrencollege
2. Haarlem College

In tegenstelling tot het Algemeen Vormend Onderwijs is vanaf 1998 binnen het
Voorbereidend Middelbaar Beroepsgericht Onderwijs sprake geweest van een sterke daling
van het aantal leerlingen.

De leerlingenaantallen laten de volgende ontwikkeling zien.
jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sterren
College

1.128 1.275 1.242 1.095 1.036 1.194 805 734 709 648 661

Haarlem
College
*

1.458 1.491 1.485 1.435 1.263 1.281 1.212 1.017 1.117 1.112 1.161

2.586 2.766 2.727 2.530 2.299 2.475 2.017 1.751 1.826 1.760 1.822
* Voorheen LJC²

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- Sterrencollege (Badmintonpad).
- Haarlem College (Schipholweg).

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- Geen

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Geen

Praktijkonderwijs
Tot het Praktijkonderwijs behoren de volgende scholen:

1. De Schakel
2. Oost ter Hout

In eerdere SHO’s is de verwachting uitgesproken dat het leerlingenaantal dat het
Praktijkonderwijs bezoekt in de aankomende jaren zal toenemen. In 2010 bezochten 269
leerlingen het praktijkonderwijs hetgeen een toename betekent ten opzichte van 2007 / 2008.
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De leerlingenaantallen laten de volgende ontwikkeling zien:
jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
De
Schakel

- 98 112 119 128 141 135 135 127 125 127

Oost
ter
Hout

- 110 109 123 154 121 100 103 126 144 156

- 208 221 242 282 262 235 238 253 269 283

In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:
- Geen

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- De praktijkschool Oost ter Hout was betrokken bij fusie/samenwerkingsbesprekingen

met de praktijkschool De Schakel. Beide besturen hebben aangegeven niet te gaan
fuseren. Naar aanleiding daarvan is in het vorige SHO opgenomen de uitbreiding van
De Schakel. De leerlingengroei van Oost ter Hout is nog niet voorzien in het SHO.
Om tegemoet te komen aan de groei in het praktijkonderwijs is in het SHO
opgenomen een uitbreiding van de praktijkschool Oost ter Hout.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Optimalisering huisvesting De Schakel
- Uitbreiding en optimalisering huisvesting Oost ter Hout.

Leerlingen die aangewezen zijn op extra zorg
Tot extra zorgaanbieders behoren de volgende scholen:

1. Daaf Geluk
2. Prof. Gunningschool
3. Rebound

Uitgangspunt van het voortgezet onderwijs is dat leerlingen ‘inclusief onderwijs’ wordt
aangeboden (inclusief onderwijs betekent dat de leerlingen gedurende hun schoolperiode op
de school voor voortgezet onderwijs al het onderwijs c.a. krijgen aangeboden dat bij hen
past). Dit uitgangspunt is niet mogelijk voor alle leerlingen, in ieder geval niet voor de
leerlingen met een (gestapelde) problematiek.
Uitgangspunt van de onderwijsvoorzieningen is dat wordt aangesloten bij de mogelijkheden
en expertise die op dit moment binnen de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en
voortgezet onderwijs aanwezig is. Het realiseren van dit onderwijsaanbod is in principe
mogelijk door uit te gaan van de volgende clusters van samenwerking:

cluster Combinatie Aanbod Benodigde bvo
Daaf Geluk – prof.Gunningh
(autisten)

LWOO 4.430

Prof. Gunningh ZMOK / Opleiding HAVO-TL 2.306
Rebound Tijdelijke opvang 728

In de komende periode wordt de vormgeving van dit onderwijsaanbod verder uitgewerkt. In
de programmalijn Voortgezet Onderwijs is de huisvesting van Daaf Geluk opgenomen. De
huisvesting van de Prof. Gunningschool maakt onderdeel uit van de programmalijn
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
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Voor het huisvesten van de voorziening ‘Rebound’ kan aansluiting worden gezocht bij het
Samenwerkingsverband. Omdat de uitkomsten van dit onderzoek nog niet bekend zijn, is op
dit moment geen investeringsbedrag opgenomen.

Programmalijn bewegingsonderwijs
Tot de programmalijn bewegingsonderwijs behoren alle lokalen voor bewegingsonderwijs in
Haarlem. Het betreft hier lokalen bewegingsonderwijs in beheer bij schoolbesturen en lokalen
bewegingsonderwijs in beheer bij SRO Kennemerland.
Voor de lokalen bewegingsonderwijs is beleidsmatig gekozen voor een driedeling:

1. Is de voorziening uitsluitend noodzakelijk voor het bewegingsonderwijs dan wordt een
standaardlokaal (netto speeloppervlakte 252 m2) gerealiseerd.

2. Is de voorziening noodzakelijk voor zowel het bewegingsonderwijs als voor
verenigingsgebruik dan wordt een lokaal met een netto speeloppervlakte van 286 m2

gerealiseerd.
3. Is de voorziening noodzakelijk als wijkvoorziening dan wordt een lokaal met een netto

speeloppervlakte van 308 m2 gerealiseerd.

Ontwikkelingen
Door de ontwikkeling van gymnastiekonderwijs naar bewegingsonderwijs is in de afgelopen
jaren ook het spraakgebruik veranderd van gymnastieklokaal in lokaal bewegingsonderwijs.
Achtergrond van deze ontwikkeling is dat aan het vak bewegingsonderwijs andere en hogere
eisen worden gesteld:

- Gymnastiekonderwijs is gericht op het uitoefenen van lichaamsoefeningen op basis
van voorgeschreven bewegingen.

- Bewegingsonderwijs richt zich niet alleen op bewegingsoefeningen van het lichaam,
maar ook op samenwerking, hygiëne en heeft als nevendoel de leerling te laten
ontdekken waar zijn belangstelling ligt, zodat de leerling ook na schooltijd een
sportactiviteit gaat beoefenen.

- Verbreding van de functie van het bewegingsonderwijs tot sportoriëntatie.
- De onderwijskundige ontwikkelingen eisen het werken in groepen.

Een lokaal bewegingsonderwijs wordt niet alleen gebruikt door de scholen maar ook door
(sport)verenigingen. Dit betekent dat een lokaal bewegingsonderwijs een bredere functie heeft
en in principe ook geschikt moet zijn voor medegebruik door deze (sport)verenigingen. Bij de
bouw en inrichting van de lokalen bewegingsonderwijs moet zodoende rekening worden
gehouden met de wensen van de diverse gebruikers. Zowel de ontwikkelingen binnen het
bewegingsonderwijs als de wensen van de sportverenigingen hebben tot gevolg dat (de
inrichting van) het lokaal bewegingsonderwijs geschikt moet zijn voor zowel het geven van
bewegingsonderwijs, als voor gebruik door sportverenigingen.
Lokalen bewegingsonderwijs moeten zodoende geschikt en ingericht zijn voor het:

- Onderwijs op basis van de huidige pedagogische inzichten (werken in groepen).
- Gebruik door gymnastiek- en turnverenigingen (met een aan- en uitloopruimte).
- Gebruik door andere sportverenigingen (volleybal, basketbal, tennis et cetera).

De schoolbesturen hebben aangegeven dat het, gelet op deze ontwikkelingen, noodzakelijk is
het genormeerde aantal (klok)uren bewegingsonderwijs aan te passen omdat deze
(onderwijskundige) ontwikkelingen meer klok- en lesuren bewegingsonderwijs vragen. Het
aanpassen van het genormeerde aantal klokuren betekent een inhoudelijke beleidskeuze rond
het onderwerp ‘sport en bewegen’ en deze keuze heeft gevolgen voor de op dit moment
beschikbare capaciteit. Uitbreiding van het aantal klokuren bewegingsonderwijs betekent dat
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rekening moet worden gehouden met een uitbreiding van het aantal lokalen
bewegingsonderwijs, tenzij het bewegingsonderwijs op een andere wijze wordt vorm
gegeven. Het gemeentelijk beleid op dit punt wordt uitgewerkt in de nota ‘Haarlem in
beweging’.
In deze programmalijn is reeds gerealiseerd:

- Lokaal voor bewegingsonderwijs Zuidwester
- Lokaal voor bewegingsonderwijs Beatrix

In afwijking van eerdere SHO’s is besloten:
- Een lokaal voor bewegingsonderwijs te realiseren op de Gonnetstraat ten behoeve van

De Kring.

Voor de programmalijn zijn de volgende investeringen in het SHO opgenomen:
- Lokaal bewegingsonderwijs De Ark
- Lokaal bewegingsonderwijs Maarten Luther King / Hildebrand
- Jaarlijks vervangen van een bestaand lokaal bewegingsonderwijs te Haarlem.
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VI Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in relatie met het gemeentelijk
investeringsplan

Bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting
De investeringen noodzakelijk voor de onderwijshuisvesting die zijn opgenomen in het SHO,
zijn ook opgenomen in het gemeentelijk investeringsplan. In het SHO / gemeentelijk
investeringsplan wordt rekening gehouden met € 164 miljoen.
In het SHO 2009 is aangegeven dat het investeringsbedrag is geraamd op ruim € 94 miljoen.
Dit bedrag is exclusief de realisatie van de VMBO-locaties, Sterrencollege en Haarlem
College. In het gemeentelijk investeringsplan, Onderwijs zijn de realisatiekosten van de
VMBO-locaties nu wel opgenomen. Het investeringsplafond is hierdoor opgehoogd naar
€ 164 miljoen.

In deze actualisering van het SHO zijn investeringen doorgeschoven naar 2015 en verder.
Deze investeringen maken onderdeel uit van het SHO maar zijn opgenomen als pm post.

Investeringen 2012 t/m 2014 op grond van de actualisatie
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal

Totaal
mutaties
investeringen

1.435.171 -1.708.171 273.000 pm pm pm 0

In de bijlage bij het SHO is per programmalijn een specificering van de kosten opgenomen.

Dekking
Voor het realiseren en bekostigen van de wijzigingen in het SHO wordt gebruik gemaakt van
vrijvallende kredieten omdat ontwikkelingen niet doorgaan of omdat ontwikkelingen worden
aangepast aan bijvoorbeeld de wettelijke teldatum. In totaal wordt € 7.780.175,- van de
geplande investeringen afgeraamd. Dit bedrag wordt ingezet om de nieuwe noodzakelijke
investeringen te dekken ad € 3.738.942,- en de gewijzigde planvorming ad € 4.041.233,-.

Resumerend
Afgeraamd € 7.780.175,-
Nieuwe investeringen € 3.738.942,-
Gewijzigde investeringen € 4.041.233,-

€ 7.780.175,-
€ 0,-


