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Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet Tetterodestraat  
Reg.nummer: 2012/344363 
 
1. Inleiding 
In de vergadering van 16 februari 2010 heeft het college besloten het voormalige 
schoolgebouw aan de Tetterodestraat 66 aan te kopen en geschikt te maken voor het 
primair onderwijs (2010/84080). 
 
Sinds augustus 2010 wordt in de zomervakantie de Tetterodestraat 66 geschikt 
gemaakt voor het primair onderwijs. Zo zijn lokalen gerealiseerd en is het gebouw 
voorzien van mechanische ventilatie. In de zomervakantie van 2012 hebben de 
laatste werkzaamheden plaatsgevonden en is het schoolgebouw opgeleverd. 
 
Op 7 juni 2012 heeft de gemeenteraad het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
(SHO) vastgesteld (2012/130442 ). In het SHO is een verbouwingskrediet ten 
behoeve van de Tetterodestraat  opgenomen. 
 
De kosten van de verbouwing zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. 
Een aanvullend krediet is noodzakelijk om te kunnen voorzien in de 
huisvestingsbehoefte van het primair onderwijs in de Kleverparkbuurt. 
 
2. Voorstel aan de raad 

1. Het college besluit op grond van het Strategisch Huisvestingsplan 
Onderwijs een krediet ad € 500.000,- beschikbaar te stellen voor het 
geschikt maken van het schoolgebouw Tetterodestraat 66 ten behoeve van 
het primair onderwijs. 

2. De kosten van het besluit bedragen € 500.000,-. Het besluit wordt gedekt uit 
investeringspost 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is 
gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.  

3. Het college stelt de raad voor een krediet ad € 120.000,- beschikbaar te 
stellen voor het geschikt maken van het schoolgebouw aan de 
Tetterodestraat 66 ten behoeve van het primair onderwijs. 

4. De kosten van het besluit bedragen € 120.000,-. Het besluit wordt gedekt 
door de meeropbrengst verkoop schoolgebouw Generaal de la Reijstraat ad 
€ 132.000,- (Bestuursrapportage 2012-2). Het hiervoor benodigde 
raadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad. 

5. De betrokkenen worden geïnformeerd. 
6. Het besluit van het college wordt aangeboden aan de Raad via de 

commissie Samenleving. 
 
3. Beoogd resultaat 
Met het beschikbaar stellen van het krediet en het verstrekken van een aanvullend 
krediet wordt uitvoering gegeven aan de zorgplicht en wordt het capaciteitstekort in 
de onderwijshuisvesting in Haarlem Noord verminderd. 
 
4. Argumenten 
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 
Met de vaststelling van het SHO wordt inhoud gegeven aan de doelstelling die de 
gemeenteraad heeft geformuleerd: voldoende onderwijshuisvestingscapaciteit en 
goede voorzieningen op de juiste locaties, inclusief de doelen verbreding van de 
functies van de gebouwen en functionele flexibilisering van de gebouwen. 

Raadsstuk 
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Op grond van deze  doelstelling heeft het college in februari 2010 besloten het 
schoolgebouw aan de Tetterodestraat aan te kopen (2010/84080). Middels deze 
aankoop kan het capaciteitstekort in Haarlem Noord gedeeltelijk worden opgelost. 
De aankoop heeft plaatsgevonden door gebruik te maken van kredieten die ten 
behoeve van twee scholen in het SHO waren opgenomen. Deze scholen konden in  
hun capaciteitstekort worden voorzien door gebruik te gaan maken van het 
schoolgebouw Tetterodestraat. 
Het krediet dat in het SHO was opgenomen is met de aankoop van het gebouw en 
het realiseren van drie lokalen volledig benut. Met deze drie lokalen was het 
capaciteitstekort voor het schooljaar 2010 – 2011 opgelost. 
 
Deze nota is conform ingezet beleid 
Met het realiseren van drie lokalen is het capaciteitstekort voor de langere periode 
nog niet opgelost. Om te kunnen voorzien in de huisvestingsbehoefte voor de 
langere termijn zijn extra middelen noodzakelijk en is het schoolgebouw 
Tetterodestraat opgenomen in het SHO 2012. Er zijn minimaal negen lokalen 
noodzakelijk. Tevens hebben de gebruikers behoefte aan een speellokaal, 
nevenruimte en een speelplaats. Middels het SHO is een krediet ad  
€ 500.000,- vastgesteld.  
 
Urgentie capaciteitstekort reeds opgelost 
Aan de hand van de wettelijke teldatum 1 oktober 2011 wordt de 
huisvestingsbehoefte van dit schooljaar (2012 – 2013) bepaald. Op grond van de 
teldatum moest het schoolgebouw Tetterodestraat voor 1 september 2012 over 
negen lokalen beschikken. Deze negen lokalen waren er nog niet.  
Na vaststelling van het SHO 2012 (2012/130442) is dan ook opdracht verstrekt om 
de noodzakelijke aanpassingen in de zomervakantie van 2012 én vooruitlopend op 
deze besluitvorming uit te voeren. Door direct met de bouwwerkzaamheden te 
starten werd gerealiseerd dat per 1 september 2012 werd voorzien in de 
huisvestingsbehoefte van de basisscholen Ter Cleeff en Vrije School 
Kennemerland.  
 
Werkzaamheden zijn uitgevoerd 
De werkzaamheden zijn onder verantwoordelijkheid van Stedelijke projecten door 
Spaarnelanden uitgevoerd. In week 38 is de verbouwing opgeleverd en bij de start 
van het schooljaar op 3 september zijn alle leerlingen van de beide basisscholen 
voorzien van adequate huisvesting. Sinds september 2012 heeft De Vrije School 
Kennemerland zes lokalen tot zijn beschikking en Ter Cleeff drie lokalen. 
 
Financiële paragraaf 
De gemeente ontvangt financiële middelen in het gemeentefonds die kunnen 
worden gebruikt om te voorzien in voldoende onderwijshuisvesting en het 
zorgdragen dat de onderwijsgebouwen goed zijn onderhouden (grootschalig 
onderhoud). De middelen worden ontvangen om te kunnen voldoen aan het gestelde 
in de Wet op het Primair onderwijs. In deze wet is opgenomen dat de zorgplicht 
voor de schoolgebouwen een taak is van de gemeente. 
 
Overschrijding krediet SHO met €120.000,- 
De kosten van de verbouwing bedragen € 620.000,-. Dit bedrag is € 120.000,- hoger 
dan tijdens het vaststellen van het SHO is begroot.  
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Tijdens de voorbereiding om te komen tot een vastgesteld SHO waren niet alle 
werkzaamheden geraamd en werkzaamheden aan de buitenruimte waren niet 
meegenomen. 
Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs wordt de 
voorziening het geschikt maken van een gebouw, bekostigd op basis van de 
werkelijke kosten en niet zoals bij vervangende nieuwbouw of uitbreidingen, de 
normkosten.  
 
In de eerste plannen is rekening gehouden met onderwijsruimte waar de scholen 
behoefte aan hebben. Een school maakt ook gebruik van nevenruimte zoals 
spreekkamers en een ruimte voor individuele begeleiding. Omdat het de kwaliteit 
van het onderwijs niet ten goede komt indien de leerkrachten en leerlingen voor het 
gebruik van deze ruimtes zijn aangewezen op de hoofdlocatie, zijn in het 
schoolgebouw nevenruimte ingericht. Deze nevenruimte konden in gebruik 
genomen worden omdat het schoolgebouw over voldoende vierkante meters 
beschikt.  
 
In het project werd rekening gehouden met het realiseren van een speelplein. 
Gezamenlijk met omwonenden is een plan ontworpen om zowel een schoolplein als 
een buurtplein in te richten. Beide functies met elkaar vereenzelvigen hebben geleid 
tot een plein dat duurzaam gebruikt kan worden maar ook tot hogere kosten.  
 
Dekking 
De kosten van de verbouwing bedragen € 620.000,-.  
 
De kosten worden gedekt door in het SHO opgenomen investeringsbedrag ad  
€ 500.000,-. Dit bedrag, opgenomen op het IP 77.01, is toereikend om een gedeelte 
van de kosten te dekken. 
De raad heeft het college gemachtigd om binnen het totaal krediet van het IP 77.01, 
deelkredieten voor afzonderlijke voorzieningen onderwijshuisvesting beschikbaar te 
stellen. 
 
Opbrengst verkoop Generaal de la Reijstraat 
De overige kosten ad € 120.000,- (€ 620.000,- -/- € 500.000,-) worden gedekt door 
de meeropbrengst van de verkoop van het schoolgebouw aan de Generaal de la 
Reijstraat (STZ/VG/2011/76053).  
Middels de BERAP II is € 132.000,- van de opbrengst van de verkoop toegevoegd 
aan de reserve SHO.  
 
5. Kanttekeningen 
Met het in gebruik nemen van negen lokalen in het schoolgebouw aan de 
Tetterodestraat wordt tegemoet gekomen aan de huisvestingsbehoefte in de 
aankomende jaren. De leerlingenprognoses 2012 geven aan dat over een aantal jaar 
niet voldoende capaciteit is in Haarlem Noord om alle leerlingen in de reeds 
bestaande schoolgebouwen te huisvesten. 
Met de schoolbesturen gaat gesproken worden over het oplossen van het 
capaciteitsprobleem. 
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6. Uitvoering 
De werkzaamheden zijn afgerond. De gemeente heeft voldaan aan zijn wettelijke 
zorgplicht. 
 
7. Bijlagen 
- 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 

 Een krediet ad € 120.000,- beschikbaar te stellen voor het geschikt maken 
van het schoolgebouw aan de Tetterodestraat 66 ten behoeve van het 
primair onderwijs. 

 De kosten van het besluit bedragen € 120.000,-. Het besluit wordt gedekt 
door de meeropbrengst verkoop schoolgebouw Generaal de la Reijstraat ad 
€ 132.000,-.  

 
Gedaan in de vergadering van  
 
De griffier    De voorzitter 
 


