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Plaatsing nieuw brugwachtershuisje Langebrug

Geachte leden van de raadscommissie Beheer en Ontwikkeling,

Met deze brief wil ik u informeren over de plaatsing van het nieuwe
brugwachtershuisje bij de Langebrug.

Algemeen

Medio 2011 is besloten om de bediening van de bruggen te moderniseren en aan de
eisen van deze tijd aan te passen. Een van de maatregelen is het vervangen van het
tijdelijke brugwachtershuisje op de Langebrug door een permanent, architectonisch
verantwoord, definitief onderkomen voor de brugwachters.

Op dit moment wordt het nieuwe brugwachtershuisje voor de Langebrug in de
werkplaats bij de leverancier gebouwd. Bij dit project is gekozen om zoveel
mogelijk geprefabriceerd aan te voeren om de verkeersoverlast te minimaliseren.
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plaatsen van het brugwachtershuisje bij de Langebrug. De werkzaamheden zijn
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Planning
In week 5 en 6 (28 januari tot en met 10 februari 2013) wordt gewerkt aan het

deels weersafhankelijk en kunnen in geval van slecht weer uitlopen.

Het huisje wordt vanaf het water gemonteerd aan de brug. Voor het
scheepvaartverkeer is de vaarroute daarom afgesloten in week 5 en 6. Wegverkeer,
fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.

Communicatie

De direct omwonenden worden over het plaatsen van het huisje met een brief huis-

aan-huis geinformeerd. Donderdag 10 januari is een persbericht gepland.

De vaarwegstremming is intensief gecommuniceerd en de vergunning voor de &=
stremming is bij de provincie aangevraagd en verkregen.

Relevante andere werkzaamheden

Gelijktijdig met deze vaarwegstremming zijn de volgende “Spaarne” projecten in

uitvoering;

*  Automatisering Buitenrustbruggen; Het brugwachtershuisje van de
Buitenrustbruggen wordt in de zelfde periode (vanaf 16 januari) vervangen
samen met andere werkzaamheden.

= Melkbrug — aanpassing meerpaal; Bij de Melkbrug vinden vanaf 28 januari
kleine onderhoudswerkzaamheden aan 2 meerpalen (dukdalven) plaats.




