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Geachte leden van de Raad,

In mijn brief van 23 oktober jl. (kenmerk 2015/435713) heb ik u toegezegd om het 
onderhoud aan het Stationsplein, uitgevoerd door onze DDO-partner 
Spaamelanden, vóór eind november te evalueren. In de voorliggende brief besteed 
ik aandacht aan ontwerp, aanleg en onderhoud van het plein, om te eindigen met 
aanbevelingen voor het vervolg.

Ontwerp
Spaamelanden heeft een inventarisatie van de onderhoudssituatie van het 
Stationsplein laten maken door de Antea Groep. Dit heeft geleid tot de rapportage 
Natuursteen Stationsplein Haarlem. Over de constructie schrijft Antea:

De geadviseerde verhardingsconstmcties zijn juist gedimensioneerd en zijn qua 
draagvermogen geschikt voor normale verkeersbelastingen tot 50 ton en derhalve 
constructief sterk genoeg om de door de bussen veroorzaakte horizontale en 
verticale verkeersbelasting te kunnen dragen.

Aanleg
Antea constateert dat er sprake is ‘van vroegtijdige schades die niet als dagelijks 
onderhoud kunnen worden benoemd’. Volgens het bureau zijn er verschillende 
aspecten die hier de oorzaak van kunnen zijn:

De oorzaken van de opgetreden schades liggen zeer waarschijnlijk in de 
aanleg en het niet in acht nemen van de gewenste stremmingstijden.
Er is mogelijk onvoldoende rekening gehouden met de uitharding van 
cementgebonden materiaal in relatie tot de buitentemperaturen.
De oorzaken van de opgetreden schades liggen mogelijk in het niet tijdig 
signaleren van deze schades en het uitvoeren van onderhoud.
Het onderhoudsplan ontbreekt waardoor het niet te toetsen valt of er 
overeenkomstig deze voorwaarden is gehandeld om de 
natuursteenverharding tot 2021 op een hoogwaardig kwalitatief niveau te 
houden.
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De in 2014 uitgevoerde reparaties zijn onder minder gunstige (weers) 
omstandigheden uitgevoerd en het plein is te snel opengesteld voor het 
verkeer.

Antea kan niet met zekerheid aangeven wat nu precies de verklarende factor is voor 
de geconstateerde schade. Na uitgebreid archiefonderzoek heeft de gemeente via 
Spaamelanden aanvullende informatie beschikbaar gesteld aan het bureau. Dit moet 
tot een betere onderbouwing van het herstelplan leiden (zie verder onder 
Aanbevelingen).

Dagelijks beheer en onderhoud
Na oplevering van het Stationsplein (8 december 2010) is in opdracht van de 
gemeente in 2011 groot onderhoud aan het natuursteen uitgevoerd. Ook in de 
periode 2012 - 2014 is dit twee keer gebeurd.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud 
elementenverharding, waaronder het Stationsplein valt, ligt sinds 1 januari 2015 bij 
Spaamelanden. In het overdrachtsdossier (15 september 2014) is onderstaande tekst 
over het plein opgenomen:

Op het Stationsplein is een grote hoeveelheid natuursteen-verharding aanwezig. Dit 
jaar wordt het natuursteen vanuit het project hersteld tot een nul-situatie. Na dit 
herstel wordt het plein in regulier beheer genomen. De vraag vanuit het gebied is of 
het plein onderdeel gaat worden van het DVO en op welk niveau het plein beheerd 
zal worden wetende dat:

Het een intensief gebruikt en bereden plein is welke op een AAA-locatie 
ligt.
Het plein preventief onderhoud behoeft om meer schade als gevolg van het 
‘domino-effect’ te voorkomen (herstellen voegen bij voegbreuk, gebroken 
stenen herstellen, ed.)
Het materiaal van het plein afwijkt van overig in Haarlem gebmikt 
materiaal.
Het werken met natuursteen specialistisch werk is.

Knelpunt is dat er geen resultaatblad is voor natuursteen. In dit specifieke geval 
betreft het natuursteen gelegd in cement. Besloten is om dit op te nemen in het 
resultaatblad voor open verharding.

Bij de bepaling van het taakstellend budget voor de elementenverharding is 
expliciet rekening gehouden met het beheer en onderhoud van het natuursteen op 
het Stationsplein. Bij de berekening is op jaarbasis uitgegaan van 100.000 euro. Ter 
vergelijking: voor andere soorten elementenverharding zou het jaarlijkse 
onderhoudsbedrag bij een dergelijk oppervlak circa 2.000 euro bedragen, dus het 
gaat om een substantieel budget.

Gedurende het afgelopen jaar is er meerdere keren en op verschillende niveaus 
overleg geweest tussen de gemeente en Spaamelanden over de onderhoudssituatie 
van het plein. De gemeente heeft hierbij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het 
beheer en onderhoud van het natuursteen. Desondanks is in deze periode de 
onderhoudstoestand van het Stationsplein achteruit gegaan.
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Volgens opgave van Spaamelanden zijn er twee keer noodreparaties aan het 
natuursteen uitgevoerd, op 24 oktober en op 7 november. Losliggend natuursteen is 
verwijderd en vervangen door een tijdelijke verharding van zwarte 
betonstraatstenen. Naar de mening van de gemeente is dit een onvoldoende 
onderhoudsinspanning, die geen recht doet aan de gedefinieerde taken en het 
vastgestelde onderhoudsniveau.

Aanbevelingen
Antea concludeert dat er op basis van de huidig beschikbare informatie geen goed 
onderbouwde uitspraak gedaan kan worden over de stabiliteit en de 
toekomstvastheid van de verhardingsconstructie. Het bureau adviseert om op de 
korte termijn voegherstel uit te voeren en de voegen gevuld te houden teneinde de 
constructie gesloten te maken. Hiermee wordt verdere schadeontwikkeling beperkt.

Daarnaast adviseert Antea om tot een goede uitgangssituatie te komen door de 
slechte plekken in kaart te brengen en op basis hiervan een herstelplan te maken en 
vervolgens:

Bij positief resultaat op basis van een proefVlak alle verhardingen conform 
het herstelplan aan te pakken.
Bij negatief resultaat samen met de opdrachtgever te komen tot een 
acceptabele keuze voor een alternatief verhardingsmateriaal.
Opstellen van een onderhoudsplan voor blijvend herstel van de verharding.

Via GOB heb ik Spaamelanden opgedragen om op korte termijn alsnog voegherstel 
en herstel van kleine schades uit te voeren - om te voorkomen dat dit grote schades 
worden - en de onderhoudstoestand frequent te monitoren.

Daarnaast verwacht ik een herstelplan van Spaamelanden, gericht op de vraag of dit 
verhardingstype geschikt te maken is voor het soort gebruik. Afhankelijk van het 
advies zal ik u onderbouwde scenario’s voorleggen met daarbij inbegrepen de keuze 
voor een ander soort verharding. Zonder herstelplan is het niet goed mogelijk om 
een vergelijking te maken tussen behoud en duurzaam onderhoud van het 
natuursteen en vervanging door (waarschijnlijk) beton, inclusief 
kapitaalvernietiging. Ook maak ik dan de afweging of er een gespecialiseerd bedrijf 
ingeschakeld moet worden.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd 

Met vriendelijke groet,

drs. Cora-Yfke Sikkema


