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0. BESTUURLIJKE SAMENVATTING 

 

In 2010 is het project Structuurvisie openbare ruimte van start gegaan met als concreet product een bestuurlijk 

breed gedragen (ontwerp-) Structuurvisie openbare ruimte (SOR). Met de  SOR kunnen toekomstige projecten in 

de openbare ruimte sneller en goedkoper worden gerealiseerd, doordat keuzes waarover nu nog per project wordt 

gediscussieerd dan al op hoofdlijnen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

Er liggen veel claims op de openbare ruimte terwijl de beschikbare oppervlakte in Haarlem schaars is. De vraag 

die centraal staat in de SOR is hoe deze ruimteclaims te prioriteren en aan te geven wat voor stad Haarlem wil 

zijn. De SOR kijkt vooruit tot 2040. 

 

Door vooraf duidelijke keuzes te maken wordt voorkomen dat ‘van alles een beetje’ gebeurt of dat vitale doch 

zwakke functies (zoals voldoende ruimte voor voetgangers,  en fietsers,  en groen en speelruimte voorspelende 

kinderen en groen) worden weggedrukt. 

 

In de praktijk blijkt dat de kaderstellende documenten die we in Haarlem hebben onvoldoende handvatten bieden 

om  keuzes te kunnen maken voor de inrichting van de openbare ruimte. Een visie op de openbare ruimte wordt 

gemist. Dit plan van aanpak bevat een voorstel hoe tot een door de gemeenteraad vastgestelde SOR kan worden 

gekomen.  

In de vorige bestuursperiode zijn al een hoofdlijnennotitie en voorontwerp SOR vastgesteld door het college en 

voorgelegd aan de raad, en heeft de nodige participatie plaatsgevonden. Dat vormt de basis van waaruit het 

komende jaar verder wordt gewerkt. 

 

De planning is er op gericht dat de Structuurvisie openbare ruimte medio 2016 kan worden vastgesteld door de 

gemeenteraad.  

 

Aandachtspunt is anticiperen op de invoering van de Omgevingswet in (onder voorbehoud) 2018.  

 

1. AANLEIDING EN DOEL STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE  

 

In de praktijk blijkt dat de kaderstellende documenten die we in Haarlem hebben onvoldoende handvatten bieden 

om  keuzes te kunnen maken voor de inrichting van de openbare ruimte. Een visie op de openbare ruimte wordt 

gemist. 

 

Waarom een Structuurvisie openbare ruimte noodzakelijk is: 

 

1. De vraag is hoe de kwaliteit van de openbare ruimte in de stad zo kan worden verbeterd, dat Haarlemmers 

deze hoger waarderen. Haarlem heeft veel ambities waardoor de druk op de openbare ruimte groot is; dit vraagt 

om heldere keuzes. 

 

2. Zowel in het coalitieprogramma Samen Doen! als het vorige coalitieakkoord wordt verwezen naar de 

Structuurvisie openbare ruimte.
1
  

 

                                                                 
1
 Coalitieprogramma Samen Doen! 2014-2018: “… Speciale aandacht gaat daarbij uit naar behoud en 

verbetering van de groene leefomgeving, de Haarlemse monumenten en cultuurhistorie. De Intergemeentelijke 

Structuurscan, de nota’s Ruimtelijke Kwaliteit, de Structuurvisie Openbare Ruimte en de Haarlemse Woonvisie 

vormen de basis….”. 

Coalitieakkoord Het oog op morgen 2010-2014: “…De prachtige groene randen van de stad blijven onaangetast. 

Het westelijk tuinbouwgebied blijft beschikbaar voor tuinbouw, agrarische ondernemers, recreatie en natuur. Dit 

betekent dat alleen de contractueel verplichte bouwprojecten nog doorgaan en dat de rest zal worden 

heroverwogen. Het nu vigerende structuurplan moet, uit oogpunt van een sterke inzet op een duurzame kwaliteit 

van de openbare ruimte en de groenstructuur, worden herzien. Ook zal de huidige woonvisie worden vervangen. 

Wel blijven we investeren in de wijkverbetering in met name Schalkwijk, Haarlem-Oost en Delftwijk. …” 
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3. In het coalitieprogramma en de in voorbereiding zijnde Omgevingswet wordt het lokaal initiatief meer ruimte 

gegeven bij de inrichting van de eigen woonomgeving. Voor de SOR wordt verkend welke keuzes bij de buurt 

kunnen worden neergelegd en wordt een aanzetgemaakt voor de aandachtspunten en spelregels die zouden 

kunnen gelden. Bewoners en gemeente zoeken vervolgens samen naar methoden om de opgaven uitgevoerd te 

krijgen.  

 

4. De ambitie is een structuurvisie te maken die helderheid verschaft over waar we als stad naar toe willen. 

Helderheid richting de stad en de omgeving, maar ook richting onze eigen organisatie over de aspecten waar 

rekening mee moeten houden bij de uitwerking van sectoraal beleid en de concrete uitvoering. 

 

5. In de praktijk is sprake van strijdige of botsende beleidsvoornemens. Dit leidt tot discussies en vertraging en 

inefficiëntie bij de uitvoering van projecten in de openbare ruimte. 

 

6. Tenslotte is het een wettelijke verplichting om een lange termijn visie op te stellen op de ruimtelijke 

ontwikkeling. Weliswaar heeft Haarlem al in april 2005 heeft de gemeenteraad het Structuurplan Haarlem 2020 

vastgesteld. Met het in werking treden van de Wet ruimtelijke ordening (2008) is dit structuurplan van 

rechtswege een structuurvisie geworden. Deze structuurvisie omvat echter voornamelijk een visie op de 

bebouwde omgeving van Haarlem en de ontwikkeling ervan. Voor de onbebouwde omgeving is op het 

schaalniveau van de structuurvisie onvoldoende richtinggevend kader beschikbaar.  

Als deelherziening van de bestaande structuurvisie zal de nieuwe Structuurvisie openbare ruimte het kader 

bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van de openbare ruimte  in de stad.  

 

Structuurvisie openbare ruimte is voorbereiding op invoering van de Omgevingswet 

Naar verwachting treedt in 2018 de Omgevingswet in werking (ingangsjaar onder voorbehoud). Deze wet zal 

tientallen wetten en honderden regelingen op het gebied van  ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en 

water vervangen. Twee instrumenten uit de Omgevingswet hebben een directe relatie hebben met de 

Structuurvisie openbare ruimte zijn: 

1. Omgevingsvisie: dit is een samenhangend, strategisch plan voor de leefomgeving. Dat plan richt zich 

op de fysieke leefomgeving als geheel. Gemeenten kunnen zelf beslissen of zij zo’n visie vaststellen of 

niet. 

2. Programma: een programma bevat concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en 

ontwikkeling van de leefomgeving. Met die maatregelen moeten omgevingswaarden of doelen voor de 

leefomgeving worden bereikt. 

 

Zowel in een Omgevingsvisie als Structuurvisie worden beleidslijnen geprioriteerd, waarbij de Omgevingsvisie 

een breder terrein zal gaan bestrijken dan de Structuurvisie openbare ruimte en ook de bebouwde omgeving 

omvat. De Structuurvisie openbare ruimte dient daarom ter voorbereiding op een verbreding in een 

Omgevingsvisie.  

In een Omgevingsvisie wordt meer gecommuniceerd en inzichtelijk gemaakt door middel van digitaal 

toegankelijke kaarten dan door beschrijvende teksten. Voor de Structuurvisie openbare ruimte wordt deze 

methodiek alvast gehanteerd (dus geen uitgebreid visiedocument). 

 

Milieueffectrapportage 

Als een ruimtelijk plan, zoals een structuurvisie, het kader vormt voor een m.e.r.-plichtige activiteit, moet een 

plan-m.e.r.. (Milieueffecterapportage) worden opgesteld (conform het Besluit milieueffectrapportage). Voor de 

Structuurvisie Openbare Ruimte is een m.e.r.-plicht aan de orde, vanwege het voornemen de ringweg te 

completeren. Mogelijk andere m.e.r.-plichtige activiteiten zullen nog nader gespecificeerd moeten worden, zoals 

flankerende maatregelen als op- en afwaardering van wegen, ‘knips’ en/of tunnel(s)). Naast m.e.r.-plichtige 

activiteiten, dient een plan-m.e.r. volgens de wet ook in te gaan op niet m.e.r.-plichtige activiteiten, die mogelijk 

effecten hebben op milieu, landschap of natuur. Naast de wettelijke verplichting levert een plan-m.e.r. 

meerwaarde omdat, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het planproces, de m.e.r. een belangrijke bijdrage biedt 

aan zowel het ontwerpen als het zorgvuldig afwegen van oplossingen, het maken van integrale keuzes en de 

bestuurlijke verantwoording daarvan. Daarnaast levert de m.e.r. meerwaarde in de vervolgfase, wanneer de 

voorgestelde maatregelen nader moeten worden uitgewerkt. 
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2. RESULTATEN FASEN 1 EN 2 STRUCTUURVISIE OPENBARE RUIMTE 

 

In de vorige bestuursperiode zijn de volgende stappen gezet richting de SOR: 

 

Fase 1: Hoofdlijnennotitie (2012) 

 Analyse van thema’s 

 Bundeling in samenhangende perspectieven 

 

Fase 2: Voorontwerp (2012-2013) 

 Hoofdkoers en doelstellingen 

 Probleemanalyse: Samengestelde Netwerkenkaart 

 Concept visiekaart 

 Net en de mazen 

 Aanzet afwegingskader 

 

In beide fasen heeft een participatietraject plaatsgevonden. 

 

In het voorontwerp van de SOR is als hoofdkoers bepaald: het behouden en ontwikkelen van een stedelijk en 

hoogwaardig woonmilieu.  

Deze hoofdkoers is vertaald in de volgende drie doelstellingen van de SOR: 

 Vitale stad 

 Metropolitane economie 

 Duurzame mobiliteit 

 

Inhoudelijk is de volgende richting geschetst: 

  

 
 

Toelichting: 

  Auto’s meer om de stad heen.  

  Binnen de  ring prioriteit voor fiets, voetgangers en OV. 

  Optimaliseren fietsroutes. 

  Waarderpolder wordt onderdeel van de stad en beter bereikbaar (bedrijventerrein + verblijfsgebied. 

 Niet: woongebied). 

  Aanhaking op regionale verkeerssystemen.  

  Centrale rol voor stadsstraten (economische en maatschappelijke functies). 

  Anticiperen op klimaatveranderingen (meer water). 
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  Vergroening: recreatieve routes en ruimte voor bomen. 

  Gevolgen voor parkeren. 

 

In het voorontwerp is tevens het concept van de netten en de mazen geïntroduceerd 

Het net is het raster van verbindingen die van belang zijn voor het functioneren van de hele stad. Het 

gaat om water, bomenrijen, fietsroutes, voetpaden, OV-lijnen, stadsstraten en verkeerswegen. In de 

komende 30 jaar worden deze aangeheeld, verlegd of verbeterd tot robuuste lijnen en plekken. Vanwege 

het algemeen belang neemt de gemeente daarin het voortouw. 

 

De ‘mazen’ zijn plaatsen tussen de netwerken. In de mazen spelen lokale opgaven voor de openbare 

ruimte: speelruimte, parkeersituaties, bomen, geveltuinen en verblijfsveiligheid. Allerlei zaken die de 

kwaliteit van de directe leefomgeving uitdrukken. De gemeente wil daar ruimte geven voor lokaal 

initiatief. Niet opleggen hoe een wijk zou moeten zijn, maar de prioritering bij de wijk zelf leggen en 

samen zoeken naar methoden om dat ook uitgevoerd te krijgen. 

 

Deze werkwijze van het net en de mazen sluit goed aan op het coalitieprogramma Samen Doen! en op de in 

voorbereiding zijnde Omgevingswet. 

 

De samengestelde netwerkenkaart
2
 van Haarlem zier er als volgt uit: 

 

 
 

Deze netwerkenkaart laat goed zien waar de claims op de openbare al dan niet knellen (= probleemanalyse).  

De grijze lijnen op de kaart laten de stedelijke netwerken zien met ruimteclaims uit vastgesteld beleid en 

ambities die goed passen binnen de beschikbare openbare ruimte. 

Op de stedelijke netwerken die worden aangegeven met groene en rode lijnen liggen ruimteclaims die – 

uitgaande van de hoofdkoers en doelstellingen van de SOR – (nog) niet passen binnen de beschikbare ruimte. 

Voor deze netwerken moet een nadere afweging worden gemaakt welke functies voor andere functies gaan 

(bijvoorbeeld wel ruimte voor voetgangers, bomen en OV, maar niet voor water). Bij de groene lijnen zijn die 

keuzen eenvoudiger te maken dan bij de rode lijnen, omdat het bij die laatste flink knelt. 

                                                                 
2
 Tijdens de 2e fase zijn alle netwerken (zoals autonetwerk, bomennetwerk en fietsroutes) apart in kaart gebracht 

en is de samenhang op stadsniveau geanalyseerd. Na opstapeling van de netwerken blijken ze elkaar te 

beïnvloeden (versterken en tegenwerken) en is duidelijk geworden waar zich ruimteproblemen (en – 

mogelijkheden) voordoen. 
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De oranje lijnen geven de stedelijke netwerken aan waar ruimte over blijft. Deze ‘ruimtewinst’ kan mogelijk 

worden ingezet voor woningbouw. 

 

In de 3
e
  fase maakt het bestuur concrete keuzes aan de hand van een afwegingskader. 

 

3. PROJECTRESULTAAT EN INHOUD VAN DE SOR 

 

Zoals eerder is aangegeven moet de 3
e
 fase leiden tot een ontwerp-Structuurvisie openbare ruimte, inclusief 

Milieueffectrapportage, die kan worden vrijgegeven voor inspraak. In deze fase wordt verder gebouwd op de 

resultaten uit eerste twee fasen. Dat geldt niet alleen voor de inhoud maar ook voor de resultaten en toezeggingen 

uit de voorontwerp en de verwachtingen die zijn gewekt tijdens het participatietraject. Ook wordt in de 3
e
 fase de 

stap gemaakt van abstracte plannen naar een visie waarin concrete keuzes worden gemaakt over de prioritering 

van functies (zoals verkeer, bomen en water) voor de stedelijke netwerken.  

 

De ontwerp-SOR wordt vrijgegeven voor inspraak, waarna de structuurvisie ter vaststelling wordt 

aangeboden aan de gemeenteraad. 
 

Het uiteindelijke projectresultaat is een bestuurlijk breed gedragen (ontwerp-)Structuurvisie openbare ruimte die 

inhoudelijk voldoet aan de volgende eisen: 

 Integraal. 

 Maakt duidelijke keuzes voor het netwerk (op stedelijk niveau). 

 Bruikbaar. 

 De kaarten staan centraal; de visie en toelichting zijn helder geschreven. 

 Tijdig gereed (medio 2016 vastgesteld door de gemeenteraad). 

 Anticiperend op de nieuwe Omgevingswet. 

 Bevat een programma met - voor zover mogelijk - toedeling naar gebieden, planning en financiële 

haalbaarheid. Daarbij is het van belang te beseffen dat ook al hebben we nu (nog) geen geld om 

bepaalde projecten uit te voeren, het wel verstandig is om de ruimte te reserveren voor over pakweg 10 

á 15 jaar, als de gemeente wel over de benodigde bijdragen en/of middelen kan beschikken. 

In de bijlage is een mogelijke inhoudsopgave van de SOR opgenomen. 

 

Qua proces is het van belang dat er recht wordt gedaan aan het reeds doorlopen participatie- en inspraaktraject 

rondom het voorontwerp SOR en dat het vervolgtraject rondom de Structuurvisie daar goed op aansluit 

(verwachtingenmanagement). Daarnaast is het van belang dat  de (ontwerp-)visie en de Milieueffectrapportage 

(en verkeersstudie) de juiste juridische procedure doorlopen.  

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat verder wordt gewerkt met de resultaten uit de 1
e
 en 2

e
 fase van de SOR en 

dat geen dubbel werk wordt gedaan. 

 

Afbakening 

De inhoud van de SOR is grotendeels ontleend aan andere bestaande documenten, zoals: 

 Een Toekomstvisie op Haarlem  (de meest recente Toekomstvisie liep tot en met 2010). 

 Het actuele Structuurplan voor met name de bebouwde omgeving (de huidige loopt tot 2020). 

 Wettelijke ontwikkelingen, in het bijzonder de Omgevingswet waarin regels worden opgenomen over  

de omgevingsvisie en –plan (beoogde vaststelling van de wet is in 2018). 

 Vastgestelde sectorale visies en kaderstellende beleidsnota’s. 

 Diverse regionale visies van Zuid-Kennemerland tot MRA 

De SOR verzorgt de samenhang tussen deze documenten en brengt in beeld welke gevolgen dat heeft voor de 

openbare ruimte van Haarlem. Bij conflicten, tegenstellingen en gebreken zorgt de SOR, na brede afweging en 

consultering, voor een oplossing.  

 

Wat in ieder geval aan de orde komt in de SOR: 

 Prioritering van ruimteclaims en duidelijkheid voor de netten:  

o De SOR bevat stedelijke oplossingsrichtingen voor alle rode, oranje en groene lijnen op de 

samengestelde netwerkenkaart.  
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o De prioritering van de ruimteclaims voor de netten is van invloed op mazen. Omgekeerd 

zijn de karakteristieken van de mazen van invloed op de keuzevrijheid voor de netten. In 

de SOR worden op stedelijk niveau besluiten genomen over de netten. 

o Alle gekozen oplossingsrichtingen worden verbeeld in een definitieve visiekaart. Oftewel 

helderheid over toegangsgebied (= de krans van wijken direct rond het centrum), tunnels, 

OV-verbindingen en het al dan niet open leggen van gedempte grachten. 

 Een aanzet tot spelregels voor de mazen. De uitwerking ervan vraagt om een andersoortig 

participatieproces en kan  daarna (als vervolg op de SOR) worden uitgewerkt.  

 

De volgende aspecten worden niet meegenomen in de SOR: 

 Niet alle aspecten van de openbare ruimte zullen in de SOR zelf worden uitgewerkt. Een aantal 

onderwerpen wordt mogelijk wel benoemd en opgenomen in de uitvoeringsparagraaf, maar in een latere 

fase verder uitgewerkt. 

 De SOR is een visie, geen concrete uitvoeringsnota, dat zal tot uiting komen in het abstractieniveau van 

de nota. 

 

4. TUSSENPRODUCTEN 

 

Ter voorbereiding van de ontwerp-SOR wordt aan de volgende tussenproducten gewerkt:  

 

Bepalen scope van de SOR  

 Inventariseren eerdere toezeggingen uit 1
e
 en 2

e
 fase 

 Indien toezeggingen mogelijk niet worden nagekomen worden deze gemotiveerd en ter besluitvorming 

voorgelegd aan de stuurgroep. 

 

Communicatie- en informatietraject  

 Database participanten fase 1 en 2 bouwen, uitgesplitst per gebied, aangevuld met wijkraden, 

ondernemers en onderwijsinstellingen. 

 Analyse van verwachtingen bij deelnemers maken. 

 In samenspraak met raadsleden participatietraject vormgeven. 

 

Actualisatie ontwikkelingen   

 Inventarisatie van trends en ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds einde 2e fase SOR    

 Inventariseren nieuwe bestuurlijke wensen: regionale aspecten, klimaatadaptatie, gevolgen 

verstedelijkingsopgave voor de openbare ruimte, invloed veranderende bevolkingssamenstelling, 

betekenis openbare ruimte voor het toerisme. 

 Inventariseren van nieuwe sectorale beleidsnota’s 

 Duidelijk maken wat deze betekenen voor de keuzen voor de openbare ruimte 

 Samenhang met de SOR in beeld brengen, bijvoorbeeld is het beleidsvoornemen in strijd met de 

hoofdkoers en doelstellingen van de SOR 

 Onderzoek Toegangsgebied uit 2
e
 fase; afbakening van het toegangsgebied, studie naar ontwikkelingen 

in de toegangsgebieden en gevolgen voor de openbare ruimte in dit gebied   

 

Plan m.e.r.  

 Notitie reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapportage en openbare kennisgeving. Deze notitie 

wordt bestuurlijk vastgesteld (raad). 

 Tussenstappen externe procedure Structuurvisie en plan  m.e.r, zoals openbare kennisgeving, ter 

inzagelegging en bekendmaking. 

 Verkeersstudie structuurvisie openbare ruimte. Voor een Plan m.e.r. is een verkeersstudie nodig. De 

uitgangspunten uit de Notitie Reikwijdte worden in het verkeersmodel van Haarlem gevoerd en geven 

inzage wat de verkeerseffecten voor de stad en regio zijn. 

 Opstellen MER 
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Afwegingskader  

 Netwerkenkaarten SOR ontleden; wat is de bestaande situatie, het bestaand beleid en beleidswijziging 

van de SOR. 

 Advies over te hanteren afwegingskader en proces. Vaststelling door B en W.  

 Afgewogen (dwz op basis van afwegingskader) advies per netwerk. 

 Kaarten SOR moeten voldoen aan wettelijke eisen; lay out eventueel aanpassen voor publieksversie.  

 

Spelregels voor de mazen  

 Advies over aanzet voor spelregels voor de mazen. 

 

Uitvoeringsparagraaf  

 Advies over uitvoeringstraject. 

 

Bovenstaande tussenproducten leiden uiteindelijk tot de Ontwerp Structuurvisie openbare ruimte. Deze visie 

wordt bestuurlijk vastgesteld (B en W, bespreking met commissie en raad) en vrijgegeven voor inspraak. 

 

5. COMMUNICATIE, INFORMATIE EN INSPRAAK 

 

Voor de 3
e
 fase wordt een proces ingericht dat belanghebbenden een passende rol geeft in het uitvoeringstraject. 

Per doelgroep ((intern) bestuurders, management, betrokken collega’s en (extern) burgers en andere 

belanghebbenden) wordt bepaald hoe die rol is en hoe hieraan invulling gegeven wordt. Rollen lopen uiteen van 

meebeslissen tot meeweten. Dit proces wordt gebaseerd op de doelstellingen en resultaten uit het eerdere 

participatie en inspraaktraject. 

 

Doelstellingen communicatie 

In deze fase zijn er drie doelstellingen: 

 Eventuele onvrede bij betrokkenen wegnemen (verwachtingenmanagement n.a.v. het participatietraject 

en het stilgevallen proces, wat was hun rol: meewerken; en wat is hun rol nu: meedenken?). 

 Het inspraaktraject versnellen (door nieuwe discussies vooraf te voeren). 

 De huidige raadsleden goed betrekken (de vorige raad was betrokken bij het voorontwerp). 

 

Strategie en aanpak 

In de vorige fases hebben twee participatietrajecten plaatsgevonden, zowel  digitaal en analoog. Er zijn 

bijeenkomsten gehouden en er was een interactieve website. Daarnaast was een apart participatie traject voor 

raadsleden. Bewoners en ondernemers hebben met elkaar gediscussieerd over de belangrijkste onderwerpen van 

de SOR. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een participatierapport. Hierna is het traject stil gevallen. 

De communicatiefase start door deze betrokkenen opnieuw te benaderen. 

 

Hoewel het abstractieniveau van de ontwerpvisie nog steeds hoog zal zijn, komen er toch concrete voorstellen 

voor het gebruik van de openbare ruimte naar voren. Met het communicatietraject wordt hier op aangesloten 

door de presentaties en discussies gebiedsgericht te organiseren, gebaseerd op de belangrijkste onderwerpen in 

die gebieden. Hierbij worden de raadsleden betrokken. Samen met hen worden de discussiepunten per gebied 

gedefinieerd en worden de bijeenkomsten voorbereid. Waar mogelijk hebben raadsleden ook een rol bij de 

presentaties en discussies. Welke rol precies willen wij graag met de raad bespreken tijdens een informatiemarkt 

over de SOR. Dit traject start na het zomerreces 2015.  

 

In de gebiedsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan: 

 Toelichting op het proces (en waarom het in de tussentijd heeft stilgelegen). 

 Terugkoppeling resultaten van het participatietraject 2012-2013 en wat daarmee wordt gedaan. 

 Presenteren van de belangrijkste discussiepunten per gebied. 

 Discussie over oplossingen/scenario’s/gevolgen per gebied.  

 Informatie verstrekken over het vervolgtraject: aanpassing ontwerp SOR, inspraaktraject, samenhang 

Omgevingswet. 
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Gebiedscommunicatie 

De bijeenkomsten in de gebieden zijn vooral bedoeld voor de mensen die daar wonen of werken. Maar 

betrokkenen zijn ook welkom in de andere gebieden, vooral bij gebiedsoverstijgende onderwerpen kan dit 

wenselijk zijn. We willen de volgende groepen Haarlemmers per gebied in elk geval bereiken: 

 Raadsleden 

 Belangengroepen 

 Wijkraden 

 Deelnemers aan het participatietraject 2012-2013 

 Ondernemers 

 Ambassadeurs  

 

Voor het werven wordt gebruik gemaakt van de mediamix van gebiedsgerichte communicatie.  

 

6. PLANNING EN PROCES 

 

In de oorspronkelijke opzet zou de SOR al in 2013 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Het project heeft na 

de vaststelling van het voorontwerp echter vertraging opgelopen (o.a. door het ontbreken van financiële 

middelen voor de noodzakelijke externe onderzoeken en beschikbare capaciteit). Inmiddels is het project weer 

opgestard en gaat de bijgestelde planning er van uit dat de Structuurvisie medio 2016 wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  

 

 

 Apr 
2015 

Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 
2016 

Feb Mrt Apr Mei Jun 

Voorbereiding 

 

               

Notitie R&D 

 

   B            

Traject MER 

 

         B      

Traject ontwerp 

SOR 

         B      

Inspraak 

 

               

Traject SOR 

 

              B 

 

(B: Bestuurlijke afstemming) 

 

7. RISICO’S 

 

Draagvlak is belangrijk voor de Structuurvisie openbare ruimte 

Het voorbereiden van een Structuurvisie openbare ruimte vergt een complex en intensief traject. Bij de 

voorbereiding van de ontwerpstructuurvisie moet voldoende rekening worden gehouden met reeds eerder 

ingebrachte reacties en zienswijzen. Communicatie, informatie en inspraak is dan ook een belangrijk 

aandachtspunt binnen het project.  

 

De ‘scope’ van het project moet goed worden bepaald 

Voor het realiseren van de planning is van belang dat duidelijk wordt omschreven welke onderwerpen binnen het 

aandachtsgebied van de SOR vallen, en welke niet. 
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8. BESTUURLIJKE AANSTURING EN FINANCIËN 

 

Voor de uitvoering van het project wordt een projectorganisatie ingesteld onder bestuurlijke aansturing Van de 

wethouders Sikkema en Van Spijk. 

 

Het project wordt uitgevoerd binnen de regulier beschikbare ambtelijke capaciteit. 

Alle ambtelijke projectgroepleden zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen en betrekken van hun 

collega’s en afdelingen over de inhoud en het proces van de Structuurvisie Openbare Ruimte. 

 

Afhankelijk van de uit te werken thema’s wordt de projectgroep uitgebreid met ondersteunende leden uit de 

verschillende (hoofd-)afdelingen en aangevuld met kennis van interne en externe partijen  voor het uitvoeren van 

het verkeerstudie SOR en de  Milieueffectrapportage). 

 

De structuurvisie openbare ruimte is een onderwerp dat ook van belang is voor de omgeving van Haarlem. 

Daarom zal tijdens het traject ambtelijk en bestuurlijk contact worden onderhouden met de provincie Noord-

Holland, de MRA en Zuid-Kennemerland en de omliggende gemeenten. 

 

Financiën 

De kosten voor het uitvoeren van de 3
e
 fase  het project bedragen (naast de ambtelijke capaciteit) € 90.000. Dit 

budget is nodig voor de kosten van de wettelijke verplichte milieueffectrapportage, verkeerskundig onderzoek 

het advies van de commissie MER en communicatie en inspraak. Deze kosten worden gedekt uit beleidsveld 

04.01 Duurzame stedelijke ontwikkeling, product Ruimtelijke ontwikkeling. 
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BIJLAGE 1 STRUCTUURVISIE 

 

WAT IS EEN STRUCTUURVISIE? 

Een structuurvisie is een wettelijk verplichte lange termijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad die 

toont wat er de komende jaren kan gebeuren, wat wij als stad willen, welke ambitie wij hebben en wat wij 

daarvoor moeten doen.  

De structuurvisie is alleen bindend voor de opsteller. Het vaststellen van een structuurvisie is een bevoegdheid 

van de gemeenteraad. 

 

De structuurvisie heeft uiteindelijk invloed op het in ontwikkeling zijnde of nog te maken beleid. Waar de 

structuurvisie de hoofdlijnen uitzet, gaat sectoraal beleid in op ontwikkelwensen voor gebieden of thema’s in de 

stad en laat het de uitwerking daarvan zien.  

Een belangrijk voordeel van het formuleren van beleid in een structuurvisie is dat dit beleid niet steeds opnieuw 

ter discussie hoeft te worden gesteld in het kader van de ruimtelijke besluiten ter uitvoering van de 

structuurvisie, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor het afwijken van het 

bestemmingsplan. De planologisch gewenste ontwikkeling is dan in hoofdlijnen al door het verantwoordelijke 

bestuur geaccepteerd. 

 

WETTELIJKE EISEN STRUCTUURVISIE 

 

De wetgever ziet de structuurvisie als het instrument om ruimtelijke samenhang tot stand te brengen en 

duidelijkheid te geven over hoe de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te verwezenlijken. Dit 

betekent dat de Structuurvisie: 

1. de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en de hoofdzaken van het door de 

gemeente te voeren ruimtelijk beleid moet bevatten;  

2. globaal moet zijn om integraal de verbanden tussen de gewenste ontwikkelingen in de verschillende 

delen van het gebied in beeld te brengen;  

3. een uitvoeringsprogramma bevat;  

4. digitaal beschikbaar moet zijn. Dat betekent dat een structuurvisie digitaal moet zijn en beschikbaar 

moet zijn gesteld conform de eisen die de wet stelt.” 
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BIJLAGE 2: CONCEPT-INHOUDSOPGAVE ONTWERP STRUCTUURVISIE 

Voorwoord 

1. Inleiding  

 Achtergrond  

 Aanleiding 

 Wettelijk kader  

 Werkwijze 

  … 

 Leeswijzer 

  

2. Ruimtelijke analyse van Haarlem 

 … 

 Structuurplan 2020 (schetsen relatie tussen SOR en structuurplan voor de bebouwde omgeving) 

 …(aandacht voor regionale aspecten en afhankelijkheden) 

 

3. Trends, ontwikkelingen en sectorale beleidskaders 

 … 

 …(aandacht voor fysiek én sociaal én bestuurlijk) 

 

4. Kansen en keuzes (a.d.h. van (thema-)kaarten) 

 De gewenste ontwikkeling van Haarlem tot 2014 

o Het net en de mazen 

o Verantwoording gemaakte keuzes (afwegingsmethodiek) 

 Haarlem kiest voor: 

o Prioriteit voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen 

o Meer aandacht voor (h)OV 

o Vergroenen van de stad 

o Centrale rol voor stadsstraten 

o Autoring en flankerende maatregelen 

o Parkeren 

o (overige keuzes tav het net) 

 Lokale buurtgebonden opgaven 

 

5. Visiekaart openbare ruimte 

 Kaart 

 Toelichting 

  

 

6. Uitvoeringsprogramma 

 Uitvoering naar thema 

 Strategie 

 Partners 

 Financiën 

 

7. Milieueffectrapportage 

 Plan-m.e.r. plicht en aanpak 
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 Conclusies 

Bronvermelding 

Colofon 

Bijlagen 

 Gesprekken met de stad; werkwijze en resultaten 
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