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Verbeterplan programmabegroting en gebiedsbegrotingen 

 

Aanleiding van het project 

Bestuurlijk bestaat een sterke behoefte om de informatiewaarde van de begroting te verbeteren en om 

een Haarlemse invulling te geven aan het begrip ‘gebiedsbegroting’. Om begrotingsinformatie beter 

inzichtelijk te maken voor burgers stelt het college het verbeterplan programmabegroting en 

gebiedsbegrotingen vast.  

 

Het verbeterplan hangt nauw samen met het werkplan van de werkgroep informatiewaarde, waarin de 

samenhang tussen de programmabegroting en de gebiedsbegrotingen een belangrijk actiepunt is. Om 

die reden is de focus van de het verbeterplan breder dan alleen het opstellen van gebiedsbegrotingen 

en worden ook de samenhang met de programmabegroting en andere verbetervoorstellen om de 

begroting te verbeteren in ogenschouw genomen. 

 

Probleemstelling 

 

 Hoe verbeteren we de informatiewaarde (de leesbaarheid, overzicht en aansluiting op andere 

P&C documenten) van de programmabegroting zodanig dat de raad haar kaderstellende en 

controlerende taak goed kan uitvoeren? 

 Hoe kan de gebiedsbegroting bijdragen aan het verbeteren van de informatiewaarde en het 

betrekken van raadsleden/burgers? 

o Wat is de gewenste invulling van de gebiedsbegroting?    

o Hoe wordt de gebiedsbegroting geïntegreerd in de P&C Cyclus? 

Doelstelling 

De doelstelling is om de begrotingsinformatie meer inzichtelijk te maken.  Door de informatiewaarde 

van de programmabegroting te verbeteren, kan het gesprek tussen de raadsleden en de burger over de 

programmabegroting effectiever en efficiënter verlopen.  

 

De werkgroep informatiewaarde heeft een aantal verbeterpunten opgesteld voor de 

programmabegroting (zie Bijlage 1: PVA Werkgroep informatiewaarde), met aandacht voor het 

verbeteren van leesbaarheid, overzicht en de aansluiting op andere P&C documenten. Daarnaast is het 

voor de informatiewaarde van belang dat de programmabegroting een digitaliseringsslag maakt. De 

verbeterpunten worden uitgevoerd door de werkgroep informatiewaarde en zorgen ervoor dat de raad 

haar kaderstellende en controlerende taak goed uit kan voeren.  

 

Voor de gebiedsbegroting ligt al een basis bij gemeente Haarlem. Zo bestaan er reeds de 

gebiedsopgaven, het gebiedsprogramma en zijn er verschillende gerelateerde informatieprojecten in 

ontwikkeling binnen de gemeente. Het is voor de gemeente van waarde om deze documenten en 

informatieprojecten mee te nemen in de ontwikkeling van de gebiedsbegroting.  Het uiteindelijke doel 

is het creëren van een dynamische gebiedsbegroting op basis van bestaande onderliggende 'bronnen'.  

 

De verschillende documenten binnen de P&C cyclus moeten op duidelijke wijze op elkaar aansluiten. 

Er wordt gestreefd naar een gebiedsbegroting en programmabegroting met een eenduidige uitstraling. 

Ook loopt de planning van de gebiedsbegroting synchroon met die van de programmabegroting.  
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Projectresultaat 

Een programmabegroting en gebiedsbegroting die voldoen aan de volgende eisen: 

- Goed en makkelijk toegankelijk voor raadsleden en burgers;  

- Een goede aansluiting op andere P&C documenten; 

- Gebiedsbegroting geeft inzicht in welke activiteiten in de buurt worden uitgevoerd en 

(globaal) welke kosten daaraan zijn verbonden. 

 

Uitgangspunten 

- De programmabegroting heeft een kaderstellende en autoriserende functie en wordt 

vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel van een gebiedsbegroting is primair prioriterend 

(binnen de kaders) en informerend (nader te bepalen welke informatie). 

- De gebiedsbegroting wordt niet vastgesteld door de gemeenteraad. De gebiedsbegroting is een 

hulpmiddel waarmee het college/de gebiedswethouder het gesprek met de wijk aangaat.  

- In het verlengde hiervan: de raad gaat over de kaders en dus over de programmabegroting. De 

gebiedsbegrotingen worden opgesteld binnen deze kaders, gebruikmakend van informatie over 

en uit de wijk en technische haalbaarheid en wenselijkheid van concrete projecten. 

Gebiedsbegrotingen gaan over de concrete uitvoering, en worden vastgesteld door het college 

en niet door de raad. Verschuivingen binnen de gebiedsbegrotingen zijn eveneens een 

bevoegdheid van het college (uiteraard voor zover het binnen de kaders uit de 

programmabegroting blijft).  

- De programmabegroting en gebiedsbegrotingen horen bij elkaar. Dat betekent dat ze logisch 

in en aan elkaar verbonden moeten worden, zowel door teksten in de begroting zelf 

(gebiedsprofielen – thema’s – en specifieke aandachtspunten – bij de programma’s). Daartoe 

moeten de werkprocessen op elkaar worden afgestemd en de lay-out uniform zijn 

- De programmabegroting richt zich met name op de maatschappelijke effecten en de doelen 

(wat willen we bereiken?), de gebiedsbegrotingen op wat we gaan doen in de stad (hoe gaan 

we de doelen bereiken?). Gezien de beschikbare informatie, inrichting van de begroting en het 

soort projecten en voorzieningen ligt het zwaartepunt bij het cluster fysiek en concrete 

(onderwijs/sport-)voorzieningen en investeringen. Waar mogelijk en relevant wordt dit 

uitgebreid met het cluster sociaal en eventueel het cluster burger en bestuur. 

- Infographics spelen een belangrijke rol en maken de informatie in de programmabegroting en 

gebiedsbegrotingen  inzichtelijk en visueel aantrekkelijk. 

- Digitale toegankelijkheid, infographics, grafieken en lay-out zijn belangrijk bij het opstellen 

van een gebiedsbegroting. Dit betekent dat er binnen de beschikbare capaciteit moet worden 

geprioriteerd bij o.a. CS, GOB, STZ en MenS (waaronder Communicatie, DIA en 

Informatievoorziening). De vrij te spelen capaciteit is in 2015 beperkt; in 2016 kan meer 

ruimte worden vrijgemaakt.  

- De gebiedsbegroting is geen compleet nieuwe ontwikkeling, eerder een nieuwe 

toepassing/centraal platform waarbij door middel van slimme combinaties, bestaande 

onderliggende 'bronnen' dynamisch en met een eenduidige uitstraling kernachtig worden 

ontsloten op niveau van Haarlem en gebieden. 

 

Relaties met andere projecten  

Er worden binnen de gemeente aan verschillende projecten gewerkt die kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling van de gebiedsbegroting.  Dit zijn de LiveMonitor, Haarlem in Cijfers, Open Data, 

MGJP (Meer Jaren Gebieds-Programma), en de Digitale kapstok . Een beschrijving van de projecten 

vindt u in Bijlage 2 Beschrijving gerelateerde projecten.  Het zijn bestaande 

projecten/producten/platforms, waarvan de één verder in ontwikkeling is dan de ander. Ze hebben 
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allemaal duidelijk een  eigen doel en functie. Daarnaast kunnen ze volgens ons echter ook waardevolle 

gegevens/toepassingen bieden voor de ontwikkeling van de gebiedsbegroting. Dit bijvoorbeeld door 

(geselecteerde) informatie die elk biedt via afzonderlijke tabbladen ("topindicatoren", "Analyse", 

"Live", "Open data", "Melden") aan te bieden. In die zin zou je de gebiedsbegroting ook kunnen zien 

als een soort dashboard op bestaande bronnen. 

 

Looptijd van het project 

Een goed op elkaar afgestemde programmabegroting en gebiedsbegrotingen zijn (zonder extra 

capaciteit beschikbaar te stellen) niet in één jaar gereed. Er wordt uitgegaan van een 

ontwikkelingstraject van meerdere jaren. De grootste stap wordt gemaakt bij de begroting 2017. Voor 

de komende begroting 2016 moet al wel het een en ander zichtbaar zijn en bij de begroting 2018 

worden de laatste verbeteringen doorgevoerd.  

Het project duurt in totaal ongeveer tweeënhalf jaar, namelijk van voorjaar 2015 tot en met najaar 

2017. 

 

Projectorganisatie 

De projectstructuur voor de uitvoering van het verbeterplan is als volgt: 

 

Bestuurlijk verantwoordelijk: Van Spijk en Sikkema  

Ambtelijk verantwoordelijk: Martin Jonker en Ben Groeneveld 

Projecttrekkers: Concernstaf, Werkgroep Informatiewaarde en GOB 

 

Een coördinatieteam bestaande uit medewerkers van de (hoofd-)afdelingen GOB, CS, STZ, MenS, 

DVV en SZW. 

 

Ondersteunende medewerkers van de (hoofd-)afdelingen GOB, CS, STZ, MenS,  DVV en SZW 

 

Indien nodig worden ook andere medewerkers bij de uitvoering van het verbeterplan betrokken. 

 

Fasering 

A. Initiatieffase 

Deze fase omvat het opstellen en vaststellen van het voorliggende verbeterplan. Het verbeterplan is 

opgesteld op basis van de gesprekken die zijn gevoerd binnen de werkgroep informatiewaarde en het 

gesprek over de buurtbegroting in Amsterdam.  

 

B. Definitiefase 

Op basis van dit verbeterplan wordt het project door de opdrachtgevers en het coördinatieteam 

scherper vorm gegeven en wordt de uitvoering voorbereid.  In deze fase wordt een gedetailleerde 

taakomschrijving gedefinieerd.   

 

Ten tweede wordt nagedacht over de verwachtingen van de gebiedsbegrotingen en hoe deze aansluiten 

op de verbeteringsslag in de programmabegroting. Een ander aandachtspunt is de inrichting van het 

proces rondom het maken/schrijven van de gebiedsbegroting. Door dit proces aandachtig in te richten 

met de betrokkenen wordt de kans dat het proces in de toekomst voorspoedig verloopt groter.  

De uitkomsten worden vertaald naar stappen die moeten worden gezet om het gewenste resultaat te 

behalen en aan de verwachtingen te voldoen.  
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Pilot gebiedsbegroting 

Op het moment dat er een inventarisatie is van de mogelijkheden, ook in relatie tot andere projecten, 

wordt een pilot van de gebiedsbegroting opgezet.  

Er zijn twee opties voor het ontwikkelen van de pilot gebiedsbegroting. Er kan een gebiedsbegroting 

gemaakt voor de vijf gebieden met enkele sleutelindicatoren of een gedetailleerde gebiedsbegroting 

voor één gebied. Aan elk van deze opties zitten voor- en nadelen verbonden.  

 

Optie 1: Vijf gebieden basis Optie 2: Eén gebied uitdiepen 

Voordelen Voordelen 

 Gestructureerde toevoeging van 

indicatoren mogelijk 

 Gelijke informatie voorziening gebieden 

 Gedetailleerd overzicht van één gebied 

 Meer informatie 

Nadelen Nadelen 

- Beperktere informatievoorziening 

(primair fysiek) 

- Grotere belasting organisatie  

- Administratie niet ingericht op 

informatie op gebiedsniveau 

 

 

Door te starten met een pilot voor Haarlem als een geheel wordt het uitbreiden van de 

gebiedsbegroting in de toekomst simpeler. Wanneer er voor één gebied een gedetailleerd overzicht 

wordt ontwikkeld is er het risico dat de gebruikte indicatoren niet bruikbaar zijn voor de overige 

gebieden. Het uitwerken van een gebiedsbegroting voor alle vijf gebieden waarborgt de continuïteit in 

de gebiedsbegrotingen. Daarnaast voorziet het uitwerken van de vijf gebieden de burger en de 

betrokken raadsleden van gelijke informatievoorziening.  

 

De administratie van de organisatie is niet zodanig ingericht dat er per direct informatie op 

gebiedsniveau beschikbaar is. Het zwaartepunt voor de gebiedsbegroting zal liggen bij het cluster 

fysiek en concrete voorzieningen en investeringen, waar mogelijk en relevant wordt dit uitgebreid met 

het cluster sociaal en eventueel het cluster burger en bestuur. Het ontwikkelen van de pilot op basis 

van beschikbare informatie leidt tot minder druk op de capaciteit van de organisatie. De pilot voor één 

gebied vereist dat er een groot aantal medewerkers wordt benaderd voor relatief minder informatie, dit 

zorgt voor een grotere belasting van de organisatie.  

 

Gebaseerd op de hiervoor genoemde argumenten is het gewenst om een pilot op te zetten voor een 

gebiedsbegroting van heel Haarlem met het gebruiken van een aantal sleutel-indicatoren. Op deze 

manier kunnen we gefaseerd stappen zetten naar een gestructureerde gebiedsbegroting.  

 

Zoals eerder beschreven zal de gebiedsbegroting gebruikmaken van bestaande ontwikkelingen en 

bronnen. Zo bestaan er naast de lopende informatieprojecten, de gebiedsopgave en gebiedsprogramma. 

Het gebiedsprogramma is gebaseerd op de programmalijnen in de programmabegroting, hier is dus al 

sprake van aansluiting op elkaar. De gebiedsbegroting kan ook worden gezien als digitalisering en 

‘dynamisering’ van de bestaande gebiedsboekjes. 

 

De eerste stap richting een gebiedsbegroting is het kijken hoe de bestaande ontwikkelingen en bronnen 

gebruikt kunnen worden. In eerste instantie ligt de nadruk op het cluster fysiek en concrete 

(onderwijs/sport-)voorzieningen en investeringen. Waar mogelijk en relevant wordt dit uitgebreid met 

het cluster sociaal en eventueel het cluster burger en bestuur. Ook wordt er gekeken welke financiële 

informatie op gebiedsniveau geleverd kan worden en of deze relevant is voor het gesprek met de 

burger. Verder kijken we welke informatie er nog niet op gebiedsniveau is en hoe we deze (bijv. door 
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middel van een geschikte verdeelsleutel) kunnen transformeren.  De ambitie is om een dynamische 

gebiedsbegroting te ontwikkelen en dat aanpassingen in de onderliggende bronnen automatisch 

verwerkt worden. De pilot van de gebiedsbegroting zal worden geïntroduceerd in de 

programmabegroting van 2016. 

 

Rapportagemomenten 

De pilot gebiedsbegroting wordt opgeleverd met de programmabegroting 2016. Er wordt verwacht dat 

de gebiedsbegroting besproken wordt tijdens het bespreken van de programmabegroting. De 

informatie die hier naar voren komt wordt meegenomen in de gebiedsbegroting voor 2017 (gelijktijdig 

met programmabegroting 2017).  

 

Bij het ontwikkelen van de pilot gebiedsbegroting vindt tussentijdse afstemming plaats met de 

raadsleden in de werkgroep informatiewaarde.  

 

Kwaliteitseisen 

-De programma en gebiedsbegrotingen moeten overeenkomen. Het moet duidelijk zijn dat de twee 

documenten een relatie hebben; dit door middel van een duidelijke lay-out en verwijzingen naar de 

programmabegroting binnen de gebiedsbegroting.  

-De documenten moeten uitnodigen tot lezen, ze moeten inzichtelijk zijn en overzichtelijk voor de 

lezer. Bijvoorbeeld door middel van gebruik grafische verduidelijkingen/infographics 

-Het doel van de verschillende documenten en de relatie ertussen moeten duidelijk zijn voor bestuur, 

organisatie en burgers.  

-De gebiedsbegroting moet een instrument zijn dat zichzelf aanvult op basis van de beschikbare 

informatie in de organisatie (dynamisch). Door de informatieverzameling niet losstaand uit te voeren 

ontstaat er een integraal proces voor de gebiedsbegroting en programmabegroting.  

- De gebiedsbegroting is ontwikkeld op basis van bestaande bronnen en projecten binnen de 

organisatie.  

- Stakeholders zijn voldoende betrokken in het verbeterproces van de programmabegroting en daarmee 

de gebiedsbegroting 

 

Communicatie  

Het opstellen van een communicatieplan met daarin voornamelijk aandacht voor de waarde van het 

project voor bestuur, burger (extern) en organisatie (intern). Het communicatieplan wordt opgesteld in 

samenwerking met de afdeling communicatie.  

 

Risicoanalyse 

-Het verbeterplan wordt uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit door de prioriteren van bestaande 

werkzaamheden. De vrij te spelen capaciteit in 2015 is beperkt; in 2016 kan meer ruimte worden 

vrijgemaakt. Dit betekent dat de meeste verbeteringen worden geïmplementeerd in de begroting 2017 

(die in september 2016 wordt gepubliceerd).   

-Het project wordt uitgevoerd door verschillende afdelingen. Om het proces gestructureerd te laten 

verlopen is het van waarde om aandacht te besteden aan de communicatie tussen de verschillende 

stakeholders.  

-Een ander risico om in acht te nemen is dat een geslaagde communicatie en implementatie van het 

nieuwe uiterlijk en proces van de programmabegroting/gebiedsbegroting belangrijk is voor het slagen 

van het project. Dit speelt ook een rol bij het evalueren van het project op een later tijdstip.  

- Zoals eerder genoemd heeft het project verschillende relaties met andere projecten. Om dubbelingen 

te voorkomen moet actief gezocht worden naar overeenkomsten binnen projecten. Waar nuttig kan 
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onderlinge informatie-uitwisseling met de andere projecten leiden tot een beter projectresultaat, een 

efficiëntere werkwijze en een groter draagvlak binnen de organisatie. 

 

C. Uitvoeringsfase 

Na het uitvoeren van de pilot wordt op basis van de reactie van het bestuur een gebiedsbegroting 

ontwikkeld voor de programmabegroting 2017. Na de pilot wordt duidelijk hoe het proces van de 

gebiedsbegroting kan worden opgezet en wie daar in de toekomst verantwoordelijk voor is. Op dit 

moment moet de gebiedsbegroting worden opgenomen in de P&C kalender voor de 

programmabegroting 2017.  

De verbeteringen die zijn gesignaleerd binnen de definitiefase worden doorgevoerd in de P&C 

stukken. De verantwoordelijke medewerkers zijn zich in deze fase bewust van welke taken zij 

uitvoeren en de verwachtingen die daar aan verbonden zijn.  

 

D. Nazorgfase 

Het resultaat wordt geëvalueerd om zicht te krijgen op de realisatie van de projectdoelstelling; het 

verbeteren van leesbaarheid, overzicht en aansluiting van de P&C stukken.  

 

De evaluatie wordt uitgevoerd om na te gaan of de gekozen verbeteringen daadwerkelijk 

effect heeft. Het achterliggende doel is verbetering: met elkaar vaststellen wat er goed ging en wat 

voor verbetering vatbaar is. 

 

De verbeterslag van de programmabegroting en daarbij de gebiedsbegroting is geen losstaand project. 

De verbetering van de P&C producten is een continu proces. Het project wordt afgerond in 2018, op 

dit moment moet er een beweging van continue verbeteren zijn ontstaan.  
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Globale Planning Verbeterplan PB/GB 2015-2018 

 

Fase - Acties Toelichting (indien nodig) Gereed 

Inventarisatie verbeterpunten PB  Bijeenkomst WG informatiewaarde 12 maart 2015 

Verdeling taken verbeterpunten PB Zie bijlage PVA werkgroep 

informatiewaarde 

12 maart 2015 

Bijeenkomst organisatie 

buurtbegroting Amsterdam 

Informatie winnen over 

proces/overeenkomsten 

23 maart 2015 

Opstellen van verbeterplan PB/GB  16 april 2015 

Terugkoppeling wg. Info.waarde en 

afstemming coördinatiegroep 

 20 april 2015 

Integraal communicatie advies Interne/Externe communicatie 12 mei 2015 

Inventarisatie van takenpakket + 

verdeling 

 Juni 2015 

Verbeterpunten WG Informatiewaarde 

voltooien 

 juli 

Ontwerpen van Pilot gebiedsbegroting  

Starten met ontwerp digitalisering - 

I.s.m. Jan koers en Merijn van der 

Werff 

Aandacht voor digitalisering - Ontwerp 

voorleggen bij coördinatiegroep en ph’s 

Juni 2015 

Verwerken van feedback voorstel Pilot 

gebiedsbegroting 

 Juni 2015 

Uitvoeren Pilot gebiedsbegroting  Implementeren programmabegroting juni-aug 

Feedback pilot verzamelen van alle procesbetrokkenen, B&W en raad okt-nov 

Externe Communicatie (burgers/raad)  PB 2016-2017 

Digitalisering verder ontwerpen  2016-2017 

Definitief proces/ontwerp 

gebiedsbegroting vastleggen 

 PB 2017 

Definitief ontwerp Digitale 

Gebiedsbegroting 

 Halverwege PB 2017 

Bespreeksessie proces   Evalueren van het  proces rondom het 

ontwikkelen van de GB en verbeteren van de 

PB 

Begin 2018 

Evaluatiesessies Evalueren van het gebruik en kwaliteit 

PB/GB 

2017-2018 

Feedback verwerken De ‘laatste’ feedback verwerken 2018 
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Bijlage 1:  PVA Werkgroep Informatiewaarde 

Nr. Subdoelen Prestatie(s) Verantwoordelijk 

 

Gereed 

1a. Aangescherpte 

inhoud en 

structuur van de 

begroting 

1. Gebieden duidelijker 

terug later komen 

 

2. Inleidende 

hoofdstukken in deel 1 

zijn moeilijk leesbaar 

 

3. Up-to-date informatie 

ter beschikking hebben 

 

 

 

 

4. Lay-out inhoudsopgave 

(delen in kleuren) 

 

5. Herhaling in begroting 

verminderen 

 

6. Presentatie 

bedrijfsvoeringsrisico’s 

 

7. Presentatie reserves 

 

8. Verbetering 

clusterteksten 

 

9. Afkortingenlijst 

digitaal ipv in boekwerk  

(Lexicon) 

 

Werkgroep PB/GB  

STZ, GOB, CS, DIA, COM 

 

CC, COM 

 

 

 

CC 

Voorstel afstemming  PB/GB 

gereed, afstemming met 

Griffie en BMO, informeren 

hoofdafdelingen. 

 

CC  

 

 

CC 

 

 

CC 

 

 

CC 

 

CS - Voorstel gereed 

(kadernota) 

STZ, DIA, COM 

 

CC 

 

PB 2016/17 

 

 

PB 2016 

 

 

 

PB 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB 2016 

 

 

 

 

 

 

 

PB 2016 

 

 

 

1b. Goede 

formulering 

doelen en 

prestaties (betreft 

de eerste twee W-

vragen) 

1. Inventarisatie of 

voldoende de relatie met 

de matrix met 

maatschappelijke effecten 

en doelen sociaal domein 

duidelijk is (motie 9). 

 

 

2. Brainstorm over 

suggesties om doelen, 

prestaties en indicatoren 

meer SMART te maken. 

(motie 48) 

 

3. Hoe is er een beter 

onderscheid te maken is 

tussen gewijzigd en 

nieuwe beleid in de 

begroting? (motie 48) 

 

Deelwerkgroep PB  

STZ, GOB, CS, VVH, DIA, 

COM 

 

 

 

 

 

Deelwerkgroep PB  

STZ, CC, DIA 

 

 

 

 

Deelwerkgroep PB  

STZ, CC 

PB 2016 

 

 

 

 

 

 

 

PB 2016 

 

 

 

 

 

PB 2016 

1c. Goede en 

meetbare 

indicatoren 

1. Inventarisatie welke 

indicatoren in de 

begroting 

anders/beter/niet moeten. 

 

Deelwerkgroep PB  

STZ, VVH, CC, DIA 

PB 2016 
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1d. Duidelijke en op 

de raad 

toegesneden 

presentatie van 

financiële 

gegevens (betreft 

de derde W-

vraag) 

1. Meer diepte in 

beleidsvelden  

 

 

 

 

2. Derde W-vraag 

beantwoorden bij eerste 

twee W-vragen 

 

3. Inzicht in 

kostensoorten 

CC 

Voorstel afstemming PB/GB 

gereed, afstemming met 

Griffie en BMO, informeren 

hoofdafdelingen. 

 

CC   

 

 

 

CC 

PB 2016 

 

 

 

 

 

PB 2016 

 

 

 

PB 2016 

1e. Gebiedsgerichte 

informatie 

(prestaties en 

middelen) over de 

gebieden de 

begroting 

1. Gebieden duidelijker 

terug laten komen 

Werkgroep PB/GB  

STZ, VVH, GOB, CS, 

DIA,COM 

PB 2016-18 

1f. Digitale en/of 

interactieve 

begroting 

1. Opstellen digitale en/of 

interactieve begroting 

Deelwerkgroep PB  

COM, STZ, CC, DIA, GOB 

PB 2017-18 

1g. Concrete 

invulling van de 

wens ‘meer 

gesprek, minder 

papier’(indien 

van toepassing) 

1. Meer interactie en 

commissiegewijs 

programma’s doorlopen 

CC PB 2016 
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Bijlage 2: Beschrijving gerelateerde projecten  

 
Bron/project/platform Korte omschrijving 

LiveMonitor 
(demo via stroomlijn)         

Dashboard op GBA/BRP. 

Basisgegevens (demografie, woningvoorraad, voorzieningen) 

die contant laatste stand van zaken aangeven 

Haarlem in Cijfers 
Buurtmonitor 

Wijkprofielen 

Swing     

Profielen van gebieden/wijken/buurten op basis van 

onderzoeken en statistieken (o.a. buurtrapporten en 

taartprofielen) 

Open Data 
       

Platform waar open datasets worden aangeboden m.b.v. 

kaartomgeving 

MJGP 
Projecten Platform   

Interventiekaart 

       

Projectenbeheer omgeving (GOB) 

Plannen en afstemmen projecten  

Waaronder interventiekaart 

Digitale kapstok 
Participatie Platform 

(werktitels)      

Ontwikkeling moet nog starten 

 
 

 


