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Geachte commissieleden. 

Graag informeer ik u over de stand van zake met betrekking tot de Werkgroep 
Fietsparkeren. Deze werkgroep is vorig jaar ingesteld en bestaat uit 
vertegenwoordigers van wijkraden, ondernemers, belangengroepering en gemeente. 
De werkgroep beoogt praktische oplossingen aan te dragen voor de toenemende 
fietsparkeerdruk in de binnenstad. Oplossingen die met geringe financiële middelen 
kunnen worden gerealiseerd. De werkgroep heeft een aantal hot spots in de 
binnenstad benoemd waar is gezocht naar mogelijke maatwerk oplossingen. Het 
betreft de locaties Verwulft, Grote Houtstraat, Raaksgebied en het Stationsgebied. 

Uit het duurzaamheidsbudget heeft uw raad € 150.000 gereserveerd voor de periode 
2015 t/m 2017 voor de aanpak van fietsparkeerknelpunten in de binnenstad. Voor 
de uitvoering van de le serie maatregelen in 2015 is bovenop dit bedrag nog eens 
€50.000 BDU-subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland, die op 13 mei 
j l . is toegekend zodat er dit jaar €100.000 beschikbaar is. Het college streeft ernaar 
dat een zelfde bedrag aan BDU-subsidie ook in 2016 en 2017 verkregen wordt. Ook 
is er een bedrag beschikbaar voor eventuele optimalisatie rond de huidige tijdelijke 
fietsenstalling op het Boereplein, als onderdeel van de hot spot Raaks. 

De afgelopen maanden heeft de werkgroep voorstellen gedaan voor het Hortusplein, 
de Drossestraat en de Raaks, de zuidzijde van de Grote Houtstraat, het Houtplein en 
de Nassaustraat/Kruisstraat. Deze plannen worden thans inhoudelijk beoordeeld. 
Hierna zullen de plannen definitief aan het college worden voorgelegd. Conform de 
voorwaarden voor BDU subsidie dient de opdracht vóór 1 november van dit jaar 
gegeven worden. De verwachting is dat de uitvoering van de eerste tranche in 2015 
zal worden afgerond. 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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Inmiddels is de werkgroep ook doende een tweede serie voorstellen uit te werken. 
Dit betreft de locaties Grote Houtstraat en Zijlstraat. 
Wanneer deze tweede tranche kan worden uitgevoerd is afhankelijk van de 
doorlooptijd om te komen tot een definitief voorstel en van het resterende budget 
voor 2015. Indien het budget van 2015 onvoldoende is worden deze locaties in 
2016 opgepakt. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

I 
I 

na 


