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Dit document presenteert het ontwerpend onderzoek mogelijkheden herprofilering 
DREEF – Haarlem. 

Aan Delva Landscape Architects is in 2014 opdracht verleend om een ontwerp te maken 
voor de oostzijde van het Houtplein en de Dreef. Deze opdracht houdt nauw verband met 
alle inspanningen reeds gedaan in het gebied als gevolg van de provinciale nieuwbouw 
en de opwaardering van de openbare ruimte. Het ontwerp voor de openbare ruimte ter 
plaatse van de Dreef kan gezien worden als het sluitstuk van de provinciale nieuwbouw, 
de  her aanleg van het Frederikspark en de tuin bij het Provinciehuis. 

Bij het ontwerp van de wandeldreef is uitgegaan van het opwaarderen van deze zuid-
entree van Haarlem. De Dreef is één van de, in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit benoemde, 
Lange Lijnen van de stad. Voor de lange lijnen wordt een zo groot mogelijke continuïteit 
in profiel nagestreefd. De Dreef, die de afgelopen decennia compleet is verhard van 
gevel tot gevel, wordt met het ontwerp in ere hersteld en krijgt haar statige karakter en 
oorspronkelijke groene uitstraling terug. Dit wordt bereikt door de verharding terug te 
dringen, juiste materialisatie, het groen meer ruimte te geven. Zo is de Dreef niet alleen 
een straat maar maakt ze ook onderdeel uit van het parkengebied Hout en Frederikspark.

Voor het ontwerp van de Dreef is gekeken naar het eerdere inrichtingsplan van het 
gebied Houtplein en omgeving uit 2012. Dit plan tot stand gekomen met participatie. 
In deze studie is gekeken naar een integrale inrichting van het gebied en hierop is de 
voorgestelde variant 1 gebaseerd.  

In de commissie beheer is het ontwerp besproken. Opmerking uit de commissie is dat 
het koppelen van het fietspad aan de wandeldreef niet als optimaal gezien wordt en 
er is verzocht een alternatief uit te werken. Het onderliggend stuk is een studie naar de 
alternatieven. De alternatieven zijn in twee groepen onder te verdelen.

•	 Een alternatief waarbij de oorspronkelijke plangrens gehandhaafd blijft;
•	 Een alternatief waarbij de plangrens verruimt. 

We stellen u 3 varianten voor, telkens met een raming op basis van kengetallen. Dit om 
u als lezer onmiddellijk inzicht te geven in de kosten en eventuele besluitvorming te 
versnellen. 

Variant 1 - huidige profiel Dreef, fietsen op de boulevard: 
Herprofilering van de wandeldreef + integreren fietspad aan rand van de wandeldreef. 

Variant 2 -  huidige profiel Dreef, fietsen langs de Dreef:
Fietspad richting de stad wordt naast de rijweg gepositioneerd. 
 
Variant 3 - herprofileren Dreef (incl. smalle verharde margezone)
De Dreef zelf wordt gereduceerd naar 3 rijstroken. Het fietspad richting de stad wordt 
naast de rijweg gepositioneerd. Dit met een verhoogde minimale margezone tussen 
rijweg en fietspad. Herprofilering van de wandeldreef vormt een onderdeel van deze 
variant. 
 

INLEIDING
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1.   VARIANT 1 - HUIDIG PROFIEL, FIETSEN OVER BOULEVARD

Het huidige profiel van de Dreef wordt behouden.    

Fietsers aan de oostzijde van de Dreef fietsen 
over de boulevard. Fietsers aan de westzijde van 
de Dreef fietsen over de ventweg.

Beide bushaltes zijn direct aan de Dreef voorzien. 

Voor uitwerking, zie tekening: 
- DLA HHD 20150520 variant 1
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1.1 	 Huidige profiel, fietsen over boulevard

fietsen langs De Dreef

brede berm
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fietsen op de Boulevard

bushalte in lijn met de bomen

1.2 	 Huidige profiel, fietsen over boulevard t.h.v. bushalte
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1.3 	 Fietsverkeer

pluspunten minpunten

-

-

-

- -

-

-
-

-

ruimte voor de inrit parkeergarage (4)
fietspad is verlaagd en onderscheidt zich door 
materiaalgebruik (5)

logisch verloop fietspad (2)

geen conflict tussen fietser en bus (3)

ruimte voor bomen (1)
duurzame oplossing, tijdloos plan 

projectgebied wordt niet vergroot

consequenties voor markt of fietser op marktdagen (6): 
a) enkelzijde markt met uitwijklocatie Houtplein en Hout bij handhaven fietspad op marktdagen.
b) of dubbelzijdige markt en op marktdagen de fietser omleiden op de Dreef
voetpad wordt gebruikt als schoolplein, dit kan in geval van onoplettendheid conflicteren met het 
fietspad

2 4 3
1

5
6
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2.   VARIANT 2 - HUIDIG PROFIEL, FIETSEN LANGS DE DREEF 

Fietsers aan de oostzijde van de Dreef fietsen 
langs De Dreef. Hierdoor wordt de boulevard 
alleen toegankelijk voor voetgangers. Fietsers aan 
de westzijde van de Dreef fietsen over de 
ventweg.

Voor uitwerking, zie tekening: 
- DLA HHD 20150520 variant 2
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2.1 	 Huidig profiel, fietsen langs de Dreef

alleen voetgangers op de boulevard

fietsen langs Dreef

te smalle berm
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2.2 	 Huidig profiel, fietsen langs de Dreef t.h.v. bushalte

alleen voetgangers op de boulevard

te smalle berm, bomen in verhardingfietsen langs Dreef

bushalte niet in lijn 
met de bomen
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pluspunten

--
--
-
-
-

-
-
-
-

fietspad en wandelpad zijn gescheiden door bomenrij (2)

verhoogd onderhoud door wortelopdruk van het fietspad (6)

markt kan in huidige vorm doorgang vinden (1)
technische uitvoerbaarheid ivm de benodigde fietspadfundering 
en de wortels van de bomen (5)boulevard alleen voor voetgangers (3)

fietspad bij kruisingen Paviljoenslaan en Houtplein naar en van de Dreef laten afbuigen (7)
fietsers gaan sluipen over het Schelpenpad (8)
fietspad in groenstrook, beperkte groeiplaats bomen (9)

geen vergroening maar meer verharding van gebied
geen duurzame oplossing

technische uitvoerbaarheid margestrook is twijfelachtig, waarschijnlijk aanpassing bandenlijn
nieuwe inspraakronde

minpunten

-- bushalte aan fietspad, buspassagier moet over het heen om in bus te stappen (4)

2.3 	 Fietsverkeer

1

2

3

5 647 7
8 9
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3.   VARIANT 3 - HERPROFILEREN DREEF
(INCL. SMALLE VERHARDE MARGEZONE)

Ten opzichte van het huidige profiel is er één 
rijbaan minder. Ter hoogte van de kruisingen is er 
altijd één rijstrook beschikbaar voor de lijnbus. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door het wisselen van 
rijrichtingen ter hoogte van de oversteek. 

Fietsers aan de oostzijde van de Dreef fietsen 
direct aan de Dreef. Hierdoor ontstaat een zo 
breed mogelijke berm en wordt de boulevard 
alleen toegankelijk voor voetgangers. Fietsers aan 
de westzijde van de Dreef fietsen over de 
ventweg.

Bij de oostelijke bushalte is t.h.v. de bushalte een 
uitstap- / wachtstrook voorzien, hierdoor worden 
zowel fietsers als voetgangers niet gehinderd.

Voor uitwerking, zie tekening: 
- DLA HHD 20150520 variant 3
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3.1 	 Herprofileren Dreef, fietsen langs de Dreef

multifunctionele rijbaan
- rechtsafslaand autoverkeer
- rijbaan lijnbus 
- opstelplaats 2 touringcars alleen voetgangers op de boulevardbrede berm

fietsen direct aan Dreef

brede berm

zebrapad en wisseling rijbanen
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3.2 	 Herprofileren Dreef, fietsen langs de Dreef t.h.v. bushalte

multifunctionele rijbaan
- rechtsafslaand autoverkeer
- rijbaan lijnbus 
- opstelplaats 2 touringcars alleen voetgangers op de boulevard

brede berm

fietsen direct aan Dreef,
korte knik t.h.v. bushalte

bushalte in lijn met de bomen

zebrapad en wisseling rijbanen
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met vergroting projectgebied kan ook westzijde van de Dreef 
(bomenrij en groenstrook) meegenomen worden

pluspunten

-
-
-

-
-

-

ruimte voor inrit parkeergarage (4)

geen conflit fietser/bus (2)
ruimte voor bomen (1)

boulevard alleen voor voetgangers (3)

duurzame oplossing /tijdloos plan

minpunten

fietspad bij kruisingen Paviljoenslaan en Houtplein sterk 
naar en van de Dreef laten afbuigen (5)

3.3 	 Fietsverkeer

-
-
-

-
-

fietsers gaan sluipen over het Schelpenpad (6)
aanpassen rijbanen Dreef, 1 rijbaan minder en een gewijzigde inrichting (gevolgen: oa. doorstroming 
onderzoeken, rijbaan Dreef herstraten, verkeersregelinstallaties kruispunt Paviljoenslaan aanpassen
vergroten projectgebied en meer kosten, helft van de rijbaan van de Dreef moet opnieuw gestraat 
worden.
nieuwe inspraakronde

1 2 3
5 5

6

4
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foto 1 foto 2

foto 4

foto 3

foto 5

4.   Overzicht locatiefoto’s

locatie foto’s

1 52

4

3
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5.   GLOBALE KOSTENRAMING

DELVA Landscape Architects, 20-05-2015

UITGANGSPUNTEN
1. Bouwkostenramingen
2. Prijspeil december 2013 op basis van bedrijfseconomie (excl. marktwerking)
3. Exclusief 21% BTW
4. Gesloten grondbalans
5. De ondergrond is voldoende draagkrachtig
6. Aanvullen sleuven in groenvoorzieningen met ontgraven grond. Onder verhardingen met zand
7. De uitvoering geschiedt in één aaneengesloten fase volgens een nader te bepalen stappenplan
8. Vrijkomende materialen worden afgevoerd naar gemeentelijk depot waarbij gerekend is met een
transportafstand van 10 km. Onbruikbare materialen worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag
erkende verwerkingsinrichting

NIET IN DE PRIJS INBEGREPEN
1. Renovatie van hemelwater en vuilwater hoofdrioleringen
2. Structurele veranderingen/renovaties aan ondergrondse infrastructuren
3. Aanpassingen aan de weg Frederikspark
4. Projectkosten (engineeringskosten, aanpassing K&L door derden, project onvoorzien, e.d.)
5. Aansluitingen paden Griffietuin op halfverharding Dreef

AAN TE GEVEN DOOR OPDRACHTGEVER/FINANCIER
1. Onzekerheidsreserve
- dekking van de eventuele overschrijding van de geraamde investeringskosten
- bedrag in relatie tot de marge, de investeringskosten en de te accepteren overschrijdingskans
2. Reserve extern onvoorzien
- forse onvoorziene wijzigingen of toevoegingen aan de projectscope die van buitenaf komen

minimale variant (variant 1&2)

herprofileren Dreef (variant 3)

5.1	 Uitgangspunten
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5.2 	 minimale variant (variant 1&2)

een- hoe- prijs/ totaal
nr. omschrijving heid veelheid eenheid

Raming uitvoeringskosten Dreef Haarlem variant 
variant geheel vernieuwd totaal plangebied 9.918 m2

1. Opruimwerkzaamheden
1.1 Opnemen terreinmeubilair, stelpost 675,00

gerekend is met bank en afvalbakken
1.2 Verwijderen straat- en trottoirkolken st 25,00 80,00 2.000,00
1.3 Verwijderen verharding m2 1230,00 12,49 15.362,70

gerekend is met fundering (alleen overtollig wordt afgevoerd)
verwijderen en afvoeren teerhoudend asfalt, verwijderen en afvoeren 
trottoirbanden 13/15

1.4 Opnemen lichtmasten st 21,00 150,00 3.150,00

subtotaal opruimwerkzaamheden 18.037,70

2. Riolering
2.1 Leveren en aanbrengen straatkolken incl hulpstukken en st 25,00 485,00 12.125,00

aansluiting en incidentele aanpassing leidingwerk

subtotaal riolering 12.125,00

3. Verhardingen
3.1 Opnemen en herstraten bestaande klinkers m2 2950,00 35,00 103.250,00

gerekend is met keiformaat incl bijvullen/profileren fundering. Gerekend is 
met 10%, materiaalverlies

3.2 Leveren en aanbrengen halfverharding m2 2680,00 30,00 80.400,00
gerekend is met cunet, zandbed 200 mm, aanbrengen opsluitbanden, 
achterhoeks Padvast 150 mm dik

3.3 Leveren en aanbrengen  trottoirband 130/150 met basalt slijtlaag m1 650,00 26,00 16.900,00
3.4 Leveren en aanbrengen asfalt  m2 685,00 40,00 27.400,00

95 mm tbv fietspad incl. ontgr. cunet mengranulaat en zandbed 
3.5 Verplaatsen busperrons incl abri en voorzieningen st 2,00 6.500,00 13.000,00
3.6 Aanpassen verkeergeleiders  17.500,00

incl aanhelen asfalt, banden,en bebording, stelpost

subtotaal verhardingen 258.450,00

4. Groenvoorzieningen
4.1 Leveren en aanbrengen bomen in beplanting st 10,00 750,00 7.500,00

"Tilia cordata 'Bohljhe' 30-35 met draadkluit
4.2 Voorzieningen tbv verbetering groeiomstandigheden bomen st 65,00 200,00 13.000,00
4.3 Leveren en aanbrengen gazon incl. ophoging en grondverbetering are 36,35 264,59 9.617,85

subtotaal groenvoorzieningen 30.117,85

5. Terreininrichting
5.1 Herplaatsen afvalbakken ca. 5 stuks st 5,00 200,00 1.000,00
5.2 Herplaatsen lichtmasten st 21,00 500,00 10.500,00
5.3 Leveren en aanbrengen fietsnietjes st 10,00 225,00 2.250,00
5.4 Verplaatsen en aanpassen VRI installaties,stelpost 12.500,00

subtotaal terreininrichting 26.250,00

subtotaal excl. BTW 344.980,55
onvoorzien/risicoreservering 12% 41.397,67
subtotaal 386.378,21
opbrengst oude klinker keiformaat m2 765,00 -15,00 -11.475,00
eenmalige kosten, uitvoeringskosten, alg. kosten, winst/risico 20 % 77.275,64
totaal excl. BTW (Euro) 452.178,85

per m2 45,59

een- hoe- prijs/ totaal
nr. omschrijving heid veelheid eenheid

Raming uitvoeringskosten Dreef Haarlem 
model boulevard totaal plangebied  4600 m2

1. Opruimwerkzaamheden
1.1 Opnemen terreinmeubilair, stelpost 675,00

gerekend is met bank en afvalbakken
1.2 Verwijderen verharding m2 4180,00 12,49 52.208,20

gerekend is met fundering (alleen overtollig wordt afgevoerd) verwijderen en 
afvoeren teerhoudend asfalt, verwijderen en afvoeren trottoirbanden 13/15, 
verwijderen elementverharding

subtotaal opruimwerkzaamheden 52.883,20

2. Verhardingen
2.1 Leveren en aanbrengen straatbaksteen m2 95,00 63,15 5.999,25

gerekend is met waalformaat, aanbrengen opsluitband, aftrillen
2.2 Leveren en aanbrengen halfverharding m2 1900,00 28,01 53.219,00

gerekend is met cunet, zandbed 200 mm, aanbrengen opsluitband, 
achterhoeks Padvast 150 mm dik

2.3 Leveren en aanbrengen asfalt  m2 685,00 39,66 27.167,10
95 mm tbv fietspad incl. ontgr. cunet mengranulaat en zandbed 

subtotaal verhardingen 86.385,35

3. Groenvoorzieningen
3.1 Leveren en aanbrengen bomen in beplanting st 4,00 750,00 3.000,00

"Tilia cordata 'Bohljhe' 30-35 met draadkluit
3.2 Voorzieningen tbv verbetering groeiomstandigheden bomen st 22,00 200,00 4.400,00
3.3 Leveren en aanbrengen gazon incl. ophoging en grondverbetering are 18,50 264,59 4.894,92

subtotaal groenvoorzieningen 12.294,92

4. Terreininrichting
4.1 Herplaatsen afvalbakken ca. 5 stuks st 5,00 200,00 1.000,00
4.2 Leveren en aanbrengen fietsnietjes st 5,00 225,00 1.125,00
4.3 Verplaatsen busperrons incl abri en voorzieningen st 1,00 6.500,00 6.500,00
4.4 Aanpassen verkeergeleiders 2.000,00

incl aanhelen asfalt, banden,en bebording, stelpost
4.5 Herplaatsen terreinmeubilair, zitbanken, stelpost 1.000,00

subtotaal terreininrichting 11.625,00

subtotaal excl. BTW 163.188,47
onvoorzien/risicoreservering 12% 19.582,62
subtotaal 182.771,08
eenmalige kosten uitvoeringskosten, alg. kosten, winst/risico 20 % 36.554,22
totaal excl. BTW (Euro) 219.325,30

per m2 47,68

5.3	 herprofileren Dreef (variant 3)
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