
Processchema beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan Wijngaardtuin 

Fasering proces 

 

Proces op hoofdlijnen

 

Voorbereidingsfase Ontwerpfase  Vaststellingsfase 

Opstellen startnotitie 
B&W-besluit: 

vaststellen 
startnotitie 

bespreken in  cie. 

Ontwerp-
middag BKP 

Opstellen 
ontwerp BKP 

en BP 

B&W-besluit:  
ontwerp BKP & 
BP ter inzage 

bespreken in cie. 

Terinzagelegging 
+ infoavond 

Verwerken 
inspraak en 
zienswijzen 

B&W :voorstel 
raad vaststellen 

BKP & BP 
bespreken in cie. 

Raadsbesluit: 
vaststellen 
BKP & BP 


