
Bijlage 10: Geschatte Plankosten Realisatie Overeenkomst Scheepmakerskwartier fase 2b
dd 2016-01-18

Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten exploitatieplan

Datum 29-12-2015 Complexiteit 104%

Gemeente Haarlem

Projectnaam Scheepmakerskwartie fase 2b

Projectnummer 159

Datum prijspeil 1-1-2016

Looptijd project in jaren 3

euro's 2016 2017 2.018       2019 Totaal

Produkt/activiteit uren euro's in %

Verwerving -                                                  -€                       8%

1.1 Taxatie en aankoop onroerende zaak -                                                        -€                          8% 0 0

1.2 Onteigenen van onroerende zaken -                                                        -€                          0%

1.3 Toepassen Wet voorkeursrecht gemeente -                                                        -€                          0% 0 0

Stedenbouw 116                                                 14.500€                 5%

2.1 Programma van Eisen -                                                        -€                          0%

2.2 Prijsvraag -                                                        -€                          0%

2.3 Masterplan -                                                        -€                          0%

2.4 Beeldkwaliteitsplan 56                                                         7.000€                      2% 40 8 8 56

2.5 Stedenbouwkundig plan -                                                        -€                          0%

2.6 Inrichtingsplan Openbare ruimte 60                                                         7.500€                      3% 40 20 60

Ruimtelijke Ordening 100                                                 12.500€                 13%

3.1 Opstellen en procedure bestemmingsplan of project (afwijkings) besluit 100                                                       12.500€                    13% 100 100

3.2 Opstellen en procedure wijziging -                                                        -€                          0%

3.3 Opstellen en procedure exploitatieplan -                                                        -€                          0%

Civiele en cultuur techniek 140                                                 17.500€                 38%

4.1 Planontwikkeling -                                                        -€                          0%

4.2 Voorbereiding, toezicht en directievoering 140                                                       17.500€                    38% 60 40 40 140

Landmeten/vastgoedinformatie 32                                                   4.000€                   1%

5.1 Kaartmateriaal 32                                                         4.000€                      1% 32 32

Communicatie 30                                                   3.750€                   0%

6.1 Omgevingsmanagement 30                                                         3.750€                      0% 10 10 10 30

Gronduitgifte 60                                                   7.500€                   3%

7.1 Gronduitgiftecontracten 60                                                         7.500€                      3% 40 20 60

Management 420                                                 52.500€                 23%

8.1 Projectmanagement 300                                                       37.500€                    16% 100 100 100 300

8.2 Projectmanagementassistentie 120                                                       15.000€                    8% 40 40 40 120

Planeconomie 80                                                   10.000€                 7%

9.1 Planeconomie 80                                                         10.000€                    7% 40 20 20 80

502 258 218 978

totaal 978                                                 122.250€               100% 62.750€   32.250€   27.250€   122.250€   


