
globale planning werkzaamheden HOV noord 30-5-2017
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Aanvraag subsidie t.b.v. werkzaamheden bij de Provincie Noord Holland
Aanvraag uitvoeringskrediet bij de gemeenteraad
Voorbereiding werkzaamheden
Aanbesteding realisatie
Uitvoering werkzaamheden
Nazorg en eindafrekening subsidie


