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Bijlage 2 

Processchema Berensteijn 

Startnotitie  (duur x weken)    vervolg proces 

 

Stedenbouwkundige visie                    vervolg proces 

 

             

Verkoopovereenkomst grond (duur x maanden)         vervolg proces  

   

Anterieure overeenkomst (duur x weken)         vervolg proces 

   

 

Stedenbouwkundig ontwerp             vervolg proces 

    

 

Inrichtingsplan openbare ruimte (duur x weken)                 vervolg proces 

    

  

Opstellen startnotitie 

B&W-besluit: 
vaststellen startnotitie 

Ter info  cie. 

start: (opties) Stb. 
visie, BKP, Stb. plan 
en anterieure ovk 

Opstellen conceptontwerp SPvE Opstellen ontwerp SPvE 

B&W-besluit:  ontwerp 
SPvE ter inzage  

bespreken in cie. 

Terinzagelegging + 
infoavond 

Verwerken inspraak 

B&W: voorstel raad 
vaststellen SPvE 

bespreken in cie. 

Raadsbesluit:  
vaststellen SPvE 

start: (opties) 
stb.plan, BP, WP, UP, 

OV (uitgebr.) 

Opstellen verkoopvereenkomst 

B&W- besluit: 
vaststellen verkoop- 

overeenkomst 

bespreken in cie. 

Raadsbesluit:  

toepassen 
coördinatieregeling 

start: bp, wp, up of 
ov (uitgebreide 

procedure) 

Opstellen anterieuere 
overeenkomst 

B&W-besluit: vaststellen 
anterieure ovk 

Ter bespreking  cie. 

Behandeling in cie. 
start: bp, wp, up of 

ov (uitgebreide 
procedure) 

Opstellen SO stedenbouw-
kundig plan 

Opstellen VO 
stedenbouwkundig 

plan 

B&W-besluit:  VO 
stedenbouwkundig 

plan ter inzage 

Ter info cie. 

Terinzagelegging 
Verwerken 

inspraakreacties 

B&W-besluit: 
vaststellen DO 

stedenbouwkundig 
plan 

Ter info cie. 

start: bp, wp, up of 
ov (uitgebreide 

procedure) 

Vooroverleg stakeholders 
Opstellen VO 

inrichtingsplan 

B&W-besluit:  VO 
inrichtingsplan ter 

inzage 

Ter info cie. 

Terinzagelegging 
Verwerken 

inspraakreacties 

B&W-besluit: 
vaststellen DO 
Inrichtingsplan 

Ter info cie. 

Optie: 
verkeersbesluit 
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Verkeersbesluit (duur 4 weken) 

 

Bestemmingsplan (duur +/- 36 weken tot vaststelling)                     vervolg proces 

 

Hogere waardenprocedure geluid 

 

Reguliere omgevingsvergunning (duur 8 + 6 weken) 

 

 

 

 

 

Voorbeeld project 

 

Aanvraag verkeersbesluit 
Vooroverleg 
stakeholders 

(verkeerspolitie) 

Opstellen  
verkeersbesluit 

B&W-besluit:  

(mandaat) 

vaststellen vkb 

Opstellen conceptontwerp BP 
vooroverleg 1.3.1 Bro 

Opstellen ontwerp 
BP 

B&W-besluit:  
ontwerp BP ter 

inzage  

bespreken in cie. 

Terinzagelegging + 
infoavond 

Verwerken 
zienswijzen 

B&W: voorstel raad 
vaststellen BP 

bespreken in cie. 

Raadsbesluit:  
vaststellen BP 

Beroepstermijn 
Omgevings-
vergunning 

Aanvraag HW 

 

Opstellen 
ontwerpbesluit  HW  

 

B&W-besluit:  
ontwerpbesluit HW 

ter inzage  

Ter info cie.. 

Terinzagelegging  
Verwerken 
zienswijzen 

B&W: 

verlenen HW 

Ter info cie. 

Beroepstermijn 

Aanvraag ov 

B&W-besluit: 

 (in mandaat) 
verlenen ov. 

Startnotitie Stedenbouwkundige visie Anterieure overeenkomst Stedenbouwkundig plan 
Inrichtingsplan openbare 

ruimte 
Verkeersbesluit Bestemmingsplan 

Omgevings- 

vergunning 


