
 

Startnotitie 
Onderwerp:   Toekomstwijk Zwemmerslaan 

   Ontwikkeling van het terrein aan de Zwemmerslaan 2-4 

Start:    13 juli 2017    

Opgesteld door:  Wendy Dieben 

1. Aanleiding 
Op de Zwemmerslaan 2-4 (Schalkwijk) is in het verleden een school gesloopt. In het 

bestemmingsplan Schalkwijk is een uitwerkingsgebied voor dit terrein opgenomen. De 

corporaties hebben afgezien van deze locatie als convenantlocatie.  Nu de kredietcrisis is 

afgelopen, wordt de verkoop van het terrein voorbereid. Dit is de startnotitie voor het 

opstarten van dit project. 

2. Doel 
Het terrein is circa 1,5 hectare groot en het streven is hier een en duurzame woonwijk te 

realiseren. Met opgaven als groen, circulair, aardgasloos, klimaatbestendig en innovatief 

streven we naar een bijzonder project:  ‘Toekomstwijk Zwemmerslaan’. Hiermee willen we 

actief bijdragen aan het imago en de kwaliteit van Schalkwijk. Dit gebeurt mede door het 

toevoegen van minimaal 100 tot 150 woningen in het  midden- en duurdere segment, 

waaronder ook zelfbouwwoningen.  

Na goedkeuring van dit startdocument, zullen de volgende stukken worden opgesteld: 

Grex (grondexploitatie), SPvE (stedenbouwkundige programma van eisen) en een 

verkoopleidraad met kwalitatieve selectiecriteria.  Deze stukken worden ter vaststelling 

voorgelegd. 

Doel van deze eerste fase van het proces is: 

1. Inzichtelijk maken aan welke spelregels de ontwikkeling moet voldoen. 

2. De financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het plan toetsen. 

Subdoelen voor het vervolg zijn: 

 selecteren van partijen op kwalitatieve aspecten 

 openbaar en transparant verkoopproces 

 contractvorm conform gestandaardiseerde werkwijze verkoop gemeentelijk bezit 

 gezamenlijk opstellen en vaststellen uitwerkingsplan door gemeente en marktpartij 

 gronduitgifte tegen marktconforme voorwaarden 

 ontwerp en realisatie door marktpartij en particulieren/zelfbouwers 

3. Probleemstelling 
Kern van de ontwikkelopgave is: 

Het ontwikkelen van een groene, gezonde en klimaatbestendige wijk met kwalitatief 

hoogwaardige woningen. Kenmerkend voor de woningbouwontwikkeling is 

consumentgericht bouwen. Kenmerkend voor de leefomgeving is welzijn; vertaald in 
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veiligheid, groen, menselijke maat en diversiteit. Deze ontwikkeling kan Haarlem op 

de kaart zetten als voorloper van vernieuwende ideeën. 

Er spelen diverse vraagstukken rondom deze ontwikkeling: 

 We willen een wijk realiseren waar bewoners blijvend invloed hebben op hun 

woonomgeving. Aan de Zwemmerslaan kunnen Schalkwijkers ook zélf hun eigen 

woning ontwerpen of bouwen.  

 Door grondstoffen verantwoord te gebruiken draagt de ontwikkeling bij aan een circulair 

Haarlem en aan de gezondheid van de inwoners. Dat geldt voor de hele levensduur van 

de wijk, zowel voor de woningen als voor de openbare ruimte.  

 De Zwemmerslaan is één van de eerste ontwikkelingen in Haarlem waar aardgasloos 

wordt gebouwd. Daarnaast streven we naar een blijvend lage energierekening voor de 

bewoners. Bovendien willen we CO2 uitstoot voorkomen of compenseren.  

 We willen groen en de ecologische waarde voor het gebied behouden. En mogelijk zelfs 

vergroten. Groen kan bijdragen aan sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Te 

kappen bomen moeten worden gecompenseerd. 

 Door nieuwe technologie hebben mensen steeds meer invloed op het ontwerp van hun 

woning, de toegepaste materialen en de energieproductie. De gemeente wil duurzaamheid 

en innovatie stimuleren maar heeft daarvoor de kennis van de markt nodig. De 

Toekomstwijk kan een inspiratie zijn om duurzaam en gezond te bouwen. 

 Droogte of juist extreme stortbuien door klimaatverandering mogen geen overlast 

veroorzaken voor de bewoners en de omgeving. We willen de wateropgave voor het 

gebied ombuigen tot een kans. De ligging vlak bij het Spaarne kan daaraan bijdragen.  

4. Resultaat 
In 2017 wordt de verkoop voorbereid 

De resultaten zijn: 

1. Een door de raad vastgestelde GREX 

2. Een door de raad vastgesteld SPvE 

3. De door de raad vastgestelde verkoopleidraden met selectiecriteria 

 

De volgende (sub)processen worden daarvoor doorlopen: 

 Maken gebiedsanalyse (technisch, historisch en stedenbouwkundig) 

 Opstellen PIP en start participatie 

 Opstellen ambitiedocument duurzaamheid op basis van marktconsultatie 

 Opstellen verkoop- en ontwikkelstrategie 

 Onderzoeken financiële haalbaarheid en opzetten GREX (inclusief het bepalen van de 

plan- en aanlegkosten, de grondprijzen en het minimale grondbod) 

 Opstellen SPvE (ambitie ruimtelijke kwaliteit, te realiseren programma en aanleg 

openbare ruimte) 

 

In 2018 wordt de verkoopprocedure doorlopen 

De resultaten zijn: 

1. Doorlopen aanbestedingsprocedure 

2. Ondertekende optie-overeenkomst 

 

Na de aanbesteding werken we samen met de marktpartij verder aan de ontwikkeling 



 

 

 

 

 

 

3 

 

Als een uitwerkingsplan of bestemmingsplan is vastgesteld wordt de 

grondverkoopovereenkomst definitief. De marktpartij zorgt voor: 

 Opstellen van een uitwerkingsplan 

 Noodzakelijke vergunningaanvragen 

 Opstellen van een PIP en uitvoeren participatie en communicatie met de omgeving 

 Verkoop en uitgifte van de zelfbouwkavels en begeleiding van de zelfbouwers 

 Opstellen VO en DO woningen en openbare ruimte 

 Verkoop woningen 

 Realisatie woningen en aanleg openbare ruimte 

 Oplevering woningen en overdracht openbare ruimte 

4.1 Afbakening 
Werkgrenzen 

Er zijn in de periode 2016-2020 geen reguliere onderhoudswerkzaamheden gepland die mee 

kunnen liften met de ontwikkeling. De exacte plan- en uitgiftegrenzen worden nog 

vastgesteld.  

 

Geothermische bron en open warmtenet 

Haarlem wil klimaatneutraal zijn in 2030. Mogelijk wordt aan de noordzijde van het terrein 

een geothermische bron voor een open warmtenet in Schalkwijk gepland. Dit kost ruimte en 

heeft mogelijk effect op de ontwikkeling. Hierover is nog geen besluit genomen en het maakt 

geen onderdeel uit van dit proces. Dat betekent dat de Zwemmerslaan voor de 

warmtevoorziening niet afhankelijk zal zijn van het toekomstige warmtenet.  

Tijdelijke invulling: CPO Zwemmerslaan (Tiny TIM) 

Op het terrein komen tijdelijk 10 zelfvoorzienende kleine woningen te staan. De Commissie 

Ontwikkeling is met een Informatienota over de Tiny TIM’s geïnformeerd.  

4. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
De locatie grenst aan de Europaweg en de Zwemmerslaan. Het is een groen gebied met 

struiken en bomen. Omwonenden gebruiken het voor een wandelingetje met de hond of als 

speelveld. Langs de westzijde is een sloot. In de noord-oost hoek staat een 

transformatorstation. Er zijn nog twee oude inritten aanwezig.  

Ruimtelijke kaders 

 Bestemmingsplan Schalkwijk (wordt opgevolgd door  bestemmingsplan Molenwijk) 

 HIOR Schalkwijk 

 Nota Grondprijzen 2016/2017 gemeente Haarlem 

 Beleidsregels parkeernormen Gemeente Haarlem 2015 

 Haarlem Klimaatneutraal 2030 

 Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 

 Woonvisie Haarlem 2017-2020 

 Ontwikkelstrategie zelfbouw, uitgangspunten voor realisatie van zelfbouw in Haarlem 

Planologische procedures en invoering omgevingswet 

Het bestemmingsplan Schalkwijk wordt in 2018 geactualiseerd. Voor de Zwemmerslaan is al 

een uitwerkingsgebied (3) met regels opgenomen. De gemeente geeft globale kaders mee en 



 

 

 

 

 

 

4 

 

de marktpartij stelt het uitwerkingsplan op. Mogelijk moet het bestemmingsplan op enkele 

punten worden aangepast. Dat is afhankelijk van de stedenbouwkundige kaders  en het 

ontwerp. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het doorlopen van de noodzakelijke 

procedures. 

Te realiseren programma 

Er worden minimaal 100 tot 150 woningen in het  midden- en duurdere segment gerealiseerd, 

waaronder minimaal 25 zelfbouwwoningen. Dit draagt bij aan de diversiteit van het 

woningaanbod in Schalkwijk en sluit aan bij de woonvisie voor Schalkwijk. Er is ook 

(beperkt) ruimte voor kantoren, maatschappelijke doeleinden en dienstverlenende bedrijven 

en instellingen. Het is de bedoeling een levendige wijk te realiseren door multifunctioneel 

gebruik van de woningen te stimuleren. Bijvoorbeeld door combineren van wonen en werken 

of wonen en zorg. In de wijk is een combinatie van zowel gestapelde als grondgebonden 

woningen en zowel (middeldure) huur als koop mogelijk. Voor gestapelde woningen is het 

uitgangspunt dat inpandig of ondergronds geparkeerd wordt. Voor grondgebonden woningen 

geldt parkeren op eigen terrein.  

Zelfbouw en consumentgericht bouwen 

Zelfbouw kan het imago van de wijk versterken en de kwaliteit vergroten. Bij zelfbouw koopt 

de toekomstige bewoner een kavel en bouwt daarop zijn of haar droomhuis. Alleen of samen 

met anderen. Aan de Zwemmerslaan komen minimaal 25 zelfbouwwoningen als onderdeel 

van het totale woningbouwprogramma. Niet alleen voor gezinnen maar ook voor andere 

doelgroepen. Om Haarlemse zelfbouwers op tijd te mobiliseren wordt de zelfbouwzwerm 

‘Haarlemse Zelfbouwers’ ingezet. 

Duurzame gebiedsontwikkeling 

De Toekomstwijk Zwemmerslaan is een duurzame ontwikkeling. De volgende thema’s zijn 

van belang: 

 Minder CO2 emissie, zowel tijdens de bouw als tijdens het gebruik. De Zwemmerslaan 

wordt een aardgasloze wijk. 

 Verantwoord gebruik van duurzame grondstoffen en materialen 

 Klimaatbestendige ontwikkeling 

 Leren en innoveren  

De duurzame ambities zijn toegelicht in hoofdstuk 7. 

Financiële haalbaarheid 

Er worden externe en interne (uren) kosten gemaakt om de verkoop van de grond voor te 

bereiden en de plannen te begeleiden. Bijvoorbeeld voor het doen van 

haalbaarheidsonderzoek en technische onderzoeken op locatie. Mogelijk zijn ook 

aanpassingen nodig aan de ontsluitingswegen. Er wordt een grondexploitatie (GREX) 

geopend om de projectkosten overzichtelijk te administreren. De GREX wordt aan de raad 

voorgelegd ter instemming. De voorbereidingskosten en historische kosten (sloopkosten 

voormalige school) voor dit project worden opgenomen in de GREX. 

Technische onderzoeken op locatie 

De technische onderzoeken op locatie zijn afgerond. De belangrijkste conclusies zijn: 

De bodem is nauwelijks verontreinigd en geschikt voor bouwen. Er zijn geen beschermde 

planten en diersoorten aangetroffen. Voor een deel van het gebied moet nader archeologisch 
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bureauonderzoek worden gedaan. De locatie van de bomen is ingemeten en hun conditie is 

beoordeeld. Die is in de meeste gevallen goed. Er wordt nog een bomeneffectanalyse 

uitgevoerd. De luchtkwaliteit ter plaatse voldoet ruimschoots en de nieuwbouwplannen zullen 

daarop nauwelijks van invloed zijn. De veiligheid is onderzocht. In de omgeving (Europaweg 

4) is een lpg-tankstation. Langs het terrein ligt een ondergrondse aardgasleiding. Deze moet 

bereikbaar blijven voor onderhoud. De aan te houden afstand tussen de bebouwing en de 

leiding en tussen de bebouwing en het lpg-vulpunt, wordt nog berekend. Naast het terrein ligt 

een  sportcomplex, SV United-Davo. Om geluid- en lichthinder te verminderen wordt een 

afstand van 50 meter aanbevolen tussen de woningen en de sportvelden. Of er moeten 

alternatieve beheersmaatregelen worden bedacht. Ook de geluidbelasting van de omliggende 

wegen kan voor overlast zorgen. Dit wordt nog verder onderzocht. Bovendien moeten 

geluidisolerende maatregelen worden genomen. Uiteraard moet voor toekomstige bewoners 

vooraf duidelijk zijn welke regels in de omgeving gelden. 

Nutsbedrijven 

Er is overleg geweest met de NUTS bedrijven. Er zijn op dit moment geen werkzaamheden 

op of rondom het terrein gepland. Door het gebied loopt een grote water transportleiding. Dat 

beperkt de mogelijkheden voor de bebouwing. De leiding kan worden verplaatst maar dat is 

duur. Onderzocht wordt of de opbrengsten (maatschappelijk en financieel) opwegen tegen de 

kosten. Het trafostation moet op het terrein aanwezig blijven en wordt opgenomen in het 

bouwvolume. 

Motie Toekomstwijk 

In 2015 is de Motie Toekomstwijk ingediend. Dit was een voorstel om een locatie aan te 

wijzen als proefterrein voor vernieuwende woningbouwideeën. De argumenten daarvoor 

waren enerzijds dat de bouw- en woonkosten hoog zijn en anderzijds dat Haarlem op 

innovatiegebied een voorlopers rol voor zichzelf ziet. Een Toekomstwijk kan Haarlem op de 

kaart zetten als voorloper van vernieuwende ideeën. Deze motie sluit aan bij de ideeën van 

het college over duurzaamheid en betaalbaarheid. De gemeente wil de markt en particulieren 

faciliteren bij het opstarten en uitvoeren van innovatieve concepten. Voor de Zwemmerslaan 

is daarvoor nu de kans bij het opstellen van de spelregels en ruimtelijke kaders.  

6. Risicoanalyse  
Het procesteam legt een risico dossier aan voor de voorbereiding. Hetzelfde wordt verwacht 

van de ontwikkelende partij. Door het procesteam zijn de volgende risico’s geïdentificeerd: 
Risico Beheersmaatregel 

Verkoopopbrengst valt tegen Minimale opbrengst vast laten stellen en als ontbindende 

voorwaarde meenemen bij de verkoop, e.e.a. 

overeenkomstig grondprijzenbeleid. 

Geen overeenstemming over bestaande bomen  stakeholders betrekken bij planvorming. 

Het bestemmingsplan wordt niet vastgesteld 

waardoor de gewenste plannen niet kunnen 

worden gerealiseerd. 

ontbindende voorwaarde opnemen in het optiecontract. 

Marktpartijen zijn niet geïnteresseerd en er komt 

geen koper. Bijvoorbeeld omdat onze vraag niet 

aansluit bij hun aanbod. 

Er wordt vooraf een marktconsultatie georganiseerd.  

De gemeente en de marktpartij komen niet tot 

overeenstemming over het te realiseren plan. 

Ontbindende voorwaarde meenemen in het optiecontract. 



 

 

 

 

 

 

6 

 

De zelfbouwkavels raken niet verkocht. Risico marktpartij. De zelfbouwzwerm voor Haarlemse 

Zelfbouwers wordt ingezet waardoor er bekendheid voor 

het project komt. 

Er is onduidelijkheid over of gebrek aan 

draagvlak voor de duurzaamheidsmaatregelen 

Vanaf de start van het project duurzame ambities 

identificeren en meenemen in iedere stap. 

De ontwikkeling leidt niet tot de gehoopte 

innovaties. 

Innovatie stimuleren door een innovatiegericht 

inkoopproces. 

De omgeving wil graag de Tiny TIM’s op de 

locatie laten staan. 

Vanaf het begin duidelijk maken dat de huisjes tijdelijk 

aan de Zwemmerslaan staan. 

Gebrek aan personele capaciteit, met name 

stedenbouwkundig. 

Er worden extra mensen ingehuurd. 

Archeologische vondsten vertragen de bouw   Nader archeologisch onderzoek doen. 

7. Proces  
De gemeente is grondeigenaar en verkoopt de grond. De rol van de private partij(en) is het 

ontwikkelen van het terrein tot een duurzaam en aantrekkelijk woongebied. 

De gemeente legt ambities en kaders vast en geeft zo richting aan gewenste ontwikkeling. De 

concrete invulling van het plan is de taak van de marktpartij(en) en particulieren. Zo wordt 

hun kennis en kunde op een goede manier ingezet en faciliteert de gemeente nieuwe ideeën. 

Het proces kent meerdere fasen. In de eerste fase is een verkenning gedaan van de 

mogelijkheden en beperkingen van de locatie. Ook is een globale inventarisaties van de 

ambities voor de wijk gedaan. Deze fase eindigt met het vaststellen van de startnotitie. 

In de volgende fase wordt de businesscase ingericht. Dat betekent dat de GREX, het SPvE en 

ambitiedocument en de contractstukken voor de ontwikkeling worden opgesteld. Deze fase 

eindigt met het vaststellen van de verkoopdocumenten. Daarna volgt de selectie van partijen.  

Samen met de markt en particulieren volgen de fasen van ontwikkeling en realisatie. Onder 

supervisie van het procesteam, binnen de vastgestelde kaders, werken de gekozen partijen een 

uitwerkingsplan uit. Dit plan wordt vastgelegd in de definitieve samenwerkings- of 

grondverkoopovereenkomst. Op deze manier werken we toe naar een constructieve 

samenwerking in het project. 

7.1 Sub-processen 
Opstellen verkoop- en ontwikkelstrategie 

De gemeente neemt niet zelf de rol van ontwikkelaar op zich. Er wordt een dienstverlener 

voor wonen gezocht met oog voor people, planet én profit. We willen op transparante en 

marktconforme wijze de juiste partijen voor de juiste opgave aan ons te binden. Daarvoor 

wordt een verkoop- en ontwikkelstrategie gemaakt.  

 
Contracteren en aanbesteding 

De ambities en eisen worden verwerkt in de verkoopdocumenten en het contract. Er wordt 

een selectieleidraad en een gunningsleidraad met gunningscriteria opgesteld. Daarna wordt 

het contract conform de verkoop- en ontwikkelstrategie aanbesteed.  

Marktconsultatie 
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Voorafgaande aan de aanbesteding, gaan we in gesprek met de markt. Daarvoor wordt een, 

vrijblijvende, marktconsultatie georganiseerd. We willen meer inzicht krijgen in de 

mogelijkheden en randvoorwaarden voor duurzaam en vraaggericht bouwen. Bovendien 

toetsen we de haalbaarheid van het project en peilen de interesse bij marktpartijen voor het 

realiseren van een Toekomstwijk. Tenslotte krijgen we een idee over welke partijen geschikt 

en in staat zijn de ontwikkeling uit te voeren.    

 

GREX 

Er wordt een GREX (Grondexploitatie) geopend met een inschatting van de kosten en 

opbrengsten van het project. De GREX wordt jaarlijks bijgesteld of herzien. Er wordt 

rekening gehouden met het te realiseren programma, de ambities op gebied van architectuur 

en stedenbouw en duurzaamheid en de kosten voor de aan te leggen of aan te passen 

openbare ruimte. De uitgifteprijs voor de grond wordt bepaald op basis van de geldende nota 

grondprijzen. Er wordt een minimale te verlangen grondopbrengst vastgesteld.  

Stedenbouwkundige ambities 

Er wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. Er wordt 

onderscheid gemaakt in een visie voor het hele gebied (de Zwemmerslaan en omgeving) en 

de spelregels voor de kavel. De visie dient om de verschillende belangen en opgaven in het 

gebied beter op elkaar af te kunnen stemmen. Zoals: energietransitie, woningbouw, 

wateropgave en bereikbaarheid. Het SPvE geeft kwalitatieve spelregels mee voor de 

ontwikkeling, bovenop de regels uit het bestemmingsplan. De stedenbouwkundige ambities 

zijn gebaseerd op: 

 een analyse (technisch, historisch, maatschappelijk) van het gebied 

 onderzoek naar stedenbouwkundige inpassing en aansluiting op de omgeving, 

bebouwingsgrenzen en plangrenzen 

 gemeentelijke visie op architectonische kwaliteit en identiteit van het gebied 

 de uitwerkingsregels van het vigerende bestemmingsplan 

 inventarisatie van bestaand beleid (inclusief beleid in voorbereiding op het gebied van 

duurzaam bouwen) 

 inventarisatie van kansen voor de omgeving 

 te realiseren programma 

Het SPvE komt tegemoet aan de vraagstukken uit Hoofdstuk 2. Voor het ontwerpen en 

aanleggen van de openbare ruimte wordt een (technisch) PvE opgesteld, als onderdeel van het 

SPvE.  

Ambities duurzaamheid/duurzame Toekomstwijk 

De Toekomstwijk Zwemmerslaan wordt een duurzame wijk. Het procesteam stelt daarvoor 

een ambitiedocument op. Tot nu toe zijn de volgende ideeën opgehaald.: 

 Een lage energierekening en minder CO2: De wijk wordt niet aangesloten op het gas. Dat 

betekent dat alternatieven gezocht worden voor het verwarmen van de woningen. Door in 

alle seizoenen meer schone, duurzame energie in de wijk te produceren dan te gebruiken 

is de wijk energiepositief. Daarnaast dagen we partijen uit om er voor te zorgen dat het 

comfort voor de bewoners van de Zwemmerslaan hoog is en de energierekening 

duurzaam laag. Ook bij de aanleg van de wijk is het de bedoeling om CO2 uitstoot zo 

veel mogelijk te vermijden of te compenseren. 

 Grondstoffen beter gebruiken: In een circulaire Toekomstwijk zijn zoveel mogelijk 

gesloten kringlopen: water, warmte en materiaal. We willen dat de gebruikte materialen 

op de lange termijn hun waarde behouden. We willen de aanleg van de openbare ruimte 
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circulair inkopen. Als instrument daarvoor wordt het principe Total Cost of Ownership 

(TCO) ingezet en worden materialen geselecteerd op basis van de milieu-impact over hun 

volledige levensduur. Onderzocht wordt welke concrete ambitie voor gesloten kringlopen 

voor de woningbouw wenselijk en haalbaar is. In ieder geval willen we het gebruik van 

zowel giftige als schaarse materialen vermijden. Gebruikte materialen mogen de 

gezondheid van mens en dier niet bedreigen. 

 Klimaatbestendige ontwikkeling door blauw en groen in de wijk: Door meer blauw en 

groen in de stad bereiden we ons beter voor op de gevolgen van klimaatverandering, 

zoals: hittestress, wateroverlast en tekort aan zoet water. Droogte of stortbuien mogen 

niet leiden tot overlast in of buiten de wijk. We willen groen en de (bestaande) 

ecologische waarde voor het gebied behouden en bij voorkeur  vergroten. Bijvoorbeeld 

door te experimenteren met andere toepassingen van groen in de stad. Zo wordt de 

Toekomstwijk een inspiratie voor mensen die nu in een versteende omgeving leven. 

Uiteraard willen we een openbare ruimte aanleggen waar het fijn verblijven is. Zo dragen 

groen en water bij aan sociale samenhang in de wijk.  

 

Er is een intern advies gemaakt voor de Toekomstwijk Zwemmerslaan.  Dit betreft de memo 

‘Advies van scrumteam voor duurzame ontwikkeling Toekomstwijk Zwemmerslaan’ van 18 

mei 2017. Tenslotte is een ambitiedocument gemaakt en een voorstel voor een 

markconsultatie. De marktconsultatie is de eerste stap in het inkoopproces en helpt ons bij het 

aanscherpen van de duurzame ambities voor de Toekomstwijk. 

7.2 Procesteam en rollen  
Er is een procesteam samengesteld voor de voorbereiding van het project. Daarnaast zijn 

verschillende medewerkers als adviseur bij het proces betrokken. 

8. Participatie en inspraak 
De gemeente verzorgt de wettelijke inspraak rondom de ruimtelijke procedures en betrekt de 

omgeving bij de voorbereiding van de verkoop. Daarvoor worden diverse 

participatiemomenten georganiseerd. Voor bedrijven en instellingen uit de omgeving wordt 

een bijeenkomst georganiseerd als vervolg op de marktconsultatie. Omwonenden en 

stakeholders, zoals fietsersbond en bomenwachters, worden voorafgaande aan het vaststellen 

van het SPvE uitgenodigd voor een bewonersavond. Er is een (PIP) participatie- en 

informatieplan opgesteld. De te selecteren marktpartij verzorgt participatie en inspraak 

tijdens de planvorming en stelt daarvoor een PIP op.   

 

Stakeholders 

De volgende afdelingen zijn bij het proces betrokken: Juridische zaken, gebiedsteam GOB, 

afdeling milieu, afdeling wonen, afdeling Economie, afdeling OGV Verkeer, afdeling OGV 

parkeren en afdeling OGV openbare ruimte.  

De volgende organisaties zijn of worden bij het proces betrokken: wijkraad Molenwijk, 

Vereniging van Eigenaren Watermolenplantsoen, de Haarlemse Bomenwachters, de 

Bomenridders, de Fietsersbond, Stichting Waitlands (Tiny TIM), Spaarnelanden, voetbalclub 

SV United-Davo.  

De volgende externe partijen (marktpartijen) zijn of worden bij het proces van de 

voorbereiding betrokken: BK Ingenieurs, Copper 8, Draaijer+Partners en OPPS, een nog te 

selecteren bouwkostenadviesbureau en een makelaar. 
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9. Planning 
Globale planning 
2017 Q2 Opstellen ontwikkelstrategie en ambitiedocument 

Juni/juli 2017 Marktconsultatie en participatiebijeenkomst instellingen en bedrijven 

2017 Q3 en Q4 Opstellen stedenbouwkundig kader 

2017 Q3 en Q4 Opstellen verkoopdocumenten 

2018 Q1 Besluitvorming over SPvE en verkoop 

2018 Q2 en Q3 Aanbesteden en contracteren marktpartij 

In de komende periode worden de ambities voor duurzaamheid en consumentgericht bouwen 

uitgewerkt en wordt een marktconsultatie en participatiebijeenkomst georganiseerd. Na de 

zomer worden de grondexploitatie opgezet en het SPvE en de verkoopdocumenten gemaakt. 

Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2018 de verkoopprocedure te starten.  

De raad is bevoegd de GREX en het SPvE goed te keuren. 
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