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Ontwerp fietspad

Stand van zaken fietspad N208

Geachte leden van de commissie Beheer,

In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van de aanleg van het fietspad
langs de Westelijke Randweg N208. De aanleg van dit fietspad zorgt voor een
snellere en veiligere fietsverbinding.

Korte geschiedenis

De provincie Noord-Holland is in 2004 gestart met de ontwikkeling van de
fietsverbinding Leidsevaart - Houtvaartkade. De gemeente Haarlem is samen met
Heemstede en Bloemendaal altijd voorstander geweest van de aanleg van deze
fietsverbinding. De eerste ontwerpen zijn in november 2006 gepresenteerd aan
omwonenden en belanghebbenden op een informatieavond. Na de nodige
maatschappelijke weerstand uit 0.a. Aerdenhout heeft het gemeentebestuur van
Bloemendaal haar aanvankelijke medewerking aan de realisatie van de verbinding
(met een fietsbrug ter hoogte van de De Waal Malefijtlaan) opgezegd. Er zijn
daarna andere varianten onderzocht die in een bestuurlijk overleg in 2012 hebben
geleid tot een keuze voor de noordelijke variant 3b — aansluiting op de
Parnassiakade.

In oktober 2015 is een eerste ontwerp van de gekozen variant besproken in het
stakeholdersoverleg met de gemeente Heemstede, Bloemendaal en Haarlem. Toen
hebben wij op dat ontwerp negatief advies gegeven over het groen (bomenkap),
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van het noordelijke deel langs de Houtvaart
tot aan de Leidsevaart.

Eind 2015 is namens de drie gemeenten een brief aan de provincie gestuurd met de
bezwaren en het verzoek het ontwerp aan te passen. Deze brief heeft u ook
ontvangen.
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Begin 2017 heeft de provincie een aangepast ontwerp gepresenteerd waarin de
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Nieuw ontwerp

ruimtelijke inpassing is onderzocht. Het ontwerp is te vinden op de site van de
provincie met deze link: https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Verkeer _vervoer/Projecten_verkeer_en_vervoer/N208_Aa
nleg_fietspad In dit ontwerp wordt de Houtvaart deels versmald waardoor de
bomenrij en groenstrook tussen de Randweg en de Houtvaart grotendeels behouden
blijft als buffer (duurzaamheid) voor de Randweg. De Fietsersbond heeft
aangegeven een voorstander te zijn van dit fietspad en steunt het ontwerp.

Bomenkap en compensatie

De provincie zal op korte termijn een geactualiseerde bomeninventarisatie houden

om het exacte aantal te kappen bomen te kunnen bepalen. Verwacht wordt dat er ca. i)
veertig bomen zullen worden gekapt. Afgesproken is dat voor elke gekapte boom er

drie worden terug geplant. Met de provincie vinden gesprekken plaats om tot een zo

optimaal mogelijke compensatie te komen. De Bomenwacht is hierbij betrokken.

Watercompensatie

De versmalling van de Houtvaart zorgt voor vermindering van het
oppervlaktewater. Dit wordt elders gecompenseerd. Hierover is afstemming
geweest met Rijnland en de gemeente. Rijnland heeft aangegeven akkoord te gaan
met het ontwerp. Naast deze watercompensatie moet de toename aan verharding
ook worden gecompenseerd. Dit gebeurt in het plangebied.

Besluitvorming

Gezien het belang van de aanleg van een snellere en veiligere fietsverbinding
hebben de drie gemeenten besloten, onder voorwaarden van compensatie van water
en aanvullende eisen vanuit groen, akkoord te gaan.

Omgeving

Op 3 oktober 2017 heeft de provincie een inloopavond gehouden en is het ontwerp
gepresenteerd aan omwonenden. De reacties kwamen met name vanuit de bewoners
van de Houtvaart (gemeente Bloemendaal). De bewoners uitten hun zorg over
vermindering van het groene uitzicht door de aanleg. De verwachting is dat zij niet
zonder meer akkoord zullen gaan met de aanleg van het fietspad. De provincie is in
overleg met deze bewoners. Ook kwamen er diverse reacties vanuit de
Roerdomplaan (gemeente Heemstede) waar men extra overlast verwacht door
hangjeugd, zodra het fietspad is aangelegd. De gemeente Heemstede heeft
aangegeven op korte termijn in gesprek te gaan met de bewoners. Indien nodig zal
de provincie bij de gesprekken aanschuiven.

Een deel van de bewoners is blij dat het fietspad eindelijk wordt aangelegd. Deze
bewoners gaven aan dat het een ontbrekende schakel is voor veel fietsers en
schoolgaande kinderen.

De provincie heeft tijdens de inloopavond opmerkingen geinventariseerd en zal
deze waar mogelijk meenemen in het uitwerken van het voorlopig ontwerp.
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Inspraakprocedure

Omdat het fietspad voor het grootste deel binnen de gemeentegrens van Haarlem
ligt, zal volgens de inspraakprocedure het college van B en W het ontwerp vrij
moeten geven voor inspraak volgens artikel 3.4 van de Awb.

Wabo-procedure

Wanneer het definitief ontwerp is vastgesteld, kan de provincie de
omgevingsvergunning aanvragen. Volgens de omgevingsvergunning zullen gekapte
bomen gecompenseerd moeten worden. Voor de gemeente Haarlem is het van
belang dat dit op eigen gemeentegrond gebeurt.

Planning

Een exacte planning wordt door de provincie opgesteld. Afhankelijk van de Iy
snelheid waarmee de procedure wordt doorlopen, wordt de realisatie van het
fietspad medio 2019 is afgerond.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd over de aanleg van het
fietspad langs de N208.

Met vriendelijke groet,

NI

drs. Cora-Ytke Sikkema
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