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De gemeente Velsen en de gemeente Haarlem zien mogelijkheden om 
de fietsroute tussen Velsen en Haarlem op te waarderen. Doordat het 
gebruik van de elektrische fiets de afgelopen jaren is toegenomen, is de 
potentie voor fietsgebruik op langere afstanden ook toegenomen.  
 
In de huidige situatie maken de fietsers vooral gebruik van de route via 
de Rijksstraatweg. Op de Rijksstraatweg zijn de mogelijkheden tot 
verbreding en vergroting van de capaciteit beperkt. Daarnaast 
ondervindt de doorgaande fietsers hinder van de vele kruispunten en 
verkeerslichten. Het vervolg van deze route leidt tevens door het 
drukke voetgangersgebied van het centrum.  
 
De gemeente Velsen en de gemeente Haarlem hebben daarom de 
wens om de route langs de N208 op te waarderen. In figuur 1.1 staat de 
route weergegeven. Om deze route op te waarderen, moet een aantal 
verbeteringen plaatsvinden:  
■ Er is sprake van een ontbrekende schakel langs de N208 ter hoogte 

van Delftwijk tussen de Hoofdstraat en het Schoterkerkpad.  
■ Daarnaast is er een klinkerpad op de Lodewijk van Deijssellaan dat 

over het algemeen niet prettig fietst.  
■ Ook moet er meer aandacht komen voor de inprikkers de stad 

Haarlem in.  
 
Voor de gemeente Velsen zijn vooral de oplossingsrichtingen voor de 
ontbrekende schakel interessant. De gemeente Haarlem heeft meer 
belang bij de ontwerpen voor de Lodewijk van Deijssellaan, het overige 
deel van de fietsroute en de inprikkers de stad in.  
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1.1 Werkwijze 

Voor dit onderzoek heeft Goudappel Coffeng BV de potentie op de 
fietsroute tussen Velsen en Haarlem bepaald door gebruik te maken van 
GSM-data, het OViN en beschikbare tellingen (Hoofdstuk 2).  
 
Vervolgens hebben wij de fietsroute geanalyseerd om te bepalen waar 
verbeteringen nodig zijn (Hoofdstuk 3). Hiervoor hebben wij de data uit 
de Nationale Fietstelweek gebruikt om de snelheden en vertragingen 
op de route te bekijken. Ook hebben we gekeken naar de breedte van 
het fietspad. Bij het analyseren van de fietsroute hebben we naar de 
volgende onderdelen gekeken: 
■ Ontbrekende schakel (gestippeld) 
■ Lodewijk van Deijssellaan (gestreept) 
■ Overig deel fietsroute 
■ Inprikkers 

- Santpoortse dreef 
- Tunneltje Slaperdijk 
- Fietstunnel naar Jan Gijzenkade 
- Orionweg 
- Fietstunneltje Stuyvesantstraat 
- Verspronckweg 
- Julianalaan 
- Zijlweg 
- De Ruijterweg/Vlaamseweg 
- Pijlslaan 

 
Tenslotte hebben wij op basis van de uitkomsten van de analyse 
oplossingsrichtingen uitgewerkt en de kosten hiervan geraamd om zo 
goed mogelijk keuzes te kunnen maken (Hoofdstuk 4). 
 

Figuur 1.1: Gewenste fietsroute tussen Velsen en Haarlem 
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De potentie van de fietsroute is gebaseerd op het huidige aantal 
fietsers wat in de huidige situatie tussen Velsen en Haarlem fietst. Dit 
aantal fietsers hebben we bepaald met behulp van GSM-data en 
tellingen. Hieronder leggen wij onze werkwijze uit. 
 
2.1 Werkwijze 

Op basis van geanonimiseerde GSM-data kunnen wij de werkelijke 
verplaatsingen tussen Velsen en Haarlem in beeld brengen. Elke GSM is 
gekoppeld aan een zendmast. Zodra iemand zich verplaatst, kunnen we 
dit waarnemen doordat de GSM van zendmast ‘wisselt’. De data is 
verzameld voor relaties van herkomst naar bestemming. In de meeste 
gevallen zijn dit verplaatsingen die in de ochtendspits worden gemaakt, 
dus vanaf het huisadres. 
 
We hebben de relaties tussen drie gebieden gedefinieerd: 
■ IJmuiden, Velsen-Zuid, Velserbroek, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid 

en Driehuis 
■ Haarlem (Centrum, Noord, West, Oost) 
■ Heemstede 
 
Met behulp van het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) 
hebben wij bepaald hoeveel van deze verplaatsingen gemiddeld met 
de fiets worden gemaakt. In dit onderzoek wordt een representatieve 
steekproef van de Nederlandse bevolking gevraagd een dagboek bij te 
houden over hun verplaatsingen. Per relatie kan vervolgens bepaald 
worden wat het aandeel per vervoermiddel is.  
 
Ook hebben we tellingen gebruikt om deze aantallen met elkaar te 
vergelijken en te kunnen bepalen hoeveel fietsers er in de toekomst 
potentieel gebruik kunnen maken van de nieuwe fietsverbinding. 
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2.2 Relatie Velsen - Haarlem 

Op de relatie tussen Haarlem en IJmuiden verplaatsen gemiddeld 
30.000 mensen van hun herkomst naar bestemming, waarvan 19.000 
richting Haarlem (Figuur 2.1). Dit is te verklaringen omdat er meer 
arbeidsplaatsen zijn in Haarlem, waar men naar toe verplaats. Deze 
verplaatsingen worden zowel met de auto, OV als fiets gemaakt. 

Met behulp van het OViN hebben wij vastgesteld dat 26% van de 
verplaatsingen tussen Velsen en Haarlem op dit moment met de fiets 
gemaakt wordt. Dit betekent dat er in totaal 7.600 tussen Velsen en 
Haarlem zouden fietsen (van herkomst naar bestemming), waarvan 
4.800 fietsers naar Haarlem en 2.800 richting Velsen (Figuur 2.2). Deze 
fietsers gebruiken verschillende routes, waaronder de Rijksstraatweg.  
Door het aantal fietsverplaatsingen wat nu via verschillende routes 
gemaakt wordt te vergelijken met het aantal fietsers wat nu gebruik 

Figuur 2.2: Aantal fietsverplaatsingen van herkomst naar bestemming 
tussen Velsen en Haarlem 

Figuur 2.1: Aantal verplaatsingen van herkomst naar bestemming tussen 
Velsen en Haarlem 
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maakt van de fietsroute tussen Velsen en Haarlem, wordt duidelijk wat 
het potentiele gebruik is van de nieuwe fietsverbinding tussen Velsen 
en Haarlem. De tellingen zijn uitgevoerd in de week van 19 september 
2016. De tellingen in figuur 2.3 zijn op basis van een hele dag, terwijl de 
GSM-data alleen het aantal fietsverplaatsingen van herkomst naar 
bestemming betreft. Dit betekent dat alleen de heenweg wordt 
meegenomen. Om het aantal fietsverplaatsingen op basis van de GSM-
data met de tellingen te kunnen vergelijken, verdubbelen we de 
aantallen om ook de terugweg mee te nemen. Mensen die zich 
verplaatsen van herkomst naar bestemming moeten immers ook weer 
naar hun herkomst terug. Dit betekent dat we uitgaan van 15.200 
fietsverplaatsingen per dag. 
 
De tellingen laten zien dat er over de Rijksstraatweg ongeveer 6.000 
fietsers gaan tegenover een kleine 3.000 langs de N208. Op de 
Rijksstraatweg zit er een groot verschil tussen het aantal fietsers wat op 
een dag naar het noorden en naar het zuiden fietst. Hierdoor 
vermoeden wij dat de telslang op de Rijksstraatweg niet goed heeft 
gefunctioneerd. Het daadwerkelijke aantal fietsers op de Rijksstraatweg 
ligt dus waarschijnlijk hoger. Echter wordt op deze locatie ook al een 
deel van de fietsers tussen Haarlem Noord en Haarlem centrum 
meegenomen. Dit betekent dat de fietspotentie van de nieuwe 
fietsverbinding 9.000 fietsers per dag kan bedragen.  
 
Door de gunstige fietsverbinding is het ook mogelijk dat automobilisten 
en OV-reizigers hun verplaatsing voortaan met de fiets gaan maken. Op 
basis van elasticiteiten die ook in het Landelijk Modelsysteem (LMS) 
worden gebruikt, hebben we bepaald in hoeverre een kortere afstand 
leidt tot een hoger fietsgebruik. De afstand tussen de rotonde 
Wüstelaan in Santpoort-Noord en het station van Haarlem is nu 5,7 
kilometer en wordt door het aanleggen van de ontbrekende schakel via 

het weiland 400 meter korter. De route wordt daardoor ook korter dan 
de fietsroute via de Rijksstraatweg. Dit zorgt voor een stijging van 14% 
van het aantal fietsers. Uitgaande van het aantal fietsers wat 
momenteel via de N208 fietst, leidt dit tot ongeveer 400 fietsers per 
dag extra.  
 
De kwaliteit van de fietsroute zal ook toenemen, wat mogelijk zorgt 
voor een kortere reistijd en meer comfort voor de fietsers. Het is echter 
lastig te kwantificeren voor hoeveel reistijdwinst en extra fietsers dit zal 
zorgen. 
  

Figuur 2.3: Tellingen per dag 
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2.3 Relatie Haarlem - Heemstede 

Op de relatie tussen Haarlem en Heemstede verplaatsen gemiddeld 
19.000 mensen van hun herkomst naar hun bestemming, waarvan 
11.000 richting Haarlem (Figuur 2.4). 
 
Met behulp van het OViN hebben wij vastgesteld dat 17% van de 
verplaatsingen tussen Velsen en Haarlem op dit moment met de fiets 
gemaakt wordt. Dit betekent dat er in totaal 3.300 tussen Haarlem en 
Heemstede fietsen (van herkomst naar bestemming), waarvan 1.900 
fietsers naar Haarlem en 1.400 richting Heemstede (Figuur 2.5).  
 
Op de verschillende routes tussen Heemstede en Haarlem zijn geen 
tellingen uitgevoerd tijdens de fietstelweek. Op basis van bovenstaande 
cijfers concluderen wij, dat er ook veel gefietst wordt tussen Haarlem 
en Heemstede. Het zou daarom verstandig zijn om ook deze relatie 
onderdeel te maken van de snelfietsroute vanuit Velsen. 
 
Tussen Heemstede en Haarlem wordt de afstand niet korter door de 
aanleg van de snelfietsroute. De kwaliteit van de fietsroute zal echter 
wel toenemen, wat mogelijk zorgt voor een kortere reistijd en meer 
comfort voor de fietsers. Het is echter lastig te kwantificeren voor 
hoeveel reistijdwinst en extra fietsers dit zal zorgen. 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.4: Aantal verplaatsingen in de ochtendspits tussen Haarlem en 
Heemstede 

Figuur 2.5: Aantal fietsverplaatsingen in de ochtendspits tussen Haarlem 
en Heemstede 
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Om de fietsroute te analyseren op snelheden en vertragingen is data uit 
de Nationale Fietstelweek gebruikt. De Nationale Fietstelweek is een 
groot nationaal onderzoek om meer te weten te komen over 
fietsverplaatsingen. Door middel van een app worden fietsritten 
geregistreerd. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen is zowel data 
uit 2015 als 2016 gebruikt. Daarnaast is de breedte van het traject in 
beeld gebracht, om te bepalen of daar verbeteringen nodig zijn.  
 
3.1 Snelheden en vertragingen 

Figuur 3.1 en 3.2 tonen de snelheden en vertragingen op de route in 
2015 en 2016. De lage fietssnelheid op de Lodewijk van Deijsellaan is 
vooral in 2015 goed terug te zien. Op de Lodewijk van Deijsellaan 
fietsen de fietsers op een klinkerstraat, in vergelijking met het asfalt is 
hier minder gemakkelijk snel te fietsen.  
 
In zowel 2015 als 2016 is vertraging te zien op het kruispunt 
Verspronckweg met de N208. Ook is de snelheid op het stuk ervoor in 
2015 laag. Vermoedelijk komt dit doordat op die locatie veel fietsers 
opstappen. Daarnaast is het een groot kruispunt waardoor wat 
vertraging kan ontstaan. Op vrijwel alle kruispunten ondervinden 
fietsers enige vertraging. Doordat het fietspad naast een weg ligt met 
hoge verkeersintensiteiten, duurt het soms enige tijd voor de fietsers 
groen krijgen. Bij de Jan Gijzenkade en Stuyvesantstraat moeten fietsers 
een tunneltje onderdoor, wat mogelijk voor vertraging zorgt. Bij de 
Stuyvesantstraat moeten de fietsers afstappen. Bij de Jan Gijzenkade 
zijn er meerdere kruisingsvlakken en een stijging in het tunneltje welke 
zorgen voor een vertraging.  

3  
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2015 2016 

Figuur 3.1: Snelheden en vertragingen op basis 
van Nationale Fietstelweek 2015 

Figuur 3.2: Snelheden en vertragingen op 
basis van Nationale Fietstelweek 2016 
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3.2 Breedte fietspaden 

Voor het gehele traject is de breedte van het fietspad gemeten om te 
bepalen of het fietspad verbreed dient te worden (Tabel 3.1). Tussen de 
Kleverlaan en Zijlweg, ter hoogte van het spoor, zijn er fietsstroken 
langs de rijbaan van 1,70 meter breed of wordt op de rijbaan gefietst. 
Tussen de Zijlweg en de Pijlslaan is het vrijliggende fietspad 3,05 meter 
breed. De ASVV heeft richtlijnen opgesteld voor de breedte voor 
fietspaden aan de hand van de intensiteiten op één- en 
tweerichtingsfietspaden. Tabel 3.2 en 3.3 laten deze benodigde breedtes 
zien. Op basis van de tellingen hebben we bepaald dat de intensiteiten 
hoger zijn dan de hoogste categorie conform de ASVV. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de aantallen voor het gehele traject boven de 150 
fietsers per uur liggen. Dit betekent dat op het gehele traject het 
fietspad breder dan 4,0 meter dient te zijn. 
 

 
 

Op een aantal trajecten is het fietspad smaller dan de benodigde 
breedte van 4,0 meter. Dit betekent dat op die stukken het fietspad 
verbreed moet worden of dat er naar een andere oplossing gezocht 
moet worden. Het gaat om de volgende trajecten: 
■ Schoterkerkpad 
■ Willem de Zwijgerlaan 
■ Waldeck Pyrmontlaan 
■ Zijlweg – Westergracht 
■ Westergracht - Pijlslaan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Traject Inrichting voor fietsers Breedte Intensiteiten 

Schoterkerkpad (parallel aan N208) Vrijliggend fietspad 3,20 – 3,70 m  

Zwarte pad Vrijliggend fietspad 4,10 m ± 520 

L’wijk v. D’laan - Kleverlaan Vrijliggend fietspad 4,10 m ± 450 

Kleverlaan – Dompvloedslaan Vrijliggend fietspad  4,00 m  

Willem de Zwijgerlaan Fietsstroken langs rijbaan 1,70 m (fietsstroken)  

Waldeck Pyrmontlaan Gedeelde rijbaan 6,00 m (rijbaan)  

W. Pyrmontlaan – Zijlweg Vrijliggend fietspad 4,00 m  

Zijlweg - Westergracht Vrijliggend fietspad 3,05 m  

Westergracht - Pijlslaan Vrijliggend fietspad 3,05 m  

Tabel 3.1: Bestaande breedtes fietspaden 
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3.3 Conclusie 

Op 14 december 2016 heeft er een werksessie plaatsgevonden met de 
gemeente Velsen, gemeente Haarlem, Fietsersbond en de provincie 
Noord-Holland. Tijdens deze werksessie is de analyse gepresenteerd 
aan de projectgroep en is gezamenlijk besloten om een aantal 
onderdelen van de fietsroute verder uit te werken en hiervan de kosten 
te ramen. Een aantal van de overige inprikkers wordt niet nader 
uitgewerkt omdat een aantal van deze inprikkers recentelijk al zijn 
aangepast. Daarnaast verwachten we dat de geselecteerde inprikkers 
het meest kansrijk zijn.  
 
De volgende onderdelen gaan we uitwerken en ramen: 
■ Ontbrekende schakel 
■ Lodewijk van Deijsellaan 
■ Overig deel fietsroute 
■ Inprikkers: 

- Fietstunnel naar Jan Gijzenkade 
- Orionweg/brug (op basis van onderzoek Wijkraad) 
- Stuyvesantbrug 
- Julianalaan 
- Zijlweg 

  

Fietsintensiteit in één richting Beschikbare breedte 

0-150 fietsers per uur 2,0 m 

150-750 fietsers per uur 3,0 m 

> 750 fietsers per uur 4,0 m 

Fietsintensiteit in twee richtingen Beschikbare breedte 

0-50 fietsers per uur 2,5 m 

50-150 fietsers per uur 2,5-3,0 m 

> 150 fietsers per uur 4,0 m 

Tabel 3.2: Benodigde breedte voor fietsers in één richting (ASVV) 

Tabel 3.3: Benodigde breedte voor fietsers in twee richtingen (ASVV) 
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4.1 Overzicht  

De onderdelen van de fietsroute tussen Velsen en Haarlem zijn 
uitgewerkt. Voor de ontbrekende schakel, de Lodewijk van Deijssellaan 
en het overige deel van de fietsroute is een SSK-raming gemaakt. Dit 
wil zeggen dat op een eenduidige wijze een Standaardsystematiek voor 
Kostenramingen is gebruikt. Hierdoor zijn de kosten op eenvoudige 
wijze met elkaar te vergelijken. 
 
Voor de inprikkers is op een kwalitatieve manier naar een 
oplossingsrichting gezocht. Van deze oplossingen is een grove 
inschatting van de kosten gemaakt. 
 
Figuur 4.1 laat een overzicht zien van de verschillende onderdelen van 
de fietsroute tussen Velsen en Haarlem, de ontwerpvarianten en 
bijbehorende kostenramingen. In de onderstaande paragrafen is telkens 
een onderdeel van de route nader toegelicht. We hebben omschreven 
welke ontwerpvarianten er zijn en wat dit betekent voor de kosten. 
 
 

4  
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kostenraming  
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Figuur 4.1: Overzicht uitwerkingen oplossingsrichtingen en bijbehorende kosten 
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4.2 Ontbrekende schakel 

Voor de ontbrekende schakel zijn drie verschillende varianten gemaakt; 
tracé 1 (Figuur 4.2) en tracé 3 (Figuur 4.3) aan de westzijde en tracé 2 
(Figuur 4.2) aan de oostzijde van de Westelijke Randweg. Het tracé aan 
de westkant aanleggen heeft de voorkeur om een doorgaande route te 
realiseren. Het tracé aan de oostkant is een alternatief voor als de 
westelijke varianten niet lukken. Zie bijlage 2 voor de gedetailleerdere 
ontwerpen. 
■ Tracé 1 is aan de westzijde van de Westelijke Randweg gesitueerd en 

gaat door het weiland heen, wat voornamelijk in handen is van 
derden (Figuur 4.2). Om de fietsroute door het weiland te leggen 
moeten bruggen of duikers aangelegd worden. Het tracé kan zowel 
voor of achter perceel 290 langs en wordt vervolgens aangesloten op 
een toegangsweg naar dit perceel en is ook in handen van derden. 
Ter hoogte van het grote haventje (rechts) is gekozen voor een hoge 
brug waar vaarverkeer onderdoor kan. Bij het kleine haventje (links) 
wordt het fietspad iets uitgebogen. 

■ Tracé 2 is aan de oostzijde van de Westelijke Randweg gesitueerd 
(Figuur 4.3). Bij het ontwerp van dit tracé is rekening gehouden met 
de eventueel toekomstige aanleg van woningen rondom de 
Dijkzichtlaan. Daarnaast takt het fietspad aan op de huidige route ter 
hoogte van de Jan Campertstraat, omdat hier nu een parkeerterrein 
is. De route gaat over de P.C. Boutenstraat, wat onwenselijk is voor 
een snelfietsroute omdat dit ook een wijkontsluitingsroute is voor de 
bus. Daarnaast is het tunneltje ter hoogte van de Jan Gijzenkade niet 
geschikt om grote aantallen fietsers te verwerken. 

■ Tracé 3 ligt aan de westzijde van de Westelijke Randweg en is in de 
berm gesitueerd (Figuur 4.3). Door het tracé in de berm te leggen 
moet de berm door middel van damwanden verstevigd worden. Ook 
moet het water wat wordt weggenomen ten behoeve van de 
fietsroute elders weer teruggewonnen worden. Voor dit tracé zijn 

meerdere varianten gemaakt. Ook dit tracé kan zowel voor als achter 
het perceel 290 lopen. In eerste instantie is uitgegaan van een extra 
brug om het tracé op het Schoterkerkpad aan te sluiten. Daarnaast is 
gekeken naar alternatieve aansluitingen bij de Jan Gijzenkade, zoals 
het direct aansluiten van de route op het fietstunneltje. Ook is het 
mogelijk om de watergang langs het Schoterkerkpad om te leggen, 
zodat er geen extra brug nodig is. 

 
Tabel 4.1 laat zien dat tracé 1 de meeste kosten met zich meebrengt 
doordat er grond moet worden aangekocht en omdat er duikers en/of 
bruggen moeten worden aangelegd. Tracé 2 aan de oostzijde van de 
N208 is het goedkoopst. Dit is een relatief simpele oplossing waarvoor 
weinig aanpassingen hoeven te worden gedaan. Desondanks adviseren 
wij om tracé 3 verder uit te werken omdat deze variant een doorgaande 
route garandeert, zonder dat er veel extra grond aangekocht moet 
worden zoals het geval is bij tracé 1. Voor tracé 2 moeten fietsers naar 
de oostzijde van de Westelijke Randweg, wat een onwenselijke situatie 
geeft voor een snelfietsroute. We raden daarom aan om nader 
onderzoek te doen naar de verschillende varianten voor tracé 3. 

Totale investeringskosten excl. BTW (afgerond) 

Tracé 1: Westzijde - Door weiland 

1a Voor perceel langs € 2.330.000,- 

1b Achter perceel langs € 2.270.000,- 

Tracé 2: Oostzijde € 280.000,- 

Tracé 3: Westzijde - Door berm  

3a Extra brug (voor perceel langs) € 1.290.000,- 

3b Aansluiting op tunnel (voor perceel langs) € 960.000,- 

3c Omleggen watergang (voor perceel langs)  € 1.080.000,- 

3d Extra brug (achter perceel langs) € 1.510.000,- 

3e Aansluiting op tunnel (achter perceel langs) € 1.180.000,- 

3f Omleggen watergang (achter perceel langs)  € 1.300.000,- 

Tabel 4.1: Investeringskosten per variant ontbrekende schakel 
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Tabel 3.3: Benodigde breedte voor fietsers in twee richtingen (ASVV) 

Figuur 4.2: Tracé 1 ontbrekende schakel achter perceel 290 langs 

Figuur 4.3: Tracé 3 voor perceel langs met extra brug en tracé 2 

Perceel 290 
Kleine haventje 

Grote haventje 

Perceel 290 
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4.3 Lodewijk van Deijssellaan 

Momenteel is de Lodewijk van Deijssellaan een klinkerstraat, wat 
ongewenst is voor een snelfietsroute (Figuur 4.4). Daarom zijn voor de 
Lodewijk van Deijssellaan twee opties onderzocht: 

■ Fietsstraat met inritconstructies (Figuur 4.5) 
■ Vrijliggend fietspad parallel aan de rijbaan (Figuur 4.6) 

 
Door een fietsstraat (een profiel zoals de Vondelweg) aan te leggen 
ontstaat een nieuwe situatie waardoor de auto te gast is op de straat en 
fietsers voorrang krijgen.  
 
Bij het aanleggen van een vrijliggend fietspad, blijft de klinkerstraat 
hetzelfde als in de huidige situatie. Bij het ontwerp van het vrijliggende 
fietspad is geen rekening gehouden met het mogelijk weghalen van 
bomen. 
 
Tabel 4.2 laat zien dat het aanleggen van een fietsstraat minder kosten 
met zich meebrengt dan het aanleggen van een vrijliggend fietspad. 
Een fietsstraat kost €325.000,- en een vrijliggend fietspad €380.000,-. 

 
 
 

 

 

Totale investeringskosten excl. BTW 

Fietsstraat  € 325.000,- 

Vrijliggend fietspad € 380.000,- 

Figuur 4.4: Huidige situatie Lodewijk van Deijssellaan 

Tabel 4.2: Investeringskosten per variant Lodewijk van Deijssellaan 
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 Figuur 4.5: Fietsstraat Lodewijk van Deijssellaan 

Figuur 4.6: Vrijliggend fietspad Lodewijk van Deijssellaan 
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4.4 Verbreden fietsroute 

Op basis van de analyse van de fietsroute is geconcludeerd dat het 
fietspad op een aantal plaatsen te smal is om de fietsintensiteiten te 
kunnen verwerken (richtlijnen ASVV). Het gaat om vier trajecten: 
■ Schoterkerkpad (Figuur 4.7) 
■ Willem de Zwijgerlaan (Figuur 4.8) 
■ Waldeck Pyrmontlaan (Figuur 4.9) 
■ Zijlweg – Pijlslaan (Figuur 4.10) 
 
Op de Willem de Zwijgerlaan en de Waldeck Pyrmontlaan is er geen 
ruimte om een vrijliggend fietspad van 4,0 meter breed aan te leggen. 
We kiezen er daarom voor om hier, conform het ontwerp voor de 
Lodewijk van Deijssellaan, een fietsstraat te ontwerpen.  

 
 
Op het Schoterkerkpad en tussen de Zijlweg en de Pijlslaan ligt al een 
vrijliggend fietspad. Het is alleen te smal volgens de richtlijnen van de 
ASVV. We verbreden daarom het fietspad naar 4,0 meter. Onderstaande 
tabel geeft de bijbehorende kosten weer.  
 

 

 

Totale investeringskosten excl. BTW 

Schoterkerkpad, verbreden fietspad € 370.000,- 

W. de Zwijgerlaan / Waldeck Pyrmontlaan, fietsstraat € 280.000,- 

N208 tussen Zijlweg en Pijlslaan, verbreden fietspad € 650.000,- 

Tabel 4.3: Investeringskosten aanpassingen overig deel fietsroute 

Figuur 4.8: Huidige situatie Willem de Zwijgerlaan 

Figuur 4.7: Huidige situatie Schoterkerkpad Figuur 4.9: Huidige situatie Waldeck Pyrmontlaan 

Figuur 4.10: Huidige situatie Zijlweg-Pijlslaan 
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4.5 Inprikkers 

We hebben globale oplossingsrichtingen geformuleerd voor de 
inprikkers. Vervolgens is een grove inschatting van de bijbehorende 
kosten gemaakt. Onderstaande tabel laat zien wat de kosten zijn per 
inprikker.  
 

4.5.1 Jan Gijzenkade 
In de huidige situatie fiets je vanaf het Schoterkerkpad onder het 
tunneltje naar de Jan Gijzenkade. Het tunneltje is direct aangesloten op 
de Delftlaan. Hierdoor ontstaat echter een onoverzichtelijke situatie, 
omdat automobilisten ook net uit een bocht komen (Figuur 4.11). 
Daarom is een nieuw ontwerp gemaakt waarin de aansluiting is 
verplaatst naar de bocht (Figuur 4.12). Dit zorgt voor beter zicht voor 
zowel de fietsers als automobilisten. Daarnaast kan het fietspad op 
deze manier gemakkelijk aangesloten worden op een mogelijke nieuwe 
fietsroute door het Noordersportpark.  
 
De kosten voor het verplaatsen van de aansluiting op de Jan Gijzenkade 
bedragen € 22.500,-. 

  

Totale investeringskosten excl. BTW 

Jan Gijzenkade € 22.500,- 

Orionbrug: fietsstraat € 15.000,- 

Orionbrug: fietsstroken € 10.000,- 

Stuyvesantbrug: fietsstraat € 50.000,- 

Stuyvesantbrug: fietspad € 50.000,- 

Julianalaan, vergroten boogstralen (schatting) € 5.000,- 

Zijlweg, tweerichtingen fietspad + oversteek € 70.000,- 

Tabel 4.4: Investeringskosten inprikkers  

Figuur 4.11: Huidige situatie Jan Gijzenkade 

Figuur 4.12: Ontwerp voor de Jan Gijzenkade 
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4.5.2 Orionbrug 
In 2015 is al een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar de 
verkeerssituatie nabij de Orionbrug aan de westzijde van de Westelijke 
Randweg (Figuur 4.13) (Assessment Orionbrug, 2015). Dit onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van Wijkraad de Krim Haarlem. Tijdens het 
onderzoek is gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte, het 
ontwerp van het kruispunt ten westen van de Orionbrug, en naar het 
gedrag van de weggebruikers. Hiervoor is een schouw uitgevoerd en 
zijn diverse interviewsessies gehouden. Er zijn verschillende conclusies 
getrokken wat betreft de inrichting van het kruispunt. Hieronder een 
aantal conclusies die het fietspad betreffen: 
■ Fietsers op de Jaap Edenlaan hebben slecht zicht op het verkeer 

vanaf de Orionbrug door bebossing (en vice versa); 
■ Het fietspad aan de noordkant van de Orionbrug sluit niet goed aan 

op het fietspad van de Pim Mulierlaan. 
 
Met betrekking tot het gedrag van fietsers zijn de volgende conclusies 
getrokken: 
■ Fietsers verlenen geen voorrang wanneer dat gevraagd wordt; 
■ Vanwege de vrijliggende fietspaden langs de Pim Mulierlaan fietsen 

scholieren ook in tegengestelde richting; 
■ Fietsers maken gebruik van de autoweg wanneer zij uit de richting 

Orionweg komen en richting Pim Mulierlaan fietsen; 
■ De versmalling van het fietspad op de Pim Mulierlaan zorgt voor 

conflicten; 
■ Scholieren fietsen door rood licht bij het oversteken van de N208 

omdat zij de afstelling van de VRI kennen.  
 
 
 
 

 
Op basis de analyse zijn een drietal scenario’s voorgesteld: 
1. Verbeteren met markeringen voorrangswijziging Jaap Edenlaan; 
2. Lodewijk van Deijssellaan en Orionbrug 30-zone en kruispunt 

wordt gelijkwaardig; 
3. Pim Mulierlaan wordt voorrangsweg en doorgetrokken tot aan 

de verkeerslichten. De Jaap Edenlaan en Lodewijk van 
Deijsellaan worden ondergeschikte zijwegen. 

 

 

  

Figuur 4.13: Orionbrug richting het westen 
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Onze voorkeur gaat uit naar een scenario waarbij het fietspad voorrang 
krijgt. Als de verbinding tussen Velsen en Haarlem een snelfietsroute 
wordt, is het van belang dat de doorstroming op het fietspad goed is. 
Dit betekent dat de omliggende straten voorrang moeten verlenen aan 
de fietsers op de fietsverbinding. De Orionbrug is meegenomen in de 
beide varianten van het ontwerp voor de Lodewijk van Deijssellaan 
(Figuur 4.15 en 4.16) en de bijbehorende kosten zijn ook al geraamd. 
Voor een fietsstraat bedragen de kosten €15.000,- en voor fietsstroken 
bedragen de kosten €10.000,-. 

4.5.3 Stuyvesantbrug 
Ten zuiden van de Lodewijk van Deijssellaan sluit de straat aan op de 
Stuyvesantbrug, dit kruispunt wordt in de huidige situatie als onveilig 
ervaren (Figuur 4.17). Vanaf de Lodewijk van Deijsellaan is de oversteek 
naar het Carel Reinierszpad niet logisch vormgegeven. Ook moeten we 
de fietsers drie rijstroken overbruggen. Het autoverkeer komt daarnaast 
zowel uit de Willem van Outhoornlaan/parkeerterrein als de Van 
Riebeecklaan. Om deze redenen hebben we op een kwalitatieve manier 
naar de situatie gekeken op basis van beide varianten voor de Lodewijk 
van Deijsellaan (fietsstraat en vrijliggend fietspad). Deze ontwerpen 
geven aan in welke richting de oplossing gezocht zou kunnen worden.  
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 4.16: Ontwerp voor de Orionbrug met fietsstroken 

Figuur 4.15: Ontwerp voor de Orionbrug met fietsstraat 

Figuur 4.17: Oversteek Stuyvesantbrug 
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Omdat het fietspad een snelfietsroute wordt, stellen we voor deze in de 
voorrang te leggen. Het is echter naar onze mening niet wenselijk om 
dit ter hoogte van de brug te doen. Verkeer wat vanuit de Willem van 
Outhoornlaan komt, moet dan zowel rekening houden met 
overstekende voetgangers, fietsers en verkeer vanuit de Van 
Riebeecklaan. We stellen daarom voor om het fietspad ter hoogte van 
het zebrapad over te laten steken om een zo overzichtelijk mogelijke 
situatie te creëren (Figuren 4.18 en 4.19). Er moet nader onderzoek 
gedaan worden of de afstand tussen het fietspad en de Westelijke 
Randweg voldoende is, zodat geen terugslag plaatsvindt van het 
verkeer, omdat er voorrang verleend wordt aan de fietsers. 
 
Tabel 4.5 laat zien dat de kosten van beide varianten gelijk zijn, 
namelijk €50.000.  
 

  

Totale investeringskosten excl. BTW 

Fietsstraat  € 50.000,- 

Vrijliggend fietspad € 50.000,- 

Figuur 4.18: Oversteek Stuyvesantbrug met fietsstraat 

Figuur 4.19: Oversteek Stuyvesantbrug met vrijliggend fietspad 

Tabel 4.5: Investeringskosten per variant Stuyvesantbrug 
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4.5.4 Julianalaan 
De Julianalaan wordt door veel fietsers gebruikt om naar de andere kant 
van de Westelijke Randweg te gaan. Het is een aantrekkelijk 
oversteekpunt omdat er op het kruispunt geen verkeerslichten staan 
(Figuur 4.20). Doordat er zoveel fietsers gebruik maken van het 
kruispunt hebben we onderzocht hoe we de doorstroming voor de 
fietsers kunnen garanderen. Door de boogstralen te vergroten wordt het 
voor fietsers gemakkelijker om de bocht om te gaan onder het viaduct 
door (Figuur 4.21). De doorstroming zal hierdoor verbeteren. 
 
De kosten voor het aanpassen van de boogstralen op de Julianalaan 
bedragen €5.000,-. 
  Figuur 4.20: Huidige situatie Julianalaan 

Figuur 4.21: Ontwerp voor de Julianalaan 
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4.5.5 Zijlweg 
Op de hoek van de Zijlweg met de Westelijke Randweg is het Nova 
College gesitueerd, een locatie die dagelijks veel scholieren trekt. Veel 
van deze scholieren komen op de fiets, onder andere uit het noorden 
van Haarlem en omstreken. Uit tellingen is gebleken dat er regelmatig 
tegen de richting in wordt gefietst op de Zijlweg. In de huidige situatie 
moeten fietsers vanuit het noorden eerst twee keer oversteken om op 
de Zijlweg te komen (Figuur 4.22). Vervolgens moeten zij nog een keer 
oversteken om bij hun school te komen.  
 
In het nieuwe ontwerp is het fietspad in een tweerichtingsfietspad 
aangepast (Figuur 4.23). Ook is er een nieuwe fietsoversteek aangelegd, 
zodat de fietsers weer kunnen oversteken naar de andere zijde van de 
straat. Daarnaast is de oversteek over de Westelijke Randweg ook 
aangepast naar twee richtingen. De kosten voor het aanleggen van dit 
ontwerp bedragen € 70.000,-. 
 
  

Figuur 4.22: Huidige situatie Zijlweg 

Figuur 4.23: Ontwerp voor de Zijlweg 
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Vraag 
De gemeente Velsen en de gemeente Haarlem zien mogelijkheden om 
de fietsroute tussen Velsen en Haarlem langs de N208 op te waarderen. 
In de huidige situatie maken de fietsers vooral gebruik van de route via 
de Rijksstraatweg, waar de mogelijkheden tot verbreding en vergroting 
van de capaciteit beperkt zijn. Om de fietsroute op te waarderen, 
moeten een aantal verbeteringen plaatsvinden:  
■ Er is sprake van een ontbrekende schakel langs de N208 ter hoogte 

van Delftwijk tussen de Hoofdstraat en het Schoterkerkpad.  
■ Daarnaast is er een klinkerpad op de Lodewijk van Deijssellaan dat 

over het algemeen niet prettig fietst.  
■ Ook moet er meer aandacht komen voor de inprikkers de stad 

Haarlem in.  
 
Analyse fietsroute 
Met behulp van GSM-data en beschikbare tellingen is de potentie van 
de nieuwe fietsverbinding geanalyseerd. Door te kijken hoeveel fietsers 
er op dit moment via de N208 en de Rijksstraatweg gaan, hebben we 
geconcludeerd dat de fietspotentie van de nieuwe fietsverbinding 9.000 
fietsers per dag kan bedragen. Daarnaast verwachten we dat door het 
aanleggen van de ontbrekende schakel meer reizigers op de fiets zullen 
stappen. Ook de verbinding tussen Haarlem en Heemstede is belangrijk 
om mee te nemen bij het opwaarderen van de fietsroute tussen Velsen 
en Haarlem omdat hier ook een hoge fietspotentie is. 
 
Op vrijwel alle kruispunten ondervinden fietsers enige vertraging, maar 
op kruispunten waar fietsers een tunneltje onderdoor moeten is deze 
vertraging extra hoog. De fietsroute is geanalyseerd door gebruik te 
maken van de data uit de Nationale Fietstelweek. Er is gekeken naar de 
snelheden en vertragingen op de route in de huidige situatie.  
 

5  
 
Conclusies 
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Uitwerking en conclusies 
In overleg met belanghebbenden is besloten om een aantal onderdelen 
van de fietsroute verder uit te werken en hiervan de kosten te ramen. 
Deze onderdelen worden hieronder besproken. 
 
Voor de ontbrekende schakel zijn drie hoofdvarianten ontworpen (zie 
bijlage 1); twee aan de westzijde van de N208 en één van de oostzijde 
van de N208. Het is wenselijk om het tracé aan de westzijde aan te 
leggen om een doorgaande snelfietsroute te garanderen. Het tracé aan 
de oostzijde is ontworpen als alternatief als het aan de westzijde niet 
mogelijk is. Dit tracé heeft namelijk minder het karakter van een 
snelfietsroute. 
 
Tracé 3 met ligging in de berm is het meest kansrijke alternatief. De 
grondaankoop voor deze variant is namelijk beperkt in vergelijking met 
het andere westelijke alternatief. Tevens hoeven er niet veel bruggen 
en duikers te worden aangelegd, waardoor de kosten lager zijn.  
 
Voor de Lodewijk van Deijsellaan zijn twee varianten ontworpen; een 
fietsstraat en een vrijliggend fietspad. De kosten van het vrijliggende 
fietspad liggen hoger dan die van de fietsstraat. Een fietsstraat is voor 
deze locatie de meest wenselijke oplossing. Dit vergroot namelijk het 
comfort van de fietsers, zonder dat er een nieuw fietspad door het 
groen aangelegd. De relatief lage verkeersintensiteiten passen goed in 
het beeld van een fietsstraat. 
 
 
 
 
 
 

Op een aantal delen van het traject is het profiel te smal voor een 
snelfietsroute en zou dus verbreed moeten worden om aan de eisen te 
voldoen (minimale breedte van 4 meter). Het gaat om de volgende 
delen: 
■ Schoterkerkpad 
■ Willem de Zwijgerlaan 
■ Waldeck Pyrmontlaan 
■ Zijlweg – Westergracht – Pijlslaan 
 
Ter hoogte van de Willem de Zwijgerlaan en Waldeck Pyrmontlaan is de 
snelfietsroute gecombineerd met autoverkeer. Hier is niet genoeg 
ruimte voor een vrijliggend fietspad en gezien de intensiteiten van het 
autoverkeer ook niet nodig. Daarom is het voor deze straten aan te 
bevelen een fietsstraat te realiseren.  
 
Naast het tracé van de fietsroute zijn ook de inprikkers geanalyseerd. 
Voor de meest kansrijke inprikkers is op kwalitatieve wijze een 
oplossingsrichtingen of verbetervoorstel geformuleerd. We hebben dit 
gedaan voor de volgende inprikkers: 
■ Jan Gijzenkade 
■ Orionbrug 
■ Stuyvesantbrug 
■ Julianalaan 
■ Zijlweg 
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Voor de inprikker naar de Jan Gijzenkade stellen we voor om deze beter 
op de fietsroute te laten aantakken door de aansluiting vanuit het 
tunneltje te verplaatsen (zie bijlage 1). Momenteel is de situatie 
onoverzichtelijk en deze aanpassing zal de verkeersveiligheid verhogen. 
Ter hoogte van de Orionbrug krijgen de fietsers momenteel geen 
voorrang. Om de doorstroming op de snelfietsroute te verhogen, raden 
we aan om het fietspad in de voorrang te leggen. Hetzelfde geldt voor 
de Stuyvesantbrug. Ook hier raden we aan om de fietsroute voorrang te 
geven. Daarnaast is het momenteel een onoverzichtelijk kruispunt. Door 
de aanpassingen zal niet alleen de doorstroming verbeteren, maar zal 
ook de verkeersveiligheid verbeteren. Op Julianalaan zijn de boogstralen 
vergroot zodat fietsers comfortabeler de bocht om kunnen gaan. Op de 
Zijlweg wordt momenteel veel tegen de richting in gefietst. Om deze 
route beter aan te sluiten op fietsroute, is er een tweerichtingfietspad 
ontworpen samen met een oversteek in twee richtingen. 
 
Om de kwaliteit van de snelfietsroute te verhogen raden we aan om de 
oplossingsrichtingen voor de inprikkers nader uit te werken. Het 
verbeteren van deze draagt bij aan de verkeersveiligheid en in mindere 
mate aan de doorstroming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
De totale kosten van de voorstelde maatregelen zijn geraamd op 
€2.732.500,-. 
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  Bijlage 2 
 
Presentatie 
werksessie 



Opwaarderen 
fietsroute 

Velsen-Haarlem
19 december 2016
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Opzet
 Context

 Potentie
▪ Fietstelweek
▪ Tellingen
▪ GSM-data
▪ OViN

 Verbeterpunten

 Vervolgstappen
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Context
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Wat is de vraag?
 Ontbrekende 

schakel

 Lodewijk van 
Deijssellaan

 Overig deel 
fietsroute

 Inprikkers
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Waar staan we nu?

 Analyse potentie

 Analyse mogelijkheden

 Werksessie
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Potentie
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Potentie

 Fietstelweek

 Tellingen

 GSM-analyse

 OViN
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Fietstelweek

 Derde week september

 Snelheden

 Vertragingen op knopen
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Fietstelweek 2015/2016: Snelheden

2015 2016
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Fietstelweek 2015/2016: Knopen

2015 2016
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

Lodewijk van Deijssellaan
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

L’wijk v. D’laan - Kleverlaan
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

Westelijke Randweg
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

Orionweg
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

Stuyvesantstraat
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

Verspronckweg
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

Zijlweg
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

De Ruijterweg
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Fietstelweek 2015/2016: Totaalbeeld

2015 2016

Pijlslaan
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Fietstelweek 2015/2016: Snelheden

2015 2016

 Lichte vertraging 
rondom 
kruispunten
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Fietstelweek 2015/2016: Knopen

2015 2016

 Vertraging op 
grote kruispunten 
zoals Kleverlaan 
en Zaanenstraat
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Tellingen
 Tijdens 

fietstelweek
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Tellingen
Delftplein
 Telling op fietspad Dijkzichtlaan en Delftplein

▪ Delftplein: 3.850 fietsers / etmaal (werkdag)
▪ Dijkzichtlaan: 3.380 fietsers / etmaal (werkdag)

 Dijkzichtlaan beide richtingen even sterk
 Delftplein meer mensen wonend in Noord, werkend/school in zuid

Dijkzichtlaan

Delftplein
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Tellingen
Rijksstraatweg
 Telling bij tunnel Schoterkerkpad - Delftlaan
 Gem. werkdag 5.960 fietsers per etmaal
 Gem. weekenddag 4.310 fietsers per etmaal
 Groot verschil in stromen per richting, telling wel goed?

Zaterdag
Zondag

Rijksstraatweg: uurverloop zaterdag en zondag
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Doorsnede
Ri. Noord

Ri. Zuid

Rijksstraatweg: uurverloop werkdag (per richting)
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Tellingen
Rijksstraatweg
 Telling per fietspad (west en oost)
 Klopt de telling van het westelijk fietspad wel?

Doorsnede
Ri. Noord

Ri. Zuid

Oostelijk fietspad: uurverloop werkdag (per richting)
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Doorsnede
Ri. Noord

Ri. Zuid

Westelijk fietspad: uurverloop werkdag (per richting)
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Werkdag Weekdag
(ma-vr) (ma-zo) Zaterdag Zondag

Ri. Noord 4522 75,9% 4199 76,6% 4159 78,8% 2641 79,0%
Ri. Zuid 1434 24,1% 1285 23,4% 1122 21,2% 701 21,0%

Rijrichtingen
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Tellingen
Delftlaan
 Telling bij tunnel Schoterkerkpad - Delftlaan
 Gem. werkdag 2.510 fietsers per etmaal
 Gem. weekenddag 1.600 fietsers per etmaal
 Met name wonen in noord en werken/school in zuid

Zaterdag
Zondag

Delftlaan: uurverloop zaterdag en zondag
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Doorsnede
Ri. Oost
Ri. West

Delftlaan: uurverloop werkdag (per richting)
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Tellingen
Kruispunt Schoterkerkpad - Delftlaan

1.210

Werkdag: fietsers per etmaal

1.310

1.460
1.450

?

?

Telslang metingen; sep 2016; 2-weeks gemiddeldeVisuele telling; 20 sep 2016; 07:00 – 19:00 uur

550

590

840630

930

580 1.500

1.390

1.4601.520

1.140

1.200
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Tellingen
Zwarte Pad/Jaap Edenbaan
 Telling bij ingang Pim Mulier
 Gem. werkdag 2.910 fietsers per etmaal
 Gem. weekenddag 1.300 fietsers per etmaal
 Duidelijke schoolfietsroute
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Tellingen
Delftlaan
 Ter hoogte van de IJsbaan
 Gem. werkdag 3.020 fietsers per etmaal
 Gem. weekenddag 1.700 fietsers per etmaal
 Schoolroute en woonwerk
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Tellingen
Inprikker Orionweg
 Telling op Orionweg
 Gem. werkdag 2.550 fietsers per etmaal
 Gem. weekenddag 1.560 fietsers per etmaal
 Fietsers van en naar Mendelcollege/station Bloemendaal

Zaterdag
Zondag

Orionweg: uurverloop zaterdag en zondag
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Doorsnede
Ri. Oost
Ri. West

Orionweg: uurverloop werkdag (per richting)
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Tellingen
Inprikker Verspronckweg
 Telling op noordelijk en zuidelijk fietspad
 Gem. werkdag 4.980 fietsers per etmaal
 Gem. weekenddag 3.170 fietsers per etmaal
 Sterke ochtendspits richting station Bloemendaal

Zaterdag
Zondag

Kleverlaan: uurverloop zaterdag en zondag
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Doorsnede
Ri. Oost
Ri. West

Kleverlaan: uurverloop werkdag (per richting)
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Tellingen
Inprikker Zijlweg
 Telling op noordelijk en zuidelijk fietspad
 Gem. werkdag 4.810 fietsers per etmaal
 Gem. weekenddag 3.890 fietsers per etmaal
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Tellingen
Inprikker De Ruijterweg
 Telling op noordelijk en zuidelijk fietspad
 Gem. werkdag 3.900 fietsers per etmaal
 Gem. weekenddag 4.110 fietsers per etmaal
 Sterke ochtendspits richting station Bloemendaal
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GSM-analyse
 Herkomst-

bestemming

 3 gebieden 
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GSM-analyse
 Meer 

verplaatsingen 
naar Haarlem



38

GSM-analyse
 Modal split bepaald 

met OViN (26% 
fietsers)

 Aantal fietsers op 
basis van GSM: 7.600 
x2 = 15.200

 Rijksstraatweg op 
basis van tellingen:
5.960*

 Zwarte pad op basis 
van tellingen:
2.910

* Telling is in zuidelijke richting 
vermoedelijk te laag
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GSM-analyse
 Meer 

verplaatsingen 
naar Haarlem
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GSM-analyse
 Modal split 

bepaald met OViN
(17% fietsers)

 Aantal fietsers op 
basis van GSM: 
3.300 x2 = 6.600
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Verbeterpunten
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Verbeterpunten
Inprikkers
 Santpoortse dreef;
 Tunneltje Slaperdijk;
 Fietstunnel naar Jan 

Gijzenkade;
 Orionweg;
 Fietstunneltje 

Stuyvesantstraat;
 Verspronckweg;
 Julianalaan;
 Zijlweg;
 De Ruijterweg / 

Vlaamseweg;
 Pijlslaan;

Wegvakken
 Ontbrekende 

schakel
 Lodewijk van 

Deijsellaan
 Overige fietsroute

▪ Zwarte pad
▪ L’wijk v. D’laan -

Kleverlaan
▪ Kleverlaan - Zijlweg
▪ Zijlweg -

Westergracht
▪ Westergracht -

Pijlslaan
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Verbeterpunten
Inprikkers
 Santpoortse dreef;
 Tunneltje Slaperdijk;
 Fietstunnel naar Jan 

Gijzenkade;
 Orionweg;
 Fietstunneltje 

Stuyvesantstraat;
 Verspronckweg;
 Julianalaan;
 Zijlweg;
 De Ruijterweg / 

Vlaamseweg;
 Pijlslaan;

Wegvakken
 Ontbrekende 

schakel
 Lodewijk van 

Deijsellaan
 Overige fietsroute

▪ Zwarte pad
▪ L’wijk v. D’laan -

Kleverlaan
▪ Kleverlaan - Zijlweg
▪ Zijlweg -

Westergracht
▪ Westergracht -

Pijlslaan
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Ontbrekende schakel
Aansluiting Santpoort
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Ontbrekende schakel
Aansluiting Santpoort
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Ontbrekende schakel
Aansluiting Santpoort
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Ontbrekende schakel
Aansluiting Santpoort
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Ontbrekende schakel

 Opties:
 Deel weilanden:

▪ Kopse kanten
▪ Meter in het weiland
▪ 10 meter in het weiland
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Lodewijk van Deijssellaan
Huidige situatie
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Lodewijk van Deijssellaan
Huidige situatie
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Lodewijk van Deijssellaan
Mogelijkheden

 Fietsstraat, vrij liggend fietspad, fietsstroken
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Overige locaties
Huidige situatie

Zwarte pad L’wijk v. D’laan - Kleverlaan

Kleverlaan – Zijlweg 1 Kleverlaan – Zijlweg 2
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Overige locaties
Huidige situatie

Kleverlaan – Zijlweg 3 Kleverlaan – Zijlweg 4

Zijlweg - Westergracht Westergracht - Pijlslaan
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Beschikbare breedte voor fietsers
Op voorgaande doorsnedes
Traject Inrichting voor fietsers Beschikbare breedte
Zwarte pad Vrijliggend fietspad 4,10 m
L’wijk v. D’laan - Kleverlaan Vrijliggend fietspad 4,10 m
Kleverlaan – Zijlweg 1 Vrijliggend fietspad met voetpad 4,00 m
Kleverlaan – Zijlweg 2 Fietsstroken langs rijbaan 1,70 m (fietsstroken)
Kleverlaan – Zijlweg 3 Gedeelde rijbaan 6,00 m (rijbaan)
Kleverlaan – Zijlweg 4 Vrijliggend fietspad 4,00 m
Zijlweg - Westergracht Vrijliggend fietspad 3,05 m
Westergracht - Pijlslaan Vrijliggend fietspad 3,05 m
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Benodigde breedte voor fietsers
O.b.v. ASVV
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Beschikbare breedte voor fietsers
Op voorgaande doorsnedes

Traject Inrichting voor 
fietsers

Beschikbare 
breedte

Fietsers per uur 
volgens ASVV

Fietsers in 
drukste uur

Zwarte pad Vrijliggend fietspad 4,10 m > 150 ± 520
L’wijk v. D’laan -
Kleverlaan

Vrijliggend fietspad 4,10 m > 150 ± 450

Kleverlaan – Zijlweg 1 Vrijliggend fietspad 
met voetpad

4,00 m > 150

Kleverlaan – Zijlweg 2 Fietsstroken langs 
rijbaan

1,70 m 
(fietsstroken)

-

Kleverlaan – Zijlweg 3 Gedeelde rijbaan 6,00 m (rijbaan) -
Kleverlaan – Zijlweg 4 Vrijliggend fietspad 4,00 m > 150
Zijlweg - Westergracht Vrijliggend fietspad 3,05 m 50 - 150
Westergracht - Pijlslaan Vrijliggend fietspad 3,05 m 50 - 150
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Inprikkers
Santpoortse dreef - huidige situatie
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Inprikkers
Santpoortse dreef - huidige situatie
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Inprikkers
Tunneltje Slaperdijk
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Inprikkers
Tunneltje Slaperdijk
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Inprikkers
Tunnel Jan Gijzenkade
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Inprikkers
Tunnel Jan Gijzenkade

Fietsers drukste uur:
Ongeveer 400 in twee richtingen
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Inprikkers
Orionweg
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Inprikkers
Orionweg

Fietsers drukste uur:
• Noordelijk: 270 
• Zuidelijk: 200 (incl 5 tegenrichting)
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Inprikkers
Tunnel Stuyvestantstraat
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Inprikkers
Tunnel Stuyvestantstraat
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Inprikkers
Verspronckweg
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Inprikkers
Verspronckweg

Fietsers drukste uur:
• Noordelijk: 340 (incl 10 tegenrichting) 
• Zuidelijk: 240 (incl 20 tegenrichting) 
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Inprikkers
Julianalaan
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Inprikkers
Julianalaan
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Inprikkers
Zijlweg - huidige situatie



72

Inprikkers
Zijlweg - huidige situatie

Fietsers drukste uur:
• Noordelijk: 300 (incl 100 tegenrichting)
• Zuidelijk: 230 (incl 10 tegenrichting)
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Inprikkers
De Ruijterweg - huidige situatie
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Inprikkers
De Ruijterweg - huidige situatie

Fietsers drukste uur:
• Noordelijk: 340 (incl 40 tegenrichting) 
• Zuidelijk: 220 (incl 10 tegenrichting)
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Inprikkers
Pijlslaan - huidige situatie
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Inprikkers
Pijlslaan - huidige situatie
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Vervolgstappen
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Vervolgstappen

 Uitwerking

 Globale kostenraming

 Rapportage
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