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1 INLEIDING 

Zeg tegen onbekenden dat je in Haarlem woont, en de kans is groot dat je de reacties 

krijgt als “Oh, dat is een mooie stad!”, “Zo lekker dicht bij Amsterdam”, “Lekker shop-

pen zeker!” en “Dat is toch op fietsafstand van de zee?” En het leuke is dat je dat dan 

allemaal kan bevestigen. 

Vervolgens weet ook iemand dat de huizen er zo duur zijn, dat de mobiliteit in Haarlem 

onder druk staat en dat het moeilijk is om aan een betaalbare woning te kunnen komen. 

Tel daar de verwachte bevolkingstoename bij op en je weet dat Haarlem in de komende 

jaren een enorme uitdaging heeft.  

 

Bestuur en organisatie staan voor de mooie taak om daar samen met bewoners, onderne-

mers en anderen invulling te geven aan de grootste groei van de stad uit de Haarlemse 

historie. Er moeten woningen, scholen en maatschappelijke voorzieningen komen, maat-

schappelijke voorzieningen, aansluitende infrastructuur voor onder andere voetgangers 

en openbaar vervoer en een openbare ruimte met water en groen en ravotplekken voor 

kinderen, en nog veel meer.  

Het bouwen van een stad kost tijd. Keuzes die de stad nu maakt kunnen de komende 

decennia worden uitgevoerd – van plan tot realisatie neemt een woningbouwproject al 

gauw acht jaar in beslag, wijzigingen in de infrastructuur kunnen nog veel langere tijd 

kosten. 

 

Als we er in slagen de juiste balans te vinden tussen wonen, werken, groen en mobiliteit 

krijgen Haarlemmers in de toekomst nog steeds te horen dat ze in zo’n prachtige stad 

wonen. En dat het zo leuk van Haarlem is dat de nieuwere bebouwing zo goed past tus-

sen de oude, dat het er zo goed geregeld is voor fietsers en bezoekers en dat het zo leuk is 

dat je er mensen uit alle windstreken en van alle leeftijden ontmoet. Ja, dat je merkt dat 

Haarlem in de loop der tijd drukker is geworden, maar ook dat iedereen zich er zo ‘thuis’ 

voelt! 

 

Het aantal inwoners neemt toe 

Het aantal inwoners van Haarlem en de regio groeit gestaag. In de Metropool Regio Am-

sterdam (MRA) is afgesproken tot het jaar 2040 samen 230.000 woningen te realiseren. 

Haarlem gaat ervan uit dat haar aandeel hierbinnen tot 2040 kan oplopen tot 15.000 toe 

te voegen woningen.  

 

De Haarlemse Woonvisie – dat het uitgangspunt voor dit programma is - gaat uit van 

7.500 extra woningen tot en met 2025 en 15.000 woningen tot en met 2040. 

 
Bijbouwen van woningen is belangrijk. De Haarlemse woningmarkt staat nu al onder 

druk. Er zijn meer mensen op zoek naar een woning dan er woningen aangeboden wor-

den. De huizenprijzen zijn de laatste jaren gestegen. Het wordt steeds lastiger om een 

betaalbare woning te vinden in Haarlem. Haarlem dreigt voor een steeds groter wordende 

groep onbetaalbaar te worden, met name voor starters is het lastig om een woning te vin-
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den.  

De stad moet zich blijven ontwikkelen om voor haar inwoners en vooral voor de jongere 

generaties aantrekkelijk te blijven. Het gaat niet alleen om het toevoegen van meer wo-

ningen maar ook om het  investeren in een omgeving waar mensen goed wonen en de 

benodigde voorzieningen en infrastructuur aanwezig zijn. Dit is een enorme opgave om 

dat de vrije ruimte binnen de stadsgrenzen van Haarlem beperkt is.  

 

De bereikbaarheid van Haarlem staat onder druk komt en ook dat heeft rechtstreeks ge-

volgen voor de aantrekkelijkheid van de stad voor ondernemers en bewoners. Haarlem-

mers moeten makkelijk op hun werkplek in de regio kunnen komen en voor Haarlemse 

bedrijven is het belangrijk dat zij bereikbaar zijn. Hoeveel Haarlem kan groeien heeft een 

directe relatie met de bereikbaarheidsmaatregelen (voor voetgangers, fietsers, openbaar 

vervoerreizigers en automobilisten) die ingezet kunnen worden. 

 

Haarlem heeft een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk stadsimago. En dat willen 

we graag zo houden.  

 

De vraag is welke groei Haarlem aan kan zonder in te boeten aan ruimtelijke kwaliteit en 

leefbaarheid. En wat de Groei van Haarlem betekent voor de inpassing van de diverse 

voorzieningen (sociaal-maatschappelijk, zorg, economisch, veiligheid, openbare ruimte) 

en infrastructuur en de betaalbaarheid ervan.  

 

Programma Groei van Haarlem 

Het programma Groei van Haarlem gaat over een periode van (vooralsnog) drie jaar 

waarin Haarlem zich goed voorbereidt op de toekomst. Het gaat daarbij om het inzichte-

lijk maken van de verwachte groei voor Haarlem en het in beeld brengen van de beno-

digde instrumenten en financiële middelen. 

 
 

Het programma Groei wordt gefaseerd uitgevoerd. De 1
e
 fase loopt tot en met de Kader-

nota 2018 en brengt in kaart wat al bestuurlijk  is vastgesteld en wat vervolgens in gang 

is gezet.  

Na de verkiezingen en nadat een nieuw coalitieprogramma bekend  is wordt de  pro-

grammaopdracht daarop aangepast in nauw overleg met de bestuurlijk opdrachtgever(s).   
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2 DE PROGRAMMADEFINITIE 

2.1 PROBLEEMSTELLING C.Q. UITDAGING 

Het programma Groei van Haarlem is een complex, strategisch en meerdere beleidsdo-

meinen overstijgend thema, dat bovendien midden in de  maatschappelijke en bestuurlij-

ke aandacht staat. Het programma omvat meerdere bestuurlijke portefeuilles en gemeen-

telijke afdelingen.  

Haarlem staat bovendien niet alleen voor het probleem én de mogelijkheden van een 

toenemende bevolking. Haarlem en Zuid-Kennemerland zijn sterk verweven met MRA. 

De arbeidsmarkt, de woningmarkt en het dagelijkse woon-werk en recreatief verkeer 

spelen zich op dit schaalniveau af. We hebben het schaalvoordeel van de Metropoolregio 

nodig voor een sterke internationale, economische concurrentiepositie, die de hele regio 

een duurzame welvaart biedt. 

 

De uitdaging is goed sámen te werken – intern én extern -, met de neuzen dezelfde kant 

op, zodat de ontwikkelingen binnen de verschillende beleidsdomeinen (wonen, voorzie-

ningen, openbare ruimte, circulaire economie en infrastructuur) en de belangen van Haar-

lem en andere overheden elkaar versterken en dat we elkaar niet in de weg staan. 

 

 
 

Op onderdelen liggen er (regionale) visies en beleidsplannen klaar: Toekomstvisie, 

Woonvisie, OV-Toekomstbeeld, MRA-agenda, Ontwikkelstrategie, Strategisch huisves-

tingsplan onderwijs, Agenda van de sport, Economische agenda, Structuurvisie openbare 

ruimte (SOR), Routekaart duurzaamheid, Klimaatadaptatie agenda, Transformatiepro-
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gramma sociaal domein, Doorontwikkeling sociaal wijkteam en Verwervingsstrategie 

sociaal domein en Ontwikkelzones.  

 

Het is de kunst om deze beleidskaders inhoudelijk goed op elkaar te laten aanslui-

ten tot een integraal beleidskader Groei. Vervolgens moet de uitvoering zodanig 

worden gecoördineerd dat de doelen van het programma Groei van Haarlem wor-

den bereikt. 

 

 
 

 

De beleidskaders moeten elkaar versterken, maar dat betekent niet dat de ontwikkelingen 

die al in een meer gevorderd stadium zijn (zoals bijvoorbeeld de ontwikkelzones) moeten 

wachten op bijvoorbeeld de resultaten van de Verstedelijkingsstudie.  

 

 

De realisatie van de Groei van Haarlem vraagt om een uitvoeringsagen-

da/werkprogramma; het opstellen daarvan is ook een onderdeel van het programma. 

 

Het programma Groei omvat veel beleidsterreinen, maar gaat niet  over  álles. Het betreft 

primair de ruimtelijke en financiële consequenties van een toenemend inwoneraantal, 

mits de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid (sociale cohesie, veiligheid en gezondheids-

aspecten gewaarborgd blijven. Bijvoorbeeld; we kijken wel naar hoe veel en waar extra 

schoolgebouwen moeten komen, maar niet naar de kwaliteit van het onderwijs. 

 

De verwachting is dat er fundamentele keuzes gemaakt worden die leiden tot grote inves-

teringen. Zoals systeemveranderingen op het gebied van mobiliteit, circulaire economie, 

energie, gas, klimaatadaptatie, kabels en leidingen en afval. Deze systeemveranderingen 

worden betrokken bij het programma Groei van Haarlem en er moeten keuzes worden 

gemaakt welke wel en niet worden meegenomen resp. welke later alsnog hun beslag gaan 

krijgen, bijvoorbeeld als er extra financiële middelen voor beschikbaar komen.  

2.2 AANLEIDING 

Bij de behandeling van de Kadernota 2017 heeft de raad het belang naar voren gebracht 

om na te denken over de effecten van de Groei van Haarlem, en hoe hier in de komende 

jaren in samenspraak met de stad op te anticiperen. Al eerder had de raad in de motie 

‘Voorzien(ingen in) de toekomst’ (13 oktober 2016)  gevraagd ruimte en geld te reserve-

ren voor voorzieningen op het gebied van schoolgebouwen, sport, spelen, cultuur en ver-

enigingsleven. 

 

Belangrijk is het besef dat het bij Groei niet alleen gaat om ruimtelijk fysieke ingrepen, 

maar ook de sociale cohesie in de stad. De aanwezigheid van voorzieningen zal gelijk op 

moeten lopen met de groei van het aantal inwoners en de leefbaarheid van de stad.  

 



 

 6 

De woningbouwopgave moet hand in hand gaan  met  de ruimtelijke kwaliteit en leef-

baarheid (sociale cohesie, veiligheid en gezondheidsaspecten), zodat Haarlem een stad 

blijft waar het prettig wonen, leven en werken is.  

2.3 VISIE 

Het programma Groei van Haarlem zorgt ervoor dat Haarlem in 2040 een stad is waar het 

woningaanbod waarvan het aantal en type in balans is met het voorzieningenaanbod en 

de infrastructuur. De ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad zijn niet in het 

gedrang gekomen door de forse bevolkingsgroei in de regio van de afgelopen decennia.    

 

Het begrip voorzieningen wordt ruim opgevat: sociaal-maatschappelijke, zorgvoorzie-

ningen, economische voorzieningen, veiligheid, en openbare ruimte (groen, water, on-

dergrond etc.). 

 

Haarlem wil de groei gebruiken om de stad te verbeteren. Niet alleen voldoende geschik-

te woningen en voorzieningen toevoegen, maar ook de sociale cohesie in de stad vergro-

ten, de bereikbaarheidsproblematiek verminderen en inzetten op duurzame mobiliteit, 

kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte verbeteren en rekening houden met de op-

gaven op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Aangezien de ruimte in 

Haarlem schaars is en de financiële middelen beperkt, zullen er de komende periode be-

langrijk bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt. 

2.4 DOELEN 

De drie hoofddoelen die leidend zijn voor het programma Groei van Haarlem zijn: 

 wonen; voldoende en goede woningen (concretiseren naar kwaliteit, spreiding, 

doelgroepen, soort verstedelijking, hoogte etc.) 

 voorzieningen; voldoende en goede sociaal- maatschappelijke voorzieningen, 

zorgvoorzieningen, (concretiseren naar welke, capaciteit, spreiding etc.), eco-

nomische voorzieningen (concretiseren naar werkgelegenheid en bedrijvigheid 

etc.), veiligheid en functionele openbare ruimte (concretiseren naar recreatie 

groen- en  waterstructuren etc.) 

 mobiliteit; goede infrastructuur (concretiseren naar wat, waar kwaliteit en aan-

sluiting en parkeren) 

 

De realisatie van deze doelen moet hand in hand gaan  met  de ruimtelijke kwaliteit en 

leefbaarheid (sociale cohesie, veiligheid en gezondheidsaspecten), zodat Haarlem een 

stad blijft waar het prettig wonen, leven en werken is.  

 

Een verstedelijkingsopgave als deze kunnen we alleen bereiken door een integrale aan-

pak. 

 

Bovenstaande doelen worden tijdens de 1
e
 fase geconcretiseerd (‘smart’ gemaakt) en 

gerangschikt volgens de systematiek van een doelenboom. 
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Groei scenario 

De doelen worden langs het uitgangsscenario van de Woonvisie  uitgewerkt,  

hetgeen inhoudt 7.500 woningen in 2025 oplopend tot 15.000 in 2040 en een daarmee 

samenhangend voorzieningenniveau en infrastructuur.  

 

De programmamanager heeft als verantwoordelijkheid de door het nieuwe bestuur vast-

gestelde doelen te realiseren met het programma. 

Na de 1
e
  fase van het programma wordt een pas op de plaats gemaakt en worden de doe-

len geconcretiseerd (‘smart’ gemaakt) met de - na de verkiezingen mogelijk nieuwe – 

bestuurlijk opdrachtgever. De afspraken uit het nieuwe coalitieprogramma zijn daarvoor 

leidend. 

Dat is ook het moment dat een programmaplan voor de 2
e
 fase wordt opgesteld. 

2.5 AFBAKENING 

Het programma richt zich op de totstandkoming van een integraal kader voor de groei 

van Haarlem, gebaseerd op reeds vastgestelde en nog te nemen bestuurlijke besluiten. 

Daarnaast moeten alle inspanningen van de gemeente die verband houden met de groei 

van Haarlem in lijn zijn met dit kader. Dat vraagt om coördinatie, monitoring en – waar 

nodig – voorstellen tot bijsturing. 

 

Het programma Groei hangt samen met diverse andere de programma’s en projecten, 

zoals de Omgevingsvisie, het Uitvoeringsprogramma SOR en de Ontwikkelzones. Coör-

dinatie van deze trajecten valt onder deze opdracht. 

Onder het programma Groei vallen ook diverse projecten en thema’s. De programmama-

nager stuurt deze aan en coördineert deze. 

 

Het programma richt zich op de stad Haarlem, rekening houdend met de regionale con-

text. Er is niet specifiek rekening gehouden met  de gemeente Zandvoort. 

 

Het programma gaat niet over de uitvoering van beleid en projecten en de realisatie van 

de desbetreffende projectresultaten. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van de lijn-

afdelingen en daartoe aangewezen projectleiders en eventueel betrokken partners. 

 

Hoewel voor de totstandkoming van een integraal kader voor de groei van Haarlem wordt 

gesproken met interne en externe belanghebbenden (stakeholders), vindt er geen formele 

participatie en inspraak plaats. Dat is al uitgebreid gebeurd bij de totstandkoming van 

bijvoorbeeld de Woonvisie, de Toekomstvisie en de SOR, en zal opnieuw gebeuren bij 
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de Omgevingsvisie en Ontwikkelzones. Ook dat valt te zijner tijd onder de verantwoor-

delijkheid van de lijnafdelingen en daartoe aangewezen projectleiders en eventueel be-

trokken partners. 

2.6 RANDVOORWAARDEN 

De opdrachtgever stelt voorts de volgende eisen aan het programma: 

  

 Het programma moet overeenkomstig wettelijke eisen en vastgestelde beleids-

kaders worden uitgevoerd, bijvoorbeeld eisen aan duurzaamheid en klimaatbe-

stendigheid, doelgroepenbeleid en toegankelijkheid. Met die kanttekening dat 

er geen uitgebreid participatietraject is voorzien voor de Groei van Haarlem 

(zie verder). 

 Het programma is in lijn met afspraken die Haarlem in regionaal verband heeft 

gemaakt. 

 Ten slotte moet het programma financieel haalbaar zijn. 

2.7 OVERIGE ONDERDELEN VAN DE DEFINITIE 

Niet alles kan. Wonen en een daarop afgestemd voorzieningenniveau en infrastructuur 

staan centraal. Daarbij is een harde eis dat dit niet ten koste mag gaan van de ruimtelijke 

kwaliteit van Haarlem.  

Verder heeft Haarlem ambities voor toekomstbestendigheid, circulaire economie en de 

energietransitie. Dat moet echter wel verenigbaar blijven met het tijdig bereiken van de 

doelstellingen.  

 

Eerder is aangegeven dat het programma Groei samenhangt met diverse andere de pro-

gramma’s en projecten, zoals de Omgevingsvisie, het Uitvoeringsprogramma SOR en de 

Ontwikkelzones.  

 

Hoewel de inhoudelijke opzet van de Omgevingsvisie nog breder is dan dat van het pro-

gramma Groei, starten ze beide met de vraag hoe en waar Haarlem kan groeien zonder 

dat de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het geding komen. Bij beide bestaat de 

behoefte aan bestuurlijke uitspraken over een voorkeursscenario wat betreft de bevol-

kingsgroei en het aantal te bouwen woningen en de beleidsmatige richting voor diverse 

beleidsterreinen.  

 

Het project Beleidsinventarisatie wonen, voorzieningen en infrastructuur (zie projectbe-

schrijving in deel 2) zal al veel inzicht bieden, aangevuld met de bestuurlijke richting 

voor de komende jaren in het coalitieprogramma geeft. Reden waarom het Programma 

Groei en het project Omgevingsvisie tijdens de 1
e
 fase samen optrekken om vervolgens 

los van elkaar maar met voortdurende afstemming met elkaar verder uitgewerkt te wor-

den, waarbij het programma Groei en de thans lopende ruimtelijke projecten niet wach-

ten op de Omgevingsvisie.  
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DE STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA 

2.8 DE PROGRAMMA WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) 

Het programmacontract is tevens de plan voor de eerste planfase. Daarom wordt hier 

ingegaan op de activiteiten (projectmatig, niet-projectmatig) die zijn en worden opgepakt 

om de doelstellingen dichterbij te brengen en de samenhang daartussen. 

 

Mogelijk dat gedurende het programma de projecten en activiteiten nog worden uitge-

breid. Dat betekent dat de WBS, waarin de projecten en onderliggende activiteiten in hun 

onderlinge afhankelijkheid worden uitgezet in de tijd, periodiek aangevuld en herzien 

moet worden.  

De zogenaamde  ‘eilanden van reflectie (stabiliteit)’ zijn bedoeld om de reflectie een 

plaats te geven over wat gerealiseerd is, wat de bijdragen van een project/activiteit aan de 

doelstelling is geweest en welke nieuwe activiteiten nodig zijn. 

2.9 PROJECTEN 

Onder het programma vallen verschillende projecten. Per project wordt hier kort inge-

gaan op het op te leveren resultaat. Tijdens de 1
e
 fase wordt voor elk project een project-

plan (inclusief meer gedetailleerde planning) gemaakt conform de opzet in bijlage 2.  

 

1. Beleidsinventarisatie wonen, voorzieningen, economie en infrastructuur 

 

In dit project wordt duidelijk gemaakt welke kansen de groei biedt (zowel voor de groei 

als voor het specifieke beleid), welke belemmeringen er zijn of kunnen ontstaan, en welk 

beleid nog mist en moet worden ontwikkeld.  

Resultaat van dit project is dat er een integraal en met alle betrokken afgestemd beleids-

kader ligt voor het programma Groei van Haarlem, dat invulling geeft aan de doelen die 

het bestuur voor ogen heeft, en dat richtinggevend c.q. leidend is voor toekomstige be-

leidskeuzen en de inzet van financiële middelen.  

In de eerste fase van het programma is een eerste beeld beschikbaar (na de Week van de 

Groei, zie verder). In de maanden erna wordt dit verdiept en aangevuld. Daarna wordt het 

in lijn gebracht met de afspraken uit nieuwe coalitieprogramma.  

Naar verwachting is de inventarisatie voor het zomerreces ambtelijk gereed en wordt het 

bij de begroting voorgelegd aan het college.  

 

Het beleidskader (ofwel de Groeivisie) is in lijn met eerder vastgestelde beleid dat een 
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significante relatie heeft met de Groei van Haarlem. Ook wordt met een scherp oog ge-

keken naar trends en ontwikkelingen. 

 

De Woonvisie het belangrijkste vertrekpunt voor aantallen woningen en inwoners. Ech-

ter, het is mogelijk dat in het coalitieprogramma andere keuzen worden gemaakt.  
In het kader van de groei wordt ook nadrukkelijk aandacht geschonken aan economische 
factoren. In een complete stad is, naast een goed woonklimaat ook veel aandacht voor 
werkgelegenheid.  Een goede wijkeconomie is belangrijk, wonen en werken (bijv met 
toenemend aantal zzp-ers) raken steeds meer verweven.  De ontwikkelkansen met  c-
district (zie www.c-district.eu) in de Waarderpolder bieden veel kansen om de circulaire 
economie verder te laten groeien.  

 

De visies en kader stellende en beleidsnota’s die ten minste in beschouwing worden ge-

nomen zijn behalve de Woonvisie, de Economische agenda, het Structuurplan 2020, de 

SOR, de in voorbereiding zijnde Verstedelijkingsstudie, de Routekaart Duurzaamheid, 

het Transformatieprogramma Sociaal domein en de  Ontwikkelzones. Voor een volledig 

overzicht; zie bijlage 1. 

Uiteraard wordt ook de Toekomstvisie Haarlem 2040 gebruikt als referentiedocument. 

 

De Groei van Haarlem speelt zich af over een lange periode. In de komende dertig jaar 

verandert er meer dan in de afgelopen driehonderd jaar is de verwachting. De samenle-

ving gaat van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up 

maatschappij. Veranderingen die leiden tot onzekerheid, maar ook tot kansen. Iets om 

ook bij de Groei van Haarlem rekening meer te houden. Demografische ontwikkelingen 

met meer zelfstandig wonende ouderen, meer behoefte aan wonen voor eenpersoonshuis-

houdens; een andere economische structuur, duurzaam en circulair, kiezen voor wonen 

waar de leefbaarheid hoog is en elders te werken, met gevolgen voor bereikbaarheid. 

Allemaal voorbeelden waar we rekening mee moeten houden.  

Door dit in beeld te brengen en bij dat wat er gebeurt rond de Groei van Haarlem te spie-

gelen aan deze trends en ontwikkelingen, willen we het maken van gerichte keuzes ver-

sterken. 

 

2. Groeiscenario, verstedelijkingstudie 

 

Parallel aan het programma Groei loopt de – aan de raad toegezegde – Verstedelijking-

studie. In deze studie wordt inzichtelijk gemaakt hoe de Haarlemse verstedelijkingsopga-

ve kan worden ingepast in het bestaande stad en hoe dat kan bijdragen aan de kwaliteit 

van de leefomgeving. 

Om de bevolkingsgroei op te vangen heeft Haarlem een verstedelijkingsopgave, dat bete-

kent dat bebouwing moet worden toegevoegd. In Haarlem zijn geen uitleggebieden en 

omdat Haarlemmers het groen om de stad zeer waarderen zal Haarlem de woningen en 

voorzieningen in de bestaande stad realiseren. Gestudeerd wordt op het toevoegen van 

(verschillende typen) bebouwing in delen van Haarlem en welke consequenties dat heeft 

voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. De resultaten van het onderzoek zijn een 

belangrijke bouwsteen voor het programma Groei en  de Omgevingsvisie, net zoals bij-

voorbeeld de Woonvisie en de Structuurvisie openbare ruimte. Vanuit het programma 

Groei van Haarlem wordt gecoördineerd dat  het project Verstedelijkingsstudie in relatie 

komt te staan met de  projecten die binnen dit programma verder worden opgepakt. Het 

project valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de programmamanager. 

 

Het resultaat van de verstedelijkingstudie is een schatting van de kwantitatieve potentie 

per gebied. Naar verwachting is een eerste inschatting daarvan voor de zomer 2018 be-

kend. Binnen het programma Groei wordt dit verder uitgewerkt in een groeiscenario.  

http://www.c-district.eu/


 

 11 

In het scenario wordt inzichtelijk gemaakt waar welke type en aantallen woningen gerea-

liseerd  kunnen  worden. Welke voorzieningen hierbij nodig zijn en welke mobiliteits-

keuzes daarbij genomen moeten worden.  

 

 
 
Het structuurplan Haarlem 2020 is in 2005 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit ge-
meentelijke Structuurplan legt voor de periode 2005 tot 2020 op hoofdlijnen de ambities 
en wensen vast die alles te maken hebben met ruimtelijke kwaliteit en de verdeling van 
ruimte in Haarlem. Een vernieuwing van dit structuurplan 2020 is al ingezet met de Toe-
komstvisie Haarlem 2040, die afgelopen jaar samen met de stad is opgesteld. Het proces 
van de Omgevingsvisie, waar de verstedelijkingsstudie een onderdeel van is, zorgt voor 
een integrale actualisatie. Dit proces zal de komende 2 jaar in beslag nemen. 

 

3. Investeringsagenda en dekkingsmiddelen 

 

Investeringsagenda 

De verwachte bevolkingsgroei heeft consequenties voor de begroting (exploitatie en in-

vesteringen). Dat leidt tot de vraag hoeveel stijgen de inkomsten en welke onvermijdelij-

ke uitgaven zitten eraan vast, afhankelijk van het groeiscenario. Dit project behelst het 

definiëren en uitwerken van de investeringsagenda die samenhangt met de groei van 

Haarlem. De investeringsagenda is de uitkomst van een aantal te doorlopen stappen, die 

in dit project als deelresultaten opgeleverd worden. De investeringsagenda is dynamisch 

van aard, wat betekent dat de onderdelen die tot de investeringsagenda leiden periodiek 

aangescherpt worden met actuele informatie en inzichten. De fasen zijn als volgt gedefi-

nieerd:  

 

1. Het project start met het bepalen van de breedte en mate van detailniveau van de 

analyse (de ‘scopedefinitie’). Hierin wordt mede op basis van de resultaten van 

het project ‘inventarisatie van kader stellend beleid wonen, voorzieningen en in-

frastructuur’ bepaald wat het aggregatieniveau is van de analyse. Welke taakvel-

den of voorzieningen worden in beschouwing genomen, en over welke periode? 

Wat is het aggregatieniveau van de analyse? Wordt naar de stad als totaal geke-

ken of specifiek naar deelgebieden? In deze fase is het hanteren van ondubbel-

zinnige definities van groot belang, o.a. voor het verzamelen van data in latere 

fases. De scopedefinitie wordt vastgesteld door het college en die informeert de 

raad daarover in de Kadernota 2018.   

2. De investeringsagenda volgt uit een confrontatie van ‘vraag’ naar voorzieningen 

die gepaard gaat met de demografische ontwikkeling van Haarlem en het ‘aan-

bod’ aan voorzieningen dat hier tegenover staat. Aanbod moet breed geïnterpre-

teerd worden: dit kunnen culturele voorzieningen zijn, maar ook wegen. Welk 

aanbod beschouwd wordt, is bepaald bij de scope. In de tweede fase van het pro-

ject worden zowel de vraag- als de aanbodzijde geanalyseerd op basis van data 

die binnen en buiten Haarlem beschikbaar is. Ook worden causale relaties in 

kaart gebracht: hoe hard dient het voorzieningenniveau mee te groeien met de 
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ontwikkeling van de Haarlemse bevolking, op basis van (vastgesteld) Haarlems 

beleid, benchmarks en kengetallen? Deze fase wordt in het derde kwartaal van 

2018 afgerond.  

3. Uit de confrontatie van vraag en aanbod volgt een uitbreidingsbehoefte. Omdat 

naar de middellange tot lange termijn wordt gekeken, worden verschillende 

groeiscenario’s gebruikt. De uitbreidingsbehoefte wordt beprijsd op basis van 

kengetallen, ervaringsgegevens en reeds beschikbare ramingen. Zo wordt inzich-

telijk wat verschillende scenario’s kosten. Deze fase leidt in feite tot een ‘onbe-

perkte’ investeringsagenda: een longlist van investeringen die Haarlem op basis 

van de groei en eigen beleid zou doen, als de middelen onbeperkt waren. Deze 

longlist wordt opgeleverd in het laatste kwartaal van 2018.  

4. Om tot een haalbare investeringsagenda te komen moeten keuzes gemaakt wor-

den. Hiertoe wordt in de vierde fase een afwegingskader opgesteld. Dit afwe-

gingskader zal grotendeels gebaseerd zijn op richtinggevende uitspraken die met 

de woonvisie, SOR en Toekomstvisie Haarlem 2040 gedaan zijn. De beschikbare 

middelen om de investeringsagenda te financieren worden inzichtelijk gemaakt. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen middelen waarover de gemeente be-

schikt, en mogelijke extra bijdragen van derden. Dit houdt sterk verband met het 

project ‘lobbystrategie’.  

5. Vervolgens wordt de longlist investeringen afgezet tegen het afwegingskader en 

het financieel kader. Als alle fases doorlopen zijn, beschikt de gemeente over een 

investeringsagenda die jaarlijks bijgesteld kan worden. De onderlegger is een re-

kenmodel dat steeds verder verfijnd en gevuld wordt met nieuwe informatie. 

Hiermee wordt de basis gelegd om te kunnen blijven monitoren wat het uiteinde-

lijke resultaat van alle inspanningen is en hierover verantwoording af te leggen. 

De eerste investeringsagenda kan naar verwachting met de Kadernota van 2019 

aangeboden worden aan de gemeenteraad. Dit is mede afhankelijk van de be-

schikbaarheid van de resultaten uit de andere projecten. 

 

Dekkingsmiddelen/grondbeleid 

Het door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid van Haarlem dateert uit 2012 (Vast-

stelling nota “Grondbeleid Gemeente Haarlem’, 2012/472445). Dat beleid kenmerkt zich 

door een faciliterende rol in de productie van locaties om het financieel risico zo laag 

mogelijk te houden, en  een meer actieve houding in de regierol wanneer dat nodig is.   

Deze keuze is gemaakt in een periode waarin de economische en maatschappelijke om-

standigheden heel anders waren dan nu, en we er nog geen weet van hadden dat Haarlem 

de komende decennia zo gaat groeien. 

De vraag doet zich voor of Haarlem nu een meer actieve productierol moet kiezen.  

Om duidelijk te krijgen binnen welke kaders en uitgangspunten het programma Groei de 

opdracht kan en mag uitvoeren is het nodig dat de nota Grondbeleid wordt geactualiseerd 

en herijkt. Actief gemeentelijk grondbeleid, het openen van grondexploitaties kan een 

bijdrage leveren aan de  ontwikkelingsmogelijkheden van de zones nu in beeld zijn. 

 

4. Lobbystrategie 

 

De uitvoering van dit programma kent een aantal opgaven die een bovenlokale opgave 

vragen. Bovendien valt veel te leren van Amsterdam en andere (middel) grote steden die 

met dezelfde complexe opgaven te maken hebben. Dit vraagt om goede relaties met an-

dere overheidspartners als het gaat om het delen van kennis en expertise en het eventueel 

uitvoeren van gezamenlijke projecten. Dat is iets dat nu ook al regelmatig gebeurt in de 

MRA. 

Separaat van het programma Groei wordt een gemeentelijke strategie voorbereid voor 

ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging van Haarlem in diverse gremia zoals on-
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der andere de G40 en VNG.   

  

Daarnaast zullen voor de Groei van Haarlem diverse financieringsmogelijkheden worden  

verkend bij provincie, Rijk en in Europa. Kennis en goede relaties zijn daarvoor belang-

rijk, maar soms ook gerichte lobby trajecten.  

 

Dit project hangt samen met de thema’s communicatie en kennisdeling met andere ge-

meenten (zie verder). Voor het zomerreces wordt een strategische verkenning afgerond, 

inclusief een stakeholders- en krachtenveldanalyse en een agenda voor de komende jaren. 

 

2.10 THEMA’S 

Naast de projecten spelen de volgende overkoepelende thema’s die bij alle projecten van 

belang zijn. 

 

1. Werkprogramma Groei van Haarlem 

 

Naar het voorbeeld van Amsterdam wordt jaarlijks wordt een werkplan voorgelegd aan 

het bestuur Daarin staat welke activiteiten het komende jaar worden uitgevoerd om de  

doelen uit het programma Groei van Haarlem te kunnen realiseren, zoals: 

 Welke besluiten moeten er het komende jaar worden genomen (projecten, ge-

biedsvisies)?  

 Welke thematische studies lopen en starten het komende jaar? 

 Wat staat er het komende jaar in het Investeringsplan, de begroting en gebied-

sprogramma’s?  

 Welke activiteiten vinden het komende jaar plaats binnen de ontwikkelzones en 

andere woningbouwlocaties?  

 Hoe werken we het komende jaar samen met de regio/andere overheden? 

 Hoe wordt het komende jaar omgegaan met communicatie en participatie?  

 Hoe wordt omgegaan met inhoudelijke rapportages en besluitvorming, inclusief 

de P&C-documenten?  

 

Na afloop van het jaar wordt het werkplan geëvalueerd, waar nodig wordt tussentijds 

bijgestuurd. 

 

Kort na vaststelling van dit contract door het college van B&W wordt het werkprogram-

ma voor 2018 opgesteld. 

 

2. Communicatie (zie ook hoofdstuk 8) 

 

Behalve een werkplan is het ook noodzakelijk dat al het gemeentelijk handelen in lijn is 

met de doelen van de Groei van Haarlem. Beleidsnota’s, verordeningen en communicatie 

met de stad moeten dezelfde kant op gaan. 

 

Het goed overbrengen van de urgentie van de Groei van Haarlem en de voorbereiding en 

coördinatie vanuit het programma vragen om een heldere en goede communicatie. Intern 

én extern. 

In 2018 ligt de nadruk op de interne communicatie. De kernboodschap van het program-

ma wordt consequent uitgedragen. Bestuurders en medewerkers moeten helderheid krij-

gen over vragen als: 

 Wie krijgen binnen de organisatie te maken met de Groei van Haarlem, en wat 

betekent dat voor hun werk?  
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 Hoe verhoudt dit programma zich tot de Omgevingsvisie, Ontwikkelzones en 

kleinere bouwplannen en aanpassingen van de openbare ruimte? 

 Hoe krijgen we voor elkaar dat de hele gemeente in lijn met de programmavisie 

en –doelen handelt?  

 

Het communicatieplan dat binnenkort wordt afgerond gaat in op deze en andere vragen.  

De externe communicatie is nauw verwant aan het project lobby en bestaat onder andere 

uit een stakeholders- en krachtenveldanalyse. Naar verwachting zal de focus in de 2e fase 

van het programma meet verschuiven naar de externe communicatie.  

Een belangrijke eerste stap binnen dit thema is de Week van de Groei van 5 tot en met 8 

maart.  

 

Het thema communicatie speelt gedurende de gehele looptijd van het programma Groei. 

Tijdens de eerste fase zal de inzet relatief groot zijn en variëren tussen van twee dagen 

tot drie dagen per week, bij voorkeur in te vullen door een combinatie van een senior 

communicatieadviseur en een stagiair/trainee. 

 

In het programmaplan voor de 2e fase wordt opnieuw een inschatting van de benodigde 

capaciteit gemaakt voor de periode erna. 

 

3. Regionale samenwerking 

 

De stad Haarlem kan niet los gezien worden van haar regionale context. Haarlem neemt 

een belangrijke plaats in binnen de Metropoolregio Amsterdam: het gebied dat zich uit-

strekt van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot de Haarlemmermeer. Binnen de 

metropoolregio werken 36 partners (de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 ge-

meenten en de Vervoerregio Amsterdam) vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, 

innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor 

wonen, werken en recreëren.  

 

Op basis van de MRA Actie-Agenda 2016-2020 wordt door de MRA-partners gewerkt 

aan tientallen ambitieuze ruimtelijke en economische acties. In deze agenda wordt priori-

teit gegeven aan het aanjagen van de economie, verbeteren van de bereikbaarheid, bou-

wen van voldoende woningen en zorgen voor een gedifferentieerde en evenwichtige wo-

ningmarkt. De kracht van de Metropoolregio Amsterdam is namelijk geen vanzelfspre-

kendheid; om succesvol te blijven, moeten we als regio voortdurend inspelen op alle 

veranderingen om ons heen.  

 

Gemeente Haarlem levert een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van deze gezamen-

lijke, regionale ambities. Anderzijds hebben de groeiambities van Haarlem zelf ook een 

directe relatie met de regio. Met het toevoegen van meer dan tienduizend woningen is 

bijvoorbeeld ook behoefte aan het verbeteren van onze bereikbaarheid en het versterken 

van het metro politane landschap. Dat krijgt Haarlem niet alleen voor elkaar; alleen door 

samen te werken met onze regiopartners kunnen we de groei van Haarlem faciliteren. Dat 

doen we bijvoorbeeld via MRA actie 1.1/1.2 (woningbouwprogrammering) en de RAP-

afspraken, het projectteam metro politaan landschap, het OV Toekomstbeeld 2040 en het 

programma Energietransitie MRA.  

Voor het programma Groei van Haarlem is de wisselwerking tussen Haarlem en de regio 

van groot belang. De doelen die Haarlem met dit programma wil bereiken worden zullen 

met de regio afgestemd. Andersom zal rekening worden gehouden met de regionale am-

bities. 
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4. Strategie besluitvorming 

 

Het onderwerp groei van Haarlem kent meerdere dimensies die om (bestuurlijke) besluit-

vorming vragen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de besluitvorming rondom de ontwikkelzo-

nes, de verstedelijkingvisie en het groei scenario. Het is van belang om in de start van het 

proces groei van Haarlem in samenspraak  met de bestuurlijk opdrachtgever de strategie 

te bepalen hoe de stad en het bestuur bij deze onderwerpen zijn betrokken en hoe dit 

parallel hieraan leidt tot integrale bestuurlijke besluitvorming. Vanuit het programma 

wordt hiervoor een voorstel gedaan. 

 

5. Ontwikkelzones 

 

Om in Haarlem versneld woningen toe te voegen aan de woningvoorraad wordt op dit 

moment gewerkt met zogeheten ontwikkelzones. In deze zones is het mogelijk om wo-

ningen te realiseren, ook in de sociale huursector, en tegelijkertijd de ruimtelijke kwali-

teit te verbeteren.  

 

Er zijn acht ontwikkelzones 

1. Spaarnesprong     400 

2. Oostpoort – Amsterdamse vaart   150 

3. Schipholweg     1.600 

4. Europa weg      1.600 

5. Planetenlaan-Orionweg    600 

6. Spaarndamseweg     500 

7. Korte Verspronckweg-Spoorwegstraat  300 

8. Spoorzone Zuidwest    2.100 

 

Het is de bedoeling om deze 7.250 woningen op te leveren voor 2025.  

 

De verwachting is dat voor het eind van 2018 voor alle ontwikkelzones de ontwikkelvi-

sies (inclusief ontwikkelstrategie) zijn vastgesteld.  

 

Het is niet de bedoeling om de ontwikkelzones stil te leggen tot het programma Groei 

van Haarlem vorm heeft gekregen. Integendeel de zones bieden juist kansen om de voor-

genomen groei versneld vorm te kunnen geven. Kunst is ervoor te zorgen dat de ontwik-

kelzones een integraal deel uitmaken van de Groei van de stad. Korte en lange termijn 

worden zorgvuldig op elkaar afgestemd.  
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3 TIJDBEHEERSING 

Onderstaand schema geeft inzicht in de doorlooptijd van de verschillende projecten en de 

samenhang. De planning is concreet voor de eerstvolgende fase en globaal voor de daar-

op volgende fasen. 

 

De 1
e
 fase beslaat de periode tot het nieuwe coalitieprogramma/Kadernota 2018, naar 

verwachting mei/juni. 

Verder is van belang de afspraak met de raad dat het college rapporteert over voorgang 

en inhoud van het programma Groei van Haarlem in de P&C-documenten als de kaderno-

ta en begroting. 

In de eerste fase van het programma worden de projecten binnen het kernteam nader 

uitgewerkt op inhoud, werkwijze, tijd en te behalen resultaat met als uiteindelijke doel 

een planning op te kunnen stellen voor de te bereiken bestuurlijke mijlpalen c.q. te beha-

len besluiten (zie bijlage). 

 

4 GELDBEHEERSING 

De raad heeft bij de Bestuur rapportage 2017 (blz. 54) middelen beschikbaar gesteld voor 

het programma Groei; structureel € 200.000 per jaar. Dit ontwikkelbudget is beschikbaar 

voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een rekenmodel voor voorzieningen, investerings- 

en lobbystrategie en het doen van experimenten.  

Dit budget is voorlopig geraamd tot en met jaar 2022, daarna moet een afweging plaats-

vinden of ontwikkelbudget langer nodig is. 

 

Voor de daadwerkelijke uitvoering van de Groei van Haarlem (woningen, voorzieningen, 

infrastructuur) heeft de raad bij de Bestuur rapportage 2017 de reserve Groei van Haar-

lem ingesteld. Doel hiervan is middelen te reserveren voor de noodzakelijke uitbreiding 

van het voorzieningenniveau als gevolg van groei van de Haarlemse bevolking, zoals 

onderwijsvoorzieningen, investeringen in infrastructuur en de openbare ruimte. Daar-

naast moeten ook middelen worden gereserveerd voor exploitatielasten die samen hangen 

met de groeiende stad. 

 

5 ORGANISATIE  

5.1 DE PROGRAMMAORGANISATIE 

Het programma Groei van Haarlem valt onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van 

de lijn.  Zij voeren het programma uit, met ondersteuning en gecoördineerd door de pro-

grammamanager en het kernteam.   

 

Onderstaand schema geeft inzicht in de programmaorganisatie: 
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De programmanager heeft een centrale positie in de organisatie van het programma. Hij 

is het gezicht van het programma, de verbinder, de regisseur, de spin in het web en de 

Haarlemmerolie. Hij organiseert het programma, zorgt dat het systeem werkt, bepaalt de 

strategie (binnen de kaders van de opdrachtgever) en heeft de bevoegdheid om overal 

binnen te lopen. 

Dat kan hij uiteraard niet alleen. Hij doet dit samen met een team (het ‘kernteam’) 

gedreven profesionals, die elk hun specifieke deskundigheid meebrengen. 

 

De programmamanager Groei is opdrachtgever van de projecten die onder het 

programma vallen, zoals beschreven in hoofdstuk 2; 

1. Beleidsinventarisatie wonen, voorzieningen en infrastructuur 

2. Groeiscenario’s 

3. Investeringsagenda 

4. Lobbystrategie 

 

Hoewel het project Omgevingsvisie en het programma Groei tijdens de 1
e
 fase samen 

optrekken (zie paragraaf 1.9) valt de Omgevingsvisie niet onder het programma Groei 

maar onder het programma Omgevingswet. De ontwikkelzones en de 

verstedelijkingsstudie vallen ook niet onder dit programma. De continue afstemming en 

coordinatie tussen deze en andere projecten en programma’s is wel een van de 

opdrachten voor het programma Groei van Haarlem.  

 

In schema: 
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5.2 ROLLEN BINNEN HET PROGRAMMA EN OVERLEGSTRUCTUREN 

Bestuurlijk team opdrachtgever programma Groei 

Voor het bestuurlijk opdrachtgeverschap binnen het programma werken wij met een be-

stuurlijk team waarbinnen een van de college leden coördinerend wethouder is. Dit team 

gaat over de aansturing programma op strategisch niveau, monitoren doelstellingen uit 

het coalitieakkoord en vaststellen/monitoren van het jaarlijkse werkprogramma. 

 

Het bestuurlijk team bestaat nu uit de wethouders Cora Yfke Sikkema, Merijn Snoek 

(voorzitter coördinerend wethouder), Jeroen van Spijk en Floor Roduner.  

Overige deelnemers ambtelijk opdrachtgever directeur Maaike Patist, concern controller 

Martin Jonker, en  programma manager Ben Groeneveld en secretariële ondersteuning 

Evelyne Wittebrood.  

 

Het bestuurlijk team komt 2 of 3 keer per jaar bij elkaar. Data in te passen rondom ka-

dernota en begrotingscyclus. Met de bestuurlijk opdrachtgever (coördinerend wethouder) 

is vanuit het programma frequenter overleg. 

 

Ambtelijk team (of stuurgroep) opdrachtgever programma Groei 

Het ambtelijk team of stuurgroep stuurt op voortgang (kwantiteit en tijd), stuurt op in-

houd van het programma en uitwerking (kwaliteit), sturen op haalbaarheid (geld). Dit 

komt onder meer tot uiting in het bespreken van dilemma’s uit vigerende beleid, ontwik-

kelzones, omgevingsvisie, deelopdrachten programma groei, thema studies, jaarlijks her-

ijken werkprogramma, monitoren doelstellingen coalitieakkoord. 

 

De ambtelijke stuurgroep bestaat uit de ambtelijk opdrachtgever (voorzitter) directeur 

Maaike Patist. De ambtelijk opdrachtnemer is de programma manager Groei. 

Overige deelnemers zijn directeur Arjan van Noort, managers van de meest betrokken 

afdelingen zoals Economie/Wonen/Duurzaamheid/Cultuur en JOS (nog aanvullen). 

Ad hoc leden kernteam (wanneer agenda daarom vraagt). 

 

De stuurgroep komt maandelijks of 2 maandelijks bij elkaar. Frequent overleg is er tus-
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sen de ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer. 

 

Kerngroep  

De kerngroep vormt het hart van de programma organisatie en stuurt op voortgang, in-

houd van het programma en uitwerking (kwaliteit) en financiële haalbaarheid van de 

deelopdrachten en het jaarlijks herijken van het werkprogramma. 

De projecttrekkers organiseren het proces naar de lijnorganisatie en geven in de deelop-

drachten aan hoe, met wie en binnen welk tijdsbestek zij met de lijn aan de realisatie van 

de gevraagde producten werken. 

 

De programma manager Groei is ambtelijk opdrachtnemer van het programma en in die 

hoedanigheid voorzitter van de kerngroep. In de huidige visie vormen de deelprojecttrek-

kers en de thematische trekkers de kerngroep. Dit zijn: 

  

Beleidsinventarisatie: Frank van Hattem 

Groeiscenario’s: Gijs Wanders en Gonda Ruijterman 

Investeringsagenda en dekkingsmiddelen: Anja de Bruijn 

Lobbystrategie: Astrid de Groot 

 

De trekkers van de thema’s zijn 

Werkprogramma: Ben Groeneveld 

Communicatie: Claudia Tempelman 

Regionale samenwerking: Martijn Dekker 

Coördinatie op groei: Ben Groeneveld 

Strategie besluitvorming: Ben Groeneveld 

 

Evelyne Wittebrood doet secretariële ondersteuning. Trainee Jim van Keulen maakt ook 

onderdeel uit van de Kerngroep 

 

Samenstelling is nog niet definitief op inhoud kunnen hier collega’s uit afdelingen aan 

worden toegevoegd. 

Het kernteam komt wekelijks bij elkaar. 

Voor het project Groeiscenario’s wordt een brede multidisciplinaire werkgroep samenge-

steld.  

 

Klankbordgroep  

Het doel van dit overleg om de deelnemers actief te informeren over de voortgang en 

inhoud van het programma. Hoor en wederhoor is hier het devies. De deelnemers aan 

deze klankbordgroep worden gevormd door afdelingsmanagers die geen directe betrok-

kenheid hebben bij de programma opdracht. De klankbordgroep kan 2 maandelijks bij 

elkaar komen. 

 

Agendaleden 

Diverse collega’s worden als agendaleden actief geïnformeerd over de voortgang en in-

houd van het programma. Dit komt onder meer tot uiting door de informatie van Insite 

(groep) vrij te geven. 

 

6 INFORMATIEBEHEERSING 

Voor het uitvoeringsprogramma wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande project-

map Groei van Haarlem op de ‘harde schijf’ van de gemeente Haarlem. Hierin wordt een 
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mappenstructuur aangemaakt waar alle teamleden bij kunnen en waarin de volgende 

documenten worden opgeslagen.  

• Opdracht 

• Programmacontract 

• Resultaten (opgeleverde producten, en dergelijke) 

• Planning 

• Voortgangsdocumenten 

• Financiële documenten: begroting, facturen, en dergelijke 

• Vergaderverslagen. 

 

De programmamanager is – met hulp van de ondersteuner - verantwoordelijk voor de 

opbouw en volledigheid van het projectdossier. 

 

Tevens wordt gebruik gemaakt van een projectpagina op Insite. 

 

7 COMMUNICATIE 

Voor een inhoudelijke toelichting; zie het thema communicatie. 

 

Tijdens de 1
e
 fase wordt een communicatieplan geschreven, dat gedurende de looptijd 

van het programma regelmatig wordt bijgewerkt. 

 

8 RISICOANALYSE 

Onder risico wordt verstaan een onzekere gebeurtenis die kan leiden tot het afwijken van 

de doelen van het programma Groei van Haarlem.  De zwaarte van het risico wordt be-

paald door een combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt en 

de impact ervan op het programma.  

 

Het programma Groei heeft te maken met verschillende soorten risico’s, zoals  politie-

ke/imago, financiële, juridische/aansprakelijkheid en strategische risico’s. Tijdens de 1
e
 

fase organiseert  de programmamanager een risicosessie om een inventarisatie te maken 

conform de richtlijn Risicomanagement Haarlem.  

Het risicomanagementproces houdt een continue proces in van risico’s in beeld krijgen, 

kwantificeren en afwegen of en welke beheersmaatregelen er genomen moeten worden. 

Het doorlopen van het risicomanagementproces wordt gedurende de gehele looptijd van 

het programma periodiek doorlopen. Voor alle duidelijkheid: risicobewustzijn is niet 

hetzelfde als risicomijding. Wel moet de keuze om al dan niet beheersmaatregelen te 

nemen en (in) welke (mate) worden afgewogen en een bewuste bestuurlijke keuze zijn. 
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Voor dit moment worden de volgende risico’s onder de aandacht gebracht: 

 Bestuurlijke onduidelijkheid, of tussentijds stapelen van bestuurlijke wen-

sen. 

 Gebrek aan bestuurlijke en/of ambtelijke focus; te veel projecten en activitei-

ten tegelijk, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit. 

 Maatschappelijke weerstand. 

 Coördinatie op de onderliggende projecten loopt niet goed. De voortgang op 

woningen moet in evenwicht zijn met die van het voorzieningenniveau en de 

infrastructuur/bereikbaarheid. Omgekeerd mag het ook niet zo zijn dat de ene 

ontwikkeling de andere in de weg staat (bv. uitvoering wacht op beleid), 

want dat leidt tot stagnatie. 

 Economische ontwikkelingen (woningprijzen, schaarste op de bouwvakkers  

markt, hogere brandstofprijzen, etc.). 

 De groei van Haarlem vraagt als het gaat om bijvoorbeeld ingrepen in de in-

frastructuur en voorzieningen om robuuste investeringen om onder meer een 

bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de ontwikkelzones. Het in-

zetten van de (schaarse) beschikbare middelen voor veel ’kleinere’, maar al 

wel concrete investeringen, beperkt het strategisch kunnen inzetten van mid-

delen om groei te kunnen realiseren. 
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BIJLAGE  

KADER STELLENDE VISIES, BELEIDSNOTA’S EN ANDERE ACHTERGRONDINFORMATIE 
 

 (nieuw) Coalitieprogramma 

 Kadernota 2017/Programmabegroting 2018-2022 

 Doorbouwen aan een (t) huis; Woonvisie 2017-2020 (2017) 

 Structuurvisie Haarlem 2020 (2005) 

 Structuurvisie openbare ruimte (2017) 

 Haarlems Verkeer en Vervoersplan (2014) 

 Regionale bereikbaarheidsvisie zuid Kennemerland (2011) 

 Parkeernormen; Haarlemse bouwverordening. Vergunningseisen parkeerplaatsen 

bij bouwprojecten (2007) 

 Parkeervisie (2013)| 

 Verlagen parkeernorm voor de categorie sociale huurwoning (2018) 

 Beleidsregels parkeernormen (wordt in 2018 geactualiseerd) 

 Start programma Haarlem circulair 2030 (2016) 

 Routekaart Duurzaamheid  

 Duurzaamheidsprogramma Haarlem inclusief versnelling (2015) 

 Circulaire economie 

 Aardgasvrije nieuwbouw Haarlem (2017) 

 Praktijkrichtlijn duurzame stedenbouw (2006) 

 Nota grondprijzen (wordt 2018 geactualiseerd)Transformatieprogramma 

2015/168421 

 Doorontwikkeling sociaal wijkteam 2016/373807 

 Verwervingsstrategie 2016/604342 

 Gebiedsprogramma’s 

 Strategisch huisvestingsplan onderwijs, 

 Agenda van de sport 

 Economische agenda (2012) 

 Ontwikkelzones en woningprogrammering (collegebrief d.d. 29 november 2016, 

2016/542624)  

 Verstedelijkingsstudie (in voorbereiding) 

 Omgevingsvisie/Omgevingsplan (in voorbereiding) 

 Toekomstvisie 2040 (inspiratiedocument) 

 Trendstudie 2018 (informatiedocument) 
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BIJLAGE  

VOORBEELD PROJECTPLAN 1E FASE  

1. Projectdefinitie 

In deze paragraaf wordt het projectresultaat beschreven; wat is er precies klaar als het 

project klaar is? 

Probleem/uitdaging 

…  

 

Aanleiding 

… 

Doelstellingen 

…. 

Beoogde resultaten 

Het uiteindelijke resultaat van dit project is … 

.. 

.. 

Afbakening 

.. 

Effecten 

… 

Gebruikers 

… 

 

Randvoorwaarden (tijd, geld, kwaliteit)  

… 

Randvoorwaarden van het project 

… 

Relatie andere projecten of activiteiten 

… 
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2. Activiteitenplan 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe het project wordt uitgevoerd (deelresulta-

ten,activiteiten die nodig zijn op deze te realiseren en fasering (work breakdown struc-

ture (WBS))  

Afspraken 

Wat Wie Wanneer Tijd SC 

    

Definitiefase     

    

Fase x: Uitvoering    

    

Fase x: ……    

   

Fase x: …    

    

Afrondingsfase: Evaluatie     

Uitgevoerde evaluatie  Team   

 

3. Beheersplan 

In deze paragraaf wordt beschreven met welke middelen/waarmee wordt het project 

uitgevoerd en welke afspraken daarover zijn gemaakt.  

Planning 

…. 

Begroting 

… 

Kwaliteit 

… 

Projectorganisatie 

Beoogd team: 

 Opdrachtgever: .. 

 Projectleider: .. 

 Projectteam: .. 

 

 

Stuurgroep 

… 

 

Klankbord voor projectleider 

.. 
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Informatie- en gegevensbeheer 

… 

 

Communicatie 

 

Onderwerp Doelgroepen Doelstelling Boodschap Middelen 

     

     

     

     

     

4. Risicoanalyse 

In deze paragraaf geeft een analyse van wat er mis kan gaan en wat opdrachtgever en -

nemer doen om die risico’s te vermijden . 

Risico Kans Effect Maatregel 
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