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1. Omschrijving 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Haarlem wenst de woningbouwproductie te versnellen en heeft hiervoor mede 

Ontwikkelzones geïntroduceerd. In deze ontwikkelzones is het de ambitie om een fors aantal woningen 

toe te voegen aan de Haarlemse woningvoorraad, waarbij ook  de ruimtelijke kwaliteit toeneemt.  

Het stimuleren van de woningbouwproductie in de Ontwikkelzones sluit aan bij de doelstellingen van 

het programma "Groei van Haarlem". Het programma  gaat uit van het toevoegen van 7.500 woningen 

in de periode tot 2025, en in totaal 15.000 woningen tot 2040. Haarlem wil de groei gebruiken om de 

stad te verbeteren. De ontwikkelingszone Zijlweg-West in Haarlem Zuid-West is één van deze 

ontwikkelzones.  

 

 

Figuur 1: kaart met ontwikkelzones, omcirkeld in rood is de zone Zijlweg-West 
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1.2 Beschrijving deelgebied & probleemstelling 

Het plangebied Zijlweg-West bestaat uit meerdere deelgebieden: Korte Versponckweg, Spoorwegstraat 

& Delftstraat, het Hin terrein en de gebieden rondom de kruising Zijlweg - Westelijke Randweg
1
. In 

paragraaf 3.3 is het gebied met de deelgebieden op kaart weergegeven. 

 

De zone wordt gekenmerkt door verschillende deelgebieden met een divers karakter en een deels 

suboptimale openbare ruimte. De zone biedt kansen voor verdere stedelijke ontwikkeling, met het 

toevoegen van woningen. Er zijn inmiddels al diverse initiatieven die opteren voor de realisatie van 

woningbouw. Overall geldt dat meer coherentie tussen de locaties gewenst is, waarbij de inrichting van 

de openbare ruimte en de verkeersafwikkeling (waaronder ook fiets- en langzaamverkeer) een 

belangrijk aandachtspunt is.   

 

Voor een deel van het plangebied Zijlweg-west (i.c. Spoorwegstraat e.o.) is in 2012 een concept 

gebiedsvisie opgesteld. Mede als gevolg van vragen omtrent de verkeerskundige ontsluiting van het 

gebied en de vastgoedcrisis is de visie destijds niet vastgesteld en heeft derhalve formeel geen status.  

Voor de in gemeentehanden zijnde locatie aan de Korte Versponckweg zijn in het verleden ook diverse 

aanzetten gemaakt om te komen tot een visie. Ook deze visies hebben nog geen formele status, 

waardoor het terrein niet is verkocht. Inmiddels zijn veel tijdelijke gebruikers hier gehuisvest. Bij een 

herontwikkeling van het terrein, zal voor hen een oplossing gevonden dienen te worden. 

 

 
Figuur 2: impressie van de bebouwing in de zone 

 

In totaal kunnen in de zone mogelijk ca. 600 woningen worden gerealiseerd, zo is nu de verwachting. 

Voor een succesvolle verdere ontwikkeling van de zone is het noodzakelijk dat de samenhang tussen 

lopende en nieuwe projecten is gewaarborgd, en dat nieuwe projecten op gang komen en voldoende 

voortgang vertonen. Het huidige kader biedt nog onvoldoende houvast en samenhang om toekomstige 

en lopende initiatieven zorgvuldig af te wegen. De op te stellen ontwikkelstrategie zal de basis vormen 

voor dit gewenste kader. Hierbij zal aandacht worden besteedt aan onder andere de aspecten 

bouwhoogte, programma, verkeersontsluiting, toegankelijkheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie.  

 

Kortom: een overkoepelende (deels herziene) visie en strategie is gewenst om zo de  beoogde 

onderlinge structuur tussen de locaties en versnelling van de woningbouwproductie te bewerkstelligen. 

 

 
1
 De zone had eerder de naam Spoorwegstraat-Korte Versponkweg. 



 
 
 5 
 

1.3 Doel 

Binnen de ontwikkelzone Zijlweg-west zijn de volgende doelstellingen van belang: 

1. Borgen van de samenhang tussen de lopende en nieuwe projecten en daarbij zorgen dat de nieuw te 

starten projecten op gang komen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de (sociale) woningtoename 

in een stedelijk gebied; 

2. Een dialoog en planvorming met de wijk over de gewenste toekomstige ontwikkelingen in de zone. 

Hierbij geldt dat bewoners, belangengroepen en initiatiefnemers actief zijn betrokken. Zeker ook 

wordt gekeken naar de sociaal maatschappelijke wensen en eisen.  

3. Onderdeel zijn van de ambities en doelstellingen van het programma Groei van Haarlem. 

• De  zone Zijlweg-west kan bijdragen aan de gewenste uitbreiding van de woningvoorraad. 

• Aansluiting wordt bewerkstelligd bij de studies omtrent de verstedelijkingsopgave 

• De zone kan bijdragen aan de overige gewenste dan wel noodzakelijke  stedelijke functies en 

voorzieningen, waaronder groen en mogelijk een onderwijsvoorziening.  

• De zone draagt bij aan een gezonde, duurzame en kwalitatief hoogwaardige stad, waar het prettig 

wonen, werken en verblijven is. 

• Input leveren aan en resultaten betrekken van de verstedelijkingsstudie. 

4. Bewerkstelligen van samenhang tussen de diverse (deel)projecten en locaties rondom de Zijlweg, 

door het bieden van een kader op het gebied van stedenbouw (m.n. hoogte en volume, programma, 

klimaatadaptatie, ontsluiting en parkeren (deels update van de bestaande visie uit 2012). Hierbij gaat 

het o.a. om: 

a. Herontwikkeling HIN terrein;  

b. Herontwikkeling Spoowegstraat & Delftstraat; 

c. Herontwikkeling locaties Kruising Westelijke Randweg; 

d. Korte Versponckweg. 
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2. Resultaat 

 

Het beoogde resultaat is een ontwikkelstrategie voor de zone Zijlweg-West die mede tot stand is 

gekomen door participatie van burgers, bedrijven en initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. Deze 

ontwikkelstrategie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. De volgende onderwerpen zijn hierin 

uitgewerkt: 

 

1. Stedenbouwkundige en programmatische kaders voor de ontwikkeling van het gebied; (een 

samenhangende visie op het totale programma aan stedelijke functies binnen de zone met de focus 

daarbij op (wonen (sociaal-niet sociaal), retail, onderwijs en openbare ruimte), inclusief een globale 

verdeling van deze functies over de beschikbare ruimte in projecten; 

2. Een samenhangende visie op de bekostiging van investeringen in de zone voor zover deze de scope 

van de individuele projecten overtreffen. Hierbij valt te denken aan ingrepen m.b.t gasloos bouwen, 

parkeren en de verdeling van het sociale programma; 

3. Verkeerskundige principes en mogelijk noodzakelijke ingrepen (oplossen knelpunten bv kruising 

Julianalaan) als gevolg van het beoogde programma. 

4. Uitganspunten op het gebied van Duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezondheid. Bijvoorbeeld het 

voorkomen van hittestress. 

5. Wijze van bijdrage aan het programma Groei van Haarlem.  

 

 

Deze resultaten vormen vervolgens de basis en een toetsingskader voor op te starten projecten en 

dragen bij aan de  afstemming van  de reeds lopende projecten.  
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3. Uitgangspunten en 
Randvoorwaarden 

3.1 Beleidskaders 

Uitgangspunt voor de ontwikkelvisie is het inpassen van de woningbouwopgave van ca. 600 stuks in het 

onderhavige gebied. Daarbinnen geldt tevens dat ruimte gevonden moet worden voor een aanzienlijk 

deel sociale woningbouw. 

 

Relatie programma Groei van Haarlem 

Vanuit de zone zal input geleverd worden aan het programma Groei van Haarlem (bijv. op het gebied 

van woningaantallen en stedenbouwkundige t.b.v. de verstedelijkingsstudie). Anderzijds zal dit 

programma Groei van Haarlem input leveren die voor de uitwerking van de ontwikkelstrategie voor de 

zone van belang is, zoals de uitwerking van de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen. De 

resultaten vormen over en weer belangrijke bouwstenen voor zowel de zones alsook het programma.  

 

Navolgende zijn de relevante vastgestelde beleidsmatige kaders weergegeven. Deze zijn thematisch 

gegroepeerd. 

 

Ruimtelijke kaders 

• Gebiedsopgave Zuid-west; 

• Toekomstvisie: Haarlem in 2040 (2017); 

• Concept Gebiedsvisie Spoorwegstraat (2012); 

• Structuurvisie Haarlem 2020; (2005); 

• Nota Ruimtelijke kwaliteit (2012) (2018 wordt dit geactualiseerd als Nota Omgevingskwaliteit); 

• Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar; Structuurvisie Openbare Ruimte (2017  

• Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (2013). 

 

Kaders m.b.t. verkeer en Parkeren 

• Regionale bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland (2011); 

• Parkeernormen; Haarlemse bouwverordening (2007); 

• Parkeervisie (2013); 

• Verlagen parkeernorm voor de categorie sociale huurwoning (2018); 

• Beleidsregels parkeernormen (2de helft 2018 wordt dit geactualiseerd); 

• Handboek inrichting openbare ruimte (HIOR); 

 

Programmatische kaders 

• Doorbouwen aan een (t)huis; Woonvisie Haarlem 2017-2020 (2017); 

• Economische agenda Haarlem (2012); 

•            SHO onderwijs en sport; 

• Hotelbeleidsnota (2012); 

 

Duurzaamheidskaders 

• Start programma Haarlem circulair 2030 (2016); 

• Kadernota Haarlem duurzaam (2011); 

• Duurzaamheidsprogramma Haarlem (2015) en versnelling duurzaamheidsprogramma (2017); 

• Klimaat adaptatieagenda (2017); 

• Aardgasvrije nieuwbouw Haarlem (2017); 

• Praktijkrichtlijn duurzame stedenbouw (2006). 
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3.2 Stakeholders, participatie en inspraak 

Zoals bij de doelstellingen aangegeven is een belangrijk aspect bij het opstellen van de ontwikkelvisie 

het actief betrekken van stakeholders. Input van hen is essentieel voor het welslagen van het proces.  

 

Hierbij gaat het om omwonenden, wijkraden, belanghebbenden (bv aanwezige bedrijven) en 

initiatiefnemers. Participatie zal primair plaatsvinden over het programma, de ruimtelijke 

randvoorwaarden en verkeersontsluiting. Betrokkenen wordt de mogelijkheid geboden om invloed uit 

te uitoefenen op de plannen en producten die worden gemaakt. Actief wordt dan ook ingezet op co-

creatie waar mogelijk. 

 

In deze aanpak van participatie en inspraak dient de relatie van de zones met de overkoepelende 

doelstellingen van Haarlem als stad goed duidelijk te zijn, zodat burgers de relatie zien tussen beoogde 

veranderingen in hun buurt en de ontwikkeling van de stad als geheel. De kaders m.b.t. de te realiseren 

woningen (600 stuks alsmede de opgave sociale woningbouw, zoals opgenomen in de woonvisie) 

vormen hierbij wel het uitgangspunt.  

 

Participatie vindt plaats in de fases van ideevorming tot aan realisatie. Inmiddels zijn brede 

bijeenkomsten georganiseerd alsook kleinere (reflectiegroepen) met een meer  locatie specifieke focus.  

De wijze van betrekken is nader uitgewerkt in een Participatie en Inspraak Plan (PIP).  

 

Het voorstel is voorts om voorafgaand aan het vaststellen van de ontwikkelvisie door de gemeenteraad 

het voorgenomen besluit ter inzage te leggen. Hiermee kunnen personen die niet direct betrokken zijn 

geweest bij de participatie eventueel alsnog invloed uitoefenen. 
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3.3 Visualisatie van de Scope 

Figuur 3:  het gebied Zijlweg-West, met in geel en rood specifieke deelgebieden. 
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4. Dilemma’s / uitdagingen 

4.1 Inhoudelijk 

• Het gebied vraagt om een uitspraak over maat en schaal. Het risico bestaat dat deze uitspraak breder 

dan voor deze zone wordt gevraagd. Het effect hiervan is vertraging op de totstandkoming van de 

visie'. Dit risico word deels ondervangen door aan te sluiten bij het programma rondom de 

verstedelijkingsopgave en het programma 'Groei van Haarlem'; 

• Het sociale woningbouwprogramma zoals opgenomen in de woonvisie vormt het uitgangspunt voor 

de visie. Verdeling over projecten op korte termijn is complex. Het effect hiervan is dat de druk om 

sociale woningen te realiseren in andere projecten toeneemt. Het gevolg hiervan kan zijn dat deze 

dan niet tot ontwikkeling kunnen komen. De voortgang van de realisatie zal middels 

voortgangsrapportages aan de Raad worden gemeld. Indien nodig kan dan worden bijgestuurd. 

• Ondanks dat Zuid-West bekend staat als een gegoed gebied, zijn in deze zone al relatief veel sociale 

woningen aanwezig. De vraag of een toename bijdraagt aan het bewerkstelligen van de 

doelstellingen op wijkniveau. 

• De beleidsmatige eis om per project parkeren op eigen terrein op te lossen maakt (zeker in 

combinatie met bovenstaand punt), dat de financiële haalbaarheid van projecten onder druk komt te 

staan.  

• De beoogde toename van het aantal woningen zal eveneens leiden tot een grotere behoefte aan 

stedelijke voorzieningen zoals onderwijs. De Korte Versponckweg kan hiervoor worden ingezet. Dit 

betekent echter ook een mogelijk lagere opbrengstpotentie van deze locatie. Het gaat echter om 

meer dan alleen de financiële waarde, gekeken dient te worden naar de waarde voor de stad. 

• De stapeling van beleidsambities (o.a. sociale woningbouw, ondergronds parkeren, duurzaamheid, 

financiële afdrachten aan de openbare ruimte) kan leiden tot vertraging of het niet tot stand komen 

van ontwikkelingen.  

• De Korte Versponckweg is in gebruik als tijdelijke locatie voor o.a. onderwijsvoorzieningen. Bij een 

herontwikkeling zullen mogelijk andere locaties voor deze voorzieningen beschikbaar moeten zijn. 

• Verkeerskundige ingrepen lijken noodzakelijk voor de ontwikkeling van het gebied. Hoe deze ter 

realiseren en bekostigen is een belangrijke opgave. Concreet is er ondermeer de wens om een 

fietsroute te realiseren van de Delftstraat naar de Julianalaan. Een toename van het aantal woningen 

zal betekenen dat de druk op het wegennet verder toeneemt. De visie dient uitsluitsel te geven op de 

vraag of en zo ja in hoeverre de bestaande infrastructuur deze toename kan absorberen, danwel dat 

de bestaande infrastructuur maatgevend is voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Een mogelijkheid 

binnen de zone(s) is wellicht om te komen tot mobiliteitsexperimenten om zo de verkeersdruk te 

verminderen. 

4.2 Procesmatig 

• Grotere verwevenheid leidt tot vertraging. Doel van de zone-aanpak is om de stedelijke ontwikkeling 

(waaronder de bouw van woningen) te versnellen en de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Een 

potentieel negatief gevolg van het creëren van meer samenhang tussen deelprojecten is dat deze 

deelprojecten op elkaar gaan wachten. De insteek is echter dat een gezamenlijke visie in een 

vervolgstadium bijdraagt aan versnelling van deze projecten. 

• Gebrek aan draagvlak bij belanghebbenden is een reëel risico. Partijen, bewoners die niet wensen dat 

het gebied zal worden verdicht kunnen mogelijk tegenstand bieden.  Middels reflectiegroepen wordt 
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daarom gewerkt aan een integraal en gedragen plan. De vraag die nog voorligt is of er ook een ter 

inzage legging van de visie noodzakelijk is. Dit heeft dan effect op de planning. 

• Behoudens de Korte Versponckweg heeft de gemeente geen posities in bezit. Partijen kunnen dus 

alleen worden verleid tot het doen van investeringen. Actieve sturing is niet mogelijk. De op te stellen 

visie heeft ten doel partijen te verleiden tot investeringen. 

 

 

5. Proces 

5.1 Planning 

De werkzaamheden voor het opstellen van de ontwikkelvisie zijn in regie gezet. Doel is om voor de 

zomer van 2018 de ontwikkelstrategie voor deze zone af te ronden en in besluitvorming te brengen. De 

werkzaamheden om te komen tot de visie zijn al in gang gezet. De voorliggende stappen behelzen:  

  

Definitief opstellen Ontwikkelstrategie (april – juni  2018) 

• Programma, identiteit en gebruik van het gebied 

• Stedenbouwkundige structuur (massa) 

• Buitenruimte en beheerareaal 

• Verkeer en parkeren 

• Duurzaamheid, klimaatadaptatie 

• Strategie om tot realisatie te komen 

• Afronden Participatie 

 

Vaststellen Ontwikkelstrategie (juni 2018 - september 2018)  

• Besluitvorming B&W 

• (Ter inzage legging) 

• Besluitvorming Gemeenteraad (nu voorzien medio augustus 2018) 

 

5.2 Financiën 

De kosten voor het opstellen van de ontwikkelstrategie worden ten laste van het budget voor de 

ontwikkelzones gebracht. Eventuele bijdragen van derden kunnen worden ingezet om de capaciteit te 

vergroten en het proces te versnellen.  
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________________________________ 

 

Postbus 511 

2003 PB Haarlem  

Tel. 14 023 

 

haarlem.nl  

http://www.haarlem.nl/
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