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Kernboodschap Het college informeert de commissie over de gewenste uitvoeringsvariant voor de 

herinrichting van de Rollandslaan. In 2017 is een burgerinitiatief ingediend bij de 

raad waarin wordt gevraagd om een versnelling van het herinrichten van de 

Rollandslaan naar een 30 km straat. De raad heeft het burgerinitiatief gesteund door 

twee amendementen aan te nemen gericht op duurzaamheidsmaatregelen en op een 

concrete programmering.  

De nota laat zien hoe gevolg is gegeven aan het initiatief en de amendementen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

 

Dit is overeenkomstig de toezegging om de commissie voorafgaand aan de 

Kadernota 2018 te rapporteren over de mogelijkheden tot herinrichting in 

combinatie meteen duurzaamheidsproject van bewoners van het Ramplaankwartier 

en onderhoudswerkzaamheden aan het riool. Er zijn meerdere scenario’s 

afgewogen voor de herinrichting van de Rollandslaan tot 30 km/u weg. Het college 

heeft de voorkeur voor herinrichting van uitsluitend het maaiveld en nu nog niet 

over gaat tot aanleg van extra leidingen voor een mogelijk toekomstig warmtenet 

en werkzaamheden aan het riool.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Burgerinitiatief Rollandslaan van16 mei 2017 burgerinitiatief Rollandslaan 

Brief van 4 juli 2017, 2017/303853 betreffende ingediende burgerinitiatief, 

commissie beheer 13 juli 2017  

Raadsbesluit 2017/325388: voor het einde van 2017 de raad rapporteren over de 

(on)mogelijkheden van het inplannen van en beginnen met de herinrichting van de 

Rollandslaan tot 30km-gebied.  

Brief van 24 november 2017, 2017/540343 stand van zaken bespreking 

burgerinitiatief in commissie beheer 7 december 2017.  

Brief van 22 januari 2018 2018/51814, stand van zaken bespreking burgerinitiatief 

in commissie beheer 1 februari 2018. 

Besluit College  

d.d. 8 mei 2018 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/13-juli/16:00/BI-Rollandslaan-geanonimiseerd.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/13-juli/16:00/Brief-B-W-aan-raad-inz-Burgerinitiatief-betreft-herinrichting-Rollandslaan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/20-juli/19:30/Getekend-raadsstuk-2017-325388-Raadsbesluit-op-burgerinitiatief-Rollandslaan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/07-december/17:00/2017540343-nbsp-Brief-van-wethouder-Sikkema-d-d-24-november-2017-betreft-stand-van-zaken-burgerinitiatief-Rollandlaan/2017540343-Brief-van-wethouder-Sikkema-d-d-24-november-2017-betreft-stand-van-zaken-burgerinitiatief-Rollandslaan-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/01-februari/17:00/Brief-van-wethouder-Sikkema-aan-cie-beheer-d-d-22-januari-2018-betreft-stand-van-zaken-burgerinitiatief-Rollandlaan/2018051814-Brief-van-wethouder-Sikkema-aan-cie-beheer-d-d-22-januari-2018-betreft-stand-van-zaken-burgerinitiatief-Rollandlaan-1.pdf
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Inleiding  
Op 16 mei 2017 is er het burgerinitiatief ‘Herinrichting Rollandslaan’ ingediend bij de raad. 

De initiatiefnemers vragen om herinrichting van de Rollandslaan tot een 30 km/u-weg. In de 

commissie Beheer van 18 mei 2017 hebben de indieners dit initiatief toegelicht. De 

initiatiefnemers willen maatregelen om de Rollandslaan verkeersveiliger te maken.  

 

Deze informatienota schetst een viertal mogelijke scenario’s voor herinrichting, inclusief de 

financiële consequenties en risico’s en geeft de voorkeur van het college aan. 

Daaraan voorafgaand wordt ingegaan op de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet, zodat 

ook duidelijk wordt waarom de bewoners enige tijd hebben moeten wachten op een uitspraak 

van het college. 

 

Proces 

Na de toelichting van de indieners in de commissie Beheer heeft het college de raad per brief 

van 4 juli 2017 geïnformeerd dat de programmering van de weg samenhangt met: 

a. een lopend rioolonderzoek. Van het rioolonderzoek werd einde 2017 een beeld van 

de kwaliteit en eventuele vervangingsnoodzaak verwacht 

b. het project Spaargas van DE Ramplaan. In dit project, dat is geïnitieerd en wordt 

uitgevoerd door bewoners van de buurt, wordt onderzocht of en hoe de buurt vanaf 

2025 aardgasloos kan worden. Eind 2018 komt hier meer duidelijkheid over. 

Zowel voor een mogelijke rioolvervanging en afkoppeling van het regenwater als aardgasloos 

maken van de buurt vragen om het openbreken van de weg. Het zou het meest efficiënt zijn 

deze werken te koppelen aan het aanpassen van de weg naar een 30 km zone en daarvoor het 

moment af te wachten waarop de alle benodigde werkzaamheden duidelijk zijn.  

 

Bij de behandeling van het van het burgerinitiatief op 20 juli 2017 heeft de gemeenteraad met 

de amendementen 15.2 en 15.3 het college opgedragen om in november 2017 aan te geven 

wanneer de herinrichting van de Rollandslaan wordt geprogrammeerd en inzicht te geven in 

de kosten en dekking van de duurzaamheidsmaatregelen.  

 

Het college heeft de commissie Beheer per brief d.d. 24 november 2017 geïnformeerd dat de 

benodigde gegevens nog niet beschikbaar zijn om de herinrichting verantwoord te 

programmeren en heeft toegezegd voor de Kadernota 2018 een concreet voorstel te doen. 

 

Eind 2017 is het rioolonderzoek opgeleverd. Daaruit blijkt dat er binnen vijf jaar geen 

onderhoud aan het riool noodzakelijk is. 

 

Op 15 januari 2018 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de indieners van het 

burgerinitiatief, Stichting DE Ramplaan, de wijkraad en de gemeente. Hierbij zijn alle 

belangen (verkeersveiligheid, beheer en duurzaamheid) naast elkaar gelegd en is tot een 

gezamenlijk beeld gekomen.  

  

De conclusie uit het gesprek is dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft. Graag zien 

de bewoners dat de mogelijkheid voor het realiseren van een aardgasloze buurt open wordt 

gehouden. Dat kan door vervroegd een leiding voor een toekomstig warmtenet in de 

ondergrond te plaatsen, gecombineerd met de rioolwerkzaamheden en een afkoppeling van 

regenwater. 
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De commissie Beheer is per collegebrief van 22 januari 2018 geïnformeerd over dit gesprek. 

Tevens heeft het college toegezegd voor de Kadernota 2018 te rapporteren over de 

mogelijkheden tot herinrichting in samenhang met de duurzaamheidsinitiatieven in het 

gebied. 

 

 

2. Kernboodschap 

De kwaliteit van het riool is nog voldoende 

Uit het rioolonderzoek is duidelijk geworden dat het huidige rioolstelsel onder de 

Rollandslaan van voldoende kwaliteit is en komende jaren niet voor vervanging in 

aanmerking komt. Het afkoppelen en/of vervangen van het riool wordt niet naar voren 

gehaald nu er geen aanleiding is voor werkzaamheden in de ondergrond. Programmering 

vindt plaats wanneer daar qua onderhoud of vervanging aanleiding voor is.  

 

Het realiseren van een voorziening voor een aardgasloze buurt vraagt nog extra tijd  

DE Ramplaan werkt op dit moment de mogelijkheden van een warmtenet uit. Riothermie is 

volgens DE Ramplaan technisch gezien geen optie (meer) voor de buurt. De onzekerheden 

over aansluitingen, beheer, leverancier én de hoge kosten van een extra leiding maken dat er 

door de gemeente niet voor wordt gekozen om op dit moment al rekening te houden met het 

realiseren van een aardgasloos Ramplaankwartier.  

 

Het college start in 2019 met de herinrichting van de Rollandslaan tot een 30km weg  

Op basis van het overleg met de belanghebbenden en de inschatting van extra kosten en 

risico’s die het leggen van een extra buis in de ondergrond voor het duurzaamheidproject met 

zich mee brengt, zal de Rollandslaan alleen op het maaiveld worden aangepast. De 

verschillende opties en consequenties worden in paragraaf 3 toegelicht. Hiermee wordt 

gehoor gegeven aan amendement 15.3 ‘Herinrichting gepland’ en is deze hiermee afgedaan. 

Het college houdt hiermee de weg open voor het op een later moment realiseren van de 

duurzaamheidsmaatregelen en het afkoppelen van het riool. Daarvoor zal te zijner tijd de weg 

helaas opnieuw moeten worden open gelegd en kosten worden gemaakt.  

 

We blijven in gesprek met DE Ramplaan over de mogelijkheden van hun ambities en 

wachten ontwikkelingen op dit gebied af. Hiermee komen we tegemoet aan het amendement 

‘Rollandslaan riothermie’. 

 

3. Opties herinrichting en consequenties 

De scenario’s zijn onderzocht op kosten en risico’s en afgewogen 

Op basis van de amendementen, het gesprek met de indieners van het burgerinitiatief, 

wijkraad en DE Ramplaan én de resultaten van de rioolonderzoeken zijn vier scenario’s 

onder de loep genomen.  

 

a. Optie 1: Herinrichting openbare ruimte Rollandslaan, inclusief afkoppeling 

hemelwaterafvoer, start 2019.  

In deze optie wordt de weg conform het amendement heringericht tot een 30 km weg 

en wordt eveneens de afkoppeling van het riool gerealiseerd. De maatregelen voor de 

vervanging van aardgas worden in deze optie nog niet meegenomen.  

De kosten hiervoor worden op basis van kostenkengetallen geraamd op €1,62 

miljoen. Dekking vindt plaats uit de ‘exploitatie beheer openbare ruimte’ en ‘IP- 

rioolvoorzieningen’. 
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b. Optie 2: Herinrichting Rollandslaan met plaatsen van extra leiding voor het 

warmtenet, start 2019.  

In deze optie wordt de weg heringericht tot een 30 km weg, het riool afgekoppeld en 

de extra leidingen aangebracht. De kosten van deze optie worden geraamd op € 2,6 

miljoen. De extra kosten t.o.v. optie 1 komen vooral ten laste aan de voorfinanciering 

van een tijdelijk loos leidingstelsel. Deze extra kosten bedragen netto € 0,96 miljoen 

voor de financiering, en alle rentelasten en afschrijving die voor rekening van de 

gemeente zullen komen. 

De kosten voor aanbrengen van twee leidingen (aanvoer en retour) met totale lengte 

van 1300 meter zijn nog onbekend. Er is bij de berekening uitgegaan van €1.500,- 

per meter, wat totaal op een bedrag van € 1.950.000,- komt. Er zijn hiervoor geen 

kengetallen aanwezig maar op basis van gelijkwaardige werken is een eerste grove 

inschatting (dus alleen indicatief) gemaakt waarbij rekening is gehouden met 

grondwerk, leveren en aanbrengen leidingen en bijkomende activiteiten. Omdat nu 

werk met werk wordt gekoppeld – riool en de loze leidingen – wordt het bedrag 

verlaagd.  

Voor wat betreft de rioolwerkzaamheden en de aanpassing van de weg wordt de 

dekking gevonden uit de ‘exploitatie beheer openbare ruimte’ en ‘IP- 

rioolvoorzieningen’; voor de aanleg van de extra leidingen zou additioneel 

investeringsbudget noodzakelijk zijn.  

 

c. Optie 3: Herinrichting Rollandslaan pas starten wanneer ook het warmtenet wordt 

gerealiseerd, waarbij ook helderheid wordt afgewacht over eigenaarschap, leverantie 

en de financiële aspecten.  

Deze optie heeft nadrukkelijk niet de voorkeur van de bewoners en DE Ramplaan.  

Het aanleggen van het warmtenet kan de uitkomst zijn van het project Spaargas. De 

haalbaarheid van het warmtenet wordt de komende jaren duidelijk. Het project heeft 

de ambitie om in 2025 het Ramplaankwartier aardgasloos te hebben. De kosten voor 

de aanleg van het warmtenet zullen voor rekening (en risico) komen van de 

exploitant. 

In afwachting van de ontwikkelingen van Spaargas en het warmtenet zijn er voor de 

gemeente vooralsnog geen kosten.  

 

d. Optie 4: Herinrichting openbare ruimte Rollandslaan, zonder de ondergrondse 

maatregelen, starten 2019.  

Pas later, als de warmtenet oplossing aan de orde is, zullen delen van de openbare 

ruimte opgebroken worden voor de afkoppeling hemelwaterafvoer en warmtenet. Dat 

betekent dat het werk in de openbare ruimte grotendeels opnieuw wordt uitgevoerd 

als de werkzaamheden voor het riool en eventueel warmtenet worden uitgevoerd. 

De kosten voor deze herinrichting bedragen op basis van kostenkengetallen circa € 

0,8 miljoen. De nieuwe materialen (open verharding) zijn goed herbruikbaar. De 

kosten die later alsnog door de gemeente moeten worden gemaakt om een warmtenet 

aan te leggen wordt gekoppeld aan het afkoppelen van het rioolstelsel. De kosten 

hiervan zijn op dit moment nog niet in te schatten. Deze optie is duurder dan optie 1 

(herinrichting en afkoppelen hemelwaterafvoer en mogelijk op termijn openbreken in 

verband met de aanleg van het warmtenet), maar kan op korte termijn worden 

uitgevoerd en kent minder risico’s (zie hieronder). 
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Aan de aanleg van een extra leiding zijn kosten en risico’s verbonden 

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe en door wie in de toekomst de leverantie van het 

warmtenet voor zijn rekening neemt en hoe de financiering van een extra leiding, onderhoud 

en afschrijving wordt vormgegeven. Het project van DE Ramplaan is een experiment, waarbij 

burgers zelf het initiatief hebben genomen hun eigen (bestaande) buurt aardgasloos te maken. 

Er liggen geen kant- en klare oplossingen voor eigenaarschap van de buizen; afspraken met 

leveranciers; hoe wordt het beheer uitgevoerd etc.  

Financiering van de extra leiding vanuit het project DE Ramplaan is op dit moment niet 

mogelijk gelet op de fase waarin het project zich bevindt; er is nog geen zicht op het 

warmtenet en de daarbij behorende afspraken over de warmtebron, netwerkbeheerder, 

leveranciers en eindgebruiker. 

 

Het voorgaande houdt risico’s in:  

- Spaargas is een experiment, waarvan de uitkomst niet vast staat. Er is een risico dat 

de uitkomst onhaalbaar blijkt, of de overstap binnen de buurt van gas naar het 

warmtenet meer tijd neemt dan gehoopt.  

- Wanneer de gemeente nu zelf de extra leiding aanlegt, is er geen zekerheid dat de 

kosten van de aanleg van een extra leiding worden overgenomen door de leverancier.  

- Het is onzeker of de restwaarde vergoed zal gaan worden door een toekomstige 

netbeheerder. 

- Er bestaat een kans dat geen gebruik wordt gemaakt van de leiding in verband met de 

komst van een beter alternatief. 

 

Conclusie: Op basis van bovenstaande overwegingen heeft het college een voorkeur voor 

optie 4: Herinrichting openbare ruimte Rollandslaan, zonder de ondergrondse maatregelen, 

starten in 2019. De herinrichting van de Rollandslaan wordt geprogrammeerd voor 2019 en 

krijgt daarmee prioriteit op andere werken. Het college verwacht kort na het zomerreces 2019 

een voorlopig ontwerp gereed te hebben, inclusief een inschatting van de kosten en een 

dekkingsvoorstel. 

 

4. Vervolg 

De indieners van het burgerinitiatief en DE Ramplaan zijn informeel op de hoogte gesteld; de 

wijkraad wordt op de hoogte gebracht met deze informatienota. 

Met de optie om de weg nu te herinrichten tot een 30 km weg, en daarbij de ondergrondse 

werkzaamheden (afkoppelen riool en aanleg warmtenet) uit te stellen, geeft het college 

uitvoering aan de amendementen.  

 

5. Bijlagen 

Amendementen 

 

 

 

 

 


