Bijlage 2: beoogde planning en procedure project

Tjaden

Datum: 4 maart 2019

Procedure

Fase 1: vaststelling Beeldkwaliteitsplan en Stedenbouwkundig plan, en

Anterieure Overeenkomst

1.1 vaststelling Beeldkwaliteitsplan en Stedenbouwkundig plan

Actie

Datum/periode

Behandeling zienswijzen

Januari 2019 -februari 2019

Agenda-overleg fysiek domein

7 maart 2019

Staf GMOR

11 maart 2019

College van B&W

19 maart 2019

Ter bespreking Commissie Ontwikkeling

4 april 2019

Gemeenteraad

18 april 2019

1.2 afsluiten Anterieure Overeenkomst

Actie

Datum/periode

Agenda-overleg fysiek domein

7 maart 2019

Staf GMOR

11 maart 2019

College van B&W

19 maart 2019

Ter kennisname Commissie Ontwikkeling

4 april 2019

Fase 2: Aanmeldnotitie Milieueffectrapportage

Actie Tijd Periode

Wibaut levert een definitieve April 2019

aanmeldnotitie aan (zie art. 7.16 Wet

milieubeheer)

College van B&W neemt een 6 weken' Mei (na raadsbesluit in april 2019 over
beslissing DO)

' Na indiening aanmeldnotitie en nog voor ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan (zie fase 3).




Fase 3: bestemmingsplan’

Actie Tijd
Opstellen concept bestemmingsplan door Wibaut®. Eerste kwartaal 2019
Vooroverleg met andere overheden over bestemmingsplan®. April

Aanvullen ontwerp bestemmingsplan (indien nodig)

April (laatste week)

College verzoeken om ontwerp vrij te geven voor inspraak.

Mei (derde, vierde week)

Ontwerp bestemmingsplan en beslissing aanmeldnotitie 6 weken ter
inzage. Ter info naar de commissie.

Juni (start vrijdag eerste of
tweede week. Afhankelijk van
voorgaande stap.)

Verwerken zienswijzen”.

Eerste helft augustus

Aanleveren stukken voor college/commissie/Raad

19 augustus®

Commissie Ontwikkeling behandelt bestemmingsplan

26 september

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

17 oktober

College neemt een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning

November

Duur procedure zonder rechtsmiddelen

11 maanden

Beroep tegen bestemmingsplan en omgevingsvergunning bij Raad van
State

Nov 2020 (maximaal 12
maanden)

Duur procedure met rechtsmiddelen

2 jaar

2 Uitgangspunt bij de planning is dat alle stukken (onderzoeken e.d.) tijdig en volledig worden aangeleverd.

* Wibaut geeft aan dat ontheffing geluid niet nodig is.

4 Watervergunning van Rijnland is niet in dit schema meegenomen. Een eventuele ontheffing op

grond van de Wet natuurbescherming ook niet.

> Indien veel zienswijzen worden ingediend is deze planning wellicht te krap. Conform afspraak stelt Wibaut de

beantwoording in concept op. Daarna vindt afstemming met de gemeente plaats.

® Als deze datum niet wordt gehaald, schuift de behandeling in de commissie en de raad een maand op.
Daarnaast bestaat de kans dat afhankelijk van de agenda de raad besluit een onderwerp in een volgende

vergadering te behandelen. Dit voorbehoud moet dan ook worden gemaakt.




