
Bijlage E 
Besluitvorming milieuzone en (vanaf 2025) nulemissiezone  
 
Bestuurlijke planning 

Planning Activiteit 
Activiteiten m.b.t. ZE-zone weergegeven in blauw 

25 februari  B&W besluit “haalbaarheid en voorkeursscenario milieuzone en 
nulemissiezone” 

   

12 maart Commissie beheer bespreken B&W besluit “haalbaarheid en 
voorkeursscenario milieuzone en nulemissiezone” 

12 maart-10 april Consultatie over voorkeursscenario milieuzone en nulemissiezone  

 4 weken periode voor consultatiereacties  

 1 of meer Informatiebijeenkomst(en) 

 Adviesvraag aan Projectgroep Stedelijke distributie, met overleg op 18 
maart  

10 april- 15 mei   Verwerken opbrengst consultatie in reactienotitie 

 Aanpassingen voorkeursscenario  

 Onderzoeken en overleggen over afspraken met bedrijfsleven in een  
convenant over roadmap milieuzone en nulemissiezone:  
zoja:  

o Te laten ondertekenen door B&W 
o Afspraken over milieuzone (mn vracht)  
o Afspraken over ZE-route naar 2025  
o Procesafspraken (monitoring, evaluatie) 
o Privileges nulemissievervoer binnenstad tot 2022 

 Opstellen nader stappen/uitvoeringsplan voor de realisatiefase 
invoering milieuzone 

 Voorbereiden raadsvoorstel invoering milieuzone en nulemissiezone 

28 mei  B&W vaststellen raadsvoorstel invoering milieuzone en nulemissiezone 

11 juni   Bespreking raadsvoorstel invoering milieuzone met Commissie Beheer 

18 augustus Collegebesluit Vaststellen nota van zienswijzen invoering milieuzone 

3 september  Bespreking raadsvoorstel invoering milieuzone in commissie beheer 

20 september  Vaststelling raadsbesluit invoering milieuzone 

 Brede communicatie 

  



Q4 2020 -Q1 
2021 

Start implementatie milieuzone: 

 Verkeersbesluit voorbereiden 

 Bebordingsplan 

 Ontheffingen 

 Overleg met openbaar ministerie !! 

 Camerasysteem en software (PvE / voorbereiden aanbesteding 

2021 

Begin 2021 
(feb/mrt) 

Concept Verkeersbesluit ter inzage  

 6 weken zienswijzen  

 Evt. Informatiebijeenkomst(en) 

 Opstellen Nota van Beantwoording (4 weken) 

 Voorbereiding definitief Verkeersbesluit  

April  Definitief Verkeersbesluit  

April  Ontheffingenbeleid vaststellen B&W 

 Voorkeur dit z.s.m ná verkeersbesluit te doen  

2022 

1 januari 2022 Milieuzones van kracht  
Start gewenningsperiode 

1 mei 2022 Start handhaving (boetes)  
Einde gewenningsperiode 

2023-2025 

1 januari 2025 Invoering ZE-zones  (start met gewenningsperiode)  

 
  



 
 


