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Tijdlijn besluitvorming energietransitie

mei 2020 januari 2021

RES concept
•  Hierna mogelijkheid wensen 

en bedenkingen doorgeven

Regionale Structuur 
Warmte IJmond/
Zuid-Kennemerland

juli 2021

RES 1.0

RES 

Potentie en realisatie 
zonne-energie op 
dakendaken

februari 2020

Projectlijst RES 750 TJ 
opwek electriciteit met 
wind en zon op land

november 2020

Projecten

■■  Raadsbesluit   ■■  Collegebesluit, ter bespreking commissie   ■■  Collegebesluit, ter informatie commissie

Regionale Energie Strategie

oktober 2020

Strategie aanpak 
Meerwijk
• Ter voorberei-
ding van TVW

december 2020

Def TVW

oktober 2020

Strategie aan pak 
SpaarGas
•  Ter voor be-

reiding van TVW

oktober 2020

Strategie aan pak 
woningen na 1995
•  Ter voor be-

reiding van TVW

Transitievisie Warmte

voortdurend  Participatie met de stad

Duurzame 
warmte Haarlem: warmte Haarlem: 
betaalbaarheidbetaalbaarheid

februari 2020

Duurzame 
warm te Haarlem: 
bronnen

juni 2019 oktober 2019

Duurzame 
warmte Haarlem: 
governance

april 2021

Nieuwe 
Routekaart

januari 2019

Energie 
Strategie

TVW

Plan van 
aanpak 
warmtebedrijf

juni 2020

Geothermie 
proef boring traject
Plan van aanpak
• Locatie proefboring
•  Bijdrage gemeente

november 2020

Besturings-
instrumenten 
voor collectieve 
warmtesystemen

april 2020

Samenwerkings-
overeenkomst 
geothermie
Onderzoek 
proef boring

april 2020

Subsidieaan-
vraag proef-
  tuin Aardgas-
vrije wijken 
voor Meerwijk

juni 2020

Oprichting 
warmtebedrijf

december 2020

Concessie 
Waarderpolder 
aanbesteden

november 2020

Kabels- en leidin-
genverordening 
Uitsluitend t.b.v. 
warmtenetten

september 2020

Warmtenetten

eind juni  Uitslag subsidieaanvraag proeftuin najaar  Uitslag seismisch onderzoek


