
Planning Havenkantoor, onderhoud bruggen en afstandsbediening

Fase

Voorbereiden CAB bruggen

Voorbereiden werkproces bedienwijze bij CAB bij Havendienst

Opstellen definitieve werkprocessen bediening CAB

Onderzoek en raadsvoorstel mogelijkheden ontwikkeling Havenkantoor

Voorbereidingen Groot onderhoud* bruggen Prinsenbrug, Schouwbroekerbrug, Gravestenenbrug en Langebrug

Groot onderhoud bruggen Prinsenbrug, Schouwbroekerbrug, Gravestenenbrug en Langebrug

Trainen brugbedienaren bedienwijze CAB

Plaatsen camera's CAB bruggen en testen afstandsbediening

Voorbereiden realisatie ontwikkeling Havenkantoor

Bouw/verbouw nieuw Havenkantoor

Installatie CAB op nieuw Havenkantoor

Proefdraaien team met CAB nieuw Havenkantoor

Opleveren en in gebruik name nieuw Havenkantoor

Afsluiting 

* Groot onderhoud en tacktisch beheer van de beweegbare bruggen vallen onder het beleidsveld Beheer en onderhoud openbare ruimte. Het ‘valt’ niet onder de Havendienst.
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