
Plan van AanpakPlan van AanpakProcesopdrachtProcesopdracht

Planning

Budget

Risico’s

Kansen(dossier)

Processen

Producten

UitvraagformulierUitvraagformulier OpdrachtbriefOpdrachtbriefAanbieding
[5.24 VD]
Aanbieding
[5.24 VD]

= Nadere
overeenkomst

(NOK)

= Nadere
overeenkomst

(NOK)

Conform nog op te
stellen format.

Conform nog op te
stellen format.

Aanbesteding
ROGO
[4.06 VP]

Aanbesteding
ROGO
[4.06 VP]

Aanbieding ROGO-
partner[3.08 VA-R]
Aanbieding ROGO-
partner[3.08 VA-R]

• Uitwerking van
aanbieding

• Projectsturing
• Projectbeheersing
• Raakvlak

besluitvorming
• Omgevings-

management
• Contract-

management
• V&V proces
• Documenten-

overzicht
• Project specifieke

processen

Projectplan SOPI
Uitvoering UAV

[5.23 VD]

Projectplan SOPI
Uitvoering UAV

[5.23 VD]

Projectplan SOPI
Uitvoering UAV-gc

[5.22 VD]

Projectplan SOPI
Uitvoering UAV-gc

[5.22 VD]

• Negometrix.
• Aanbesteding

conform gebruike-
lijke procedures

UAV (Conform
gebruikelijke
processen en
producten)

UAV-gc (Conform
gebruikelijke
processen en
producten)

Uitvoerings-
contract [4.25 VD]

Uitvoerings-
contract [4.25 VD]

UAV

Ten minste een
inschrijvings-
staat met
specificatie voor
kosten voor RCM

UAV-gc

Ten minste een
open begroting
met specificatie
voor kosten voor
RCM

Stappenplan nadere overeenkomst SOPI en ROGO – Integrale projectsturing

Bron: [Integrale projectsturing SOPI procesblad 4.03 VP]

Legenda

OGOG

Onderdelen Product

Nadere info inhoud product/proces

Processtappen/productstap
(Kleur geeft verantwoordelijke aan)

SOPI-partnerSOPI-partner

ROGO-partnerROGO-partner

• Projectvisie
• Omschrijving

aangeboden
werkzaamheden

• Planning
• Risico’s en kansen
• Communicatie
• Aandachtspunten
• Kosten/facturatie
• Bijlagen

• Contractbeheersing
• Risicobeheersing
• Omgevings-

management
• Aanpak escalatie ROGO
• Advisering OG op

afwijkingen ROGO
• T&A-plan
• Rolverdeling T&A

tussen OG en SOPI
• Overlegstructuur
• Kostenbewaking
• Opleverprotocol
• Overdracht (DDO)

• Contractbeheersing
• Risicobeheersing
• Omgevings-

management
• Aanpak escalatie ROGO
• D&T-plan
• Overlegstructuur
• Kostenbewaking
• Opleverprotocol
• Overdracht (DDO)

Inkoopstrategie
[4.06 VP]

OpdrachtbriefOpdrachtbrief
Kwaliteitsplan
ROGO (PMP)
Kwaliteitsplan
ROGO (PMP)

Oplevering &
Overdracht
[5.33 VD]

Oplevering &
Overdracht
[5.33 VD]

= Nadere
overeenkomst

(NOK)

= Nadere
overeenkomst

(NOK)

PIP

Programmering Strategie Contractvoorbereiding Realisatie

Projectplan
voorbereiding
[5.03 VD]

Projectplan
voorbereiding
[5.03 VD]

• Organisatie en
personeel

• Communicatie
• Proces-

beheersing
• Omgevings-

management
• Technisch

management
• V&V proces
• Documenten

beheer
• Wijzigingen-

beheer
• Keuringsplan
• Kwaliteits-

regitratie
• Procedures en

werkinstructies

• Logboek revisie
• As-built

tekeningen
• Ondergrondse

inmeting
• Berekeningen
• Onderzoeks-

rapporten
• Meetgegevens
• Keuring/test/ins

pectierapporten
• Garantie-

certificaten
• Productbladen
• Beheer en

onderhoudsplan
• Onderhouds-

termijnen
• Programmatuur
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InkoopstrategieInkoopstrategie

Stappenplan 1 op 1/minicompetitie en selectieproces

ContractvormContractvorm

Aanbestedings-
procedure

Aanbestedings-
procedure

Vrij te kiezen.
Passend bij bij de
opdracht (UAV/UAV-
gc)

Conform ROGO

1 op 1 buiten ROGO1 op 1 buiten ROGO

• < € 100.000 (op basis
van marktanalyse en
PP, tenzij)

• Monodisciplinair OV
en VRI projectenà
naar Dynniq (DDO)

1 op 11 op 1

Jaar 1: < € 1.000.000
Jaar 2: < € 750.000
Jaar 3 en verder: < €
400.000

Minicompetitie met alle 4Minicompetitie met alle 4

Jaar 1: > € 1.000.000
Jaar 2: > € 750.000
Jaar 3 en verder: > €
400.000

Special buiten ROGOSpecial buiten ROGO

• Wanneer vanuit
risico’s en kansen
wenselijk is om geen
gebruik te maken van
ROGO

• Geen uitsluiting
ROGO-partners!

• Conform
aanbestedingswet/
Gids proportionaliteit

Selectie gegadigdeSelectie gegadigde

• RCM bepaald aannemer na verzoek
procesteam

• 1 maand vóór aanbesteding
• Eventueel tot 3 mnd voor aanbesteding

(bij benodigde advisering aannemer)

In principe BPKV (EMVI), tenzijIn principe BPKV (EMVI), tenzij

• < € 1.000.000
• Verwachting voorstel  EMVI door SOPIà

ten minste altijd duurzaamheid

Verplicht BPKVVerplicht BPKV

• > € 1.000.000
• Verwachting voorstel  EMVI door SOPIà

ten minste altijd duurzaamheid

Bron: [SOPI procesblad 4.03 VP Integrale Projectsturing]
[SOPI procesblad 4.06 VP Inkoop en Aanbesteding]
[ROGO procesblad 2.07 VA-R Contractering ROGO-partner]



> 100.000
Bedraagt de verwachte aanneemsom van de

budgetraming (of indien aanwezig van de meer
gedetailleerde raming) > € 100.000

ja

nee

‘Special’
Is dit project te kenmerken als een ‘special’

conform ROGO

ja

nee

Inkopen conform aanbestedingswet

1 op 1 inkopen buiten ROGO bij lokale  MKB’ers,
tenzij

> 1.000.000
Bedraagt de verwachte aanneemsom van de

budgetraming (of indien aanwezig van de meer
gedetailleerde raming) > 1.000.000

1 op 1 inkoop ROGO-partner conform ROGO.
nee

Mini-competitie met alle ROGO-partners
conform ROGO

ja

Monodisciplinair OV en/of VRI
Betreft het monodisciplinair openbare

verlichting en/of VRI werk

Nee

ja Monodisciplinair OV en/of VRI
Past het werk binnen het DDO contract OV en

VRI

1 op 1 inkopen bij Dynniq conform DDO
contract OV en VRI.

1 op 1 inkopen bij Dynniq conform DDO
contract OV en VRI.

ja

nee

Werk of levering/dienst
Betreft het een werk

Ja

nee Levering of dienst
Betreft het een dienst

Dienst 1 op 1 inkopen bij SOPI-partner west of
SOPI-partner Oost

Dienst 1 op 1 inkopen bij SOPI-partner west of
SOPI-partner Oost

nee

nee

Keuzeschema inkopen binnen of buiten raamovereenkomsten

Werk

Leverantie/
dienst

Ja

Levering inkopen conform aanbestedingswetLevering inkopen conform aanbestedingswet

Dienst inkopen bij betreffende DDO-partnerDienst inkopen bij betreffende DDO-partner

Ja

DDO of SOPI
Is de dienst in te kopen binnen 1 van de DDO

contracten bij de DDO-partner


