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Kernboodschap De startnotitie voor de herinrichting van de Spaarndamseweg, traject

J. Gijzenkade-Pol wordt met dit collegebesluit vastgesteld. Deze startnotitie is een
globale verkenning van de kansen, belemmeringen en risico’s van het project in de
initiatieffase. Met het vaststellen van de startnotitie door het college kan de
initiatieffase afgerond worden en de definitiefase worden opgestart conform het
Haarlems Civiel Plan Proces (HCPP).

Behandelvoorstel voor Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer

commissie

Relevante eerdere N.v.t.

besluiten

Besluit College Het college van burgemeester en wethouders
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Besluit:

1. De startnotitie voor de herinrichting Spaarndamseweg, traject J. Gijzenkade-
Pol vast te stellen.
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1. Inleiding

Vanuit het meerjarig onderhoudsprogramma is opdracht gegeven voor het vervangen van de
verharding, riolering en de populieren van de Spaarndamseweg vanaf de Jan Gijzenkade tot het
kruispunt Pol/Nieuwe Rijweg. Het beleid is om dit soort verregaand onderhoud aan te grijpen om de
weg qua snelheid en indeling weer in lijn te brengen met het huidige beleid. Daarom gaat deze
wegreconstructie gepaard met een herinrichting.

Deze startnotitie is een globale verkenning van de kansen, belemmeringen en risico’s van het project
in de initiatieffase. Met het vaststellen van de startnotitie door het college kan de initiatieffase
afgerond worden en de definitiefase worden opgestart.

2. Besluitpunten college
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:

1. De startnotitie voor de herinrichting Spaarndamseweg, traject J. Gijzenkade-Pol vast te
stellen.

3. Beoogd resultaat
De beoogde resultaten van dit project zijn:

e Volledig vernieuwde rijbaan met een minimale levensduur van 20 jaar;

e Vernieuwde tegelpaden bij de woonboten en wandelpad langs Spaarne;

e Vernieuwde, groenere parkeerplaats nabij de Vondelweg;

e Vernieuwde riolering;

e Een verbeterde verkeersveiligheid;

e Afwaardering van de maximumsnelheid op wegvak 1 naar 30km/u met bijpassende
weginrichting;

e Weginrichting op wegvak 2 die een 60 km/u max. snelheid afdwingt;

e Een mogelijk versterkte groenstructuur;

e Een heringerichte en klimaat adaptieve openbare ruimte maaiveld met fatsoenlijke
parkeervoorzieningen en waardevolle groenzones.

4. Argumenten

1. Het besluit is nodig omdat onderhoud niet veel langer kan worden uitgesteld

Het grootste gedeelte van de riolering en de rijbaan heeft het einde van zijn technische levensduur
bereikt. Onderhoud is hard nodig en kan niet veel langer worden uitgesteld.

2. Het besluit leidt tot een verbeterde verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid verbeterd door de Spaarndamseweg zodanig in te richten dat de vormgeving
goed past bij de functie van de weg en op een zelf handhavende en vergevingsgezinde wijze de
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toegestane snelheid afdwingt. Daarnaast wordt de toegestane snelheid tussen de Vondelweg en de
grens van de bebouwde kom afgewaardeerd van 50km/u naar 30km/u.

3. Het besluit past in vastgesteld beleid
Met dit besluit wordt de inrichting van het projectgebied weer in lijn gebracht met het geldende
beleid zoals de SOR2040, HIOR Noord, Mobiliteitsbeleid, Ecologisch beleidsplan enz.

4. Voor dit besluit is voldoende budget beschikbaar
Het budget dat is opgenomen in het meerjarig onderhoudsprogramma is voldoende om de
vastgestelde scope van het project te realiseren.

5. Dit besluit voorziet in participatie en inspraak
Participatie gaat plaatsvinden over de herinrichting. Het product van de participatie, het voorlopig
ontwerp, wordt in de inspraak gebracht.

5. Risico’s en kanttekeningen

1. Er zijn dilemma’s aanwezig in de beleidsuitgangspunten

Tussen de verschillende beleidsdocumenten zijn er nog tegenstrijdigheden. De dilemma’s die hieruit
voortkomen staan beschreven in de startnotitie. Deze dilemma’s moeten opgelost worden in de
definitiefase van het project.

2. Voor dit project zijn risico’s gesignaleerd
Er is een risico-inventarisatie gemaakt in de initiatieffase. De belangrijkste risico’s zijn opgenomen in
de startnotitie.

6. Uitvoering
Na het collegebesluit zal gestart worden met de “Definitiefase” conform het Haarlems Civiel

PlanProces (HCPP). In de startnotitie is een globale planning voor het project opgenomen.

7. Bijlage
1. Startnotitie herinrichting Spaarndamseweg, traject J. Gijzenkade-Pol
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