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Inleiding 
Het college wil u middels deze notitie informeren over drie onderwerpen die samenhangen met de 
verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed vanuit het op 18 februari 2021 genomen besluit. Op 
18 februari is door u besloten tot het investeren van € 9,0 mln. in het verduurzamen van het 
gemeentelijke vastgoed conform het kostenefficiënte scenario en is daarnaast besloten dat de 
voordelen in energielasten na verduurzaming toegevoegd worden aan het RFE, gemeentelijke 
revolverende fonds voor verduurzaming, conform het door de Raad vastgestelde ‘stappenplan 
duurzaamheid centraal’ in de kadernota 2019 (BBV 2020/1159511). In deze notitie komen we terug op 
effecten van de keuze voor het kostenefficiënte scenario, de financiële vertaling van de € 9,0 mln. en 
de stand van zaken in de planning van de uitvoering. 
 
Gemaakte keuze 
Met de aanname van het ingediende amendement is er gekozen voor het kostenefficiënte scenario 
voor verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed met een ondergrens van een minimale 
investering van € 10.000 per object. Dit scenario was opgebouwd uit maatregelpakketten waarbij er 
per object de meeste CO2-besparing per te investeren € te behalen was. Een scenario dat vooral 
bestaat uit maatregelen met een korte terugverdientijd, laaghangend fruit, en niet uit het volledig 
verduurzamen van objecten. De 79 objecten binnen het gekozen scenario zijn de objecten waarbij de 
verhouding investering en CO2-besparing het gunstigst was aangevuld met de kantoorgebouwen die 
voor 2023 voorzien moeten zijn van een C-label. 
 
Met de beschikbaar gestelde € 9,0 mln. kan binnen het gekozen scenario een CO2-besparing behaald 
worden naar verwachting 17% ten opzichte van het verbruik van 2018. Om de doelstellingen vanuit 
het klimaatakkoord te behalen zal er nog aanvullend verduurzaamd moeten worden. 
 
In het RFE zijn momenteel middelen aanwezig vanuit besparingen in verduurzaming in de openbare 
ruimte. In de komende maanden zal worden onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om middelen 
vanuit het fonds in te zetten voor verdere verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Dit kan dan 
gaan om het uitvoeren van verduurzamingsmaartegelen aan meer objecten of om verdere 
verduurzaming van de objecten waarvan de eerste stap in verduurzaming opgenomen is in de eerste 
investering van € 9,0 mln. Het zal hierbij dan gaan om extra verduurzamingsmaatregelen met een korte 
terugverdientijd, zodat de uit het fonds te onttrekken kapitaallasten voor deze extra investeringen 
opwegen tegen de te realiseren besparingen en het vliegwiel van het fonds in stand blijft. Bij deze extra 
investeringen vanuit het fonds wordt er in tegenstelling tot de prioritering van de eerste € 9,0 mln. aan 
investering niet gekeken naar de grootste CO2-besparing per te investeren €, maar naar de 
investeringen met het grootste netto rendement in financiële zin. Door deze handelswijze wordt met 
het fonds een ‘vliegwiel’ op gang gehouden wordt. Met de terugkomende financiële middelen kunnen 
weer volgende duurzaamheidsinvesteringen gerealiseerd worden. 
 
Financiële vertaling 
Vanuit het gekozen scenario wordt er € 9,0 mln. geïnvesteerd in 79 objecten, de formele verstrekking 
van het krediet voor deze investering is een besluitpunt in het bij deze bijlage behorende raadsstuk 
(2021/570677). De investeringen per object variëren van € 10.000 tot € 1,6 mln.. Het zijn vooral de 
monumentale objecten waarin de hogere bedragen geïnvesteerd worden, voor deze objecten bestond 
het kostenefficiënte scenario uit maximale verduurzaming. In 19 monumentale objecten wordt in 
totaal € 5,5 mln. geïnvesteerd. 

Bijlage 1 
Stand van zaken verduurzaming gemeentelijk 

vastgoed 
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Per object uit het gekozen scenario is er gekeken naar de relatie van de gemeente met de gebruiker 
van het object, wordt het object gebruikt door de eigen organisatie, wordt het gebruikt door een partij 
die subsidie ontvangt vanuit de gemeente of heeft de gebruiker geen andere relatie dan een 
huurrelatie met de gemeente. Conform de vastgestelde systematiek voor kostprijsdekkende huur zal 
de investering in verduurzaming voor objecten die gebruikt worden door organisaties met een 
subsidierelatie resulteren in een stijging van de huur. Deze stijging van de huur is in veel gevallen lager 
dan de verwachte besparing in energiekosten na verduurzaming. Voor deze objecten zouden subsidies 
dan ook naar beneden bijgesteld kunnen worden. Bij enkele objecten zal de huurstijging hoger zijn dan 
de naar verwachting te behalen besparing waardoor er een stijging van de subsidie nodig zal zijn om 
het effect voor de gebruiker kostenneutraal te houden. Bij het beoordelen van de huurstijging in relatie 
tot de verwachte besparing is gerekend met 80% van de theoretische energiebesparing die voortkomt 
uit de uitgevoerde onderzoeken, dit om enige marge te houden voor verschillen na daadwerkelijke 
verduurzaming.  
 
De naar verwachting voor de gemeente te behalen structurele energiebesparing na verduurzaming, 
ongeveer € 0,6 mln. per jaar, worden jaarlijks toegevoegd aan het RFE voor verdere verduurzaming. 
De te behalen besparing bestaat uit een verwachte energiebesparing van € 123.100 voor het vastgoed 
dat in gebruik is door de gemeentelijke organisatie en € 451.200 aan verlaging van subsidies. De 
verwachte energiebesparing komt op basis van een nieuwe doorrekening iets lager uit dan de eerder 
voorgerekende besparing, de oorzaak hiervan ligt in het feit dat er nu uitgegaan is van 80% van de 
theoretisch verwachte besparing en eerder van 100%. 
 

 
Tabel 1 

Het RFE zal gebruikt worden voor verdere verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed waarbij ook 
nadrukkelijk gekeken zal worden naar het uitvoeren van aanvullende verduurzamingsmaatregelen 
tijdens de besteding van de € 9,0 zoals omschreven eerder in deze brief.  
De kapitaallasten voor de eventuele verdere verduurzaming zullen betaald worden uit het fonds en de 
extra energiebesparing zal na uitvoering weer worden toegevoegd aan het fonds. Conform het in 
februari 2021 genomen besluit worden de kapitaallasten van de eerste investering van € 9,0 mln. niet 
ten laste van het fonds gebracht, deze kapitaallasten zijn reeds verwerkt in de gemeentelijke begroting. 

Rijlabels Objecten Investeringskosten Verhoging huur Verwachte energiebesparing

Eigen organisatie 10 1.819.638€             -€                   123.100€                                  

Begraafplaatsen 3 221.373€               -€                   16.700€                                    

Dienstgebouwen 3 1.475.073€             -€                   94.900€                                    

Havendiensten 1 1.153€                   -€                   400€                                         

NME 2 55.049€                 -€                   4.200€                                      

Parkeergarages 1 66.991€                 -€                   6.900€                                      

Geen 7 286.989€               -€                   -€                                         

Commercieel 2 50.091€                 -€                   -€                                         

Gemengd gebruik (MFA) 2 203.177€               -€                   -€                                         

Onderwijs 3 33.722€                 -€                   -€                                         

Subsidie 62 6.476.307€             346.700€            451.200€                                  

Kunst en Cultuur 16 3.258.034€             173.200€            202.100€                                  

Media 2 34.444€                 1.800€                3.800€                                      

Musea 3 1.201.159€             66.000€              69.200€                                    

Recreatie 3 61.197€                 3.200€                4.300€                                      

Sport 30 946.575€               50.400€              116.000€                                  

Welzijn 8 974.897€               52.100€              55.800€                                    

Eindtotaal 79 8.582.934€             346.700€            574.300€                                  
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De te hanteren spelregels bij het investeringsbudget van € 9,0 mln. zijn: 

 Investeringen in verduurzaming komen terug in een huurverhoging per object; 

 De hogere huur wordt gecompenseerd door de te behalen voordelen in energiekosten door 
huurder, het verschil tussen hogere huur en voordeel in energiekosten, zowel positief als 
negatief, wordt verrekend met de subsidie; 

 Het te behalen energievoordeel voor huurder wordt vastgesteld op 80% van de geraamde 
besparing uit het maatwerkadvies; 

 Voor verhuurde objecten wordt 80% van de geraamde energiebesparing toegevoegd aan het 
RFE; 

 Voor objecten in gebruik door de eigen organisatie wordt 100% van de geraamde besparing 
toegevoegd aan het RFE; 

 Kapitaallasten vanuit de investering van € 9,0 mln. komen niet ten laste van het RFE. 
 
Planning 
De afgelopen periode is er vooral gewerkt aan de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering van 
de verduurzaming. Er is specifieker gekeken naar de maatregelen per object en de beschreven 
methode van verhoging van de kostprijsdekkende huur in relatie tot een mutatie in de te verstrekken 
subsidies is verder uitgewerkt. Ook is de afgelopen periode gebruikt voor de werving van twee 
projectleiders die de daadwerkelijke uitvoering verder vorm gaan geven. De beide projectleiders zijn 
inmiddels geworven en worden per 1 oktober 2021 aangesteld. 
 
Afgelopen periode zijn er ook stappen gezet in het ter beschikking stellen van daken voor energie 
coöperaties om zo zoveel mogelijk elektriciteit op te wekken in de stad. Om een sluitende businesscase 
te kunnen maken dienen daken voor energie coöperaties minimaal een potentiële oppervlakte voor 
zonnepanelen te hebben van 150 m2. Binnen de 79 te verduurzamen objecten zijn vier daken geschikt 
gebleken voor het realiseren van zonnepanelen door energie coöperaties. De daken van deze panden 
zouden deels gebruikt worden binnen de investering van € 9,0 mln., om maximale CO2-reductie te 
halen op deze daken is echter besloten deze daken in hun geheel ter beschikking te stellen en deze 
niet zelf, deels, te voorzien van zonnepanelen. Buiten de te verduurzamen 79 objecten zijn het binnen 
de Haarlemse vastgoedportefeuille nog 20 daken geschikt voor zonnepanelen door de energie 
coöperaties. Ook deze 20 daken worden ter beschikking gesteld omdat deze binnen het beschikbaar 
gestelde budget de komende jaren niet voorzien kunnen worden van zonnepanelen. In totaal worden 
er nu dus 24 daken, geschikt voor in totaal zo’n 4.200 panelen met een oppervlakte 6.250 m2, ter 
beschikking gesteld om op korte termijn te voorzien van zonnepanelen. De energie coöperaties zullen 
deze daken op korte termijn verder onderzoeken op technische haalbaarheid en vervolgens voorzien 
van zoveel mogelijk panelen. Het ter beschikking stellen van de daken houdt mogelijk in dat we niet 
voor alle  panden op individueel niveau tot een CO2 neutrale oplossing kunnen komen in de toekomst, 
maar deze keuze draagt wel bij aan een versnelde CO2-reductie voor de stad Haarlem.   
 
Voor 1 januari 2023 dienen in Nederland alle kantoorgebouwen minimaal een C-label te hebben. 
Binnen de verduurzamingsopgave zijn drie kantoorgebouwen opgenomen: 

 Jan Sluijterslaan 11 

 Mr. Jan Gerritszlaan 20 

 Spaarndamseweg 1 
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Per 1 januari 2021 is de methodiek van energielabeling aangepast, om te voorkomen dat we voor 
verrassingen komen te staan na verduurzaming van de genoemde kantoorgebouwen en nog geen C-
label halen is er voor gekozen deze drie panden de afgelopen periode te laten herlabelen op basis van 
de nieuwe systematiek om zo ook duidelijk inzicht te hebben in de uit te voeren maatregelen om een 
C-label te halen. Voor het kantoorgebouw van de Havendienst, Spaarndamseweg 1, zijn vergevorderde 
plannen voor nieuwbouw, voor dit object zal dan ook afstemming gezocht worden met de 
omgevingsdienst om te kijken welke mogelijkheden hier zijn om de uit te voeren maatregelen in het 
kader van verduurzaming te beperken. 
 
Doorkijk naar 2030 
De 79 ter verduurzamen panden met beschikbare € 9,0 mln. vormen het begin om te komen tot de 
ambities voor 2030. Met deze eerste investering worden 19 panden maximaal verduurzaamd en 
worden daarnaast bij 60 panden de maatregelen uitgevoerd met de gunstigste verhouding tussen 
investering en besparing in CO2. De geraamde CO2-besparing na investering van de € 9,0 mln. is 1500 
ton per jaar.  
 
Na deze eerste stap zullen vervolgstappen gezet moeten worden om al het strategische vastgoed in 
de gemeentelijke vastgoedportefeuille, 160 objecten, in 2030 maximaal verduurzaamd te hebben. De 
totale kosten van de maximale verduurzaming zijn geraamd op € 53,0 mln. (BBV 2020/932513). Met 
deze investering wordt een geraamde jaarlijkse CO2-besparing van 4750 ton gehaald, wat neerkomt 
op een besparing van 49% ten opzichte van de uitstoot van deze objecten in 2018. 
 
Met een ambitie om in 2030 de alle gemeentelijke objecten zoveel mogelijk verduurzaamd te hebben 
zal er de komende jaren nog voor zo’n € 44,0 mln. verduurzaamd moeten worden aanvullend op de 
beschikbare investeringsruimte van € 9,0 mln.. 
 


