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Kernboodschap  De startnotitie voor de aanleg van een (door)fietsroute over de Lodewijk van 

Deijssellaan en de Pim Mulierlaan, wordt met dit collegebesluit vastgesteld. Deze 

startnotitie is een globale verkenning van de kansen, belemmeringen en risico’s 

van het project in de initiatieffase. Met het vaststellen van de startnotitie door het 

college kan de initiatieffase afgerond worden en de definitiefase worden opgestart 

conform het Haarlems Civiel Plan proces (HCCP). 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. De startnotitie voor de (door)fietsroute Kennemerland, realisatie Lodewijk van 

Deijsellaan en de Pim Mulierlaan vast te stellen. 

2.  

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Het herinrichting van de Lodewijk van Deijssellaan bevordert de verkeersveiligheid. De kruispunten 

Lodewijk van Deijssellaan – Orionbrug en Lodewijk van Deijssellaan – Stuyvesantbrug beschikken 

namelijk niet over een verkeersveilige oversteek voor het fietsverkeer. De herinrichting van de 

Lodewijk van Deijssellaan bevordert deze kruispunten verkeersveilig in te richten met de fietser in de 

voorrang. Daarnaast krijgt het hoge aantal fietsers op de Lodewijk van Deijssellaan, waaronder veel 

scholieren richting het Mendelcollege, door de herinrichting naar een fietsstraat een prominente rol 
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en is de auto “te gast”. Dit komt de verkeersveiligheid op de Lodewijk van Deijssellaan ook ten 

goede. 

Daarnaast hebben de gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) samen een 

uitvoeringsagenda opgesteld voor aanleg en opwaardering van metropolitane fietsroutes. Eén van de 

routes is doorfietsroute Kennemerland, deze loopt van Uitgeest via Heemskerk, Beverwijk, Velsen 

Noord en -Zuid, Driehuis, Santpoort Noord en - Zuid en Haarlem langs de Westelijke Randweg N208 

naar Heemstede. Eén van de schakels in Haarlem is de Lodewijk van Deijssellaan en Pim Mulierlaan. 

De schakel Lodewijk van Deijssellaan sluit aan op de schakel in Velsen, welke in ontwikkeling is. 

(memo is als bijlage toegevoegd). 

 

Deze startnotitie is een globale verkenning van de kansen, belemmeringen en risico’s van het project 

in de initiatieffase. Met het vaststellen van de startnotitie door het college kan de initiatieffase 

afgerond worden en de definitiefase worden opgestart conform het Haarlems Civiel Plan proces 

(HCCP). 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van Burgemeester en Wethouders besluit: 

 

1. De startnotitie voor de (door)fietsroute Kennemerland, realisatie Lodewijk van Deijssellaan en de 

Pim Mulierlaan vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

De beoogde resultaten van het project zijn: 

 Een verbeterde verkeersveiligheid en leefbaarheid 

 Lodewijk van Deijssellaan, aanleg van een fietsstraat 

 Pim Mulierlaan en deel Orionbrug verkeersveilig en heringericht 

 Kruising van Riebeecklaan Stuyvesantbrug verkeersveilig en heringericht 

 Riolering tussen de Pim Mulierlaan en de Laurens Reaellaan vervangen 

 Inrichting conform 30 km zone 

 

4. Argumenten 

 

1. Het besluit leidt tot een betere verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid verbetert doordat de Lodewijk van Deijssellaan en de Pim Mulierlaan ingericht 

worden als fietsstraat. De auto is “te gast” en de kleur van het asfalt is rood. Automobilisten 

associëren rood of roodachtig asfalt met fietsverkeer. Ook wordt de toegestane snelheid op het tracé 

aangepast van 50 km/u naar 30 km/u. 
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3. Het besluit is nodig omdat onderhoud aan het riool niet veel langer kan worden uitgesteld 

Het riool onder de Lodewijk van Deijssellaan tussen de Laurens Reaellaan en de Pim Mulierlaan is aan 

het eind van zijn levensduur (66 jaar oud) en is aan vervanging toe. Rondom de put zijn regelmatig 

verzakkingen. Aangezien de weg open gaat, is het vervangen van het riool een logisch moment. 

4. Het besluit past in het ingezette beleid 

Met dit besluit wordt de inrichting van het projectgebied in lijn gebracht met de SOR 2040, 

Metropolitane fietsroutes Amsterdam en het mobiliteitsbeleid. Doordat fietsers makkelijk veiliger, 

grotere afstanden kunnen afleggen zal de auto minder snel gebruikt worden.  

 

4.   Financiële dekking 

De dekking komt vanuit de SOR, IP riool, IP Maatschappelijk nut en een subsidie van 70%-80%. Er 

moet nog nagaan worden of er (aanvullende) subsidies mogelijk zijn binnen dit proces.  

 

5.  Participatie en inspraak wordt opgestart 

Het doel van de participatie is om de stakeholders te informeren om daarmee draagvlak te creëren 

voor de herinrichting. Tevens worden zij tijdens een participatieronde geraadpleegd over 

verschillende knelpunten binnen het ontwerp. Dit leidt tot een voorlopig ontwerp, welke wordt 

vrijgegeven voor inspraak. Hoe het participatieproces eruit ziet is opgenomen in de startnotitie. 

 

6. Parkeren 

Parallel wordt een parkeerdrukonderzoek uitgevoerd op verzoek van wijkraad de Krim. 

Dit project heeft opzich geen invloed op de parkeerdruk. Andersom kan de uitkomst van het 

parkeeronderzoek wel invloed hebben op het ontwerp. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Er zijn dilemma’s aanwezig in de beleidsuitgangspunten 

Tussen de verschillende beleidsdocumenten zijn tegenstrijdigheden. De dillema’s die hieruit 

voortkomen staan beschreven in de startnotitie. De dillema’s moeten opgelost worden in de 

definitiefase van het project. 

 

2. Aandachtspunt bomen 

Dit project is bekend bij het groenplatform en wij zullen in goed overleg met het groenplatform de 

werkzaamheden uitvoeren. Of bomen verplaatst of gekapt moeten worden is afhankelijk van het 

profiel dat gekozen gaat worden. Mocht het noodzakelijk zijn omwille van het ontwerp om bomen te 

verwijderen, dan is op de projectlocatie voldoende ruimte om nieuwe bomen te plaatsen.  

 Rondom het kruispunt Laurens Reaellaan en de Lodewijk van Deijssellaan kunnen enkele bomen 

gekapt of verplaatst moeten worden om een veilige overgang te kunnen maken naar de 

fietsstraat. Een aandachtspunt is dat één van de bomen een herdenkingsboom is. 

 De herinrichting van de Pim Mulierlaan en de aanleg van extra parkeerplaatsen kan tot gevolg 

hebben dat bomen verplaatst of verwijderd moeten worden. 
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6. Uitvoering 

Na het collegebesluit zal gestart worden met de definitiefase conform het Haarlems Civiel Plan 

Proces (HCPP). In de startnotitie is de globale planning voor het project opgenomen. 
De herinrichting doorloopt de fases van het Haarlems Civiel Plan Proces. Met het vaststellen van de 

startnotitie kan de initiatieffase afgerond worden. In de definitiefase worden de kaders voor de 

verdere uitwerking opgesteld. De planning is globaal als volgt:  

 

Fase (van 

toepassing) 

Product Bevoegdheid Planning 

Initiatieffase Startnotitie B&W Q3 2021 

Definitiefase Programma van Eisen, 

Klanteisspecificatie 

B&W Q4 2021 

Ontwerpfase Voorlopig Ontwerp (VO) 

Definitief Ontwerp (DO) 

B&W 

B&W 

Q2 2022 

Q3 2022 

Voorbereidingsfase Nadere overeenkomst ROGO-

partner 

 Q4 2022  

Realisatiefase Uitvoering werkzaamheden: 

Lodewijk van Deijssellaan 

Pim Mulierlaan 

  

Q1 2023  

Q2 2023 

 

7. Bijlagen 

 

1. Startnotitie (door)fietsroute Kennemerland, realisatie Lodewijk van Deijssellaan en Pim 

Mulierlaan 

2. Memo schakel in Velsen 


