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Nieuw Haarlems Depot: ruimtevraag en -modellen 
 

In de procesopdracht van de gemeente Haarlem Onderzoek naar Nieuw Haarlems Depot 

d.d. 8 december 2020 die als bijlage 1 is bijgevoegd, is de opzet omschreven voor een on-

derzoek naar depotruimten. Zoals in de procesopdracht omschreven is, zijn er diverse par-

tijen die meer en/of betere depotruimten nodig hebben. Behalve belanghebbenden waar de 

gemeente Haarlem voor verantwoordelijk is, zoals het Bureau Archeologie Haarlem, dat in 

de loop van 2025 de bestaande locatie dient te verlaten, staat ook het Noord-Hollands  

Archief (NHA) voor de opgave om meer depot- c.q. archiefruimten te realiseren om de toe-

komstige groei van het archief op te vangen. De gemeente Haarlem en het NHA hebben 

ToornendPartners, dat bij een groot aantal depotprojecten betrokken is als adviseur, zoals 

het Depot van Museum Boijmans Van Beuningen en ook het CollectieCentrum Nederland 

(CC NL), gevraagd om een aanbieding uit te brengen voor het verrichten van het onderzoek 

en het resultaat van het onderzoek, zoals omschreven onder 1.3 van de procesopdracht.  

 

In het eerste verkennende overleg over het onderzoek is door ToornendPartners omwille van 

efficiency qua tijd en kosten geadviseerd om in eerste instantie alleen de stappen 1 tot en 

met 3 van het onderzoek uit te voeren. Dit zijn:  

1. Wat de wensen en eisen zijn van de instellingen; 

2. Wat de mogelijkheden zijn in de bestaande Vastgoedportefeuille; en 

3. Wat de mogelijkheden zijn voor bouw, aankoop of aanhuur van een nieuwe locatie.  

 

1 Inleiding
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Op basis van deze eerste stappen zijn de contouren van een nieuw depot pas voldoende dui-

delijk om te kunnen beoordelen of sprake kan zijn van een haalbaar voornemen, in welke 

vorm dan ook. Het advies is door de gemeente en het NHA opgevolgd waarna  

ToornendPartners de opdracht heeft ontvangen om de wensen en eisen van de diverse instel-

lingen ten aanzien van depotruimten en -voorzieningen in kaart te brengen. Om de stappen 2 

en 3 van het onderzoek mogelijk te maken, is tevens de opdracht ontvangen om de ruimte-

vraag, zoals dit uit stap 1 volgt, te modelleren zodat er een beeld ontstaat van het verwachte 

bouwvolume en ook een verwachte kavelgrootte kan worden bepaald. Daarmee is de beno-

digde informatie voorhanden om te kunnen beoordelen waar en hoe de ruimtebehoefte op-

gevangen kan worden.  

 

In deze notitie wordt als eerste de ruimtevraag voor het nieuwe depot, met als werktitel het 

CollectieCentrum Haarlem, van de instellingen weergegeven. Vervolgens komen de ruimte-

lijke modellen aan bod. Tot slot wordt een korte doorkijk gegeven naar de vervolgstappen 

en overwegingen, zoals ten aanzien van eigendom, het opdrachtgeverschap, het toekomstig 

beheer en onderhoud en ook de planning voor het vervolg. De doorkijk gaat vooralsnog uit 

van een integraal nieuw te bouwen depotgebouw in de gemeente Haarlem.   

 

De partijen die behoefte hebben aan depotruimte zijn opgenomen onder 2.2 van de proces-

opdracht. Lopende de inventarisatie heeft de Nieuwe Vide aangegeven belangstelling te 

hebben om in de inventarisatie mee te lopen. Omdat de ruimtebehoefte van de Nieuwe Vide 

een hele andere is dan opslag, is dit geen aanvullend onderdeel gemaakt van de opdracht. 

Partijen die eisen en wensen ingebracht hebben zijn:  

 het Noord-Hollands Archief; 

 het Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem; 

 het Frans Hals Museum; 

 het Museum van de Geest; 

2 Inventarisatie ruimtebehoefte partners
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 de gemeente Velsen; 

 het Teylers Museum.  

Om te komen tot een beeld van de totale ruimtebehoefte, zijn de partners als eerste gevraagd 

om de eigen ruimtebehoefte, voor zover als mogelijk, in te vullen in een model dat  

ToornendPartners voor de opgave heeft opgesteld. In dat model, de ruimtestaat, zijn de ver-

wachte soorten ruimten weergegeven met invulvelden voor de benodigde oppervlakten. Be-

halve kolommen voor afmetingen van ruimten, met daarbij ook een beeld van de vrije 

hoogte, zijn er in het model ook kolommen opgenomen voor andere aspecten zoals beno-

digde technische voorzieningen, klimaateisen en afwerkingen waar partijen in dit nog ver-

kennende stadium mogelijk al een beeld bij hebben. Met deze aanvullende informatie biedt 

de ruimtestaat een eerste handvat voor een programma van eisen dat te zijner tijd opgesteld 

dient te worden als eerste stap richting het ontwikkelen en bouwen van een nieuw depotge-

bouw.  

 

De modelruimtestaat gaat uit van vier functieclusters. Dit zijn:   

1. depotruimten 

2. werkruimten  

3. logistieke ruimten 

4. ondersteunende ruimten.  

 

Behalve het aanreiken van de ruimtebehoefte voor het gebouw, zijn partijen ook gevraagd 

om een indruk te geven van het terreinprogramma, denkend aan het (fiets)parkeren, het la-

den en lossen en dergelijke. Met veel dank aan de tijd en inzet van de contactpersonen van 

alle partijen is in relatief korte tijd door iedereen een ingevuld model geretourneerd. De ge-

gevens die van de afzonderlijke partijen zijn ontvangen (AE0935), zijn als bijlage 2 bijge-

voegd. Door de partijen is conform verzoek aangegeven wat hun eigen behoefte is aan de-

potruimten en ook welke ondersteunende voorzieningen, zoals werkruimten, nodig zijn.  
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In de afzonderlijke lijsten van bijlage 2 is aangegeven welke ruimtebehoefte is opgegeven 

per partij. Hierin is nog geen rekening gehouden met gedeelde voorzieningen en andere mo-

gelijkheden voor efficiency van een gezamenlijk gebouw.  

 

De informatie van partijen is met de contactpersonen doorgesproken om de eisen en ook 

verwachtingen helder te krijgen. Daarbij is onder meer gesproken over de mogelijkheden 

voor gedeeld gebruik van bepaalde ruimten en ook wat de verwachtingen zijn ten aanzien 

van toekomstige groei. In de overall ruimtestaat (AE0506), die als bijlage 3 is bijgevoegd, 

is de uitkomst weergegeven van de integratieslag van de afzonderlijke eisen en wensen van 

partijen. In die ruimtestaat zijn zowel de gegevens opgenomen die door de partijen zijn in-

gebracht, alsook een verzamelkolom waarin de geoptimaliseerde oppervlakten zijn weerge-

geven zoals die uit de integratieslag zijn ontstaan. In de onderstaande tabel is het functioneel 

nuttig vloeroppervlak conform de NEN 2580 weergegeven (FNO) voor de vier functionele 

clusters. Voor de depotruimten is een buffer van 10% voor verwachte toekomstige groei in-

begrepen. Ook wordt daarin rekening gehouden met enige mate aan onzekerheid over de 

exacte aard en omvang van de diverse bestaande collecties. Verder is een uitgangspunt voor 

het bepalen van de ruimtebehoefte dat er naar verwachting 15 personen op de locatie werk-

zaam zullen zijn. 

 

Ruimtebehoefte per cluster (m2 FNO)  
1. Depotruimten 7.525 
2. Werkruimten 535 
3. Logistieke ruimten 365 
4. Ondersteunende ruimten 270 
Totale ruimtebehoefte (m2 FNO) met afronding  8.700 

 

Het FNO bedraagt afgerond 8.700 m2. Van de totale ruimtebehoefte beslaan de depotruim-

ten circa 85% en de diverse ondersteunende ruimten de resterende 15%.  

 

3 Integrale ruimtebehoefte: de ‘overall’ ruimtestaat 
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Om van het FNO te komen tot het brutovloeroppervlak (BVO), zijnde de uiteindelijke afme-

tingen van het gebouw bemeten van buitenkant gevel tot buitenkant gevel, wordt een aantal 

toeslagen gehanteerd. Als eerste wordt een toeslag gehanteerd van 10% voor de verticale 

(trappenhuizen) en horizontale verkeersruimten (gangen). Voor de technische installatie-

ruimten en de constructies, zoals de wanden en kolommen, wordt rekening gehouden met 

een toeslag van ongeveer 5%. Waar tot slot ook rekening mee wordt gehouden, is een toe-

slag voor ontwerpverlies en inpassing. Om de ruimtebehoefte in te passen in een efficiënt 

ingedeeld gebouw en vooral ook in een (kosten)efficiënt te bouwen gebouw, bijvoorbeeld 

gebruikmakend van een voor de bouw standaard stramien en maatvoering, kost ruimte. Er 

wordt rekening gehouden met circa 15% toeslag hiervoor. Deze ruimtereservering wordt in 

de praktijk tijdens het ontwerpproces ofwel toegevoegd aan het FNO, aan de verkeersruim-

ten en/of aan de ruimte voor techniek en constructies. Opgemerkt wordt dat bij inpassing 

van het FNO in een bestaand gebouw ook sprake zal zijn van indelingsverlies, maar de mate 

waarin dat zich zal voordoen, zal per gebouw en inpassing verschillend zijn. Dit geldt ook 

voor de aard en omvang van verkeersruimten en voor de ruimte voor techniek en construc-

ties.  

 

In de tabel hieronder is de omslag van het FNO naar het BVO weergegeven voor een nieuw 

integraal depotgebouw.  

Totaal m² FNO    8.700  
Toeslag verkeersruimte (ook in en tussen depots) 10% van  8.700 870  
Toeslag techniek en constructies 5% van 8.700 435  
Toeslag ontwerpverlies en inpassing 15% van 8.700 1305 + 
Brutovloeroppervlakte (BVO)    11.310  
      
Totaal m² BVO met afronding 30%   11.300  

 
De integrale ruimtebehoefte bedraagt met afronding 11.300 m2 BVO. 

 

Behalve het ruimteprogramma voor het gebouw is ook het verwachte terreinprogramma uit-

gewerkt.  
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Voor het parkeren zou, bijvoorbeeld uitgaande van een kavel in de Waarderpolder, conform 

het gemeentelijke parkeerbeleid, de norm van 0,6 parkeerplaats per 100 m² BVO van toe-

passing zijn, uitgaande van een ‘arbeidsextensief, bezoekersextensief bedrijf’ van 11.300 m² 

BVO (ligging ‘rest bebouwde kom’). Dit komt uit op 68 parkeerplaatsen en, rekenend met 

25 m² per parkeerplaats, op 1.700 m² aan terrein. 68 parkeerplaatsen is extreem veel ten op-

zichte van wat feitelijk nodig zal zijn. Er wordt dan ook voor het bepalen van het terreinpro-

gramma van uitgegaan dat een maatwerkoplossing mogelijk is, die aansluit op de werkelijke 

situatie nu en in de toekomst.  

 

Een maatwerkmodel zou de volgende contouren kunnen krijgen, waarbij met name gekeken 

wordt naar de 15 medewerkers die in het gebouw zullen zijn en welk aandeel van het BVO 

dat betreft. Dit komt overeen met ongeveer 1.000 m² BVO. Voor dit ruimtegebruik zou ge-

bruikgemaakt kunnen worden van de gemeentelijke parkeernorm eveneens geldend voor de 

Waarderpolder voor ‘kantoren zonder baliefunctie’. De norm daarvoor schrijft 1,2 parkeer-

plaatsen voor per 100 m² BVO. Dit komt, uitgaande van de 1.000 m² waarin daadwerkelijk 

sprake zal zijn van bezetting, overeen met 12 parkeerplaatsen. Voor de ruimtestaat wordt op 

basis van deze modelberekening voorgesteld uit te gaan van een omhoog afgerond aantal 

van 15 parkeerplaatsen, waarvan twee specifieke mivaparkeerplaatsen.  

 

Voor het bepalen van het terreinprogramma voor het fietsparkeren is gekeken naar de 

CROW. Die richtlijn geeft voor kantoren zonder baliefunctie in een gebied met een lage 

fietsparkeerdruk, zoals daar voor het nieuwe depotgebouw sprake van zal zijn, een norm aan 

van 1,2 stallingsplek per 100 m² BVO. Dit zou overeenkomen met 12 stallingsplekken. 

Voor de ruimtestaat wordt uitgegaan van een ruimer aantal van 20 plaatsen, kijkende naar 

mogelijke bezoekers en ook vrijwilligers.  
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Voor het terreinprogramma wordt voorts rekening gehouden met opstelplaatsen voor hulp-

diensten en voor de benodigde manoeuvreerruimte voor vrachtwagens om efficiënt te kun-

nen laden en lossen. Er wordt daarvoor gerekend met een vrachtwagen van 12 m lengte. Er 

wordt tot slot uitgegaan van een groene, doch berijdbare zoom rondom het gebouw van 

circa 5 m breedte tussen de gevel en het hek. Dit is enerzijds nodig voor het plegen van on-

derhoud aan de gevel, maar het zorgt er tevens voor dat er een overzichtelijk gebied is voor 

bewakingscamera’s zonder de ruimte van derden of openbare ruimte buiten het hek mee te 

nemen.   

 

In de tabel hieronder is het overzicht opgenomen van het terreinprogramma.  

Terreinprogramma Aantal Opp. (m2) 
Parkeerplaatsen à 25 m² per plaats inclusief rijbaan 15 375 
Fietsenstalling à 2 m² per plaats 20 40 
Opstelplaats hulpdiensten à 50 m² per plaats 2 100 
Manoeuvreerruimte vrachtwagens   300 
Vaste terreinprogramma  815 

 
Naast deze programmaonderdelen zal per inpassing van de ruimtebehoefte op een kavel be-
paald moeten worden wat het oppervlak zal zijn van de onderhoudsstrook en wat er aan in-
delingsverlies optreedt.  
 

Om de ruimtebehoefte van de ruimtestaat om te kunnen zetten naar een vlekkenplan en 

ruimtelijk model is een globaal relatiediagram opgesteld. Hierin worden de onderlinge rela-

ties tussen ruimtes weergegeven en ook de gewenste nabijheid, zoals dit onder andere uit 

gesprekken met partijen naar voren is gekomen. Het relatiediagram (AE0863) is als bijlage 

4 bijgevoegd. 

 

Ten behoeve van de ruimtelijke modellen is eerst een globaal vlekkenplan van de verza-

melde ruimten gemodelleerd.  

4 Ruimtelijke modellen 
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Omdat de depotruimten zowel qua omvang als qua eisen (onder meer klimaateisen, con-

structieve eisen, daglichttoetreding, beveiliging en dergelijke) afwijken van de overige func-

ties, worden de depotruimten voor het vlekkenplan en het ruimtelijk model als een separaat 

bouwdeel beschouwd. Conform de wens van de partijen zijn hun respectievelijke algemene 

depotruimten (zie 1.1 van de ruimtestaat) per partij separaat ondergebracht. De kleinere de-

potruimten, onder meer met specifieke (klimaat)eisen, zoals voor de opslag van metaal, fo-

tografie- en filmmateriaal en objecten van Archeologie, maar ook de ruimtevraag van de ge-

meente Velsen en het Teylers Museum zijn geclusterd opgenomen.  

 

Omdat met name de vormgeving van de depotruimten bepalend is voor de grootte van de 

kavel, zijn op basis van deze uitgangspunten drie modellen uitgewerkt:  

 Model A met de depotruimten in twee bouwlagen;  

 Model B met de depotruimten in drie bouwlagen; en 

 Model C met de depotruimten in vier bouwlagen.  

Doorgaans is de regel dat hoe meer compact gebouwd kan worden, hoe meer efficiënt het is. 

Er is een omslagpunt bij circa vier bouwlagen, gelet op het daarboven hoger worden van de 

kosten voor constructies, de kosten voor transportinstallaties en ook het moeten opnemen 

van meer verkeersruimte. Los daarvan is ook goede ruimtelijke inpassing in een omgeving 

een belangrijk aandachtspunt. Een dichte ‘doos’ van ongeveer 20 meter hoog, past niet 

overal. Hierdoor is niet van nog meer bouwlagen uitgegaan dan vier.  

  

De drie modellen zijn hierna opgenomen. In bijlage 5 (AE0851) zijn de modellen op groter 

formaat bijgevoegd. De kleuren van de volumen zijn in dezelfde kleurstellingen als voor de 

clusters in het relatiediagram is aangehouden.  

 

Opgemerkt wordt dat voor de modellen is uitgegaan van een gelijk FNO en ook een gelijk 

BVO. In een ontwerp zullen deze oppervlakten naar gelang het ontwerp, het ontwerpverlies 

dat daarin zit en ook de inpassing op een kavel aan enige verandering onderhevig zijn.  
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In de tabel hieronder is een overzicht gegeven van de principeafmetingen voor de drie mo-

dellen voor wat betreft het grondvlak c.q. de footprint van het gebouw en de benodigde ka-

velgrootte.  

 

 Grondvlak (m2) Kavelgrootte (m2) 
Model A (depotruimten in 2 bouwlagen)  6.200 8.800 
Model B (depotruimten in 3 bouwlagen) 4.600 7.000 
Model C (depotruimten in 4 bouwlagen) 3.800 6.000 

 

De volgende stappen van het onderzoek, na deze inventarisatie van eisen en wensen van 

partijen, zijn zoals in de inleiding is aangegeven het onderzoeken:  

2. Wat de mogelijkheden zijn in de bestaande Vastgoedportefeuille; en 

3. Wat de mogelijkheden zijn voor bouw, aankoop of aanhuur van een nieuwe locatie.  

 

Er dient derhalve gekeken te worden of er bestaande gebouwen zijn waar de ruimtebehoefte 

ingepast kan worden, maar ook wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw gebouw. 

 

Ten behoeve van het locatieonderzoek langs de bovenstaande twee lijnen, wordt hieronder 

op hoofdlijnen aangegeven wat de aandelen zijn in het geoptimaliseerde gezamenlijke ruim-

teprogramma van de partijen:  

 de gemeente Haarlem: 48% met daarin opgenomen het Frans Hals Museum met een 

aandeel in het totaal van 37% en Bureau Archeologie met een aandeel in het totaal van 

11%; 

 het Noord-Hollands Archief: 26%; 

 het Museum van de Geest met een aandeel in het totaal van 20% 

 het Teylers Museum: 5%; 

 de gemeente Velsen: 1%. 

5 Uitgangspunten locatieonderzoek
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Bij het bepalen van deze aandelen is gekeken naar welke van de ruimten daadwerkelijk door 

wie benut zullen worden. Zo is voor het Teylers Museum geen aandeel opgenomen in de 

werkruimten of de kantoorruimten.  

 

Opgemerkt wordt dat bij het eventueel opsplitsen van de ruimtevraag om het ingepast te 

krijgen in bestaande en/of nieuwbouw, per geval onderzocht zal moeten worden wat de con-

sequenties zijn voor de ruimtevraag en ook voor de toekomstige exploitatie. Op alle afzon-

derlijke locaties zal bijvoorbeeld het laden en lossen moeten zijn voorzien en ook een aantal 

van de overige ondersteunende ruimten die in de ruimtestaat juist geïntegreerd zijn.  Per 

saldo zal daardoor bij inpassing van de ruimtevraag op meerdere locaties sprake zijn van 

een grotere ruimtebehoefte dan nu voor een gezamenlijk gebouw bepaald is. Wat de effec-

ten zijn op andere factoren, zoals de bouwkosten en ook de exploitatiekosten, dient ook per 

geval te worden bepaald. Partijen hebben de sterke voorkeur uitgesproken voor een geza-

menlijk nieuw gebouw.  

 

Voor wat betreft het NHA is nog gekeken naar de optie om ook bestaande archiefruimten 

samen te voegen in een nieuw gezamenlijk depotgebouw. Uitgaande van 60 strekkende km 

aan bestaand archief zou de ruimtebehoefte voor de depots met 5.000 m² FNO toenemen en 

circa 400 m² FNO aan overige ruimten, zoals werkruimten, kantoorruimten en dergelijke.  

 

De uitkomst van deze twee vervolgstappen, oftewel het locatieonderzoek dat de gemeente 

Haarlem zal uitvoeren, is maatgevend voor het verdere vervolg van het onderzoek en het ko-

men tot een programma van eisen en een sluitende businesscase voor het Nieuw Haarlems 

Depot. Lukt het om een locatie te vinden waar een gebouw van 11.300 m² BVO gerealiseerd 

of ingepast kan worden of zijn er andere oplossingen nodig omdat de gezamenlijke vraag-

stelling nergens ingepast kan worden?  

6 Doorkijk vervolgstappen en aandachtspunten 

6.1 vervolgstappen 
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Indien deeloplossingen noodzakelijk blijken te zijn, is er sprake van een dusdanig andere si-

tuatie, dat opnieuw gekeken zal moeten worden naar de ruimtebehoefte van partijen en ook 

de financiële parameters voor het bepalen van de haalbaarheid zoals hiervoor is aangegeven.  

 

Vooruitlopend op de uitkomsten van het locatieonderzoek is gevraagd om een doorkijk te 

schetsen naar een vervolg. Voor deze doorkijk wordt gebruikgemaakt van de uitkomsten 

van het haalbaarheidsonderzoek en de businesscase voor het CC NL waar ToornendPartners 

een groot aandeel in heeft gehad. Het uitgangspunt voor een doorkijk is dat er een locatie 

beschikbaar is waar een nieuw gezamenlijk depotgebouw gerealiseerd kan worden. De busi-

nesscase voor het CC NL heeft opgeleverd dat een gezamenlijk nieuw gebouw per saldo 

meer efficiënt is qua ruimtebehoefte en per saldo ook qua investeringskosten en toekomstige 

huisvestings- en exploitatielasten van partijen dan separate oplossingen. 

 

Hiervan uitgaande is vervolgens nog van belang wie de toekomstig eigenaar wordt van het 

gebouw en ook wie de opdrachtgever zal zijn van de nieuwbouwopgave. Ten aanzien van 

het eigendom wordt vooropgesteld dat er geen sprake zal zijn van gedeeld eigendom: dat 

model biedt door de complexiteiten ook ten aanzien van toekomstig gebruik, onderhoud en 

beheer geen voordelen op ten opzichte van één eigenaar. Partijen steunen deze lijn. Uit-

gaande van een dergelijk grote nieuwbouwopgave binnen de gemeente Haarlem, waarbij de 

grond mogelijk van de gemeente zal zijn en de ruimtevraag van gemeentelijke partijen on-

geveer de helft van de opgave beslaan, is een mogelijkheid dat de gemeente de toekomstig 

eigenaar zal zijn van het gebouw en als verhuurder optreedt naar de partijen. Als toekomstig 

eigenaar ligt het vervolgens voor de hand dat de gemeente Haarlem ook namens andere par-

tijen de opdrachtgever zal zijn van de bouwopgave. Alvorens dat echter ter hand kan wor-

den genomen, dienen tussen alle partijen duidelijke afspraken te worden gemaakt over het 

aandeel en de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden.  

6.2 benchmark - gezamenlijke nieuwbouw
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Voor het CC NL is bijvoorbeeld na vaststelling van de Businesscase in 2015 een samenwer-

kingsovereenkomst gesloten tussen partijen voor de gezamenlijke ontwikkeling, uitgaande 

van een scope van 30 jaar. Daarin is onder meer vastgelegd dat het Rijksmuseum namens de 

andere partners zou optreden als bouwheer en ook toekomstig eigenaar werd van de locatie 

en het gebouw. De afspraken voor de huur of eigenlijk de gebruikskosten, het beheer en on-

derhoud van het CC NL zijn in een later stadium uitgewerkt en vastgelegd in een dienstver-

leningsovereenkomst. Voor het CollectieCentrum Haarlem zullen te zijner tijd ook afspra-

ken gemaakt moeten worden die passend zijn voor de betrokken partijen en de beoogde sa-

menwerkingsvorm. Wat voor het CC NL niet mogelijk was door de participatie van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namelijk het vormen van een separate juridische en-

titeit voor het beheer en onderhoud, zou voor het Haarlems Depot onderzocht kunnen wor-

den. Ook kan een model opgezet worden analoog aan wat met de cultuurpodia Haarlem is 

afgesproken, waarbij de huurders/gebruikers, in een nog nader te bepalen onderlinge ver-

houding, zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud en beheer. Om het passende mo-

del voor het Haarlems Depot te ontwikkelen dient een gedegen analyse te worden gemaakt  

van de onderwerpen waarover onderlinge afspraken dienen te worden gemaakt, om vervol-

gens de best passende constellatie te kunnen bepalen.    

 

Voor de meeste partijen geldt dat hun nieuwe depotruimte nu reeds of zeer binnenkort nood-

zakelijk is. Dit is ook de aanleiding voor de procesopdracht en het streven om eind 2021 een 

beeld te hebben van wat er moet komen. Ervan uitgaande dat eind 2021 sprake is van een 

haalbare businesscase en in het nieuwe jaar de ontwikkeling van het gebouw ter hand geno-

men kan worden, is een tijdsplanning opgezet voor de inhoudelijke doorlooptijden.  

Opgemerkt wordt dat hier nog niet de tijd en stappen voor de benodigde (bestuurlijke) be-

sluitvorming in zijn meegenomen. 

 

 

6.3 benchmark - tijdsplanning 
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 Tot eind 2021: verdere uitwerking en afronding onderzoek (haalbaarheid/businesscase); 

 1 januari 2022 – 1 juli 2022: Definitiefase (opstellen van Programma van Eisen, Project-

plan en prijs- en contractvorming van ontwerp- en adviesteam, zes maanden); 

 1 juli 2022 – 1 januari 2024: ontwerpfasen (Schetsontwerp tot en met Technisch Ont-

werp conform de Standaard taakbeschrijving 2014 (STB2014) behorend bij De Nieuwe 

Regeling (DNR) 2011, de fase Prijs- en Contractvorming uitvoerende partijen en ver-

gunningsprocedure: 18 maanden); 

 1 januari 2024 – 1 juli 2025: Realisatiefase (oplevering en overdracht bouwproject, 

schoonmaken en klimatiseren depotruimten: 18 maanden); 

 1 juli 2025 – 31 december juli 2025: inrichting en verhuizen collecties/archieven (zes 

maanden); 

 1 januari 2026: start exploitatie/gebruiksfase. 

 
 

2021 2022 2023 2024 2025 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

                    

                    
                                        

 

Op basis van de referentieprojecten van ToornendPartners is vooruitlopend op de verdere 

ontwikkeling en het ontwerp alvast iets te zeggen over de verwachte investeringskosten. 

Zonder verwervingskosten en het bouwrijp maken van een toekomstig kavel, dient rekening 

te worden gehouden met een bandbreedte van € 2.500 tot € 3.000 per m² BVO gebouw op 

het prijspeil medio 2021, uitgaande van een traditionele bouwcontractvorm zoals ook in de 

planning is aangegeven (i.e. geen Design & Construct: de proceskosten daarvan zijn hoger). 

Deze benchmark is inclusief de kosten voor de vaste inrichting van de depotruimten en uit-

gaande van een sober en doelmatig gebouw en geldt voor alle drie ruimtelijke modellen.  

6.4 benchmark - investeringskosten

 
haalbaarheid 

definitiefase 

 
ontwerpfasen 

realisatiefase 

inrichting & 
verhuizen 
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De uiteindelijke kosten worden mede bepaald door de tijdlijn (indexatie) en ook de strategie 

voor de bouwcontracten zoals aangegeven.  

 

In opdracht van de gemeente Haarlem en het Noord-Hollands Archief is door  

ToornendPartners stap 1 van de procesopdracht van de gemeente Haarlem van december 

2020 uitgevoerd. Deze stap bestaat uit het inventariseren van de eisen en wensen van de di-

verse beoogde partners in een Nieuw Haarlems Depot. De ruimtebehoefte van de partijen 

komt bij elkaar uit op 8.700 m² FNO (Functioneel nuttig vloeroppervlakte) en 11.300 m² 

BVO (Brutovloeroppervlakte). Dit is de geoptimaliseerde ruimtebehoefte waarbij partijen, 

waar dat mogelijk is, gezamenlijk gebruikmaken van dezelfde ruimten en voorzieningen.  

 

Ten behoeve van de twee volgende stappen van de procesopdracht, het locatieonderzoek, is 

tevens de ruimtebehoefte omgezet naar een drietal ruimtelijke modellen. Van deze modellen 

is de footprint en verwachte kavelgrootte bepaald en in de onderstaande tabel weergegeven. 

 

 Footprint (m2) Kavelgrootte (m2) 
Model A (depots in 2 bouwlagen)  6.200 8.800 
Model B (depots in 3 bouwlagen) 4.600 7.000 
Model C (depots in 4 bouwlagen) 3.800 6.000 

 

Aangenomen wordt dat de businesscase van een nieuw te bouwen gezamenlijke voorziening 

voordelen biedt ten opzichte van andere oplossingen. Dit uitgangspunt is ontleend aan de 

businesscase voor het CollectieCentrum Nederland dat in Amersfoort gebouwd is.  

ToornendPartners is daar zeer nauw bij betrokken geweest gedurende het gehele proces van 

initiatief tot en met de succesvolle oplevering van het gebouw, op tijd en (ruim) binnen bud-

get, eind mei 2020.  

7 Samenvatting
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Uitgaande van nieuwbouw als benchmark is een scenario geschetst waarin de gemeente 

Haarlem als toekomstig eigenaar en verhuurder van het gebouw zal optreden als opdracht-

gever van de bouw. Er is een minimale globale planning geschetst van het ontwikkeltraject, 

uitgaande van het kunnen vaststellen van een haalbare businesscase eind 2021. Het nieuwe 

gebouw zou daarmee eind 2025 in gebruik genomen kunnen worden. 

 

Voor de verwachte kosten kan bij nieuwbouw rekening worden gehouden met een band-

breedte voor de investeringskosten, geldend voor de drie afzonderlijke ruimtelijke modellen, 

doch zonder verwervingskosten van de grond en het bouwrijp maken van een kavel, van 

€ 2.500 tot € 3.000 per m² BVO gebouw. Dit is inclusief de vaste inrichting van de depot-

ruimten en uitgaande van een sober en doelmatig gebouw.  

 

Voor de inhoudelijke opgave en het benodigde Programma van Eisen voor een bouwopgave 

is met de inhoud van deze notitie al een aantal grondslagen gelegd. De ruimtestaat is dusda-

nig opgesteld dat het als onderlegger kan dienen voor een Programma van Eisen. De tijd 

voor de vervolgstappen na nu is reeds krap. De planning bevat thans alleen de inhoudelijke 

doorlooptijden. Er is geen tijd in opgenomen voor de bestuurlijke besluitvorming. Omdat 

Bureau Archeologie Haarlem reeds in 2025 de huidige locatie dient te verlaten en het 

nieuwe gebouw op zijn vroegst pas eind 2025 jaar gereed zal zijn, dient de tijd na nu maxi-

maal efficiënt en doeltreffend te worden benut, teneinde het nieuwe depotgebouw, mits 

haalbaar, snel gerealiseerd te kunnen krijgen.   















Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte Bureau Archeologie gemeente Haarlem
Contactpersonen: mevr. A. van Zalinge, mevr. F. Robbesom
Verwachte aantal medewerkers: 3

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen
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1 Depotruimten S S 553       
Depot opslag, beheer en behoud (alg. + statische collectie) Opslag in stellages (80 cm diep) en kratten (> 3.000 kratten, ongeveer 20 kg per krat) 400,0        X 18 3 5 30 65
Depot opslag, beheer en behoud (metaal) Bijzondere eisen klimaat, brandwerendheid 20,0          X X 18 3 5 30
Depot opslag, beheer en behoud Bijzondere eisen klimaat, brandwerendheid; opslag in stellages en kratten 40,0          X X 18 3 5 50 65
Depot archief (rapporten, tekeningen, etc.) Bijzondere eisen brandwerendheid, incl. werktafel en -plek 43,0          X 15 3 5 55 65
Depot bouwhistorische collectie, religieus erfgoed O.a. ornamenten (hout, natuursteen, metaal), behang, 20 kerkbanken 50,0          3,0        X 18 3 5 30 65

2 Werkruimten 255       
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) Afzuiging, chemiekasten, tafels, werkplekken, apparatuur 25,0          X X X X X
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) Wasstraat/spoelruimte, restauratie metaal 15,0          X X X X X X X
Werkplekken collectie 3 werkplekken met volwaardige infrastructuur, nabij werkruimte verwerking incl. X
Fotostudio Fototafel en technische apparatuur 15,0          X
Werkruimte verwerking en onderzoek arch. vondsten Statafels meerdere niveaus, teken- en meetruimte, 3 werkplekken medewerkers, 

vakliteratuur
98,0          X X

Multifunctionele ruimte Bijv. voor proefopstellingen exposities 52,0          X
Werkruimte vrijwilligers in de archeologie Werktafels, statafels, zitruimte max. 10 50,0          X

3 Logistieke ruimten S S 115       
Opstelplek leveringen Opstelplek voor 1 bestelbusje met max. lengte 5,5 m, hoeft niet inpandig n.v.t. X
Laad- en losruimte 50,0          X
Emballageruimte 10,0          X
Quarantaineruimte 10,0          X
Opslag materiaal en materieel Archeologisch Museum 40,0          X
Containerruimte 5,0            X

4 Ondersteunende ruimten 120       
Entreeruimte Bij ambitie 'open depot': incl. loket spreekuur, publieksbereik e.d., anders minimaal 85,0          X
Garderobe Onderdeel entreeruimte, 3 vaste medewerkers + e.v.t. bezoek incl. X
Kantoorruimte medewerkers Onderdeel werkuimte Archeologie (2.6) 3             incl. X
Lunchruimte en pantry 15,0          X
Opslagruimte inventaris 20,0          X
Bibliotheek met naslagwerken en vakliteratuur Boekenkasten en leestafel, onderdeel werkuimte Archeologie (2.6) incl. X

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte medewerkers Voldoen aan wet- en regelgeving, geen specifieke eisen X
Toiletruimte publiek/vrijwillgers in de archeologie Voldoen aan wet- en regelgeving, geen specifieke eisen X
EHBO-ruimte Onderdeel toiletruimte medewerkers

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's
Fietsenstalling voor … fietsen

gebruikersvoorzieningenklimaatramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Grote/maatgevende objecten
Ruimtebehoefte Frans Hals Museum - Mb 86-490: granieten sculptuur 350 x 100 x 80 cm
Contactpersonen: mevr. M. Rikken, dhr. E. van Rossum - Mvar 2016-26: helikoptermotor 78 x 80 x 184 cm (300 kg)
Verwachte aantal medewerkers: 4 - Mb 2015-: badkuip 65 x 120 x 165 

- Os I-99: grootste schuttersstuk 226 x 517,5 cm
- hoogste object (schuttersstuk) h = 320 cm

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 2.630    
Depot (algemeen, ca. 20.000 objecten) 35% objecten in rekken (ingelijst 2D), 35% staand  (3D), 30% plat in dozen (2D) 3             2.600,0     4,0        X X X 20 5 15 25 50 5 45 55
Depot voor fotografie (ca. 600 objecten) 2             30,0          X X X 15

2 Werkruimten 240       
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) 4             70,0          X X X X
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) 4             30,0          X X X X X
Fotostudio 3             40,0          4,0        
Machinale werkplaats Ruimte en machines voor houtbewerking, o.a. transportkisten, stellingen e.d. 100,0        4,0        X X X X X

3 Logistieke ruimten S S 247       
Truckdock Inpandig truckdock voor 1 kleine vrachtwagen met max. lengte 12 m 2             52,0          13,0      4,0        4,5        
Laad- en losruimte Geschikt voor laden en lossen grotere objecten 2             50,0          
Transitoruimte 5             50,0          
Emballageruimte 5             50,0          
Quarantaineruimte 3             40,0          
Containerruimte 5,0            

4 Ondersteunende ruimten 120       
Entree en garderobe 3             30,0          
Kantoorruimte medewerkers Incl. opslagruimte inventaris 3             30,0          
Vergaderzaal 3             30,0          
Lunchruimte en pantry 3             30,0          

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte Conform wet- en regelgeving, onderdeel van entreegebied incl.
EHBO-ruimte Bij sanitaire groep incl.

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's 5
Fietsenstalling voor … fietsen 5

gebruikersvoorzieningenklimaatramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte Museum van de Geest
Contactpersoon: dhr. W. Oosterbaan
Verwachte aantal medewerkers:  4

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 1.300    
Depot (algemeen) 900,0        30,0      30,0      3,0        10,0 X X 18 3 15 21 50 5 45 55
Depot (specifiek: fotografie )  50,0          8,0        6,0        3,0        10,0 X X 5 1 4 6 35 3 32 38
Depot (specifiek: film )  30,0          6,0        5,0        3,0        10,0 X X 5 1 4 6 35 3 32 38
Depot (specifiek: schilderijen )  120,0        10,0      12,0      4,0        X 10,0 X X 18 3 15 21 50 5 45 55
Depot (specifiek: papier )  100,0        3,0        10,0 X X 18 3 15 21 50 5 45 55
Depot (specifiek: archief)  100,0        3,0        10,0 X X 18 3 15 21 50 5 45 55

2 Werkruimten 75         
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) 4             35,0          7,0        5,0        2,6        X X X 18 3 15 21 50 5 45 55 X
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) 1             20,0          4,0        5,0        2,6        X X X 18 3 15 21 50 5 45 55 X
Fotostudio 1             20,0          5,0        4,0        3,0        X X X 18 3 15 21 50 5 45 55

3 Logistieke ruimten S S 157       
Truckdock Inpandig truckdock voor 1 kleine vrachtwagen met max. lengte 12 m 52,0          13,0      4,0        4,5        X X g
Laad- en losruimte 25,0          5,0        5,0        4,5        X X g
Transitoruimte 25,0          5,0        5,0        3,0        X X X
Emballageruimte 25,0          5,0        5,0        3,0        X X X
Quarantaineruimte 25,0          5,0        5,0        3,0        X X X 18 3 15 21 50 5 45 55
Containerruimte 5,0            

4 Ondersteunende ruimten 130       
Entreeruimte 5,0            g X 20
Garderobe 5,0            g g 20
Ontvangst- en wachtruimte 25,0          g g 20
Kantoorruimte medewerkers 20,0          X g 20
Vergaderzaal 20,0          g g 20
Lunchruimte en pantry 4             35,0          g X 20
Opslagruimte inventaris 20,0          X X 20

5 Sanitaire ruimten S S 12         
Toiletruimte 2             6,0            X X
EHBO-ruimte 6,0            X g

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor 4 auto's 4
Fietsenstalling voor 8 fietsen 8

gebruikersvoorzieningenklimaatramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte Noord-Hollands Archief
Contactpersonen: dhr. M. Brock, dhr. P. Vlegels
Verwachte aantal medewerkers: 0 in NHA 'basisscenario', 12 in NHA scenario 'optimaal'
NB. NHA maakt voor ruimtebehoefte onderscheid tussen een 'basisscenario' en nog intern nader te bepalen scenario 'optimaal'. 
Basisscenario is door NHA aangehouden uitgangspunt voor inventarisatie gezamenlijke ruimtebehoefte.

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 2.000    
Depot (algemeen) 20-25 km depotstelling voor analoge archieven, 7 planken hoog 1.700,0     X x 18 2 16 20 50 5 45 55
Koudedepot 30-40 m stellingen voor foto- en filmmateriaal 50,0          X x 5
Enschedé-collectie (metaal) Oude drukpersen en matrijzenkasten (zwaar), nu extern opgeslagen 150,0        5,0        5,0        zwaar! X x
Kranten Geen standaard archiefberging, verzwaarde stellingen 50,0          X x 18 2 16 20 50 5 45 55
Bijzondere collecties Velsen en andere gemeenten 90% oppervlakte voor 3D objecten, 10% schilderijrekken 50,0          X x 18 2 16 20 50 5 45 55
Opvangdepot nieuwe archieven Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m. X x

2 Werkruimten -       
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) Alleen bij NHA scenario 'optimaal' (indien Atlas-collecties meeverhuizen), geen onderdeel basisscenari p.m.
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) Alleen bij NHA scenario 'optimaal' (indien Atlas-collecties meeverhuizen), geen onderdeel basisscenari p.m.
Fotostudio Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.
Scanstraat Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.

Bewerkingsruimte archieven Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.

3 Logistieke ruimten S S 65         
Truckdock Inpandig truckdock voor busje/kleine vrachtwagen met max. lenge 9 m 40,0          10,0      4,0        

NB. Incidenteel grote opnames met trailer; In scenario 'optimaal dagelijks transport 
Laad- en losruimte 25,0          
Quarantaineruimte Alleen bij NHA scenario 'optimaal' (dan met uitbreiding t.o.v. huidige situatie), in p.m.
Voorraadruimte materiële verzorging Alleen bij NHA scenario 'optimaal' t.b.v. verpakkingsmateriaal, p.m.

4 Ondersteunende ruimten 15         
Entreeruimte Eenvoudig entreegebied NHA basisscenario, incl. garderobe en sanitaire groep 15,0          
Garderobe incl.
Ontvangst- en wachtruimte Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.
Kantoorruimte medewerkers Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.
Vergaderzaal Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.
Lunchruimte en pantry Alleen bij NHA scenario 'optimaal'  (dan 11 medewerkers + depotbeheerder), in 

basisscenario geen vaste medewerkers aanwezig
12 p.m.

Opslagruimte inventaris Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte Conform wet- en regelgeving, onderdeel van entreegebied incl.
EHBO-ruimte Bij sanitaire groep incl.

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's
Fietsenstalling voor … fietsen

ramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang klimaat gebruikersvoorzieningen

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte Teylers Museum
Contactpersoon: dhr. T. van Druten
Verwachte aantal medewerkers: 0

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 325       
Depot (algemeen) Voornamelijk boeken, eventueel archiefmateriaal en/of werk op papier 325,0        X X 18 3 15 21 50 5 45 55

2 Werkruimten -       
Geen werkruimten noodzakelijk

3 Logistieke ruimten  S S 70         

Truckdock Geen grote objecten, inpandige opstelplaats voor busje max. lengte 9m 40,0          10,0      4,0        
Laad- en losruimte 25,0          
Transitoruimte Vindt zo nodig op locatie Teylers Museum plaats
Emballageruimte Noodzaak beperkt, zo nodig opgelost in laad- en losruimte
Quarantaineruimte Vindt zo nodig op locatie Teylers Museum plaats
Containerruimte 5,0            

4 Ondersteunende ruimten 15         
Entreeruimte Eenvoudig entreegebied, incl. garderobe en sanitaire groep 15,0          
Geen specifieke eigen ondersteunende functies Vindt zo nodig op locatie Teylers Museum plaats

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte Conform wet- en regelgeving, onderdeel van entreegebied incl.
EHBO-ruimte Bij sanitaire groep incl.

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's
Fietsenstalling voor … fietsen

ramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang gebruikersvoorzieningenklimaat

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte gemeente Velsen
Contactpersoon: mevr. E. Corzilius-Jansen
Verwachte aantal medewerkers: 0

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 32         
Depot (algemeen) Voornamelijk schilderijen (200-300 stuks), klein deel fotografie en 3D-objecten 32,0          10,5      3,0        3,0        x X X 18 3 40 60

2 Logistieke ruimten 15         
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) Incidenteel gebruik van gezamenlijke ruimte, geen specifieke eisen
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) Incidenteel gebruik van gezamenlijke ruimte, geen specifieke eisen
Schouwruimte Voor bekijken kunstwerken, o.a. t.b.v. bruikleen 15,0          X X

3 Logistiek S S -       
Truckdock Incidenteel gebruik gezamenlijke ruimte; geen realisatie als zelfstandig gebouw
Laad- en losruimte Incidenteel gebruik gezamenlijke ruimte; geen realisatie als zelfstandig gebouw
Emballageruimte Incidenteel gebruik gezamenlijke ruimte; geen realisatie als zelfstandig gebouw

4 Ondersteunende ruimten -       
Entreeruimte Incidenteel gebruik gezamenlijke ruimte; geen realisatie als zelfstandig gebouw

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte Conform wet- en regelgeving, onderdeel van entreegebied
EHBO-ruimte Bij sanitaire groep

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's
Fietsenstalling voor … fietsen

gebruikersvoorzieningenklimaatramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte Bureau Archeologie gemeente Haarlem
Contactpersonen: mevr. A. van Zalinge, mevr. F. Robbesom
Verwachte aantal medewerkers: 3

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 553       
Depot opslag, beheer en behoud (alg. + statische collectie) Opslag in stellages (80 cm diep) en kratten (> 3.000 kratten, ongeveer 20 kg per krat) 400,0        X 18 3 5 30 65
Depot opslag, beheer en behoud (metaal) Bijzondere eisen klimaat, brandwerendheid 20,0          X X 18 3 5 30
Depot opslag, beheer en behoud Bijzondere eisen klimaat, brandwerendheid; opslag in stellages en kratten 40,0          X X 18 3 5 50 65
Depot archief (rapporten, tekeningen, etc.) Bijzondere eisen brandwerendheid, incl. werktafel en -plek 43,0          X 15 3 5 55 65
Depot bouwhistorische collectie, religieus erfgoed O.a. ornamenten (hout, natuursteen, metaal), behang, 20 kerkbanken 50,0          3,0        X 18 3 5 30 65

2 Werkruimten 255       
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) Afzuiging, chemiekasten, tafels, werkplekken, apparatuur 25,0          X X X X X
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) Wasstraat/spoelruimte, restauratie metaal 15,0          X X X X X X X
Werkplekken collectie 3 werkplekken met volwaardige infrastructuur, nabij werkruimte verwerking incl. X
Fotostudio Fototafel en technische apparatuur 15,0          X
Werkruimte verwerking en onderzoek arch. vondsten Statafels meerdere niveaus, teken- en meetruimte, 3 werkplekken medewerkers, 

vakliteratuur
98,0          X X

Multifunctionele ruimte Bijv. voor proefopstellingen exposities 52,0          X
Werkruimte vrijwilligers in de archeologie Werktafels, statafels, zitruimte max. 10 50,0          X

3 Logistieke ruimten S S 115       
Opstelplek leveringen Opstelplek voor 1 bestelbusje met max. lengte 5,5 m, hoeft niet inpandig n.v.t. X
Laad- en losruimte 50,0          X
Emballageruimte 10,0          X
Quarantaineruimte 10,0          X
Opslag materiaal en materieel Archeologisch Museum 40,0          X
Containerruimte 5,0            X

4 Ondersteunende ruimten 120       
Entreeruimte Bij ambitie 'open depot': incl. loket spreekuur, publieksbereik e.d., anders minimaal 85,0          X
Garderobe Onderdeel entreeruimte, 3 vaste medewerkers + e.v.t. bezoek incl. X
Kantoorruimte medewerkers Onderdeel werkuimte Archeologie (2.6) 3             incl. X
Lunchruimte en pantry 15,0          X
Opslagruimte inventaris 20,0          X
Bibliotheek met naslagwerken en vakliteratuur Boekenkasten en leestafel, onderdeel werkuimte Archeologie (2.6) incl. X

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte medewerkers Voldoen aan wet- en regelgeving, geen specifieke eisen X
Toiletruimte publiek/vrijwillgers in de archeologie Voldoen aan wet- en regelgeving, geen specifieke eisen X
EHBO-ruimte Onderdeel toiletruimte medewerkers

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's
Fietsenstalling voor … fietsen

gebruikersvoorzieningenklimaatramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Grote/maatgevende objecten
Ruimtebehoefte Frans Hals Museum - Mb 86-490: granieten sculptuur 350 x 100 x 80 cm
Contactpersonen: mevr. M. Rikken, dhr. E. van Rossum - Mvar 2016-26: helikoptermotor 78 x 80 x 184 cm (300 kg)
Verwachte aantal medewerkers: 4 - Mb 2015-: badkuip 65 x 120 x 165 

- Os I-99: grootste schuttersstuk 226 x 517,5 cm
- hoogste object (schuttersstuk) h = 320 cm

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 2.630    
Depot (algemeen, ca. 20.000 objecten) 35% objecten in rekken (ingelijst 2D), 35% staand  (3D), 30% plat in dozen (2D) 3             2.600,0     4,0        X X X 20 5 15 25 50 5 45 55
Depot voor fotografie (ca. 600 objecten) 2             30,0          X X X 15

2 Werkruimten 240       
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) 4             70,0          X X X X
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) 4             30,0          X X X X X
Fotostudio 3             40,0          4,0        
Machinale werkplaats Ruimte en machines voor houtbewerking, o.a. transportkisten, stellingen e.d. 100,0        4,0        X X X X X

3 Logistieke ruimten S S 247       
Truckdock Inpandig truckdock voor 1 kleine vrachtwagen met max. lengte 12 m 2             52,0          13,0      4,0        4,5        
Laad- en losruimte Geschikt voor laden en lossen grotere objecten 2             50,0          
Transitoruimte 5             50,0          
Emballageruimte 5             50,0          
Quarantaineruimte 3             40,0          
Containerruimte 5,0            

4 Ondersteunende ruimten 120       
Entree en garderobe 3             30,0          
Kantoorruimte medewerkers Incl. opslagruimte inventaris 3             30,0          
Vergaderzaal 3             30,0          
Lunchruimte en pantry 3             30,0          

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte Conform wet- en regelgeving, onderdeel van entreegebied incl.
EHBO-ruimte Bij sanitaire groep incl.

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's 5
Fietsenstalling voor … fietsen 5

gebruikersvoorzieningenklimaatramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte Museum van de Geest
Contactpersoon: dhr. W. Oosterbaan
Verwachte aantal medewerkers:  4

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 1.300    
Depot (algemeen) 900,0        30,0      30,0      3,0        10,0 X X 18 3 15 21 50 5 45 55
Depot (specifiek: fotografie )  50,0          8,0        6,0        3,0        10,0 X X 5 1 4 6 35 3 32 38
Depot (specifiek: film )  30,0          6,0        5,0        3,0        10,0 X X 5 1 4 6 35 3 32 38
Depot (specifiek: schilderijen )  120,0        10,0      12,0      4,0        X 10,0 X X 18 3 15 21 50 5 45 55
Depot (specifiek: papier )  100,0        3,0        10,0 X X 18 3 15 21 50 5 45 55
Depot (specifiek: archief)  100,0        3,0        10,0 X X 18 3 15 21 50 5 45 55

2 Werkruimten 75         
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) 4             35,0          7,0        5,0        2,6        X X X 18 3 15 21 50 5 45 55 X
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) 1             20,0          4,0        5,0        2,6        X X X 18 3 15 21 50 5 45 55 X
Fotostudio 1             20,0          5,0        4,0        3,0        X X X 18 3 15 21 50 5 45 55

3 Logistieke ruimten S S 157       
Truckdock Inpandig truckdock voor 1 kleine vrachtwagen met max. lengte 12 m 52,0          13,0      4,0        4,5        X X g
Laad- en losruimte 25,0          5,0        5,0        4,5        X X g
Transitoruimte 25,0          5,0        5,0        3,0        X X X
Emballageruimte 25,0          5,0        5,0        3,0        X X X
Quarantaineruimte 25,0          5,0        5,0        3,0        X X X 18 3 15 21 50 5 45 55
Containerruimte 5,0            

4 Ondersteunende ruimten 130       
Entreeruimte 5,0            g X 20
Garderobe 5,0            g g 20
Ontvangst- en wachtruimte 25,0          g g 20
Kantoorruimte medewerkers 20,0          X g 20
Vergaderzaal 20,0          g g 20
Lunchruimte en pantry 4             35,0          g X 20
Opslagruimte inventaris 20,0          X X 20

5 Sanitaire ruimten S S 12         
Toiletruimte 2             6,0            X X
EHBO-ruimte 6,0            X g

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor 4 auto's 4
Fietsenstalling voor 8 fietsen 8

gebruikersvoorzieningenklimaatramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte Noord-Hollands Archief
Contactpersonen: dhr. M. Brock, dhr. P. Vlegels
Verwachte aantal medewerkers: 0 in NHA 'basisscenario', 12 in NHA scenario 'optimaal'
NB. NHA maakt voor ruimtebehoefte onderscheid tussen een 'basisscenario' en nog intern nader te bepalen scenario 'optimaal'. 
Basisscenario is door NHA aangehouden uitgangspunt voor inventarisatie gezamenlijke ruimtebehoefte.

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 2.000    
Depot (algemeen) 20-25 km depotstelling voor analoge archieven, 7 planken hoog 1.700,0     X x 18 2 16 20 50 5 45 55
Koudedepot 30-40 m stellingen voor foto- en filmmateriaal 50,0          X x 5
Enschedé-collectie (metaal) Oude drukpersen en matrijzenkasten (zwaar), nu extern opgeslagen 150,0        5,0        5,0        zwaar! X x
Kranten Geen standaard archiefberging, verzwaarde stellingen 50,0          X x 18 2 16 20 50 5 45 55
Bijzondere collecties Velsen en andere gemeenten 90% oppervlakte voor 3D objecten, 10% schilderijrekken 50,0          X x 18 2 16 20 50 5 45 55
Opvangdepot nieuwe archieven Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m. X x

2 Werkruimten -       
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) Alleen bij NHA scenario 'optimaal' (indien Atlas-collecties meeverhuizen), geen onderdeel basisscenari p.m.
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) Alleen bij NHA scenario 'optimaal' (indien Atlas-collecties meeverhuizen), geen onderdeel basisscenari p.m.
Fotostudio Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.
Scanstraat Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.

Bewerkingsruimte archieven Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.

3 Logistieke ruimten S S 65         
Truckdock Inpandig truckdock voor busje/kleine vrachtwagen met max. lenge 9 m 40,0          10,0      4,0        

NB. Incidenteel grote opnames met trailer; In scenario 'optimaal dagelijks transport 
Laad- en losruimte 25,0          
Quarantaineruimte Alleen bij NHA scenario 'optimaal' (dan met uitbreiding t.o.v. huidige situatie), in p.m.
Voorraadruimte materiële verzorging Alleen bij NHA scenario 'optimaal' t.b.v. verpakkingsmateriaal, p.m.

4 Ondersteunende ruimten 15         
Entreeruimte Eenvoudig entreegebied NHA basisscenario, incl. garderobe en sanitaire groep 15,0          
Garderobe incl.
Ontvangst- en wachtruimte Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.
Kantoorruimte medewerkers Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.
Vergaderzaal Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.
Lunchruimte en pantry Alleen bij NHA scenario 'optimaal'  (dan 11 medewerkers + depotbeheerder), in 

basisscenario geen vaste medewerkers aanwezig
12 p.m.

Opslagruimte inventaris Alleen bij NHA scenario 'optimaal', geen onderdeel basisscenario p.m.

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte Conform wet- en regelgeving, onderdeel van entreegebied incl.
EHBO-ruimte Bij sanitaire groep incl.

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's
Fietsenstalling voor … fietsen

ramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang klimaat gebruikersvoorzieningen

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte Teylers Museum
Contactpersoon: dhr. T. van Druten
Verwachte aantal medewerkers: 0

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 325       
Depot (algemeen) Voornamelijk boeken, eventueel archiefmateriaal en/of werk op papier 325,0        X X 18 3 15 21 50 5 45 55

2 Werkruimten -       
Geen werkruimten noodzakelijk

3 Logistieke ruimten  S S 70         

Truckdock Geen grote objecten, inpandige opstelplaats voor busje max. lengte 9m 40,0          10,0      4,0        
Laad- en losruimte 25,0          
Transitoruimte Vindt zo nodig op locatie Teylers Museum plaats
Emballageruimte Noodzaak beperkt, zo nodig opgelost in laad- en losruimte
Quarantaineruimte Vindt zo nodig op locatie Teylers Museum plaats
Containerruimte 5,0            

4 Ondersteunende ruimten 15         
Entreeruimte Eenvoudig entreegebied, incl. garderobe en sanitaire groep 15,0          
Geen specifieke eigen ondersteunende functies Vindt zo nodig op locatie Teylers Museum plaats

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte Conform wet- en regelgeving, onderdeel van entreegebied incl.
EHBO-ruimte Bij sanitaire groep incl.

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's
Fietsenstalling voor … fietsen

ramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang gebruikersvoorzieningenklimaat

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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Collectiecentrum Haarlem

datum: : 4 augustus 2021
referentie : 2021.102/AE0935/Te/Al

Ruimtebehoefte gemeente Velsen
Contactpersoon: mevr. E. Corzilius-Jansen
Verwachte aantal medewerkers: 0

Functie Algemeen Bouwkundige eisen Bouwfysische eisen

opmerkingen personen
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1 Depotruimten S S 32         
Depot (algemeen) Voornamelijk schilderijen (200-300 stuks), klein deel fotografie en 3D-objecten 32,0          10,5      3,0        3,0        x X X 18 3 40 60

2 Logistieke ruimten 15         
Werkruimte conservering en restauratie (schoon/droog) Incidenteel gebruik van gezamenlijke ruimte, geen specifieke eisen
Werkruimte conservering en restauratie (vuil) Incidenteel gebruik van gezamenlijke ruimte, geen specifieke eisen
Schouwruimte Voor bekijken kunstwerken, o.a. t.b.v. bruikleen 15,0          X X

3 Logistiek S S -       
Truckdock Incidenteel gebruik gezamenlijke ruimte; geen realisatie als zelfstandig gebouw
Laad- en losruimte Incidenteel gebruik gezamenlijke ruimte; geen realisatie als zelfstandig gebouw
Emballageruimte Incidenteel gebruik gezamenlijke ruimte; geen realisatie als zelfstandig gebouw

4 Ondersteunende ruimten -       
Entreeruimte Incidenteel gebruik gezamenlijke ruimte; geen realisatie als zelfstandig gebouw

5 Sanitaire ruimten S S -       
Toiletruimte Conform wet- en regelgeving, onderdeel van entreegebied
EHBO-ruimte Bij sanitaire groep

NB. Technische ruimten hoeven in niet aangegeven te worden, ruimtebehoefte wordt ingeschat o.b.v. bruto vloeroppervlakte clusters. Specifieke ruimten en eisen worden in latere fase vastgesteld.

Overige voorzieningen
Rekening mee te houden bij locatie en totale ruimtebehoefte

Terreinvoorzieningen aantal opmerkingen en informatie
Parkeerplaatsen voor … auto's
Fietsenstalling voor … fietsen

gebruikersvoorzieningenklimaatramen en daglichtfunctie afmetingen constructief toegang

Legenda

algemeen
X: geëist
g: gewenst
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