
Streefplanning tot start bouw

Ontwikkelaar: O.C. Spaarne 1 V.O.F. 
Locatie: Schipholweg 1 en J.J. Hamelinkstraat 17-45 (oneven)
Bouwplan: circa 243 woningen en circa 7.000 m2 commerciele functies
Datum: 15 september 2022
Streefplanning: aanvraag omgevingsvergunning 14 juni 2022
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taak
ondertekenen overeenkomsten
BOUWPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING
communicatie/participatie over bouwplan
uitwerken bouwplan tot vergunningaanvraag
aanvraag omgevingsvergunning
doorlopen ruimtelijke ordening procedure (zonder vvgb)
afgifte vergunning
periode tot onherroepelijk
INRICHTINGSPLAN OPENBARE RUIMTE
opstellen VO inrichtingsplan
toets VO inrichtingsplan door gemeente
vrijgeven VO inrichtingsplan voor inspraak
ter inzage VO inrichtingsplan
verwerken reacties en opstellen DO inrichtingsplan
vaststellen DO inrichtingsplan door B&W
opstellen bestek en UO openbare ruimte
toets bestek en UO door gemeente
OVERDRACHT GROND EN START BOUW
overdracht grond (na onherroepelijk omgevingsvergunning)
start bouw (bouwtijd circa 48-54 maanden)


