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Stand van zaken grootschalig groen

Geachte commissieleden,

Op 25 november 2003 stelde het college het Programma renovatie grootschalig
groen vast (zie bijlage). Sindsdien zijn er de nodige initiatieven genomen om dit
programma uit te voeren. In deze brief stel ik u op de hoogte van de stand van
zaken per project, om aan het slot de beschikbare financién te belichten.

Bolwerken/ Kenaupark

De renovatie van de Bolwerken en het Kenaupark is afgerond. Op 4 september
2006 heb ik in een brief aangegeven welke vervolgstappen gezet gaan worden om
de bereikte kwaliteit te behouden. Onderdeel daarvan vormen een periodiek overleg
met de gebruikers en het opstellen van een beheerplan. Nu de raad bij de
begrotingsbehandeling ingestemd heeft met een financiéle impuls voor de
binnenstad, kunnen de onderhoudsfrequenties voor Bolwerken en Kenaupark met
mmgang van 2007 verhoogd worden,

Drie bruggen

Naast Bolwerken en Kenaupark zijn er uit het GIOS-budget (Groen In en Om de
Stad) drie bruggen gefinancierd, die tot doel hebben recreatieve verbindingen voor
fietsers en voetgangers mogelijk te maken. Van deze drie bruggen is de
Kloppersingelbrug vrijwel gereed. De Kinderhuissingelbrug zal binnenkort
geplaatst worden. Het project Eindenhoutbrug is vertraagd door bezwaren van
omwonenden, maar zal naar verwachting volgend jaar afgerond kunnen worden.

Frederikspark

Het Frederikspark wordt gefaseerd opgeknapt aan de hand van een ontwerp dat
gemaakt is na de afbraak van het zwembad. De eerste fase is afgerond, de tweede
nagenoeg voorbereid. Ook voor dit rifksmonument zal een beheerplan opgesteld
worden. Van belang zijn voorts de relatie met griffietuin, Dreef en Houtplein.

Gaarne bij beantwoarding ons kenmerk vermelden.
Stadhuis Grote Markt 2 Haarlem — Telefoon 023 5113000 — Fax 023 5113440
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Haarlemmer Hout

Het plan is om in het voorjaar van 2007 een symposium over de renovatie van de
Hout te organiseren met als doel:

s Het markeren van de start van (het voorbereiden van) de renovatie Haarlemmer
Hout.

» Draagvlak werven onder bewoners van Haarlem voor aanpak van het park.

¢ Deskundige meningen vanuit diverse hoeken bij elkaar brengen.

Aan de hand van de uitkomsten van deze conferentie zal een plan van aanpak
opgesteld worden, inclusief de benodigde financién. Vooruitlopend op de renovatie
worden er al banken en afvalbakken geplaatst vanuit het door de raad in 2006 voor
achterstallig onderhoud beschikbaar gestelde budget. En uit de IP-post
Herstelbeheer Haarlemmer Hout worden deze winter diverse paden opgeknapt.

Kleverlaanzone

Voor de Kleverlaanzone zijn nog geen initiatieven ontwikkeld, anders dan het in
gang zetten van een onderzoek naar de toekomst van de stadskwekerij. Volgens het
Integraal Waterplan leent dit gebied zich goed voor het toevoegen van water door
het maken van een oost-west verbinding tussen de groene onderdelen van dit gebied
(begraafplaatsen, stadskwekerij, de Delft).

Noordelijke groenzone

Voor deze zone is geen overkoepelende visie opgesteld. Wel wordt geprobeerd om
bij specificke projecten, zoals het Van der Aartsportpark, rekening te houden met de
landschappelijke waarden van dit gebied.

Poelpolder

Het project Poelpolder is recent afgerond, waarbij het leeuwendeel van het budget
beschikbaar kwam vanuit een provinciale subsidie voor Haarlemmermeer Groen. Er
wordt nog een plek voor natuurlijk spelen aan het gebied toegevoegd en er zal een
beheerplan opgesteld worden,

Reinaldapark

De projectopdracht voor het Reinaldapark is behandeld in de vergadering van de
commissie Stadsbeheer van 14 april 2005. Nu er budget beschikbaar is vanuit het
OPH (zie de met een asterisk gemerkte IP-posten in de tabel) is opdracht gegeven
0m een programimna van eisen op te stellen. Het overleg met de buurt is inmiddels
gestart. Gezocht wordt nog naar aanvullende financiering ter hoogte van drie
miljoen euro.

iP 2006 2007 2008 2009 totaal

61.41* herinrichting | 140.000| 140.000( 560.000| 560.000| 1.400.000

63.11* waterlopen | 200.000| 200.000| 200.000| 200.000| 800.000

65.18" leeflaag 150.000 | 150.000| 200.000| 500.000

totaal 340.000 | 490.000| 910.000| 960.000| 2.700.000
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Schoterbos/ Jan Gijzenvaart

Visievorming wacht op het leegkomen van het oude Haarlem stadion. Wel zijn
vanuit het Integraal Waterplan natuurvriendelijke cevers aangelegd bij de Jan
Gijzenvaart,

Schouwbroeekerplas

De raad heeft het IP-budget voor de Schouwbroekerplas in 2003 geschrapt om geld
vrij te maken voor motie 62/63. Sindsdien zijn er geen mitiatieven meer genomen
voor dit gebied.

Verenigde Polders

Uitvoering van het landschapsbeheerplan uit de jaren negentig en het voorlopig
ontwerp uit 2001 heeft gewacht op het beschikbaar komen van budget. Bovendien
speelde er een pachtkwestie. Mogelijk kan een deel van het vrijgevallen budget it
het Omslagfonds Schalkwijk (300.000 euro) als gemeentelijke bijdrage ingezet
worden. Daarnaast zal een beroep gedaan worden op het provinciale budget voor
Haarlemmermeer Groen.

Waestelijk Tuinbouwgebied

In 2002 heeft de raad het landschapsbeheerplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied
vastgesteld. De commissie Stadsbeheer behandelde op 2 oktober 2003 de daaruit
volgende projectopdracht. In juni 2005 ontving de commissie een rapport van de
Dienst Landelijk Gebied over de financieringsmogelijkheden, dric maanden later
gevolgd door een nota over de mogelijke ontwikkelingsstrategieén voor dit gebied.

Nu besluitvorming plaatsvindt over het ontwerpbestemmingsplan Binnenduinrand
is opdracht gegeven om cen voorlopig ontwerp voor het WT'G te maken. Hoewel de
raad in twee instanties geld geschrapt heeft voor dit project (240.000 euro in 2003
voor 62/63 en bij de Kadernota 2005 nog eens 433.000 euro) is, mede door een
bedrag uit het OPH (zie de asterisk), het volgende budget beschikbaar.

iP 2006 2007 2008 2009 totaal

61.45" 200.000 | 300.000 | 500.000| 1.000.000
65.11.d 50.000 | 292.000 552.000| 894.000
totaal 50.000; 492.000| 300.000|1.052.000| 1.894.000

Met de provincie vindt overleg plaats over aanvullende financiering.

Financién

Na oplevering van Bolwerken, Kenaupark en Poelpolder staan er nog twee
benoemde groenprojecten in het IP: het Reinaldapark en het Westelijk
Tuinbouwgebied. Voor groenprojecten waar zeer grote bedragen mee gemoeid zijn
zal ook in de toekomst afzonderlijk opgave voor het IP gedaan worden.




Voor de overige grootschalige groenprojecten kent het IP met ingang van 2008 een
afzonderlijk budget. Dit budget kan ingezet worden voor de co-financiering van

subsidies (Haarlemmermeer Groen, Investeringsbudget Landelijk Gebied,
Rijniand).

IP 2008 2009 2010 2011
65.18 500.000{ 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

ki

Magrten Divendal




5
PROGRAMMA RENOVATIE GROOTSCHALIG GROEN

1. Inleiding

Dit programma is de opvolger van de in 2000 vastgestelde nota Prioritering
projecten Parkenvisie. Er zijn verschillende redenen om de nota te actualiseren: een
aantal projecten bevindt zich inmiddels in het stadium van het definitief ontwerp. In
2004 begint de voorbereiding van de tweede GIOS-ronde (Groen In en Om de
Stad), waar dit programma als onderlegger voor gebruikt kan worden. En, zoals op
4 september 2003 al bleek in de discussie in de commissie Stadsbeheer over de nota
Stand van zaken Parkenvisie, de tijd heeft in die kleine vier jaar niet stilgestaan.

Dat geldt met name voor de beoordeling van het financieel perspectief voor het
beheer van de openbare ruimte. De laatste bezuinigingsronde op het groen, in 2000,
kan opgeteld worden bij de in de loop der jaren ontstane kloof tussen het benodigde
en het beschikbare budget. Zoals in de nota Normbudgetten te lezen valt, bedraagt
het tekort op het budget dat nodig is om het groen op een verantwoorde, sobere
manier te onderhouden, structuree! twee miljoen euro op jaarbasis. Bij de
behandeling van de nota Heroriéntatie Groen heeft de gemeenteraad besloten om de
bezuinigingen niet te zoeken in het onderhoud van de parken en van de bomen, Dat
betekent een forse taakstelling voor het groen in de wijken. Hoe deze te realiseren
valt is het onderwerp van de nota Heroverweging Heroriéntatie Groen.

Ook de parken van Haarlem kennen een flinke onderhoudsachterstand, die
opgebouwd is door jarenlang het onderhoudsniveau steeds verder terug te
schroeven. Door te investeren in het renoveren van de parken wordt de
onderhoudsachterstand weggewerkt en wordt er ingespeeld op functionele
wijzigingen die ervoor zorgen dat het gebruik van een park voldoet aan de eisen van
de huidige tijd — uiteraard met respect voor het corspronkelijke ontwerp. Naast de
parken behandelt dit programma ook de grootschalige recreatiegebieden aan de
randen van de stad. Door middel van beperkte aanpassingen kan een aantal
gebieden geschikt gemaakt worden om de steeds toenemende recreatieve druk van
de stadsbewoners op te vangen. Daarnaast kunnen nieuwe oost-west verbindingen
zorgen voor een betere verdeling van die druk over de verschillende gebieden.

Dit programma gaat eerst in op het vigerende beleidskader voor de grootschalige
groengebieden. Vervolgens komt het financiecel kader aan bod, waamna de criteria
voor het aanpakken van de groengebieden tegen het licht worden gehouden. Het
laatste hoofdstuk bevat een voorstel voor de prioriteitsvolgorde. In de bijlage staat
een beschrijving van de verschillende parken en recreatiegebieden.

2. Beleidskader

Groenstructuurplan (1991)

Het Haarlemse groenstructuurplan geeft een reeks van knelpunten aan in de
landschappelijke noordzuid-zones (de stadsranden en het Spaarne) en de oostwest-
dwarsbanden (onder andere Bolwerken en Kenaupark, Haarlemmerhout, Schoterbos
en Jan Gijzenvaart): versnippering, onvoldoende verbindingen, beperkte
gebruiksmogelijkheden, verouderd bomenbestand enzovoort. Maar er zijn
hoopvolle ontwikkelingen gaande: ‘in de toekomst wordt Haarlem aan alle kanten
omgeven door grote recreatiegebieden’ (blz. 8). Voor de ontsluiting van de
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stadsrandgebieden verdienen de routes tussen stad en buitengebied aandacht.
Daardoor zal hun ecologische en recreatieve betekenis toenemen. Van de grote
parkgebieden zal de gebruiksbetekenis en de ruimtelijke indeling verbeterd moeten
worden. Maar: ‘De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben enerzijds
onderhoudsachterstanden doen ontstaan en anderzijds noodzakelijke vernieuwingen
in het groen geblokkeerd’ (blz. 12).

Parkenvisic (1998)

Landschapsarchitect Michael van Gessel analyseerde in de *Parkenvisie van
Haarlem® de stedenbouwkundige en landschappelijke context van de grote
groengebieden binnen en buiten de stad. Voor het groen aan de randen
introduceerde hij het begrip ‘stadslandschappen’. OCok Van Gessel wees op de
noodzaak om deze gebieden met de stad te verbinden door het creéren van cost-
west verbindingen. Per groenlocatie beschreef en schetste hij mogelijkheden om de
inrichting en het functioneren te verbeteren. Naar zijn oordeel kunnen de grote
groengebieden in Haarlem voldoende kwaliteit krijgen, mits de gemeente ervoor
kiest om in verbetering te investeren.

Twee jaar later, in 2000, behandelde het college van B & W de nota Procedure
Parkenvisie. Bij die gelegenheid werd vastgesteld dat de analyse van Van Gessel
vooral de functie van achtergrondstuk had. ‘Benadrukt wordt dat dit stuk zich
daarom niet leent voor inspraak en detailkritiek.’

Prioritering Proiecten Parkenvisie (2000)

De prioriteringsnota werd vastgesteld om te bepalen welke van de Haarlemse
groengebieden als eerste aan de beurt kwamen om opgeknapt te worden. Directe
aanleiding was dat de gemeente in aanmerking kwam voor de zogenaamde GIOS-
subsidie van het ministerie van LNV (Groen In en Om de Stad). Deze subsidie was
bedoeld voor het herstel van verouderde parken en de aanleg van groen-recreatieve
verbindingen. Daarnaast bestond de mogelijkheid om een beroep te doen op door de
provincie toe te kennen subsidies voor het ontwikkelen van natuur en recreatie in de
stadsrandgebieden, bij voorkeur via intergemeentelijke projecten. Voor co-
financiering, oftewel het gemeentelijk aandeel dat nodig was om een subsidie te
kunnen verkrijgen, is een beroep gedaan op het Projectenfonds.

Voor de GIOS-subsidie meldde Haarlem het cluster Bolwerken/ Kenaupark/
Eindenhout aan, inclusief verbindingen tussen het binnenduingebied en de
recreatiegebieden aan de oostkant van de stad. Eén van de gehanteerde argumenten
was dat de Bolwerken al jaren dringend aan renovatie toe waren. Voor de tweede
GIOS-periode koos de gemeente voor het project Schoterbos/ Jan Gijzenvaart. Bij
de door de provincie te subsidiéren projecten viel de keuze van Haarlem op de zone
Ringvaart-West en, in een volgende planperiode, het Westelijk Tuinbouwgebied.

Voor een achttal andere projecten ontbrak vooralsnog financiering, maar de nota
beloofde een jaarlijkse voortgangsrapportage over de voortgang van deze projecten.
Het betrof de projecten:

Reinaldapark
Haarlemmerhout
Groenzone Kleverlaan
Noordelijke groenzone

* & 0 o



Zuidelijke groenzone
Recreatieve verbindingen
s  Meer natuur in Haarlem

Heroriéntatie Groen (2002)

De heroriéntatienota stelt dat parken door bewoners, beheerders en bestuurders als
belangrijke stedelijke voorzieningen worden beschouwd. Dat wordt in Haarlem
ondersteund door een eigen geldstroom: GIOS-subsidies plus geld uit het
Projectenfonds. ‘Stuk voor stuk worden daarmee de Haarlemse parken aangepakt’
(blz. 3). Als voorbeeld werd het cluster Bolwerken/ Kenaupark/ Eindenhout
aangehaald, waarvan de toegankelijkheid, het groenbeeld, het functioneren en de
natuurverbindingen verbeterd zouden worden. ‘Na realisatie worden meer
bezoekers en gebruikers verwacht, zodat wij een goed onderhoudsniveau van
belang vinden® (idem). Daarom zou de bestaande onderhoudssom voor parken
gehandhaafd blijven. Na de renovatie diende er per park een beheer- en
onderhoudsplan te worden opgesteld.

Stand van zaken uitvoering Parkenvisie (2003)

De stand van zaken gaat in op de uitwerking van de in 2000 bepaalde prioriteiten:
hoe ver staat het met de planvorming van de uitverkoren projecten, hoe is de mix
van gemeentelijke en externe middelen uitgepakt en wat staat er de komende tijd
nog te wachten. Conclusie is dat de planvorming voor het cluster Bolwerken/
Kenaupark/ Eindenhout zo ver voortgeschreden is, dat uitvoering voor eind 2004
haalbaar is. Ook voor Ringvaart-West is uitvoering binnen de met de subsidiegever
overeengekomen termijn mogelijk. Voor het Westelijk Tuinbouwgebied is de
planvorming recent gestart. Voor de tweede GIOS-ronde komen het Frederikspark,
Schoterbos/ Jan Gijzenvaart en het Westelijk Tuinbouwgebied in aanmerking. Bij
de bespreking van de stand van zaken in de commissie Stadsbeheer is vastgesteld
dat er een geactualiseerd programma diende te verschijnen. Daaraan wordt met dit
renovatieprogramma tegermoet gekomen.

3. Financieel kader

Budgetten tot en met 2004

In 1999 werd een globale berekening gemaakt van de kosten die gemoeid zouden
zijn met het opknappen van de Haarlemse parken en groengebieden. Dat bedrag
sloot op ruim dertig miljoen euro. Om tot een hanteerbare programmering te komen
is in de prioriteringsnota een selectie gemaakt van vier projecten, die in aanmerking
kwamen voor extemne financiering via GIOS en provincie.

Het GIOS-geld bereikt de gemeente als onderdeel van het ISV-budget. Gemeente

en rijk dragen allebei vijftig procent bij. Voor de eerste GIOS-periode is het cluster
- Bolwerken/ Kenaupark/ Eindenhout aangemeld, voor de tweede periode
Schoterbos/ Jan Gijzenvaart. Om twee van de drie geplande voetbruggen om te
kunnen zetten in fietsbruggen is een beroep gedaan op de provinciale GDU-
subsidie.

Voor het project Schoterbos/ Jan Gijzenvaart stond in de prioriteringsnota een
bedrag van 1.880.000 euro opgenomen. Rekening werd gehouden met een GIOS-
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subsidie voor de periode 2005 — 2009 van 1.316.000 euro. Bij de zogenaamde 24
procent operatie is dit project naar de onbenoemde jaren verschoven, waarmee de
reservering voorlopig vervallen is.

Het project Ringvaart-West is bedeeld met een provinciale subsidie onder de
paraplu van Haarlemmermeer Groen. Het bedrag gaat in zijn geheel naar het
onderdecl Poelpolder. Een tweede provinciale subsidie, voor het Westelijk
Tuinbouwgebied, is uit het zicht geraakt door het stopzetten van het project
Kennemerzoom. De gemeentelijke co-financiering voor deze projecten werd geput
uit het Projectenfonds, dat inmiddels omgezet is in het Investeringsplan. Bij de
besluitvorming over motie 62 is de gemeentelijke bijdrage ingekort tot 242.000
euro.

Het totale financieringsoverzicht van de genoemde projecten per ultimo oktober
2003 (ontleend aan de Stand van zaken uitvoering Parkenvisie, gecorrigeerd voor
motie 62, bedragen gebaseerd op Investeringsplan):

investeringsplan extern totaal
Bolwerken/ Kenaupark/ Eindenhout € 1.198.000 € 1.151.000 € 2.349.000
Ringvaart-West + fietsbrug € 413.000 € 1.327.000 € 1.740.000
Westelijk Tuinbouwgebied € 242.000 € 242.000
totaal ' - €1.853.000 € 2.478.000 € 4.331.000

QOverige projecten

De Haarlemmer Hout is bedacht met een krediet voor herstelbeheer, waardoor er
tien jaar lang jaarlijks 54.000 euro beschikbaar is. Dit geld wordt met name besteed
aan het tegengaan van de verzuring van de bodem.

Het Investeringsplan bevat een bedrag van 1.735.000 euro voor het aanpakken van
de Schouwbroekerplas. Hiervan zou een bodemsanering uitgevoerd worden, waarna
een eenvoudige recreatieve inrichting aangelegd kon worden. Bij het selecteren van
ontwikkelprojecten voor motie 62 is besloten om het project in zijn geheel te
schrappen,

Tot slot het Frederikspark. Door de nieuwbouwplannen voor het Provinciehuis zijn
de renovatieplannen voor dit park in een stroomversnelling gekomen. Vooralsnog
ontbreekt er budget, maar in het krediet voor de herinrichting van openbaar groen is
in 2003 een bedrag van 23.803 euro opgenomen om aan de eerste, beperkte wensen
tegemoet te kunnen komen.

Budgetten vanaf 2004

Zoals uit het voorgaande blijkt zal tot en met 2004 maar een beperkt deel van de
Haarlemse parken en recreatiegebieden aangepakt kunnen worden. Hoeveel geld is
er voor de periode daarna beschikbaar?

¢ Investeringsplan. Het nog niet benoemde deel van het investeringsplan voor de
parken bedraagt 1.085.000 euro. Dit kan dus ingezet worden voor co-
financiering. -

¢ GIOS-2. In 2004 start de voorbereiding van de tweede GIOS-ronde (2005 —
2010). In de prioriteringsnota is ervan uitgegaan.dat Haarlem dan 1.316.000




euro beschikbaar krijgt. Dat bedrag zou in zijn geheel naar het project
Schoterbos/ Jan Gijzenvaart gaan. Een herziene prioritering moet uitwijzen of
de gemeente hier nog steeds achter staat. Bovendien kan er met het restant van
het Projectenfonds geen 50 procent co-financiering voor een dergelijk bedrag
gegeven worden.

Met de provincie vindt overleg plaats over het verkrijgen van subsidie voor het
Westelijk Tuinbouwgebied.

Motie 62. Aan de raad is voorgesteld om in het kader van motie 62 voor het
wegwerken van de onderhoudsachterstanden in het Frederikspark voor 2004
225.000 euro beschikbaar te stellen.

In tegenstelling tot de verhardingen en de beschoeiingen kent het openbaar
groen geen stelpost voor groot onderhoud. Als er extra geld voor het regulier
onderhoud beschikbaar komt, dan kan daar een stelpost groot onderhoud mee
gecregerd worden om zo een meer programmatische aanpak van het groen
mogelijk te maken,

Met behulp van de directie Noordwest van het ministerie van LNV wordt
onderzocht welke financieringsbronnen de komende jaren nog verder
aangesproken kunnen worden. Ook kan gedacht worden aan andere, tot nu toe
m Haarlem niet gebruikelijke, financieringsconstructies zoals grondexploitaties,
groenfondsen, PPS of sponsoring.

Kosten

Een raming van de bedragen die gemoeid zijn met het renoveren van de
grootschalige groengebieden, waarbij als vuistregel aangehouden kan worden dat de
verdeling tussen achterstallig onderhoud en functionele aanpassingen twee derde —

een derde is.

Schoterbos/ Jan Gijzenvaart € 3.400.000
Frederikspari € 1.800.000
Reinaldapark € 3.300.000
Westelijk Tuinbouwgebied € 1.450.000
Kleverlaanzone € 1.750.000
Haarlemmer Hout € 2.400.000
Ringvaart-West (overig) € 2.150.000
Schouwbroekerplas € 2.300.000
Spaarneoever bij Schalkwijk € 3.550.000
Noordelijke Groenzone € 790.000
Recreatieve verbindingen € 2.700.000
Totaal € 25.690.000

De conclusie moet luiden dat maar een beperkt deel van het grootschalig groen de
komende jaren aangepakt zal kunnen worden. Als er geld beschikbaar komt zal de
prioriteit gelegd worden bij het inhalen van de grootste onderhoudsachterstanden.

4. Criteria
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GIOS

De eerste fase van het stimuleringsprogramma Groen In en Om de Stad loopt van
2000 tot 2005, de tweede van 2005 tot 2010. Om in aanmerking te komen voor een
GIOSssubsidie moeten grootschalige groenprojecten voldoen aan de volgende
criteria:

e Het realiseren van groen-recreatieve verbindingen tussen het groen in en om de
stad.

o Het verbeteren van de toegankelijkheid, de gebruiksmogelijkheden en de
beeldkwaliteit.

¢ Het handhaven of vergroten van de natuurwaarde.

e De gemeente moet vijftig procent meefinancieren,

¢ Binnen vijf jaar afronden van planvorming en realisatie.

Provincie en SGP

In het structuurschema Groene Ruimte heeft het rijk Strategisch Groen Projecten
(SGP) aangegeven. Voor de uitvoering van landschapsplannen in stadsrandgebieden
kan via de provincie vijftig tot tachtig procent medesubsidiéring worden
aangevraagd. Centraal staat het ontwikkelen en herstellen van de landschappelijke
kwaliteit, met name:

¢  Ontwikkeling van natuurwaarden en waterkwaliteit,
* Ontwikkeling van recreatie en/ of recreatief medegebruik.
s Bovendien gaat de voorkeur uit naar ‘intergemeenteliyjke’ plannen.

De Ringvaart-West is, als onderdeel van Haarlemmermeer Groen, voorbeeld van
Zo’n project.

Prioritering Parkenvisie

In de nota prioritering Parkenvisie wordt de prioriteit gelegd bij projecten die:

Monadisciplinair en op korte termijn uitvoerbaar zijn.

Geen planologische wijzigingen nodig hebben.

Aansluiten bij dan wel inspelen op andere grote projecten.

Politiek en technisch haalbaar zijn.

Verouderd groen in groenarme stadsdelen verbeteren

Bestaande natuurwaarden handhaven of verbeteren.

Niet kunnen worden gerealiseerd zonder financiéle steun van buiten af.

: @ & & & @

Integrale plannen

Verbetering van de grootschalige groengebieden is een doel op zich, maar er kan
een grote meerwaarde bereikt worden door mede uitvoering te geven aan
gemeentebrede stedelijke plannen. Te denken valt het Ruimtelijk Structuurplan, het
Integraal Waterplan, het Haarlems Verkeer- en Vervoerplan en de Recreatienots.
Criteria voor de prioritering van het groen die aan deze plannen ontleend kunnen
worden zijn respectievelijk:

» De bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke en de sociale structuur.
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¢ De bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het vergroten van de
hoeveelheid oppervlaktewater, het vergroten van de bufferfunciie in tijden van
wateroverlast.

» Verbeteren of uitbreiden van het fietsnetwerk.

» Vergroten van het recreatief medegebruik van het landschap of de parken.

Criteria 2005 — 2010

Gezien de ervaringen met de eerste prioriteringsnota, de voortgang van de
uitvoering in de afgelopen periode en de politiek-bestuurlijke aandacht voor
onderhoudsachterstanden, zijn de belangrijkste criteria voor de afweging tussen de
groenprojecten:

1. De mate van achterstallig onderhoud, rekening houdend met de
gebruiksmogelijkheden en de beeldkwaliteit.

2. De mate van bruikbaarheid van het groen voor primaire parkfuncties als
wandelen, ontmoeten, natuurbeleving, spelen en verpozen.

3. De hoeveelheid beschikbaar groen per inwoner in nabijgelegen (groenarme)
wijken.

Secundair is een aantal meer instrumentele criteria:

4. De mogelijkheid om in te spelen op projecten die uit andere
financieringsbronnen gedekt worden, zodat met een beperkt budget een groot
effect bereikt kan worden.

5. De haalbaarheid van het aanvragen van subsidie voor een specifiek project.

6. Al gemaakte afspraken en toegekende budgetten.

5. De prioriteiten

Op grond van de criteria uit de voorgaande paragraaf is een volgorde ontwikkeld
voor de aanpak van de Haarlemse groengebieden in de periode 2005 — 2010.

Frederikspark
Reinaldapark

Westelijk Tuinbouwgebied
Schoterbos/ Jan Gijzenvaart
Kleverlaanzone

Ch Pu ) N ==

Dan blijft er nog een aantal gebieden over waarvoor geen prioriteitsvolgorde aan is
gebracht, omdat niet verwacht wordt dat daar de komende jaren geld voor
beschikbaar komt:

Haarlemmer Hout

Ringvaart-West minus de Poelpolder
Schouwbroekerplas

Spaarneoever bij Schalkwijk

Noordelijke Groenzone met de ‘Verdolven Landen
Recreatieve verbindingen
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Het op dit moment beschikbare budget voor de komende jaren, te weten 1.085.000
euro in het investeringsplan, kan als co-financiering ingebracht worden bij de
tweede GIOS-ronde.
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BIJLAGE - DE PROJECTEN

Per gebied wordt een karakteristiek gegeven, gevolgd door een beschrijving van
wat er aan de hand is plus de mogelijke oplossing.

Schoterbos/ Jan Gijzenvaart

Het stadspark Schoterbos ligt centraal in het compacte en groenarme Haarlem
Noord en is onderdeel van de oost-west gerichte groen-recreatieve verbinding langs
de Jan Gijzenvaart. Het Schoterbos ligt ingesloten tussen het Noordersportpark, de
Westelijke Randweg, de Jan Gijzenvaart en dichte beplantingen met woningen in
het zuiden,

Ondanks de aanwezigheid van een mooie vijverpartij en groene open
gebruiksruimten in een deels zeer fraaie setting van boompartijen en groenranden,
kent het park ook knelpunten wat betreft gebruik, technische kwaliteit en beeld,
waardoor het geheel niet optimaal als stadspark functioneert. Qorzaken hiervan zijn:

* De zeer grote onderhoudsachterstand wat betreft groen, verharding en
meubilair,
De verspreide ligging van vele parkgebonden en niet-parkgebonden functies.
De slechte toegankelijkheid en bereikbaarheid vanuit de omliggende
woongebieden.

Het wegnemen van deze knelpunten en het in ere herstellen van het stadspark door
ontwikkeling van het knooppunt Rijksstraatweg/ Jan Gijzenzone, met uitplaatsing
of verplaatsing van diverse stedelijke functies, in combinatie met het wegwerken
van achterstallig onderhoud en een ‘update’ van het park naar de huidige behoeften
van de samenleving.

Westelijk Tuinbouwgebied

Tussen de beboste binnenduinrand en de bebouwde stad ligt het landelijke, van
oorsprong open westelijk tuinbouwgebied. Door verdergaande verstedelijking en
versnipperd grondgebruik gaan de samenhang, de openheid en eenheid van dit
tuinbouwgebied steeds verder verloren.

Het inmiddels vastgestelde beheerplan geeft aan hoe de waarde van het gebied
hersteld kan worden:

» Het open karakter, gebaseerd op een groen-blauw netwerk, handhaven en
versterken.

» Verbindingen voor fietser en voetganger, vaarten en ecologie in het gebied
handhaven, verbeteren en waar nodig aanvullen.

* De waterbergende functie van de vaarten met daarlangs natte natuur handhaven
en verder ontwikkelen.

* Het kleinschalige, noordelijke deelgebied met volkstuinen en andere
stadsparkactiviteiten binnen het groen-blauwe kader ontwikkelen tot een
stadsnatuurpark.

Het beheerplan kan gefaseerd worden uitgevoerd. Het stadsnatuurpark krijgt als
uitloopgebied bij een groenarm stadsdeel een hoge prioriteit, omdat hier met relatief
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weinig middelen een prote maatschappelijk vraag kan worden ingelost. Het op te
stellen bestemmingsplan voor het gebied (2003/ 2004) en de afstemming op het
Integrale Waterplan en het Nationale Natuurbeleidsplan kunnen het gebied
behoeden voor verdergaande versnippering en verloedering.

Ringvaart-West

Het project Ringvaart-West maakt onderdeel uit het groengebied ten westen van de
Ringvaart dat loopt tot aan Lisse. Het Haarlemse deel bestaat uit vijf
groengebieden: Zuiderpolder noord en zuid, Poelpolder, Meerwijkplas,
Molenplaspark en Verenigde Polders. Deze groengebieden zijn de restanten van een
veenweidelandschap dat gedeeltelijk is heringericht met recreatieve voorzieningen.

Een nieuw opgezet masterplan met diverse deelplannen draagt bij aan de volgende
verbeteringen:

* Behouden en versterken van het open karakter, deels door agrarisch beheer.
¢ Versterken van de toegankelijkheid, waarbij gestreefd wordt naar fijnmazige
routes verbonden met de stad en aangesloten op een regionaal recreatief

netwerk.
¢ Behouden en versterken van de relatie met de ringvaart.
Verhoging van de recreatieve {attractie)waarde.
+  Waterberging in combinatie met een natle ecologische ontwikkehng,

Ontwikkeling van de Ringvaart-west moet in samenhang gebeuren met andere
plannen zoals het uitvoeringsplan Schalkwijk 2000+ , de stadionontwikkeling in de
Zuiderpolder en de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In 2003 en 2004 wordt
het voortopig ontwerp voor de Poelpolder uitgewerkt in een definitief ontwerp.

Frederikspark

Het geheel van de Kleine Hout, Hertenkamp, Vlooienveld, Provinciehuis met tuin
en het Frederikspark vormen samen het stadspark van Haarlem-Centrum/ Zuidwest.
Het onderdeel Frederikspark vraagt op dit moment speciale aandacht. Dit oudste
villapark van Nederland is in 2000 aangewezen tot Rijksmonument. De provincie
heeft momenteel nieuwbouwplannen die van invloed zijn op beeld en gebruik van
dit park.

Een eerder herstelplan uit 1995 is niet volledig uitgevoerd en wordt nu bijgesteld.
Herstel van het park en het verbeteren van de relatie met de griffietuin kan in fasen
worden uitgevoerd:

o Fase 1. Het wegwerken van achterstallig onderhoud en herstel of aanvulling van
verhardingen, meubilair, verlichting en beplantingen.

o Fase 2. Na realisatie van de nieuwbouw van de provincie een fysieke en visuele
verbinding maken tussen het Frederikspark, de griffietuin en de Dreef.

o Fase 3. Het versterken van de relatie tussen het Frederikspark en de Kleine
Hout en aanpassing van omringende wegen.
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Schouwbroekerplas

De Schouwbroekerplas maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur van
Haarlem en verbindt de Europavaart-groenzone, het Engelandpark en de
Spaarneroute met elkaar. De Schouwbroekerplas is een oude zandwinput die in het
verleden gebruikt is voor opslag van verontreinigd slib. Totdat de milieuvervuiling
1s weggehaald of afgedekt, zijn de plas en de directe omgeving afgesloten ¢n dus
ontoegankelijk voor het publiek.

Door de vervuiling te saneren, de plas en haar oever in te richten voor extensief
recreatief gebruik, al dan niet aangevuld met een beperkte woonfunctie, wordt de
schakel tussen het stadslandschap en het Europavaartpark hersteld en krijgt
Schalkwijk er een belangrijk uitioopgebied bij.

Reinaldapark en Zomervaart

Het Reinaldapark is het stadspark van Haarlem-Oost dat met de Zomervaart de
groene ader van de Zomerzone vormt. Het park is aangelegd op een voormalige
vuilstort en bestaat uit verschillende parkonderdelen die onderling weinig
samenhang vertonen. Dat het Reinaldapark niet goed functioneert heeft een aantal
oorzaken:

De decentrale ligging van het park.
Het park is na de aanlegfase nooit verder ontwikkeld.
Achterstallig onderhoud aan de drainage en de beplantingen.
Het verdwijnen van de leeflaag op de vuilstort.
De slechte bereikbaarheid door drukke verkeersaders (Bernhardlaan en
Schipholweg).
*  Weinig uitnodigende ingangspartijen.
De hoogopgaande, dichtgegroeide en sociale onveilige heesterbeplantingen.
¢ ILen deel van de functies van het park voldoet niet meer aan de eisen van deze
tijd.

Mede hierdoor hangt er een voortdurende stroom ruimteclaims van niet-
parkgebonden functies (bijvoorbeeld een moskee en sportvelden) boven het park.
Herstructurering en aanpassing van het park, deels in relatie met de Zomerzone, kan
hierin voor een groot deel verbetering brengen. Dit moet gepaard gaan met een
strenge afweging van de functies die wel en niet in het park gesitueerd kunnen
worden. Daamaast moet op een aantal plaatsen de versleten afdeklaag van de
vuilnisbelt vernieuwd en aangevuld worden, hetgeen grote gevolgen heeft voor de
bestaande beplantingen. Voor de beplantingen in het park geldt dat ze ontwikkeld
moeten worden naar meer duurzame en deels opener beplantingen, passend bij een
park en inspelend op de ecologische potenties.

Kleverlaanzone

De Kleverlaanzone is een groengebied met verschillende grqénfuncties, zoals een
begraafplaats, kwekerij, speeltuin, schoolwerktuinen, sportveld en een landelijk
gebiedje met een molen. De zone vormt hiermee een optelsom van verschillende
functies, die nauwelijks op elkaar reageren. Hierdoor is er geen sprake van een
geheel dat de kwaliteit van elk onderdeel overstijgt.
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Om deze zone meer betekenis voor de bewoners en de stad te geven, moet zij beter
worden ingebed in de stad. Dit kan door:

o De verschillende onderdelen beter toegankelijk te maken vanuit de omringende
wijken.

s Een oost-west route te realiseren tussen de verschillende groenonderdelen.

e Meer openheid te realiseren ter plaatse van de Heussensstraat en de van
Dortstraat.

¢ [De educatieve functie van de stadskwekerij te versterken tot de stadstuin van
Haarlem, met hortus, kassen en recreatieve voorzieningen.]

¢ Het realiseren van een doorgaande natte ocost-west verbinding in relatie met het
Integraal Waterplan.

Spaarneoever bij Schalkwijk

Tussen het Spaarne en Schalkwijk ligt een restant landschap dat van zuid (open
polders) naar noord (woningbouw en sportconmplexen) steeds meer onder de
stedelijke invloedsfeer komt.

Met name het noordelijke deel van dit stadslandschap, naast de Europawijk, dreigt
dicht te slibben met stadsrandactiviteiten en uitplaatsing van stedelijke functies.
Daardoor gaan zowel de herkenbaarheid en helderheid van het gebied verloren, als
de mogelijkheden voor recreatief medegebruik.

Door het herstel van de oorspronkelijke oost-west kavelstructuur en het plaatselijke
herstel van de openheid van het gebied kunnen:

s De landelijke sfeer en herkenbaarheid van dit stadslandschap versterkt worden.
e Allerlei passieve en actieve recreatieve functies helder worden ingepast.

Noordelijke Groenzone met Verdolven Landen

De groenbuffer tussen Haarlem en Velsen wordt gevormd door een verzameling
van groenstedelijke voorzieningen als sportvelden, begraafplaatsen en volkstuinen,
ingebed in een kamerstructuur van hoogopgaande dichte groenranden. Aan de
noordzijde ligt een dijk met bijbehorende open graslandstrook die een hoge
ruimtelijke en ecologische waarde heeft.

Op zich functioneren de losse onderdelen goed, maar ook hier kan er sprake zijn
van een grote meerwaarde als deze functies niet op zichzelf zouden staan, maar
meer met elkaar en de omgeving in verband worden gebracht:

s  Het realiseren van noord-zuid gerichte recreatieve verbindingen tussen de
verschillende functies.

¢ Het beter zichtbaar maken van de verschillende functies, door de groenranden
aan te passen tot een boomlaag met een lage heesterlaag.

» Het realiseren van een natte oost-west verbinding, in relatie met het Integraal
Waterplan, ter plaatse van de open graslandstrook.
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Recreatieve verbindingen

Het landschap rond Haarlem bestaat in het westen uit duinen, binnenduinrand,
strandwallen en strandvlakten en in het oosten uit het veenweidegebied. Deze
recreatief zeer aantrekkelijke gebieden zijn, net als de stad en historisch gegroeide
verbindingen, noord-zuid gericht.

Aandacht moet er geschonken worden aan nicuwe of te verbeteren cost-west
gerichte groenrecreatieve verbindingen. Zij maken het buitengebied vanuit de stad
beter en veiliger toegankelijk voor langzaam verkeer en verbinden het buitengebied
met het binnenstedelijk groen. Zo vormen de routes een onderdeel van het
Haarlemse fietsnetwerk en verruimen ze de recreatieve mogelijkheden zoals
vermeld in de Recreatienota. Door koppeling van de routes aan de oost-west
gerichte groene dwarsverbanden of bestaande en nicuwe waterlopen ontstaat er ook
een grote meerwaarde voor natuurbeleving en ecologie en het Integraal Waterplan.

Haarlemmer Hout

De Haarlemmer Hout bestaat feitelijk uit drie delen die elk een eigen karakter
hebben: Eindenhout (een natuurreservaat), de Grote Hout (een stadsbos) en de
Kleine Hout (met een dicht bosgedeelte, de hertenkamp en het vlooienveld). De
delen zijn van elkaar en van de stad gescheiden door drukke doorgaande wegen. De
nabijheid van het Spaarne is niet voelbaar en het Frederikspark ligt afzijdig door het
provinciehuis met de villa’s en de Dreef. Deels bieden deze delen dezelfde
gebruiksmogelijkheden. Het specificke en eigene van elk deelgebied verwatert
hiermee, net als de heldere structuur van het geheel. Ook de groenrecreatieve route
door de hout, die Schalkwijk met de duinen verbindt, ontbreekt nog voor een deel.
Alles bij elkaar is er daarom te weinig sprake van integratie en meerwaarde.

Daarnaast is er in alle delen achterstallig onderhoud, waardoor het gebruik en het
beeld van de afzonderlijke gebieden niet optimaal is.

* Eindenhout, een nat natuurreservaat, is op armoedige wijze door hekken
beschermd tegen mensen en honden. Qua natuurbeheer en hakhoutbeheer zijn
cen aantal jaren geleden de eerste maatregelen genomen. Een vervolg is
noodzakelijk voor verder herstel van de groenkwaliteit en natuurwaarde, maar
ook voor verbetering van het beeld van het gebied en het maken van een
begaanbaar pad voor bijvoorbeeld excursies.

» De Grote Hout, een fraai stadsbos met prachtige verborgen kieinoden, probeert
aan de noordzijde een park te zijn. De verdere inrichting oogt armoedig en
versleten. Het verloop van de paden is vervaagd en sluit slecht aan bij de
omgeving. De wilde flora en de kruidlaag langs de randen bestaat voornamelijk
uit brandnetels, is daardoor zeer eenvormig, saai en geeft weinig ecologische
meerwaarde.

¢ De Kleine Hout heeft de potentie om samen met het Frederikspark en de
griffietuin één geheel te vormen en te functioneren als een stadspark. Meer
openheid en zichirelaties tussen de verschillende onderdelen worden dan van
groot belang. Net als het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden of de
recreatieve voorzieningen van alle dag (wandelen, zitten, spelen, ballen en
dergelijke). Door de hoeveelheid evenementen, deels met landelijke
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aantrekkingskracht, die plaatsvinden op het gazon van het vlcoienveld krijgt dit
terrein niet de tijd om zich te herstellen van dit gebruik. Daardoor zijn er een
groot deel van het jaar kale velden te zien, waardoor ook dit deel armoedig

oogt.




Burgemeester
W.H. de Gelder

Aan het college van burgemeester en wethouders
en raadsleden van de gemeente Haarlem

Onderwerp; Ons kenmerk Datum
uitnodiging BB/best.secr. 15-12-2006

Geachte heer/mevrouw ,

Op donderdag 21 december a.s. vindt er om 13.00 uur een rondleiding plaats in het Landhuis
Elswout, dat — zoals wellicht bekend — door Cobraspen wordt ‘afgebouwd’. In de bijflage treft u
hierover een informatief krantenartikel aan, gedateerd 9 februari 2006. Inmiddels is er weer de nodige
voortgang geboekt, dus het is de moeite waard om de huidige stand van zaken gens te komen
bekijken. :

Graag nodig ik u uit, mede namens Cobraspen Beheer B.V., voor deze rondleiding.
Ook de afdeling Pro-actie en Preventie van de brandweer alsmede het college en de gemeenteraad
van Bloemendaal zijn hiervoor vitgenodigd.

Er wordt om 13.00 uur verzameld voor het Landhuis op Landgoed Elswout. Aansluitend op de
rondleiding zal een hapje en een drankje geserveerd worden.

Wilt u via de mail aangeven of u van deze uitnodiging gebruik maakt? U kunt zich aanmeiden via:
myvisser@cobraspen.nl

Met vriendelijke groet,

W. de Gelder
burgemeester gemeente Bloemendaal.
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