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Geachte leden van de gemeenteraad,

VMBO school en gymzalen

De bouw van de school is officieel gestart met het slaan van de feestelijke eerste
paal op 12 juni 2009. De oplevering staat gepland eind van dit jaarr. Hoewel de
vorstperiode voor enige hinder zorgt, verloopt het bouwproces voorspoedig. Om
vertraging in de bouw van gymzalen te beperken, hebben wij er voor gekozen deze
los te koppelen van het grotere sportcluster, In januari 2010 is de aanbesteding voor
de gymzalen gestart. Na de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan voor dit
gebied kan de bouwvergunning worden verleend. Wij streven er naar om bij de start
van het schooljaar 2011-2012 de gymzalen in gebruik kunnen nemen.

Badmintonhal

De financiering voor de nieuwe badmintonhal is nog niet rond. Bij raadsbesluit
93/2007 is besloten een maximale bijdrage voor de nieuwe accommodatie voor
Duinwijck beschikbaar te stellen uit de te verwachten meeropbrengsten van de
verkooplocaties. Door de huidige recessie zijn de geraamde opbrengsten uit de af te
stoten locaties onder druk komen te staan. Het is niet verstandig om in de huidige
markt locaties in de verkoop te brengen. De hoogte van de opbrengsten en het
tijdstip waarop de gemeente deze opbrengsten gaat ontvangen zijn daardoor
onzeker geworden, waardoor er momenteel geen duidelijk zicht is op
meeropbrengsten. Dit is de reden waarom wij voor de verdere ontwikkeling van de
badmintonhalook op zok zijn naar andere financiéle middelen.

Het college houdt wel vast aan de ambitie om de nieuwe accommodatie in de
toekomst mogelijk te maken en maakt dit ook in het bestemmingsplan mogelijk.

Commerciéle sport

Het plan voorziet ook in verplaatsing van de huidige sportschool Smile Sport. De
gemeente is met de eigenaar van het gebouw waarin de sportschool gehuisvest is in
gesprek om binnen het gebied de sportschool te verplaatsen. De beoogde locatie is
naast de nieuwe gymzalen.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
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Bestemmingsplan

Om de ontwikkelingen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingplan nodig. Het
ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort voorgelegd aan de commissie
Ontwikkeling. Hierbij wordt gevraagd het plan vrij te geven voor de inspraak.

In het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan wordt voorgesteld om de woontoren te
vervangen door een gebouw van maximaal 22m1 hoog (6-7 bouwlagen). Dit
gebouw zou gebruikt kunnen worden voor de functies sport, kantoor en
maatschappelijke doeleinden. Hiermee denken wij tegemoet te komen aan de
bezwaren yit de omgeving en het advies van de commissie Ontwikkeling. De
inhoudelijke beoordeling van dit voorstel komt aan de orde bij de behandeling van
het bestemmingsplan,

Openbare ruimte

Bij de nieuwe functies hoort ook een aangepaste infrastructuur. De bereikbaarheid
van de school is erg belangrijk. In fases wordt gewerkt aan aanpassing van de
rotondes in de Verspronckweg, de aanleg van een nieuwe brug, en nieuw fietspad
langs het spoor, nieuwe parkeervoorzieningen, het vernieuwen toegangsweg en
voetgangers voorzieningen.

Met vriendelijke groet,

it —..




