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Verontreiniging ondergrond Herensingel

Geachte leden van de Commissie Beheer,

In de ondergrond van de Herensingel is een ernstige bodemverontreiniging
aangetroffen met lood. Deze ontdekking heeft geleid tot vertraging van de realisatie
van het project ‘Reconstructic Herensingel en Volhardingstraat’. Bovendien zijn er
meerkosten ontstaan, omdat de gecontracteerde aannemer het werk niet kan
afraken, Met deze brief informeer ik u nader over deze situatie,

Verontreiniging

Tijdens de aanbesteding is het aanleggen van drainage toegevoegd aan het bestek,
Uit het aanvullend milieuonderzoek dat hiervoor nodig was, is gebleken dat de
Herensingel vanaf een meter tot ongeveer anderhalve meter diepte verontreinigd is
met lood. Lokaal tot een halve meter diepte. De verontreiniging is niet viuchtig (zal
niet verdampen en kan dus niet ingeademd worden) en wordt na de werkzaamheden
weer afgedekt met schone grond, zand en verharding, Daarom is er geen gevaar
voor de gezondheid van de omwonenden. De werknemers moeten echter de
werkzaamheden in de ondergrond uitvoeren onder de zwaarste veiligheidsnormen
die gelden voor het werken in verontreinigde grond. Zij staan namelijk
beroepsmatig vele malen vaker bloot aan verontreinigingen dan burgers. Bevoegd
gezag voor deze regelgeving is de arbeidsinspectie. Begin april zal er een
bijeenkomst voor de omwonenden georganiseerd worden om uitleg te geven over
de verontreinigingen en de risico’s.

Aannemer Schelvis

Een belangrijk onderdeel van de veiligheidsnormen die gelden voor het werken in
verontreinigde grond, is dat de aannemer en zijn werknemers gecertificeerd zijn
voor deze werkzaamheden. De aannemer van het bestek reconstructie Herensingel,
firma Schelvis, is echter niet gecertificeerd en mag dus niet in de verontreiniging
werken. Het projectteam heeft met Schelvis een constructie bedacht, waarbij zij een
gecertificeerde onderaannemer inschakelen voor de werkzaamheden die in de
verontreinigde ondergrond moeten gebeuren. Aangezien er in het bestek geen
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rekening was gehouden met de verontreiniging (de uitkomst van het aanvullend
milieuonderzoek kwam beschikbaar na de gunning van het bestek aan Schelvis),
ontstaan er meerkosten voor Schelvis. Hiervoor heeft hij een offerte ingediend.
Over deze offerte is uitgebreid onderhandeld, maar dat heeft niet tot een
overeenkomst geleid. De viteindelijke offerte van Schelvis is ongeveer 100% hoger
dan de meerprijs die wij als een redelijke vergoeding achten voor het nitvoeren van
de werkzaamheden onder de strenge veiligheidsnormen. Onze raming hebben wij
ook bij een extern adviesbureau laten toetsen.

Vrijdag 19 maart is door het projectteam de conclusie getrokken dat zij niet tot
overeenstemming gaan komen met Schelvis. Het is onverantwoord om
belastinggeld twee keer uit te geven voor 1 ‘product’. Daarom is het werk voortijdig
be€indigd. Schelvis zal vergoed worden volgens de regels die daarvoor gelden.
Deze meerkosten kunnen naar verwachting binnen het beschikbare projectbudget
worden gedekt. De door Schelvis bestelde materialen worden met hem afgerekend
en in depot gezet. Deze materialen kunnen worden gebruikt door de nieuwe (wel
gecertificeerde) aannemer die straks het werk gaat afiaken.

Vervolg

Met Schelvis is inmiddels het traject gestart om zijn overeenkomst af te kopen en
zijn gemaakte kosten te vergoeden. Gelijktijdig wordt het bestek opnieuw
aanbesteed. Het afkopen van de overeenkomst met Schelvis zal deze aanbesteding
niet beinvioeden. Schelvis kan dit niet vertragen.

Een nicuwe aannemer zal naar verwachting medio augustus 2010 (na de
bouwvakvakantic) starten met de werkzaamheden. De Herensingel en de
Volhardingstraat zullen voor het einde van dit jaar een nieuwe inrichting hebben.
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