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Maatregelen Acties Opmerkingen

1 duobakken:

2 achterblijvend scheiding kunststoffen motivering bewoners verminderde inkosten 3 2 0 0 6 gemeente verfijnde monitoring/ communicatie/ 

containermanagement

3 achterbijvende scheiding papier motivering bewoners verminderde inkosten 3 2 0 0 6 gemeente idem

4 achterblijvende scheiding GFT motivering bewoners verminderde inkosten 3 2 0 0 6 gemeente idem

5 0

6 ondergrondse containers: 0

7 achterblijvend scheiding kunststoffen motivering bewoners verminderde inkosten 4 3 0 0 12 gemeente verfijnde monitoring/ communicatie/ 

containermanagement

8 achterbijvende scheiding papier motivering bewoners verminderde inkosten 4 3 0 0 12 gemeente idem

9 achterblijvende scheiding GFT motivering bewoners verminderde inkosten 4 3 0 0 12 gemeente idem

10 0

11 marktprijzen 0

12  daling vergoeding kunststoffen markt ontwikkelingen verminderde inkosten 1 0 1 0 1 gemeente prijs ligt vast tot 2022

13 daling vergoeding papier markt ontwikkelingen verminderde inkosten 3 0 1 0 3 spl/gemeente aanbesteding meerjarig contract

14 0

15 investeringen 0

16 stijging invest. materieel minder voordeel inkoop/ markt 1 0 2 2 spl aanbesteden

17 stijiging invest. inzamelmiddelen minder voordeel inkoop/ markt 1 0 2 2 spl aanbesteden

18 stijging plaatsingskosten tegenvallers 1 0 2 2 spl toezicht op het werk

19 0

20 productiviteit 0

21 hogere inzamelkosten 3 0 3 9 spl containermanagement/ efficiente 

bedrijfsvoering

22 0

23 0

24 0

25 0
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Methodiek

Klassen Kans van optreden Min. Max Gem.

0 Treedt niet op 0% 0% 0% KlassenGevolg kwaliteit eindproduct (Q) Gevolg Veiligheid (V)

1 Zeer kleine kans 0% 1% 1% 0 Eis wordt gehaald (optie voor restrisico) Veilig (optie voor restrisico)

2 Kleine kans 1% 10% 6% 1 Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig dat eis wordt Lichte blessure

3 Kans bestaat 10% 25% 18% 2 Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald Licht gewond, medische assistentie nodig

4 Reële Kans 25% 50% 38% 3 Afwijking niet reparabel, extra onderhoud nodig gedurende life-cycle Zwaar gewond

5 Grote kans 50% 100% 75% 4 Afwijking niet reparabel blijvend functie verlies Ernstige verminking, blijven letsel

5 Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object/activiteitDodelijke afloop

Klassen Geldgevolgen OG BG Gem.

0 Geen € 0 € 0 € 0

1 Zeer klein € 0 € 10.000 € 5.000 Type risico

2 Klein € 10.000 € 100.000 € 55.000

3 Matig € 100.000 € 500.000 € 300.000 TID Verklaring

4 Groot € 500.000 € 1.500.000 € 1.000.000 F Financieel

5 Zeer groot € 1.500.000 € 2.500.000 € 2.000.000 J Juridisch

M Maatschappelijk/Sociaal

Klassen Tijdgevolgen OG BG Gem. O Organisatorisch

0 Geen 0 w 0 w 0 w P Politiek/Bestuurlijk

1 Zeer klein 0 w 2 w 1 w R Ruimtelijk/Planologisch

2 Klein 2 w 6 w 4 w I Inhoudelijk/Technisch

3 Matig 6 w 18 w 12 w

4 Groot 18 w 34 w 26 w

5 Zeer groot 34 w 70 w 52 w


