Raadsstuk

Onderwerp: Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein
Reg.nummer: 2016/ 225087

1. Inleiding

De commissie Beheer heeft op 25 januari van dit jaar het rapport
Natuursteenverharding Stationsplein Haarlem ontvangen, opgesteld door de
Antea Group in opdracht van Spaarnelanden. Er is vervolgens om een
herstelplan voor het rijgedeelte van het busstation gevraagd, gericht op de
vraag of dit type verharding geschikt te maken zou zijn voor het gebruik als
busstation.

Het herstelplan (zie bijlage) stelt voor om een proefvak aan te leggen voor
een periode van een jaar. Het proefvak moet op een plek komen waar de
verharding zwaar belast wordt door het busverkeer. Gedurende dat jaar zou
er gemonitord moeten worden hoe het natuursteen zich houdt. Op basis van
de ervaringen met het proefvak zou dan besloten kunnen worden of
natuursteen geschikt is om als ondergrond voor een busstation te dienen.

Als dat het geval is zijn er twee keuzes: (1) reparatie van de slechte delen, of
(2) nieuwe aanleg van het gehele busstation. Als natuursteen niet geschikt is
komt (3) vervanging door een ander verhardingsmateriaal aan de orde.

In deze nota wordt voorgesteld om meteen te beslissen om een alternatieve
verharding toe te passen en op die manier een goed te onderhouden
busstation te verkrijgen.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met:

1. Het omvormen van de verharding van het rijgedeelte van het busstation
op het Stationsplein naar beton.

2. De kosten van de desinvestering natuursteen Stationsplein, 302.000 euro,
worden gedekt uit de reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte.

3. Het beschikbaar stellen van een krediet van 1,4 miljoen euro ten laste
van het IP en de consequenties te verwerken bij de besluitvorming over
het IP 2016 — 2021.

4. Het verlagen van de begroting voor dagelijks onderhoud
elementenverharding met 97.500 euro met ingang van 2018.

5. Het verlagen van de begroting voor groot onderhoud
elementenverharding met 20.000 euro met ingang van 2018.



3. Beoogd resultaat

De inzet is om het Stationsplein zodanig te herstellen dat er voor een reeks
van jaren een goed onderhouden busstation ontstaat met beheersbare risico’s
voor het gebruik.

4. Argumenten

Beton is geschikt voor een busstation

Het college kiest er voor om, in afwijking van het rapport, het kwetsbare
natuursteen om te zetten in een type verharding waarvan onomstotelijk
vaststaat dat het geschikt is voor de functie van busstation. Beton is een alom
in Nederland gebruikte verhardingssoort voor busstations, dat betekent dat er
wat betreft de technische kwaliteit en de functionaliteit geen risico’s gelopen
worden. Asfalt is voor dit type gebruik minder geschikt, omdat er door de
zware belasting spoorvorming gaat ontstaan.

Beton geeft meer gebruikszekerheid

Het Stationsplein wordt zeer intensief gebruikt. Uitval van een gedeelte of
van het gehele plein gedurende een periode levert veel overlast voor de
omgeving op. Beton geeft een grotere gebruikszekerheid dan natuursteen.
Ook na een proefjaar blijft het moeilijk te voorspellen of het natuursteen zich
op de lange duur goed zal blijven houden. Voorafgaand aan de aanleg is er
indertijd ook al een proefvak aangelegd, maar dat bleek geen voorspellende
waarde te hebben.

Onzekerheid blijft bij natuursteen

Er valt geen eensluidende oorzaak aan te wijzen voor de opgetreden schade
bij het busstation. In theorie moet natuursteen kunnen, mits een starre
constructie gegarandeerd kan worden. Dat laatste blijkt problematisch bij de
grote krachten die de bussen uitoefenen. Bovendien kent Nederland geen
andere voorbeelden van busstations met een natuursteenverharding, dus kan
er niet teruggevallen worden op ervaringen die elders opgedaan zijn.

Beheerkosten natuursteen hoger

Het natuursteen op het Stationsplein moet zeer frequent geinspecteerd
worden, om bij de minste schade meteen op te kunnen treden. Als dat niet
gebeurt treedt er breuk op bij de natuurstenen platen. Daardoor zijn de
jaarlijkse onderhoudskosten een factor veertig hoger dan bij beton het geval
is. Vervanging door beton verlaagt meteen de onderhoudskosten.

5. Kanttekeningen

Op termijn voordelig financieel effect
De financi€le effecten zien er in één oogopslag als volgt uit (DO = dagelijks
onderhoud, VV = vervangingsonderhoud, KL = kapitaallasten):
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eenmalig | eenmalig DO \'AY KL effect na | effect na
2016 2017 jaarlijks | jaarlijks 4 jaar 10 jaar
reparatie 123.250 675.000 | 100.000 | 50.000 | 29.000 | 1.514.000 | 2.587.000
deel plein
reparatie 123.250 | 1.445.000 | 100.000 | 50.000 | 29.000 | 2.284.000 | 3.357.000
geheel
plein
vervangen nihil 302.000 2.500 | 30.000 | 105.000 852.000 | 1.677.000
door
beton

Voor iedere variant moeten aanzienlijke kosten gemaakt worden:

(1) Reparatie van de slechte delen. De kosten worden geraamd op 798.250
euro (inclusief het proefvak).

(2) Nieuwe aanleg geheel busstation. De kosten worden geraamd op
1.568.250 euro (idem).

(3) Vervanging door beton. De kosten worden geraamd op 1.427.500 euro.

Optie (3) is gebaseerd op de kosten van in het werk gestort beton. Eventueel
kunnen prefab betonplaten toe worden gepast, maar de kosten van 2.580.000
euro maken dit een minder aantrekkelijk alternatief.

Voor de natuursteenverharding op het Stationsplein is een bedrag van
2.100.000 euro geinvesteerd. Van deze investering resteert een activum van
302.000 euro dat gelijk moet worden afgeschreven. Deze kosten worden
gedekt uit de reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte. Dit past als
calamiteit binnen de doelstelling van deze reserve.

Het met de vervanging zelf gemoeide bedrag van 1.427.500 euro loopt via
het investeringsplan, waarbij al rekening is gehouden met kapitaallasten
omdat het de nieuwe aanleg in beton de huidige investering vervangt.

Indachtig besluitpunt 13¢ van de Kadernota 2016 wordt aangegeven dat de
investering in het Stationsplein (besluitpunt 3) niet is voorzien in 2017 en
volledig buiten het kasstroomplafond 2017 valt. Een totaalbedrag van
1.427.500 euro aan investeringen in 2017 wordt doorgeschoven

(uitgesteld) naar 2018. De feitelijk door te schuiven investeringen van 2017
naar 2018 van het IP 2016 — 2021 worden betrokken bij de behandeling van
de Programmabegroting 2017. De stand van het investeringsplafond na
instemming door de raad ziet er als volgt uit:




effect investeringsbesluit Stationsplein 2016 2017 2018 2019 pAipAl}
Investeringsplan 2016-2021 40.646  25.165 17.229 21.716 58.327
doorschuiven (niet onder kasstroomplafond) -7.103 -180

investeringen vallend onder kasstroom plafond ¥ 33.543 24985 17229 21716 58.327

kasstroomplafond 26.500  26.500 26.500 26.500 26.500
ruimte onder kasstroom plafond Kadernota 2016 -7.043 1.515 9.271 4.784 -31.827
kredietbesluit Stationsplein 1.428

doorschuiven overige investeringen i.v.m. kredietbesluit -1.428 1.428

ruimte onder kasstroom plafond geactualiseerd -7.043 87 9.271 4.784 -31.827
De kosten voor dagelijks beheer en onderhoud van het natuursteen bedragen

op jaarbasis 100.000 euro en voor vervangingsonderhoud zou ieder jaar
50.000 euro moeten worden gereserveerd. Bij in het werk gestort beton
komen deze kosten uit op 2.500, respectievelijk 30.000 euro per jaar.

De conclusie luidt dat vervanging door beton op een termijn van vier jaar
voordeliger is dan gedeeltelijk herstel en ook van reparatie van natuursteen
op het gehele plein. Dit wordt grotendeels verklaard door de aanmerkelijk
lagere onderhoudskosten van beton en door de eenmalige kosten die voor
behoud van het natuursteen gemaakt zouden moeten worden.

Ruimtelijke kwaliteit

Bij de aanleg van het Stationsplein vormde de gewenste uitstraling een
bepalende factor voor de materiaalkeuze. Hier moest immers een waardige
entree voor de stad ontstaan. Bij de keuze van beton voor het busstation
verandert de door de ontwerpers beoogde uitstraling. Bij de voorbereiding
van de aanbesteding kan nog onderzocht worden of hier door middel van een
deklaag in zekere mate aan tegemoet gekomen kan worden. De inrichting
van de overige delen van het Stationsplein verandert uiteraard niet.

Revitalisering Stationsplein

Een specifiek, maar beperkt risico is de revitalisering van de bebouwing aan
het Stationsplein. Al enige jaren is er sprake van herontwikkeling van de
gebouwen aan het Stationsplein. De ontwikkelaar wil met een totaalvisie
voor het gebied komen, waarbij ook gekeken zou worden naar de openbare
ruimte, inclusief het busstation. Het ligt niet in de verwachting dat dit de
komende vier jaar tot aanpassingen aan het plein zal leiden.

6. Uitvoering

Na het raadsbesluit zal het college opdracht geven voor het aan laten
besteden van de definitieve verharding voor het rijgedeelte van het
busstation. Uitvoering zal in 2017 plaatsvinden. Tot de periode van
vervanging worden dan bij gebleken noodzaak kleine reparaties uitgevoerd.



7. Bijlagen

Het rapport Herstelplan Stationsplein Haarlem (Antea Group, 16 maart
2016).

Het college van burgemeester en wethouders,

de Wurdemeester




8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met:

1.

2.

Het omvormen van de verharding van het rijgedeelte van het busstation
op het Stationsplein naar beton.

De kosten van de desinvestering natuursteen Stationsplein, 302.000 euro,
worden gedekt uit de reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte.

. Het beschikbaar stellen van een krediet van 1,4 miljoen euro ten laste

van het IP en de consequenties te verwerken bij de besluitvorming over
het IP 2016 — 2021.

4. Het verlagen van de begroting voor dagelijks onderhoud
elementenverharding met 97.500 euro met ingang van 2018.

5. Het verlagen van de begroting voor groot onderhoud
elementenverharding met 20.000 euro met ingang van 2018.

Gedaan in de vergadering van ... ... ...... (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter



