
Versie 7, november 2020, wijzigingen voorbehouden

Warmtenetten

Tijdlijn besluitvorming energietransitie

september 2020

RES concept
•  Wensen en 

bedenkingen

mei 2021

RES 1.0

RES 

■■  Raadsbesluit   ■■  Collegebesluit, ter bespreking commissie   ■■  Collegebesluit, ter informatie commissie

Regionale Energie Strategie

oktober 2020

Stand van zaken 
Windmolens 
Schoteroog

november 2020

Actieplan 750 Tj 
opwek elektriciteit met
wind en zon op land

Plan van 
aanpak 
warmtebedrijf

september 2020

Geothermie 
proef  boring traject
Plan van aanpak

juni 2021

najaar 2021  Uitslag seismisch onderzoek

Subsidieaan-
vraag proef-
  tuin Aardgas-
vrije wijken 
voor Meerwijk

juni 2020

Ontwikkel-
overeenkomst 
warmtenet

juni 2021

Oprichting 
warmtebedrijf 
en koepel-
overeenkomst

maart 2021

Investerings-
besluit 
warmtebedrijf

juni 2021

Start aan-
besteden 
concessie 
Waarderpolder

februari 2021

Oprichting 
warmtebedrijf
•  Plan van Eisen
•  Concept 

overeenkomst

november 2020

Concessiever-
lening warm-
televerancier 
warmtenet

december 2020

Kabels- en 
leidingen-
verordening 
Uitsluitend t.b.v. 
warmtenetten

november 2020

december 2020

Transitievisie Warmte: Haal-
baarheidsonderzoek Meerwijk, 
Ramplaan en woningen vanaf 
1995

Transitievisie Warmte

voortdurend  Participatie met de stad

Duurzame 
warmte 
Haarlem: 
betaalbaarheid

februari 2020

Duurzame 
warm te Haar-
lem: bronnen

juni 2019 oktober 2019

Duurzame 
warmte 
Haarlem: 
governance

januari 2019

Energie 
Strategie

TVW

Convenant 
Waarderpolder

Duurzaam-
heids-

begroting

februari 2021

Concept 
TVW

mei 2021

Defi nitieve 
TVW

juni 2021

Nieuwe 
Routekaart

Inspraak concept visie


